

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00C7709E848DD20C2393774EBCAFA0062A
Владелец: Алякринский Андрей Владимирович
Действителен: с 19.12.2024 по 14.03.2026

П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие общественного транспорта (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие общественного транспорта (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Развитие общественного транспорта (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение качества и доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом в городах и агломерациях в том числе за счет обновления подвижного состава			
4.	Куратор регионального проекта	Алякринский А.В.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Вешняков С.В.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Расинский И.А.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств													
1.1.	Количество закупленных односекционных трамваев, нарастающим итогом с 2023 года	РП	Единица	0,0000	2022	-	44,0000	-	-	-	-		Вешняков С.В. Министр МИНИСТЕРСТВ О ТРАНСПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств								
1.1	Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта	0,00	371 049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 049,24
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	371 049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 049,24
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	370 678,20	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	370 678,20	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	370 678,20	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	371 049,24	-	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	371 049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 049,24
		0,00	371 049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 049,24

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие общественного транспорта
(Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Количество инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий на основании концессионных соглашений, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							от внешнего источника (электробусы) и объектов зарядной инфраструктуры для них.
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Вешняков С.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2025 года"	-	10.04.2025	04	07	Путин А.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2025 года
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2025 года"	-	07.07.2025	06	08	Путин А.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2025 года
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2025 года"	-	10.10.2025	07	05	Путин А.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2025 года
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	08	03	Соломатин А.В.	Акт Услуга оказана (работы выполнены)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Развитие общественного транспорта
(Пермский край)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств										
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2022	-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2022	-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Пермский</i>	Единица	0	2022	-	1,00	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к разделу 1. Развитие общественного транспорта (Пермский край)
регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество закупленных односекционных трамваев, нарастающим итогом с 2023 года", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00