

П А С П О Р Т
регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные БАС (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.04.2024	31.12.2025
3.	Цель регионального проекта	Формирование комплексной системы стимулирования использования отечественных беспилотных авиационных систем, комплектующих и услуг, оказываемых с применением беспилотных авиационных систем			
4.	Куратор регионального проекта	Беланович Д.М.	Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Солонцов О.Н.	Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Зайцева Е.В.	Заместитель начальника управления, начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Все население РФ, промышленные предприятия, в т.ч. производители БАС, предприятия авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности, а также железнодорожного, сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экология"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года													
1.1.	Количество приобретенных беспилотных авиационных систем	РП	Штука	0,0000	2025	-	22,0000	-	-	-	-	-	Солонцов О.Н. Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года								
1.1	Приобретены услуги с использованием беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,00
1.1.1	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,00
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,00
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	26 997,89	19 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 496,84
1.2.1	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	26 997,89	19 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 496,84

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Стимулирование спроса на отечественные
БАС (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены услуги с использованием беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений"	01.04.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солонцов О.Н.	Применение беспилотных авиационных систем в части аэрофотосъемки, сбора материалов и анализа, мониторинга пожарной опасности, контрольно-надзорных функций, мониторинга лесов от вредителей и болезней
1.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильмутдинова С.И.	Заявка Выписка из плана закупок
1.1.2.	Контрольная точка "Сформированы документы, необходимые для оказания услуги	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зайцева Е.В.	Прочий тип документа Техническое задание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с использованием беспилотных авиационных систем", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зайцева Е.В.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана ", значение: 1.0000, Единица	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солонцов О.Н.	Прочий тип документа Акт оказанных услуг (иной документ подтверждающий факт оказания услуги)
1.1.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.11.2024	06	04	Зайцева Е.В.	Акт оказанных услуг
1.1.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильмутдинова С.И.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Мероприятие (результат) "Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений"	01.04.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солонцов О.Н.	Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).
1.2.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильмутдинова С.И.	Прочий тип документа План закупок
1.2.2.	Контрольная точка "Сформированы документы, необходимые для оказания услуги по поставке БАС", значение: 1.0000, Единица	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зайцева Е.В.	Прочий тип документа Техническое задание
1.2.3.	Контрольная точка "Сведения о	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зайцева Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Государственный контракт
1.2.4.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильмутдинова С.И.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана по поставке БАС", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солонцов О.Н.	Прочий тип документа Иной документ подтверждающий факт поставки товара
1.2.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солонцов О.Н.	Акт Приемки товара
1.2.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Солонцов О.Н.	Отчет Предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.8.	Контрольная точка"Сформированы документы, необходимые для оказания услуги по поставке БАС", значение: 1.0000, Единица	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зайцева Е.В.	Прочий тип документа Техническое задание
1.2.9.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зайцева Е.В.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.2.10.	Контрольная точка"Произведена оплата авансового платежа по заключенному государственному контракту", значение: 1.0000, Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильмутдинова С.И.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солонцов О.Н.	Прочий тип документа Иной документ, подтверждающих факт поставки товара

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солонцов О.Н.	Отчет Предоставлен отчет
1.2.13.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солонцов О.Н.	Постановление Постановление об утверждении правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий РФ в области лесных отношений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Стимулирование спроса на отечественные БАС (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество приобретенных беспилотных авиационных систем", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	5.00	5.00
2	Приобретены услуги с использованием беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	5.00	5.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	10.00	10.00