

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие общественного транспорта (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие общественного транспорта (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Развитие общественного транспорта (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Алякринский А.В.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Вешняков С.В.	Министр транспорта Пермского края		
Администратор регионального проекта	Расинский И.А.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках национальных проектов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств															
1.1.	Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного	ФП	Процент	86,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,7000	Ведомственна я статистика
1.2.	Количество закупленных одnoseкционных трамваев, нарастающим итогом с 2023 года	РП	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	44,0000	-	Ведомственна я статистика министерства транспорта Пермского края

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
1	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств																
1.1	Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта	-	Единиц а	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	Количество инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий на основании концессионных соглашений, а также на закупку автобусов, приводимых в	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусы) и объектов зарядной инфраструктуры для них.		
1.2	Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта	-	Единиц а	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															территорий на основании концессионных соглашений, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусы) и объектов зарядной инфраструктуры для них.		

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие общественного транспорта
(Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств								
1.1	Результат "Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вешняков С.В.	Количество инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий на основании концессионных соглашений, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусы) и объектов зарядной инфраструктуры для них.	Да	Ведомственная статистика

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	Ведомственная статистика
1.2	Результат "Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта"	30.03.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вешняков С.В.	Количество инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий на основании концессионных соглашений, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника	Нет	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(электробусы) и объектов зарядной инфраструктуры для них.		
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации регионального проекта "Развитие общественного транспорта (Пермский край)""	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Вешняков С.В.	Соглашение о реализации регионального проекта "Развитие общественного транспорта (Пермский край)"	-	Ведомственная статистика
1.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта за I полугодие 2026 г."	-	29.06.2026	01	03	Вешняков С.В.	Справка о реализации регионального проекта за I полугодие 2026 г.	-	Ведомственная статистика
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта за 3 квартал 2026 г."	-	28.09.2026	02	05	Вешняков С.В.	Справка о реализации регионального проекта за 3 квартал 2026 г.	-	Ведомственная статистика
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	03	06	Вешняков С.В.	Акт о выполненных работах по этапу 2026 г.	-	Ведомственная статистика
1.2.5	Контрольная точка "Заключены соглашения о реализации регионального проекта с	-	25.12.2026	05	04	Вешняков С.В.	Соглашение о реализации регионального проекта в муниципальном	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальными образованиями"						образовании		
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта за 2026 г."	-	28.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вешняков С.В.	Справка о реализации регионального проекта за 2026 г.	-	Ведомственная статистика

[illegible]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Развитие общественного транспорта (Пермский край)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного", Влияние на достижение (процентов)	"Количество закупленных односекционных трамваев, нарастающим итогом с 2023 года", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта	0	200	100	300
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	200	100	300

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Вешняков С. В.	Министр транспорта Пермского края	Алякринский А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Расинский И. А.	Начальник отдела	Вешняков С. В.	40
Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вешняков С. В.	Министр транспорта Пермского края	Алякринский А. В.	1
Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вешняков С. В.	Министр транспорта Пермского края	Алякринский А. В.	10