

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	В рамках формирования экономики замкнутого цикла к 2030 году обеспечены сортировка 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.			
4.	Куратор регионального проекта	Алякринский А.В.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Киселева Н.В.	МИНИСТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ		
6.	Администратор регионального проекта	Морозова Е.Н.	Начальник отдела по обращению с ТКО		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Представители организаций бизнеса			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экология"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1.	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	93,9000	91,9000	87,6000	85,0000	82,0000	62,0000	Киселева Н.В. МИНИСТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	38,7000	38,7000	42,2000	42,2000	72,6000	100,0000	Киселева Н.В. МИНИСТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													ОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙ СТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн в год	0,2225	2024	-	0,2225	0,2225	0,2225	0,2225	0,3725	0,3725	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 15 объектов без мер федеральной финансовой поддержки														
1.2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных	-	Миллион тонн в год	0,3700	2024	-	0,4100	0,4100	0,4250	0,7750	0,7750	0,7750	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 30 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экономика замкнутого цикла (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образующихся твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров						
1.1.	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова Е.Н.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 15 объектов без мер федеральной финансовой поддержки
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации"	-	01.12.2026	03	05	Морозова Е.Н.	Справка Информация о ходе реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта"						регионального проекта
1.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова Е.Н.	Прочий тип документа решение о результатах
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Прочий тип документа решение о результатах
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	04.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова Е.Н.	Прочий тип документа решение о результатах
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова Е.Н.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Морозова Е.Н.	Прочий тип документа решение о результатах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова Е.Н.	Акт О вводе в эксплуатацию
1.1.8.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	15.04.2026	06	03	Морозова Е.Н.	Справка Информация о ходе реализации регионального проекта
1.1.9.	Контрольная точка "Земельный участок поставлен на кадастровый учет"	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Прочий тип документа Документ на земельный участок
1.1.10.	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Прочий тип документа акт ввода оборудования
1.1.11.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	28.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова Е.Н.	Справка Информация о ходе реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Прочий тип документа Документ на приобретение оборудования
1.1.13.	Контрольная точка"Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Прочий тип документа документ по установке оборудования
1.1.14.	Контрольная точка"Земельный участок поставлен на кадастровый учет"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова Е.Н.	Прочий тип документа Правоустанавливающий документ на земельный участок
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	31.07.2026	02	04	Морозова Е.Н.	Справка Информация о ходе реализации регионального проекта
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Прочий тип документа Документы по объекту
1.2.	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Морозова Е.Н.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 30 объектов без мер федеральной финансовой поддержки
1.2.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова Е.Н.	Прочий тип документа решение о результатах
1.2.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	04.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова Е.Н.	Прочий тип документа решение о результатах
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова Е.Н.	Прочий тип документа решение о результатах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова Е.Н.	Прочий тип документа решение и результатах
1.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова Е.Н.	Акт О вводе в эксплуатацию
1.2.6.	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Решение Решение на строительство
1.2.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Соглашение подписанное соглашение
1.2.8.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	20.04.2026	06	03	Морозова Е.Н.	Справка Информация о ходе реализации регионального проекта
1.2.9.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации"	-	20.08.2026	02	04	Морозова Е.Н.	Справка Информация о ходе реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта"						регионального проекта
1.2.10.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Прочий тип документа документ по приобретению оборудования
1.2.11.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозова Е.Н.	Прочий тип документа Договор по приобретению оборудования
1.2.12.	Контрольная точка"Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено"	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Прочий тип документа документ о приобретении оборудования
1.2.13.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Решение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.2.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	28.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Морозова Е.Н.	Справка Информация о ходе реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		
1.2.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.11.2026	03	05	Морозова Е.Н.	Справка Информация о ходе реализации регионального проекта
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Прочий тип документа документы по вводу объекта

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Экономика замкнутого цикла (Пермский край)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	
1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов	93,90	33,10	127,00
2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов	0,00	33,10	33,10
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	93,90	66,20	160,10