

П А С П О Р Т
регионального проекта

Чистая страна (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Чистая страна (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна (Пермский край)	Срок реализации проекта	09.01.2023	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кокорев А.А.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Балахнин А.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
Администратор регионального проекта	Губанов Д.А.	Заместитель начальника отдела реализации реформы по обращению с ТКО управления стратегических проектов и экологической реабилитации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экология"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Экологическая реабилитация территорий"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов															
1.1.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Тысяча человек	0,0000	2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	289,330 0	-	-	-	
1.2.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Штука	0,0000	2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов																
1.1	Ликвидированы несанкционированны е свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт. . Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	3,0 000	-	-	По состоянию на 31 декабря 2024 года за счет ликвидации несанкционирован ных свалок в границах городов будут восстановлены 2 316,8 гектаров земель и улучшено качество жизни 20 411,6 тысяч человек	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего								

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2023	05	07	Губанов Д.А.	Соглашение Соглашение подписано	-	Ведомственная статистика
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.05.2023	06	08	Губанов Д.А.	Соглашение Соглашение подписано	-	Ведомственная статистика
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	07	09	Губанов Д.А.	1 Контракт заключен	-	Ведомственная статистика
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Губанов Д.А.	1 Контракт заключен	-	Ведомственная статистика
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2023	09	11	Губанов Д.А.	1 Контракт заключен	-	Ведомственная статистика
1.1.7	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"	-	31.12.2023	10	12	Губанов Д.А.	Отчет Предоставление акта, отчета о выполнении работ	-	Ведомственная статистика
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Балахнин А.А.	1 правила	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.1.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	1 соглашения	-	Ведомственная статистика
1.1.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	1 соглашения	-	Ведомственная статистика
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Балахнин А.А.	Отчет о расходовании средств	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Губанов Д.А.	Отчет Предоставление акт, отчета о выполнении работ	-	Ведомственная статистика
1.1.13	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Губанов Д.А.	Отчет Предоставление акта, отчета о выполненных работах	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				вует	вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
2	Администратор регионального проекта	Губанов Д. А.	Заместитель начальника отдела реализации реформы по обращению с ТКО управления стратегических проектов и экологической реабилитации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Балахнин А. А.	25
Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20