

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Информационная инфраструктура (Пермский край)

1. Основные положения

|                                                                                                                          |                                               |                                                                                                           |                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование регионального проекта                                                                                       | Информационная инфраструктура (Пермский край) |                                                                                                           |                                                                              |            |
| Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Информационная инфраструктура (Пермский край) | Срок реализации проекта                                                                                   | 01.11.2018                                                                   | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                                                                            | Черников А.Л.                                 | Заместитель председателя Правительства Пермского края                                                     |                                                                              |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                       | Шиловских П.А.                                | Министр информационного развития и связи Пермского края                                                   |                                                                              |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                      | Каргапольцев А.А.                             | Начальник управления развития инфраструктуры Министерства информационного развития и связи Пермского края |                                                                              |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                             | Государственная программа                                                                                 | Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества" |            |
|                                                                                                                          |                                               | Направление (подпрограмма)                                                                                | Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"    |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                                                                                                                | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |         |              |              |              |              |                         |                         |                              | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-------------|--------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                      | Значение         | Год  | 2018        | 2019   | 2020    | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025<br>(Справ<br>очно) | 2030<br>(Справ<br>очно) |                              |                                                    |
| 1        | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов |                           |                                      |                  |      |             |        |         |              |              |              |              |                         |                         |                              |                                                    |
| 1.1.     | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями                                                    | ФП                        | Процент                              | 48,0000          | 2020 | 0,0000      | 0,0000 | 48,0000 | 100,000<br>0 | 100,000<br>0 | 100,000<br>0 | 100,000<br>0 | -                       | -                       | Ведомственна<br>я статистика |                                                    |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

## 4. Результаты регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                   | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |          |      |      |      |                         |                         |                                                                                                                                               | Характеристика<br>результата                                                  | Тип<br>результата |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|----------|------|------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                              | Значение         | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справоч<br>но) | 2030<br>(Справоч<br>но) |                                                                                                                                               |                                                                               |                   |
| 1        | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов                                           |                        |                                              |                  |      |             |      |      |          |      |      |      |                         |                         |                                                                                                                                               |                                                                               |                   |
| 1.1      | Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, расположенных на территории Пермского края.<br>Нарастающий итог | -                      | Условная единица                             | 0,0000           | 2021 | -           | -    | -    | 1,0000   | -    | -    | -    | -                       | -                       | Обеспечено подключение органов государственной власти Пермского края к сети "Интернет":<br>2019 г. - 20 %<br>2020 г. - 40 %<br>2021 г. - 100% | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |                   |
| 1.2      | Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета)                                                                                                                                                                        | -                      | Условная единица                             | 0,0000           | 2021 | -           | -    | -    | 100,0000 | -    | -    | -    | -                       | -                       | Социально значимые объекты, в том числе: фельдшерско-акушерские                                                                               | Обеспечение реализации федерального проекта                                   |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                            | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |          |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Характеристика<br>результата                   | Тип<br>результата |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|----------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                              | Значение         | Год  | 2018        | 2019 | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                   |
|          | бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Пермского края. Нарастающий итог |                        |                                              |                  |      |             |      |          |      |      |      |      |                             |                             | пункты, государственные и муниципальные образовательные организации, пожарные части (посты), участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии, расположенные на территории Пермского края, подключены к сети "Интернет":<br>2019 г. - 20 %<br>2020 г. - 40 %<br>2021 г. - 100 % | ного проекта (результата федерального проекта) |                   |
| 1.3      | Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций                                                                                                                                                                                        | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | 2020 | -           | -    | 173,0000 | -    | -    | -    | -    | -                           | -                           | Выполнены проектно-изыскательные и пуско-наладочные работы при создании и модернизации                                                                                                                                                                                                      | Приобретение товаров, работ, услуг             |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | локальных<br>вычислительных<br>сетей,<br>структурированны<br>х кабельных<br>систем, систем<br>контроля<br>управления<br>доступом, систем<br>видеонаблюдения,<br>обеспечены<br>источниками<br>бесперебойного<br>питания и<br>регуляторами<br>напряжения<br>помещения<br>аппаратных и (или)<br>коммутационных<br>центров 173<br>общеобразовательн<br>ых организаций. |                              |                   |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п    | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                           | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |            |            |      |      | Всего<br>(тыс. рублей) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|------|------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019                                                            | 2020 | 2021       | 2022       | 2023 | 2024 |                        |
| 1        | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов                                                                                                           |                                                                 |      |            |            |      |      |                        |
| 1.1      | В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. | 0,00                                                            | 0,00 | 211 623,65 | 370 967,04 | 0,00 | 0,00 | 582 590,69             |
| 1.1.1.   | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                            | 0,00 | 211 623,65 | 370 967,04 | 0,00 | 0,00 | 582 590,69             |
| 1.1.1.1. | бюджет субъекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 211 623,65 | 370 967,04 | 0,00 | 0,00 | 582 590,69             |
| 1.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| 1.1.3.   | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| 1.2      | На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном                                         | 0,00                                                            | 0,00 | 4 737,80   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 737,80               |



6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Информационная инфраструктура (Пермский край)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
| 1     | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов                                                                                                                                                           |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
| 1.1   | Результат "Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Пермского края" | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Каргапольцев А.А.         | Социально значимые объекты, в том числе: фельдшерско-акушерские пункты, государственные и муниципальные образовательные организации, пожарные части (посты), участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии, расположенные на территории Пермского края, подключены к сети "Интернет":<br>2019 г. - 20 %<br>2020 г. - 40 %<br>2021 г. - 100 % | Нет                                               | ЕИС                                      |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                | 19.07.2019 | Взаимосвязь с иными                                                   | 06                                                                    | Кетов И.О.                | Акт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                 | ЕИС                                      |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       | подразделения) (структура управления и кадры)"                                                   |                  |            | результатами и контрольными точками и отсутствует                     |                                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Документ разработан"                                                          | -                | 31.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кетов И.О.                | Акт                                       | -                                                 | ЕИС                                      |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | -                | 30.11.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кетов И.О.                | Акт                                       | -                                                 | ЕИС                                      |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                          |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                   | -                | 31.12.2020 | 07              | 08                                                                  | Кетов И.О.                | Акт                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                 | ЕИС                                      |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Документ разработан"                                                                            | -                | 01.06.2021 | 09              | 10                                                                  | Кетов И.О.                | Прочий тип документа<br>Разработка плана поэтапного подключения                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                 | ЕИС                                      |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Документ разработан"                                                                            | -                | 31.08.2021 | 10              | 11                                                                  | Семёнов С.В.              | Прочий тип документа<br>Плант поэтапного подключения объектов социально-значимых объектов к сети Интернет                                                                                                                                                                                             | -                                                 | ЕИС                                      |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2021 | 08              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каргапольцев А.А.         | Акт Заключен государственный контракт от 14.08.2019 г. № 0173100007519000085_144316 на оказание услуг по подключению к сети передачи данных и (или) к сети «Интернет» социально-значимых объектов на территории Пермского края - АО "ЭР-Телеком Холдинг" на постоянной основе оказывается содействие. | -                                                 | ЕИС                                      |
| 1.2   | Результат "Оказано содействие подключению к сети Интернет (за                                                      | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Взаимосвязь с   | Взаимосвязь с                                                       | Каргапольцев А.А.         | Обеспечено подключение органов государственной                                                                                                                                                                                                                                                        | Нет                                               | ФГИС КИ                                  |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                |                                                   |                                          |
|       | счет средств федерального бюджета) органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, расположенных на территории Пермского края" |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                           | власти Пермского края к сети "Интернет":<br>2019 г. - 20 %<br>2020 г. - 40 %<br>2021 г. - 100% |                                                   |                                          |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"                                                                   | -                | 19.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 06                                                                    | Кетов И.О.                |                                                                                                | -                                                 | ФГИС КИ                                  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Документ разработан"                                                                                                                                               | -                | 31.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кетов И.О.                | Прочий тип документа<br>План поэтапного подключения объектов к сети Интернет                   | -                                                 | ЕИС                                      |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                     |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                  |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                                     |                                                   |                                          |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | -                | 30.11.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кетов И.О.                | Акт                                                 | -                                                 | ЕИС                                      |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | -                | 31.12.2020 | 07                                                                    | 08                                                                    | Кетов И.О.                | Акт                                                 | -                                                 | ЕИС                                      |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Документ разработан"                                                          | -                | 01.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 08                                                                    | Кетов И.О.                | Прочий тип документа<br>План поэтапного подключения | -                                                 | ЕИС                                      |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Документ"                                                                     | -                | 31.08.2021 | 07                                                                    | Взаимо                                                                | Семёнов С.В.              | Прочий тип документа                                | -                                                 | ЕИС                                      |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                            | последователи                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                          |
|       | разработан"                                                                                                                |                  |            |                                            | связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует       |                           | План поэтапного подключения                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000         | -                | 31.12.2021 | 08                                         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Каргапольцев А.А.         | Акт Заключен государственный контракт от 14.08.2019 г. № 0173100007519000085_144316 на оказание услуг по подключению к сети передачи данных и (или) к сети «Интернет» социально-значимых объектов на территории Пермского края - АО "ЭР-Телеком Холдинг" на постоянной основе оказывается содействие. | -                                                 | ЕИС                                      |
| 1.3   | Результат "Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций" | 01.01.2020       | 01.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                           | Семёнов С.В.              | Выполнены проектно-изыскательные и пусконаладочные работы при создании и модернизации локальных вычислительных сетей, структурированных                                                                                                                                                               | Нет                                               | ЕИС                                      |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                        |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            | ьными точкам и отсутствует                      |                           | кабельных систем, систем контроля управления доступом, систем видеонаблюдения, обеспечены источниками бесперебойного питания и регуляторами напряжения помещения аппаратных и (или) коммутационных центров 173 общеобразовательных организаций. |                                                   |                                          |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 30.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 02                                              | Кетов И.О.                | Прочий тип документа Государственный контракт                                                                                                                                                                                                   | -                                                 | ЕИС                                      |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                       | -                | 01.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Кетов И.О.                | Акт                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                 | ЕИС                                      |

| № п/п | Наименование результата,<br>контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                    |                                | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата | Реализует<br>ся<br>муниципа<br>льными<br>образован<br>иями<br>(да/нет) | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшес<br>твенники            | последов<br>атели              |                              |                                              |                                                                        |                                                    |
|       |                                               |                  |               | точкам<br>и<br>отсутст<br>вует | точкам<br>и<br>отсутст<br>вует |                              |                                              |                                                                        |                                                    |

## Участники регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы  | Должность                                                                                                 | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Руководитель регионального проекта                           | Шиловских П. А.    | Министр информационного развития и связи Пермского края                                                   | Черников А. Л.                | 20                              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Администратор регионального проекта                          | Каргапольцев А. А. | Начальник управления развития инфраструктуры Министерства информационного развития и связи Пермского края | Шиловских П. А.               | 15                              |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                    |                                                                                                           |                               |                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Участник                                                     | Карсеева К. В.     | Главный аналитик                                                                                          | Шиловских П. А.               | 10                              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Участник                                                     | Лялина Л. В.       | Главный аналитик                                                                                          | Шиловских П. А.               | 4                               |
| Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Пермского края |                                                              |                    |                                                                                                           |                               |                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Каргапольцев А. А. | Начальник управления развития инфраструктуры Министерства информационного развития и связи Пермского края | Шиловских П. А.               | 5                               |
| Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, расположенных на территории Пермского края                                                                                                                          |                                                              |                    |                                                                                                           |                               |                                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Каргапольцев А. А. | Начальник управления развития инфраструктуры Министерства информационного развития и связи Пермского края | Шиловских П. А.               | 5                               |
| Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                    |                                                                                                           |                               |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                    |                                                                                                           |                               |                                 |

|   |                                                                    |               |                  |                 |   |
|---|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---|
| 7 | Ответственный за достижение<br>результата регионального<br>проекта | Семёнов С. В. | Начальник отдела | Шиловских П. А. | 5 |
|---|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---|