

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры содействия международной кооперации и экспорту (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чибисов А.В.	Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Чуксина Т.П.	И.о. министра		
Администратор регионального проекта	Познянская М.В.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта															
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	1,0000	2020	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Онлайн- система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта																
1.1	Обеспечено участие компаний Пермского края в экспортно-ориентированных мероприятиях (бизнес-миссии, приемы иностранных делегаций, выставки)	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	30,0000	-	-	-	-	-	-	До 31.03.2020 г. обеспечение участия компаний Пермского края в экспортно-ориентированных мероприятиях (бизнес-миссии, приемы иностранных делегаций, выставки).	Проведение массовых мероприятий	
1.2	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации . Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2019	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	По данным информационной системы "Онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0" 40 субъектами Российской	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Федерации внедрены не менее 11 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, предусмотренных в 2021 году.		
1.3	Вовлечение новых субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края в экспортную деятельность	-	Условн ая единиц а	0,0000	2020	-	-	70, 000 0	-	-	-	-	-	-	Вовлечение новых субъектов малого и среднего предпринимательст ва Пермского края в экспортную деятельность	Проведе ние массовых мероприя тий	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Отобраны компании Пермского края для участия в окружном этапе Премии "	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Григоренко И.Г.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Участие компаний Пермского края в международных выставках"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Григоренко И.Г.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Участие пермских предпринимателей в международных бизнес-миссиях"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Григоренко И.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2	Результат "Вовлечение новых субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края в экспортную деятельность "	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соснин Э.О.	Вовлечение новых субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края в экспортную деятельность	Нет	Онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.2.1	Контрольная точка "Разработка предложений для включения в Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике "	-	15.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Григоренко И.Г.		-	-
1.2.2	Контрольная точка "Организована видео-конференц-связь с потенциальными заявителями на получение	-	01.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Григоренко И.Г.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Исполнение постановления Правительства Пермского края от 20.05.2020 № 345-п «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением экспортной деятельности»"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соснин Э.О.		-	-
1.2.6	Контрольная точка "Поддержка и стимулирование экспортной деятельности компаний Пермского края"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соснин Э.О.		-	-
1.3	Результат "Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Чуксина Т.П.	По данным информационной системы "Онлайн системы мониторинга внедрения	Нет	Онлайн-система мониторинга внедрения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		Регионального экспортного стандарта 2.0" 40 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 11 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, предусмотренных в 2021 году.		Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.1	Контрольная точка "Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации", значение: 0.0000	-	30.04.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пищальников А.А.	Прочий тип документа Субъекту Российской Федерации рекомендовано сформировать систему подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений субъекта Российской Федерации и (или) на базе филиалов крупнейших высших учебных заведений Российской Федерации.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.2	Контрольная точка "Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта", значение: 0.0000	-	30.06.2021	10	11	Соснин Э.О.	Прочий тип документа В субъекте Российской Федерации необходимо обеспечить доступ субъектов предпринимательства к комплексным программам развития экспорта,	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							включающие образовательные, финансовые и нефинансовые инструменты, направленные на поддержку и ускоренное развитие экспортной деятельности компаний, в том числе ранее не осуществлявших экспортных поставок.		
1.3.3	Контрольная точка "Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубеж", значение: 0.0000	-	30.06.2021	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пищальников А.А.	Прочий тип документа В субъекте Российской Федерации необходимо провести комплекс мероприятий по созданию и развитию механизмов продвижения товаров/услуг компаний, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации на зарубежные рынки.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.4	Контрольная точка "Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации	-	30.06.2021	12	08	Пищальников А.А.	Прочий тип документа В субъекте Российской Федерации необходимо обеспечить проведение системной работы по	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и проведение экспортного аудита", значение: 0.0000						формированию базы экспортеров товаров и услуг, а также потенциальных экспортеров (компаний, чья продукция и услуги востребованы на внешних рынках), определению их готовности к выходу на экспорт, выявлению потребностей в поддержке и барьеров для роста.		о экспортного стандарта 2.0
1.3.5	Контрольная точка "Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации, в том числе проведение конкурса «Экспортер года» в субъекте Российской Федерации", значение: 0.0000	-	30.06.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пищальников А.А.	Прочий тип документа В субъекте Российской Федерации рекомендовано провести масштабную кампанию по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.6	Контрольная точка "Организация обучения экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности", значение: 0.0000	-	30.06.2021	20	21	Пищальников А.А.	Прочий тип документа Субъекту Российской Федерации необходимо проводить работу по вовлечению компаний в экспортную деятельность за счет проведения	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обучающих мероприятий по вопросам экспортной деятельности, включая информацию о существующих мерах государственной поддержки.		стандарта 2.0
1.3.7	Контрольная точка "Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Соснин Э.О.	Прочий тип документа В субъекте Российской Федерации рекомендовано определить или, в случае необходимости, создать орган исполнительной власти, в компетенции которого входят координация мер поддержки экспорта в субъекте Российской Федерации и развитие несырьевого экспорта (далее - РОИВ-координатор). Указанную функцию рекомендовано закрепить нормативным правовым актом. РОИВ-координатор определяется в целях осуществления комплексного внедрения Регионального экспортного	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							стандарта в субъекте Российской Федерации и обеспечения системной поддержки экспортеров в субъекте Российской Федерации.		
1.3.8	Контрольная точка "Создание экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Соснин Э.О.	Прочий тип документа В субъекте Российской Федерации рекомендовано создать Экспортный совет при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации (далее - Совет), который будет функционировать на регулярной основе. Совет - экспертный совещательный координационный орган, в состав которого входят представители органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, РЭЦ, институтов развития, объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта субъекта Российской Федерации, общественных	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организаций и объединений предпринимателей, включая отраслевые союзы, действующих экспортеров и субъектов предпринимательства, планирующих осуществлять экспортную деятельность, из различных отраслей, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере услуг. Наименование Совета определяется субъектом Российской Федерации.		
1.3.9	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соснин Э.О.	Прочий тип документа По данным информационной системы "Онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0" 40 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 11 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, предусмотренных в 2021 году.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.10	Контрольная точка "Обеспечение присутствия субъекта Российской	-	31.12.2021	19	13	Соснин Э.О.	Прочий тип документа Субъект Российской	-	Онлайн система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации на зарубежных рынках", значение: 0.0000						Федерации может обеспечить свое присутствие на зарубежных рынках, определенной экспортной стратегией как приоритетными посредством создания собственных представительств субъекта Российской Федерации за рубежом.		мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.11	Контрольная точка "Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами", значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	22	Соснин Э.О.	Прочий тип документа Субъекту Российской Федерации рекомендовано обеспечить достаточный уровень поддержки экспорта за счет организации мероприятий за рубежом, а также на территории субъекта Российской Федерации, направленные на поиск потенциальных покупателей товаров (работ, услуг) для субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.12	Контрольная точка "Развитие		31.12.2021	21	09	Пищальников	Прочий тип документа	-	Онлайн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспортной деятельности через каналы электронной торговли", значение: 0.0000	-				А.А.	Субъекту Российской Федерации необходимо определить механизмы содействия действующим региональным экспортерам и (или) компаниям, планирующим осуществлять экспортную деятельность посредством каналов электронной торговли, в том числе обеспечить популяризацию данного механизма торговли среди предпринимательского сообщества субъекта Российской Федерации, обучить компании основным аспектам работы на электронных торговых площадках, а также стимулировать выход и продвижение региональных компаний на международные электронные площадки.		система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	17	Соснин Э.О.	Прочий тип документа 11 февраля 2019 года подписано соглашение о реализации регионального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует			проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» на территории Пермского края. Имеются дополнительные соглашения.		
1.3.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Штука	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Соснин Э.О.	Прочий тип документа 11 февраля 2019 года подписано соглашение о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» на территории Пермского края. Имеются дополнительные соглашения.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
			01.08.2022						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Штука	-		06	08	Соснин Э.О.	Прочий тип документа 11 февраля 2019 года подписано соглашение о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" на территории Пермского края. Имеются дополнительные соглашения.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.16	Контрольная точка "Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 1.0000, Штука	-	01.08.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соснин Э.О.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Пермский край)" на территории Пермского края	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения	-	01.11.2022	07	09	Соснин Э.О.	Прочий тип документа 11 февраля 2019 года	-	Онлайн система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						подписано соглашение о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" на территории Пермского края. Имеются дополнительные соглашения.		мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.18	Контрольная точка "Создание и развитие Центра поддержки экспорта", значение: 0.0000, Единица	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Соснин Э.О.	Прочий тип документа В рамках реализации мероприятия по обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке, осуществляемого в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, приведенными в приложении № 10 к государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, субъекту Российской Федерации рекомендовано создать и обеспечивать функционирование на регулярной основе ЦПЭ, с учетом рекомендаций, разработанных РЭЦ, и требований, утвержденных Минэкономразвития России.		
1.3.19	Контрольная точка "Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации", значение: 0.0000, Единица	-	01.11.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Соснин Э.О.	Прочий тип документа Субъекту Российской Федерации рекомендовано сформировать управленческую команду, определить роль каждого	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует		члена команды в развитии экспорта в субъекте Российской Федерации.		экспортного стандарта 2.0
1.3.20	Контрольная точка "Внедрены инструменты, не внедренные в 2021 году, при этом общее количество инструментов, предусмотренных в 2021 году, составило не менее 13 ", Штука	-	01.11.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соснин Э.О.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Пермский край)" на территории Пермского края	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Соснин Э.О.	Прочий тип документа 11 февраля 2019 года подписано соглашение о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" на территории Пермского края. Имеются дополнительные соглашения.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(результата федерального проекта)"								
1.3.22	Контрольная точка "Внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соснин Э.О.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Пермский край)" на территории Пермского края	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет в региональный проектный офис об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2022 году"	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Соснин Э.О.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Пермский край)" на территории Пермского края	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.24	Контрольная точка "Внедрено не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0"	-	05.04.2023	07	09	Соснин Э.О.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Пермский край)" на территории Пермского края		о экспортного стандарта 2.0
1.3.25	Контрольная точка "Внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0"	-	05.07.2023	14	08	Соснин Э.О.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Пермский край)" на территории Пермского края	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.26	Контрольная точка "Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0"	-	05.09.2023	08	11	Соснин Э.О.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Пермский край)" на территории Пермского края	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.27	Контрольная точка "Внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0"	-	08.11.2023	10	16	Соснин Э.О.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации	-	Онлайн система мониторинга внедрения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Пермский край)" на территории Пермского края		Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.28	Контрольная точка "Внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чуксина Т.П.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Пермский край)" на территории Пермского края	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0.
1.3.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга	-	22.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Соснин Э.О.	Прочий тип документа 11 февраля 2019 года подписано соглашение о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» на территории Пермского края. Имеются дополнительные соглашения.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Штука								
1.3.30	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Штука	-	03.04.2024	06	08	Соснин Э.О.	Прочий тип документа 11 февраля 2019 года подписано соглашение о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" на территории Пермского края. Имеются дополнительные соглашения.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	03.07.2024	07	10	Соснин Э.О.	Прочий тип документа 11 февраля 2019 года подписано соглашение о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" на территории Пермского	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Штука						края. Имеются дополнительные соглашения.		
1.3.32	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	04.09.2024	07	10	Соснин Э.О.	Прочий тип документа 11 февраля 2019 года подписано соглашение о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" на территории Пермского края. Имеются дополнительные соглашения.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.3.33	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	-	31.10.2024	08	12	Соснин Э.О.	Прочий тип документа 11 февраля 2019 года подписано соглашение о реализации регионального проекта "Системные меры	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Штука						развития международной кооперации и экспорта" на территории Пермского края. Имеются дополнительные соглашения.		о экспортного стандарта 2.0
1.3.34	Контрольная точка "Внедрено не менее 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2024	08	12	Соснин Э.О.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Пермский край)" на территории Пермского края	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0.
1.3.35	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Соснин Э.О.	Прочий тип документа 11 февраля 2019 года подписано соглашение о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» на	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Штука				точкам и отсутствует		территории Пермского края. Имеются дополнительные соглашения.		стандарта 2.0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Системные меры содействия международной кооперации и экспорту (Пермский край)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации	0	60	60
2.Обеспечено участие компаний Пермского края в экспортно-ориентированных мероприятиях (бизнес-миссии, приемы иностранных делегаций, выставки)	0	20	20
3.Вовлечение новых субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края в экспортную деятельность	0	20	20
4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Чуксина Т. П.	И.о. министра	-	32
2	Администратор регионального проекта	Познянская М. В.	Начальник отдела	-	37
Обеспечено участие компаний Пермского края в экспортно-ориентированных мероприятиях (бизнес-миссии, приемы иностранных делегаций, выставки)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Григоренко И. Г.	Заместитель министра экономического развития и инвестиций Пермского края	Колесников М. А.	1
Вовлечение новых субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края в экспортную деятельность					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Соснин Э. О.	Министр экономического развития и инвестиций Пермского края	Чибисов А. В.	1
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чуксина Т. П.	И.о. министра	-	32