

П А С П О Р Т
регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях			
Краткое наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чибисов А.В.	Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Дегтярева Е.В.	Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края		
Администратор регионального проекта	Оксюта А.А.	Начальник отдела информационно-аналитической работы и реализации специальных программ управления промышленности Министерства промышленности и торговли Пермского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие промышленности, торговля и инновационное развитие"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне															
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-	ФНС России	
1.2.	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	26,0000	2018	0,0000	69,0000	84,0000	97,0000	109,000 0	122,000 0	136,000 0	-	-	Платформа Производител ьность труда	
1.3.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда,	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	675,000 0	915,000 0	1 103,0 000	1 441,0 000	1 616,0 000	1 831,0 000	-	-	Платформа Производител ьность труда	

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1.8.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	192,000 0	345,000 0	477,000 0	800,000 0	919,000 0	1 062,0 000	-	-	Платформа Производител ьность труда	
1.9.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	283,000 0	370,000 0	396,000 0	396,000 0	437,000 0	494,000 0	-	-	Платформа Производител ьность труда	
1.10.	Количество обученных сотрудников предприятий- участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	200,000 0	200,000 0	200,000 0	200,000 0	200,000 0	200,000 0	-	-	Платформа Производител ьность труда	
1.11.	Количество представителей региональных команд,	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	45,0000	60,0000	75,0000	-	-	Платформа Производител	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом															ьность труда
1.12.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	2018	0,0000	16,0000	30,0000	42,0000	54,0000	65,0000	76,0000	-	-		Платформа Производител ьность труда
1.13.	Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	РП	Человек	0,0000	2022	-	-	-	-	24,0000	24,0000	92,0000	-	-		-
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях															
2.1.	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент	ФП	Процент	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-		ФНС России

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом														
1.7.	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,0000
1.8.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	919,0 000	919,0 000	919,0 000	940,0 000	950,0 000	960,0 000	970,0 000	980,0 000	1 000, 0000	1 030, 0000	1 062, 0000	1 062,0000
1.9.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	437,0 000	437,0 000	437,0 000	450,0 000	450,0 000	460,0 000	460,0 000	460,0 000	465,0 000	470,0 000	494,0 000	494,0000
1.10.	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	ФП	Человек	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0000
1.11.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	60,00 00	60,00 00	60,00 00	60,00 00	60,00 00	60,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	75,0000
1.12.	Количество предприятий - участников,	ФП	Условная	67,00	67,00	67,00	69,00	69,00	69,00	71,00	73,00	73,00	75,00	76,00	76,0000

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне																
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	8,0000	20,0000	31,0000	46,0000	-	-	В субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта при поддержке ФЦК созданы региональные центры компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности и труда на региональном уровне. ФЦК оказывает субъектам	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Российской Федерации поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую сертификацию РЦК. Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы и		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики процессов»), представляющие собой площадки, обеспечивающие практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Экспертами РЦК реализованы проекты по		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															повышению производительност и труда на предприятиях- участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы). Сотрудники предприятий- участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительност и: в 2021 году – 4598 человек, в 2022 году – 8440 человек, в 2023		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															году – 11055 человек, в 2024 году – 13761 человек. Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК): в 2021 году – 836 человек, в 2022 году – 1688 человек, в 2023 году – 2010 человек, в 2024 году – 2502 человек. Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.		
1.2	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	24,000 0	27,000 0	32,000 0	-	-	-	-	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно- аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог														потоке (32 потоков-образцов к 2022 году).		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне							
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	0,00	0,00	0,00	24 035,00	22 524,70	23 507,16	70 066,86
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	24 035,00	22 524,70	23 507,16	70 066,86
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	24 035,00	22 524,70	23 507,16	70 066,86
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации	0,00	37 775,10	25 719,40	0,00	0,00	0,00	63 494,50

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	март.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
	производительности труда на предприятиях												
ИТОГО:		0,00	5 876,79	5 876,79	11 753,58	11 753,58	11 753,58	17 630,37	17 630,37	17 630,37	23 507,16	23 507,16	23 507,16

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне								
1.1	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Дегтярева Е.В.	В субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта при поддержке ФЦК созданы региональные центры компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне. ФЦК оказывает субъектам Российской Федерации поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной	Нет	Платформа Производите льность труда

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую сертификацию РЦК. Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы и Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики процессов»), представляющие собой площадки, обеспечивающие практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (не менее чем на		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							75% предприятиях созданы потоки-образцы). Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительности: в 2021 году – 4598 человек, в 2022 году – 8440 человек, в 2023 году – 11055 человек, в 2024 году – 13761 человек. Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК): в 2021 году – 836 человек, в 2022 году – 1688 человек, в 2023 году – 2010 человек, в 2024 году – 2502 человек. Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Дегтярева Е.В.	Соглашение о сотрудничестве в целях реализации федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта "Производительность труда" между предприятием-участником национального проекта и РЦК	-	производительность.рф
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Дегтярева Е.В.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	01	03	Дегтярева Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегтярева Е.В.		-	-
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегтярева Е.В.	Протокол выполнения мероприятий по соглашению	-	производительность.рф
1.1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов ", значение: 0.0000, Условная	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Феоктистова О.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектам РФ МБТ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Дегтярева Е.В.	Соглашение о сотрудничестве в целях реализации федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	-	Ведомственная документация
1.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	01	03	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа РЦК в Пермском крае сформирован в 2017 году	-	Ведомственная документация
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	02	04	Дегтярева Е.В.	Справка На предприятиях-участниках национального проекта, внедряющих мероприятия национального проекта, реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры	-	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обеспечения повышения производительности труда.		
1.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Условная единица	-	31.12.2022	03	05	Дегтярева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии РЦК	-	Ведомственная документация
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", Условная единица	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Отчет о достижении результатов, показателей субсидии	-	Ведомственная документация
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дегтярева Е.В.	Протокол выполнения мероприятий по соглашению	-	Платформа Производительность труда

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов ", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Феоктистова О.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов РФ МБТ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	08	05	Дегтярева Е.В.	Соглашение о сотрудничестве в целях реализации федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта "Производительность труда" между предприятием-участником национального проекта и РЦК	-	Платформа Производительность труда
1.1.17	Контрольная точка "Утверждены	-	31.12.2023	Взаимо	02	Дегтярева Е.В.	Соглашение о	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			сотрудничестве в целях реализации федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"		ая документация
1.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2023	01	03	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа РЦК в Пермском крае сформирован в 2017 году	-	Ведомственная документация
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2023	02	04	Дегтярева Е.В.	Справка На предприятиях-участниках национального проекта, внедряющих мероприятия национального проекта, реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения	-	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							производительности труда.		
1.1.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	03	05	Дегтярева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии РЦК	-	Ведомственная документация
1.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегтярева Е.В.	Протокол выполнения мероприятий по соглашению	-	Платформа Производительность труда
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Дегтярева Е.В.	Отчет о достижении результатов, показателей субсидии	-	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", Условная единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Дегтярева Е.В.	Справка Справочная информация о формах соглашений и методические рекомендации о порядке проведения работ предоставляются АНО "ФЦК" и Минэкономразвития России	-	Ведомственная документация
1.1.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о представлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов ", значение: 0.0000, Условная единица	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Конева Т.Н.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов РФ МБТ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Дегтярева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии РЦК	-	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует					
1.1.26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Конева Т.Н.	Соглашение о сотрудничестве в целях реализации федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	-	Ведомственная документация
1.1.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Конева Т.Н.	Протокол выполнения мероприятий по соглашению	-	Ведомственная документация
1.1.28	Контрольная точка "Обучены	-	31.12.2024	Взаимо	11	Конева Т.Н.	Справка Справка о	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)", значение: 0.0000, Человек			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			количестве обученных сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным руководством (с РЦК)		ая документация
1.1.29	Контрольная точка "Предприятиям доступны платные услуги, разработанные и предоставляемые региональными центрами компетенций в сфере производительности труда (в том числе с использованием фабрик процессов)", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Конева Т.Н.	Справка Справка о доступных платных услугах, оказываемых РЦК	-	Ведомственная документация
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет о достижении результатов, показателей субсидии	-	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.2	Результат "Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях"	28.12.2018	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке (32 потоков-образцов к 2022 году).	Нет	Платформа Производительность труда
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	03	Деева А.С.	Справка На конец 2019 года заключено не менее 16	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.06.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Деева А.С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов, показателей	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2020	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Деева А.С.	Справка Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой регионального центра компетенций.	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	01	Деева А.С.	Справка На конец 2020 года заключено не менее 32 соглашений с предприятиями-участниками национального проекта, реализующих мероприятия проекта совместно с РЦК	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Дегтярева Е.В.		-	-
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Дегтярева Е.В.		-	-
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Феоктистова О.В.	Справка На предприятиях-участниках национального проекта, внедряющих мероприятия	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		национального проекта с РЦК и самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока) - 27 усл.ед.		
1.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2021	07	09	Деева А.С.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.06.2021	08	10	Деева А.С.	Отчет о достижении результатов, показателей субсидии	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Деева А.С.	Справка Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой регионального центра компетенций.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дегтярева Е.В.	Протокол Протокол о создании потока-образца	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Деева А.С.	Отчет Отчет о достижении результатов, показателей субсидии	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Деева А.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Юридическому лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегтярева Е.В.	Справка На конец 2021 года заключено не менее 42 соглашений с предприятиями-участниками национального проекта, реализующих мероприятия проекта совместно с РЦК	-	-
1.2.17	Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)", Условная штука	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Деева А.С.	Протокол Протокол о создании потока-образца	-	ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.18	Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица	-	30.06.2022	04	06	Оксюта А.А.	Протокол Протокол о создании потока-образца	-	Ведомственная документация
1.2.19	Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	05	07	Оксюта А.А.	Протокол Протокол о создании потока-образца	-	ведомственная документация
1.2.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	01.12.2022	06	01	Дегтярева Е.В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	Ведомственная документация
1.2.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Условная штука	-	31.12.2022	06	03	Дегтярева Е.В.	Справка На конец 2022 года заключено не менее 54 соглашений с предприятиями-участниками национального проекта, реализующих мероприятия проекта совместно с РЦК	-	Ведомственная документация
1.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результ	Дегтярева Е.В.	Протокол Протокол о создании потока-образца	-	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
					атами и контрол ьными точкам и отсутст вует				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	70066.86	7	7	7	8	8	7	10	8	8	8	7	7	8	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)	
2.Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	63494.5	8	8	8	7	8	7	8	7	8	8	7	8	8	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)	
3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	133561.36	15	15	15	15	16	14	18	15	16	16	14	15	16	200

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дегтярева Е. В.	Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края	Чибисов А. В.	14
2	Администратор регионального проекта	Оксюта А. А.	Начальник отдела информационно-аналитической работы и реализации специальных программ управления промышленности Министерства промышленности и торговли Пермского края	Дегтярева Е. В.	31
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Конева Т. Н.	Ведущий консультант	-	10
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дегтярева Е. В.	Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края	Чибисов А. В.	14
5	Участник регионального проекта	Дегтярева Е. В.	Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края	Чибисов А. В.	14
6	Участник регионального проекта	Конева Т. Н.	Ведущий консультант	-	10
7	Участник регионального проекта	Оксюта А. А.	Начальник отдела информационно-аналитической работы и реализации специальных программ управления	Дегтярева Е. В.	31

			промышленности Министерства промышленности и торговли Пермского края		
Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дегтярева Е. В.	Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края	Чибисов А. В.	14
9	Участник регионального проекта	Дегтярева Е. В.	Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края	Чибисов А. В.	14
10	Участник регионального проекта	Конева Т. Н.	Ведущий консультант	-	10
11	Участник регионального проекта	Оксюта А. А.	Начальник отдела информационно-аналитической работы и реализации специальных программ управления промышленности Министерства промышленности и торговли Пермского края	Дегтярева Е. В.	31