

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Самойлов Д.И.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Кассина Р.А.	Министр образования и науки Пермского края		
Администратор регионального проекта	Зверева Н.Е.	Заместитель министра образования и науки Пермского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Общее образование"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	4,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	47,5000	60,5000	-	-	ведомственная статистика	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	60,05 00	60,10 00	60,15 00	60,20 00	60,25 00	60,25 00	60,25 00	60,25 00	60,35 00	60,40 00	60,45 00	60,5000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
1.1	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	0,0 000	2,0 000	3,0 000	5,0 000	8,0 000	17, 000 0	-	-	По итогам конкурсного отбора бюджету Пермского края в 2020-2024 годах будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. К 2024 году поэтапно будет поставлено оборудование в 17 коррекционных школ Пермского края для оснащения слесарных, столярных, швейных мастерских, а также специальное оборудование для кабинетов логопеда, психолога.		
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в	-	Единиц а	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	14, 000 0	14, 000 0	14, 000 0	72, 000 0	-	-	По итогам конкурсного отбора бюджету Пермского края	Приобре тение товаров, работ,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей														предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.	услуг	
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.. Нарастающий итог	-	Объект	5,0000	2023	-	-	-	-	-	-	5,0000	-	-	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях	Строительство (реконструкция, техничес	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															(продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство	кое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															зданий (пристройек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательн ых организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательн ых организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															средствами обучения и воспитания.		
1.4	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации.. Нарастающий итог	-	Объект	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	В отдельных субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.. Нарастающий итог	-	Объект	8,0000	2023	-	-	-	-	-	-	12,000 0	-	-	До конца 2024 года предполагается создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в том числе в рамках модели концессионных соглашений	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
1.6	Создано новых мест за счет средств	-	Объект	18,0000	2023	-	-	-	-	-	-	19,000 0	-	-	Реализация результата	Строительство	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.. Нарастающий итог														позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. Общеобразовательные организации (с учетом ранее созданных объектов в 2019-2021 гг.) создаются в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации. Средства федерального бюджета на	(реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															реализацию указанного мероприятия не предусмотрены. Мониторинг и финансовое обеспечение мероприятия осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"		
1.7	На базе общеобразовательны	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	1,0 000	2,0 000	3,0 000	5,0 000	-	-	В соответствии с утвержденными	Создание (реорган	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	х организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог														Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательн ых организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучно й и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с	изация) организа ции (структур ного подразде ления)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	кадров														кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно- методических		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															центров сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10); - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовател ьных организаций, с возможностью получения индиви дуального плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических пр		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ограмм (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															внедрения единых подходов к профессиональному у развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед.,2023 год - 1 ед.,2024 год - 1 ед..		
2.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.. Нарастающий итог	-	Челове к	7 379,000 0	2023	-	-	-	-	-	-	8 2 43, 000 0	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при	Проведе ние образова тельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															поддержке сертифицированны х специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицир ованными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации		
2.3	Обеспечена реализация мероприятий по	-	Челове к	32,0000	2021	-	-	-	-	30, 000 0	9,0 000	8,0 000	-	-	Обеспечена реализация мероприятий по	Обеспече но привлече	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек														осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного	ние квалифи цирован ных кадров	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательн ых организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	15 630,21	7 356,16	15 899,58	22 334,54	67 575,79	128 796,28
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	15 630,21	7 356,16	15 899,58	22 334,54	67 575,79	128 796,28
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	15 630,21	7 355,79	15 899,58	22 334,54	67 575,79	128 795,91
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	7 815,16	7 355,79	0,00	0,00	0,00	15 170,95
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	7 815,16	7 355,79	0,00	0,00	0,00	15 170,95
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	7 815,16	7 356,16	0,00	0,00	0,00	15 171,32
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической	0,00	20 579,45	21 937,16	21 962,37	30 705,10	159 385,68	254 569,76

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	направленностей							
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	20 579,45	21 937,16	21 962,37	30 705,10	159 385,68	254 569,76
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	20 579,45	21 937,16	21 962,37	30 705,10	159 385,68	254 569,76
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 881,59	695 881,59
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 881,59	695 881,59
1.3.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 881,59	695 881,59
1.3.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 881,59	695 881,59
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	504 616,54	369 046,58	696 940,27	26 672,67	642 184,80	0,00	2 239 460,86
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	504 616,54	369 046,58	696 940,27	26 672,67	642 184,80	0,00	2 239 460,86
1.4.1.1.	бюджет субъекта	504 616,54	369 046,58	696 940,27	26 672,67	642 184,80	0,00	2 239 460,86

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	21 342,84	21 425,22	21 333,40	42 346,95	106 448,41
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	21 342,84	21 425,22	21 333,40	42 346,95	106 448,41
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	21 342,84	21 425,22	21 333,40	42 346,95	106 448,41
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников							
2.1	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	30 000,00	9 000,00	8 000,00	47 000,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	9 000,00	8 000,00	47 000,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	9 000,00	8 000,00	47 000,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		504 616,54	405 256,24	2 100 830,85	2 593 789,33	4 469 403,69	1 746 391,84	11 820 288,49

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
1.1.	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	0,00	1 200,00	2 400,00	14 400,00	34 400,00	46 400,00	58 400,00	67 575,79	67 575,79	67 575,79	67 575,79
1.2.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	3 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	159 385,68	159 385,68	159 385,68	159 385,68	159 385,68	159 385,68	159 385,68
1.3.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.	0,00	63 590,71	83 590,71	221 880,74	276 880,71	331 880,71	451 451,47	506 451,47	581 451,47	646 643,56	695 881,59	695 881,59
1.4.	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	2 400,00	4 800,00	7 200,00	27 200,00	39 946,95	42 346,95	42 346,95	42 346,95	42 346,95
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
2.1.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек												
ИТОГО:		0,00	66 590,71	102 790,71	244 680,74	314 080,71	532 866,39	684 437,15	772 184,10	858 759,89	923 951,98	973 190,01	973 190,01

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	По итогам конкурсного отбора бюджета Пермского края в 2020-2024 годах будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. К 2024 году	Нет	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поэтапно будет поставлено оборудование в 17 коррекционных школ Пермского края для оснащения слесарных, столярных, швейных мастерских, а также специальное оборудование для кабинетов логопеда, психолога.		
1.1.1	Контрольная точка "Проведение мониторинга кадрового обеспечения образовательных организаций-участников мероприятия "	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Справка Справка по результатам мониторинга кадрового обеспечения образовательных организаций-участников мероприятия	-	ведомственная статистика
1.1.2	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	09	Зверева Н.Е.	Приказ 1. Приказ об утверждении должностного лица, ответственного за мероприятие 2. Приказ об утверждении перечня коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база. 3. Приказ об	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	адаптированным основным общеобразовательным программам "			отсутствует			утверждении медиаплана. 4. Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга. 5. Письмо Министерства оператору реализации мероприятия о направлении программ развития школ 6. Письмо-согласование инфраструктурного листа оператором мероприятия 7. Извещение о проведении первой закупки 8. Письмо Министерства оператору мероприятия об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»		
1.1.3	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций"	-	19.04.2021	08	10	Зверева Н.Е.	Протокол Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	-	ведомственная статистика
			26.07.2021						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания"	-		09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Справка Извещения о проведение закупок	-	ведомственная статистика
1.1.5	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудования и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"	-	23.08.2021	10	13	Зверева Н.Е.	Акт Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ	-	ведомственная статистика
1.1.6	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в предыдущие годы"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет по форме	-	ведомственная статистика
1.1.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей"	-	29.11.2021	11	Взаимосвязь с	Зверева Н.Е.	Исходящее письмо 1. Письмо Министерства	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результативности мероприятия "				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		федеральному оператору об участии во II этапе конкурса «Доброшкола» 2. Информационная справка об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта 3. Сопроводительное письмо Министерства федерального оператора об охвате обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания 4. Сопроводительное письмо Министерства федерального оператора об охвате обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средств обучения и		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	17.01.2022	03	05	Зверева Н.Е.	Приказ Распорядительный акт РОИВ	-	Ведомственная статистика
1.1.11	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	17.01.2022	04	06	Зверева Н.Е.	Приказ В соответствии с методическими рекомендациями	-	Ведомственная статистика
1.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	24.01.2022	05	07	Зверева Н.Е.	Справка Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями	-	Ведомственная статистика
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации	-	24.01.2022	06	08	Зверева Н.Е.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия по обновлению материально-технической базы", значение: 0.0000						направлении программ развития коррекционных школ		
1.1.14	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)", значение: 0.0000	-	24.01.2022	07	23	Зверева Н.Е.	Приказ В соответствии с методическими рекомендациями	-	Ведомственная статистика
1.1.15	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ", значение: 0.0000, Штука	-	14.02.2022	08	09	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Извещение о проведении первой закупки	-	Ведомственная статистика
1.1.16	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса "Доброшкола", значение: 0.0000	-	14.03.2022	23	10	Зверева Н.Е.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.17	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы", значение: 0.0000	-	18.04.2022	09	11	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	-	Ведомственная статистика
1.1.18	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.04.2022	10	12	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика
1.1.19	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных	-	30.06.2022	11	13	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций в 2019-2021 гг.", значение: 0.0000								
1.1.20	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ", значение: 0.0000	-	26.07.2022	12	14	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Извещение о проведении последней закупки	-	Ведомственная статистика
1.1.21	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы", значение: 0.0000	-	23.08.2022	13	15	Зверева Н.Е.	Акт Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ	-	Ведомственная статистика
1.1.22	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.08.2022	14	16	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика
1.1.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества	-	10.10.2022	15	17	Зверева Н.Е.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола», значение: 0.0000						реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»		
1.1.24	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.", значение: 0.0000	-	30.10.2022	16	18	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика
1.1.25	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с	-	28.11.2022	17	19	Зверева Н.Е.	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания"								
1.1.26	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания"	-	28.11.2022	18	20	Зверева Н.Е.	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	-	Ведомственная статистика
1.1.27	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта"	-	12.12.2022	19	21	Зверева Н.Е.	Справка Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	-	Ведомственная статистика
1.1.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных	-	30.12.2022	20	22	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций в 2019-2021 гг. "								
1.1.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2022 году"	-	30.12.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика
1.1.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений	-	Ведомственная статистика
1.1.31	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей		
1.1.32	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы"	-	18.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Письмо ФОИВ о согласовании дизайн-проекта	-	Ведомственная статистика
1.1.33	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика
1.1.34	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены	-	21.08.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зверева Н.Е.	Акт Акты приемки работ по форме, разработанной и	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		утвержденной РОИВ		
1.1.35	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в Пермском крае "	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика
1.1.36	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.37	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений	-	Ведомственная статистика
1.1.38	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2023 гг. "	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика
1.1.39	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Письмо ФОИВ о согласовании дизайн-проекта	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.40	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2023 гг."	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика
1.1.41	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Акт Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ	-	Ведомственная статистика
1.1.42	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кассина Р.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в Пермском крае"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		итогах мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей		
1.1.43	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Ведомственная статистика
1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	По итогам конкурсного отбора бюджету Пермского края предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	Нет	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.		
1.2.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Зверева Н.Е.	Приказ 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 2) показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 3) типовое Положение о деятельности центров образования естественно-научной и технологической	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							направленностей на территории субъекта Российской Федерации 4) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 4. Извещения о проведении закупок.		
1.2.2	Контрольная точка "Поведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия по созданию и функционированию в	-	30.06.2021	05	Взаимосвязь с иными результ	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитическая справка /отчет об исполнении комплекса мер по созданию	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей"				атами и контрольными точкам и отсутствует		и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ		
1.2.3	Контрольная точка "Закуплено и поставлено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	03	04	Зверева Н.Е.	Акт Товарные накладные, акты приемки работ	-	ведомственная статистика
1.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитическая справка /отчет	-	ведомственная статистика
1.2.5	Контрольная точка "Проведен	-	30.09.2021	06	09	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-	-	ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"						аналитическая справка /отчет		я статистика
1.2.6	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центров «Точка роста», созданных в предыдущие годы"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центров «Точка роста», созданных в предыдущие годы	-	ведомственная статистика
1.2.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитическая справка /отчет	-	ведомственная статистика
1.2.8	Контрольная точка "Проведен	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-	-	ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в предыдущие годы", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		аналитическая справка/отчет		я статистика
1.2.9	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений	-	Ведомственная статистика
1.2.10	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист", значение: 0.0000	-	15.02.2022	19	05	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сrede НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа		
1.2.11	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000, Штука	-	15.02.2022	03	04	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	-	Ведомственная статистика
1.2.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	04	06	Зверева Н.Е.	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	Ведомственная статистика
1.2.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)",	-	31.03.2022	05	07	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Ведомственная статистика

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.18	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста», значение: 0.0000	-	25.08.2022	10	12	Зверева Н.Е.	Приказ Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана	-	Ведомственная статистика
1.2.19	Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста», значение: 0.0000	-	15.09.2022	11	13	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	-	Ведомственная статистика
1.2.20	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста», значение: 0.0000	-	30.09.2022	12	14	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	-	Ведомственная статистика
1.2.21	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)",	-	30.09.2022	13	15	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.2.22	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)"	-	30.11.2022	14	16	Зверева Н.Е.	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	Ведомственная статистика
1.2.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»"	-	31.12.2022	15	17	Зверева Н.Е.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика
1.2.24	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)"	-	31.12.2022	16	18	Зверева Н.Е.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Ведомственная статистика
1.2.25	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра	-	31.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и	Зверева Н.Е.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Точка роста»"				контрольными точками и отсутствует				
1.2.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений	-	Ведомственная статистика
1.2.27	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	-	07.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика
1.2.28	Контрольная точка	-	30.06.2023	Взаимо	Взаимо	Зверева Н.Е.	Справка Информационная	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры Точка роста (Пермский край)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры Точка роста (Пермский край)		ая статистика
1.2.29	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика
1.2.30	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Центров Точка роста (Пермский край)"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.31	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров Точка роста (Пермский край)"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг	-	Ведомственная статистика
1.2.32	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров Точка роста в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России (Пермский край)"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров Точка роста в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России (Пермский край)	-	Ведомственная статистика
1.2.33	Контрольная точка "Начало работы Центров Точка роста (Пермский край)"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.34	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров, а также созданных в 2023 году)"	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика
1.2.35	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика
1.2.36	Контрольная точка "Информация"	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра Точка роста (Пермский край)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы		ая статистика
1.2.37	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений	-	Ведомственная статистика
1.2.38	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2023 годах и функционирующих центров)"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кассина Р.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.39	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры Точка роста (Пермский край)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Справка Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры Точка роста (Пермский край)	-	Ведомственная статистика
1.2.40	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2023 годах и функционирующих центров)"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика
1.2.41	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	национального проекта Образование, в том числе Центров Точка роста (Пермский край)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		методической поддержке инфраструктуры		
1.2.42	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2023 годах и функционирующих центров, а также созданных в 2024 году)"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика
1.2.43	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Утвержден отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	Ведомственная статистика
1.2.44	Контрольная точка "Информация	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Кассина Р.А.	Прочий тип документа	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра Точка роста (Пермский край)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы		ая статистика
1.3	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях."	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего	Нет	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы финансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		
1.3.1	Контрольная точка "Контрольная	-	-	Взаимо	Взаимо	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	точка не задана"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации."	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	В отдельных субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а	Нет	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональные программы финансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.4.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-
1.5	Результат "Создано новых мест в	01.01.2024	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Кассина Р.А.	До конца 2024 года	Да	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором."			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предполагается создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в том числе в рамках модели концессионных соглашений		ая статистика
1.5.1	Контрольная точка "Мониторинг строительной готовности"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суслопарова Н.С.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства Пермского края	-	Ведомственная статистика
1.5.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	15.04.2024	09	10	Суслопарова Н.С.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН/приложение к соглашению (с указанием координат участка)	-	Ведомственная статистика
1.5.3	Контрольная точка "Мониторинг строительной готовности"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Суслопарова Н.С.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства Пермского	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		края		
1.5.4	Контрольная точка "Мониторинг строительной готовности"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суслопарова Н.С.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства Пермского края	-	Ведомственная статистика
1.5.5	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суслопарова Н.С.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Суслопарова Н.С.	Прочий тип документа Правила распределения	-	Ведомственная статистика
1.5.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суслопарова Н.С.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии	-	Ведомственная статистика
1.6	Результат "Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников."	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кассина Р.А.	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям,	Да	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		независимо от места проживания ребенка. Общеобразовательные организации (с учетом ранее созданных объектов в 2019-2021 гг.) создаются в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации. Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены. Мониторинг и финансовое обеспечение мероприятия осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"		
1.6.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	18.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сулопарова Н.С.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН/ приложение к соглашению (с указанием координат участка)	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.2	Контрольная точка "Мониторинг строительной готовности"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суслопарова Н.С.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства Пермского края	-	Ведомственная статистика
1.6.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суслопарова Н.С.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных экспертиз	-	Ведомственная статистика
1.6.4	Контрольная точка "Мониторинг"	-	28.06.2024	Взаимо	Взаимо	Суслопарова	Прочий тип документа	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительной готовности"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Н.С.	Информация Министерства строительства Пермского края		ая статистика
1.6.5	Контрольная точка "Мониторинг строительной готовности"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Суслопарова Н.С.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства Пермского края	-	Ведомственная статистика
1.6.6	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Суслопарова Н.С.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.	Нет	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.7.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию детских технопарков на базе общеобразовательных организаций"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Зверева Н.Е.	Приказ 1. Распорядительный акт Министерства образования и науки Пермского края, утверждающий: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детских технопарков "Кванториум"; 2) концепцию по созданию и функционированию на территории Пермского края детских технопарков "Кванториум", в том числе: - перечень показателей и индикаторов деятельности	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							детских технопарков "Кванториум"; - типовое положение о деятельности детских технопарков "Кванториум"; - месторасположение детских технопарков "Кванториум". показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 2. Распорядительный акт Министерства образования и науки Пермского края об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт Министерства образования и науки Пермского края об утверждении проекта зонирования детских технопарков "Кванториум". 4. Письмо Министерства образования и науки Пермского края с перечнем базового набора средств обучения и воспитания, наличие которого обеспечено в общеобразовательной		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организации, на базе которой создается детский технопарк "Кванториум". 5. Извещения о проведении закупок.		
1.7.2	Контрольная точка "Заключение соглашений (дополнительных соглашений) с Министерством просвещения Российской Федерации"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Соглашение Соглашение с федерацией	-	ведомственная статистика
1.7.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций"	-	30.06.2021	09	13	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций, предусмотренных методическими рекомендациями Минпросвещения России	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.4	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	10	13	Зверева Н.Е.	Акт Товарные накладные, акты приемки работ	-	ведомственная статистика
1.7.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки детского технопарка "Кванториум" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ведомственная статистика
1.7.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ведомственная статистика
1.7.7	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зверева Н.Е.	Отчет Справка по форме	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деятельности детских технопарков «Кванториум», созданных до конца 2020 года"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.7.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ведомственная статистика
1.7.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг деятельности детских технопарков «Кванториум», созданных до конца 2020 года (в том числе в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.7.10	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений школьного Кванториума", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	-	Ведомственная статистика
1.7.11	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения школьного Кванториума", значение: 0.0000	-	15.02.2022	09	11	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.12	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума", значение: 0.0000, Штука	-	15.02.2022	10	12	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	-	Ведомственная статистика
1.7.13	Контрольная точка "Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	01.03.2022	11	13	Зверева Н.Е.	Исходящее письмо Письмо регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	-	Ведомственная статистика
1.7.14	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг деятельности детских технопарков «Кванториум», созданных до конца 2020 года (в том числе в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	12	14	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Ведомственная статистика
1.7.15	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных	-	31.03.2022	13	15	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций, созданных в 2021 году", значение: 0.0000								
1.7.16	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум", значение: 0.0000	-	30.06.2022	14	16	Зверева Н.Е.	Отчет Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	Ведомственная статистика
1.7.17	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг деятельности детских технопарков «Кванториум», созданных до конца 2020 года (в том числе в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	15	17	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Ведомственная статистика
1.7.18	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, созданных в 2021 году", значение: 0.0000	-	30.06.2022	16	18	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Ведомственная статистика
1.7.19	Контрольная точка "Получено,	-	25.08.2022	17	19	Зверева Н.Е.	Акт Акты по форме,	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения школьного Кванториума", значение: 0.0000						определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором		ая статистика
1.7.20	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий школьных Кванториумов на учебный год", значение: 0.0000	-	25.08.2022	18	20	Зверева Н.Е.	Акт Локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы	-	Ведомственная статистика
1.7.21	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению помещений школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000	-	25.08.2022	19	21	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	-	Ведомственная статистика
1.7.22	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе школьных Кванториумов", значение: 0.0000	-	25.08.2022	20	22	Зверева Н.Е.	Приказ Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана	-	Ведомственная статистика
1.7.23	Контрольная точка "Начало работы школьного Кванториума", значение: 0.0000	-	15.09.2022	21	23	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Акт РОИВ (Информационное освещение в СМИ, наличие	-	Ведомственная статистика

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.27	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	01.10.2022	25	26	Зверева Н.Е.	Постановление Распределение субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных и городских округов Пермского края на содержание детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций	-	Ведомственная статистика
1.7.28	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования школьных Кванториумов"	-	31.12.2022	08	27	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	-	Ведомственная статистика
1.7.29	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг деятельности детских технопарков «Кванториум», созданных до конца 2020 года (в том числе в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)"	-	31.12.2022	26	28	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Ведомственная статистика
1.7.30	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования	-	31.12.2022	27	29	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, созданных в 2021 году"						аналитической частью)		
1.7.31	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)"	-	31.12.2022	28	05	Зверева Н.Е.	Справка Справка по форме федерального оператора	-	Ведомственная статистика
1.7.32	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Акт Лицензия	-	Ведомственная статистика
1.7.33	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа		
1.7.34	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений	-	Ведомственная статистика
1.7.35	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториум, созданных в Пермском крае до 2023 года"	-	31.03.2023	09	11	Зверева Н.Е.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.36	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториум, созданных в Пермском крае до 2023 года"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика
1.7.37	Контрольная точка "Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Акт по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	Ведомственная статистика
1.7.38	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о детском технопарке «Кванториум»	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		на сайте образовательной организации. Архив фото по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором		
1.7.39	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториум"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика
1.7.40	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Зверева Н.Е.	Справка по форме федерального оператора	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программам из реестра федерального оператора)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.7.41	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториум, созданных в Пермском крае"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика
1.7.42	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа 1. Комплекс мер (дорожная карта) 2. Должностное лицо в составе РВПО 3. Концепция по созданию и функционированию (Пермский край)	-	Ведомственная статистика
1.7.43	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		извещений		
1.7.44	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториум, созданных в Пермском крае до 2024 года"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика
1.7.45	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториум, созданных в Пермском крае до 2024 года"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.46	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториум"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика
1.7.47	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториум"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Ведомственная статистика
1.7.48	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кассина Р.А.	Справка по форме федерального оператора	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программам из реестра федерального оператора)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников								
2.1	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С	Нет	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10); - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..		
2.1.1	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с	05	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитическая справка /	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения показателей создания и функционирования Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			отчет		
2.1.2	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2021	04	06	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитическая справка / отчет	-	ведомственная статистика
2.1.3	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитическая справка / отчет	-	ведомственная статистика
2.1.4	Контрольная точка "Проведен	-	31.12.2021	06	Взаимо	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-	-	ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		аналитическая справка / отчет		я статистика
2.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика
2.1.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	31.03.2022	01	05	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.06.2022	04	06	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика
2.1.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.09.2022	05	03	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2022	06	07	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	Ведомственная статистика
2.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения"	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		
2.1.11	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика
2.1.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика
2.1.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика
2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		педагогических работников и управленческих кадров		
2.1.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика
2.1.17	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика
2.1.18	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кассина Р.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		
2.1.19	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика
2.1.20	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	Ведомственная статистика
2.1.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Ведомственная статистика
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кассина Р.А.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров	Нет	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам."			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации		
2.2.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за I квартал"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о достижении результата за I квартал	-	Ведомственная статистика
2.2.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за II квартал"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о достижении результата за II квартал	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.2.3	Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	Ведомственная статистика
2.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за III квартал"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет о достижении результата за III квартал	-	Ведомственная статистика
2.2.5	Контрольная точка "Услуга"	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Кассина Р.А.	Отчет Информационно-	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)		ая статистика
2.2.6	Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций	-	Ведомственная статистика
2.3	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кассина Р.А.	Обеспечена реализация мероприятий по	Нет	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.		
2.3.1	Контрольная точка "Проведен сбор данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс ", значение: 0.0000, Человек	-	21.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Зверева Н.Е.	Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс	-	Ведомственная статистика
2.3.2	Контрольная точка "Проведен		30.06.2022	06	02	Зверева Н.Е.	Справка Информационная	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000	-					справка об участии в мероприятии Минпросвещения России		ая статистика
2.3.3	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000	-	30.07.2022	01	03	Зверева Н.Е.	Постановление НПА по проведению конкурсных процедур в 2022 г.	-	Ведомственная статистика
2.3.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных	-	30.09.2022	02	04	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000						единовременных компенсационных выплат учителям		
2.3.5	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году"	-	30.12.2022	03	05	Зверева Н.Е.	Справка Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году	-	Ведомственная статистика
2.3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим	-	30.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Зверева Н.Е.	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"				вует		единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.		
2.3.7	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Справка Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс	-	Ведомственная статистика
2.3.8	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России	-	Ведомственная статистика

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.11	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2023 году	-	Ведомственная статистика
2.3.12	Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зверева Н.Е.	Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							тыс. чел.		
2.3.13	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Приказ РОИВ о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс	-	Ведомственная статистика
2.3.14	Контрольная точка "Проведено заседание конкурсной комиссии по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году"	-	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол заседания по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году	-	Ведомственная статистика
2.3.15	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Письмо о проведении вебинара от Минпросвещения России;	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	процедур по осуществлению единовременных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		Информационная справка о результатах участия РОИВ в вебинаре.		
2.3.16	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Приказ НПА по проведению конкурсных процедур в 2024 г.	-	Ведомственная статистика
2.3.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		учителям		
2.3.18	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году	-	Ведомственная статистика

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Объект	8	2023	-	-	-	-	-	-	12,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Объект	8	2023	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
<i>Пермский</i>	Объект	0	2023	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Объект	18	2023	-	-	-	-	-	-	19,00	-	-
<i>Всего по муниципальным</i>	Объект	18	2023	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
образованиям												
Верещагинский	Объект	0	2023	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Современная школа (Пермский край)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0	15	15
2.Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	47000	5	5
3.На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0	1	1

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	106448.41	5	5
4.В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	254569.76	1	1

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	128795.91	1	1
6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	536814.08	28	28

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края	Самойлов Д. И.	10
2	Администратор регионального проекта	Зверева Н. Е.	Заместитель министра образования и науки Пермского края	Кассина Р. А.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Павлова Е. И.	Начальник отдела	-	22
4	Участник	Суслопарова Н. С.	Начальник управления	Кассина Р. А.	22
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края	Самойлов Д. И.	10
6	Участник регионального проекта	Павлова Е. И.	Начальник отдела	-	22
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края	Самойлов Д. И.	10
8	Участник регионального проекта	Павлова Е. И.	Начальник отдела	-	22
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей					
9	Ответственный за достижение результата регионального	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края	Самойлов Д. И.	10

	проекта				
10	Участник регионального проекта	Павлова Е. И.	Начальник отдела	-	22
Создано новых мест в общеобразовательных организациях.					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края	Самойлов Д. И.	10
Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации.					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края	Самойлов Д. И.	10
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края	Самойлов Д. И.	10
Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края	Самойлов Д. И.	10
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края	Самойлов Д. И.	10
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края	Самойлов Д. И.	10
Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек					

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края	Самойлов Д. И.	10
18	Участник регионального проекта	Павлова Е. И.	Начальник отдела	-	22