

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кокорев А.А.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Балахнин А.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
Администратор регионального проекта	Кенж Д.Г.	Начальник отдела благоустройства управления городской среды Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	ФП	Процент	12,0000	2020	0,0000	12,0000	16,0000	24,0000	36,0000	44,0000	60,0000	-	-	Минстрой России	
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	129,0000	2020	0,0000	129,000 0	199,000 0	304,000 0	405,000 0	462,000 0	511,000 0	-	-	Данные ОМС	
1.3.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	3,0000	2020	0,0000	3,0000	4,0000	6,0000	9,0000	11,0000	15,0000	-	-	Минстрой России	
1.4.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	165,0000	2020	0,0000	165,000 0	172,000 0	179,000 0	188,000 0	195,000 0	203,000 0	-	-	Минстрой России	
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	Данные ОМС	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %															
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	4,0000	8,0000	14,0000	18,0000	23,0000	-	-	Минстрой России	
2.3.	Количество благоустроенных дворовых территорий	РП	Штука	960,0000	2019	0,0000	1 060,0 000	1 160,0 000	1 726,0 000	1 826,0 000	1 924,0 000	2 026,0 000	-	-	Данные ОМС	
2.4.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	4,0000	6,0000	0,0000	-	-	Данные ОМС	
2.5.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на	ФП	Процент	9,6000	2020	0,0000	9,6000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-	Данные ОМС	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств																
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	-	Единиц а	0,0000	2019	-	560 ,00 00	730 ,00 00	935 ,00 00	1 4 48, 000 0	1 6 05, 000 0	1 7 54, 000 0	-	-	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально- экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательст ва, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированн ых кадров; - повышена компетенция		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	качества городской среды																
2.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	-	-	-	1,0 000	3,0 000	4,0 000	6,0 000	11, 000 0	-	-	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально- экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															предпринимательст ва, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															реализации невозможен.		
2.2	В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году	-	Условная единица	0,0000	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий,	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение» , «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.		
2.3	Реализованы	-	Условн	0,0000	-	-	-	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	- улучшены	Обеспече	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"		ая единиц а					000	000	000	000	000			условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.	ние реализац ии федераль ного проекта (результ а та федераль ного проекта)	
2.4	В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций	-	Условн ая единиц а	0,0000	2020	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	по вопросам городской среды														субъектах Российской Федерации.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	977 191,08	916 858,40	863 709,43	1 249 845,49	824 011,90	761 128,86	5 592 745,16
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	977 191,08	916 858,40	863 709,43	1 249 845,49	824 011,90	761 128,86	5 592 745,16
1.1.1.1.	бюджет субъекта	847 681,68	796 252,00	758 992,11	1 056 572,21	714 958,18	670 496,84	4 844 953,02
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	847 681,68	796 252,00	758 992,11	1 056 572,21	714 958,18	670 496,84	4 844 953,02
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	847 681,68	796 252,00	758 992,11	1 056 572,21	714 958,18	670 496,84	4 844 953,02
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	977 191,08	916 858,40	863 709,43	1 249 845,49	824 011,90	761 128,86	5 592 745,16
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
2.1	Реализованы проекты победителей	75 000,00	231 400,00	80 000,00	203 210,00	440 000,00	146 230,30	1 175 840,30

6. Помесечный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств												
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	22 710,64	44 342,48	45 410,08	46 883,99	67 576,38	132 432,60	236 943,55	468 457,31	603 278,49	636 316,37	670 496,84
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды												
2.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 230,30	146 230,30	146 230,30	146 230,30	146 230,30	146 230,30
ИТОГО:		0,00	22 710,64	44 342,48	45 410,08	46 883,99	67 576,38	278 662,90	383 173,85	614 687,61	749 508,79	782 546,67	816 727,14

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской среды
(Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств								
1.1	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов	Да	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; - повышен индекс качества городской среды в городах		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 –		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	01	03	Кокорев А.А.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	02	04	Кокорев А.А.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	03	05	Кокорев А.А.		-	-
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокорев А.А.		-	-
1.1.6	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2020	Взаимо	02	Кокорев А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	01	03	Кокорев А.А.		-	-
1.1.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	02	04	Кокорев А.А.		-	-
1.1.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	03	05	Кокорев А.А.		-	-
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с	Кокорев А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Кокорев А.А.	Постановление -	-	-
1.1.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.01.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.	Соглашение -	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кокорев А.А.		-	-
1.1.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.		-	-
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	02	04	Балахнин А.А.	Отчет -	-	данные ОМС
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	-	31.12.2022	03	05	Балахнин А.А.	Постановление -	-	Минстрой России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица								
1.1.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	04	06	Балахнин А.А.	Постановление -	-	Минстрой России
1.1.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	05	07	Балахнин А.А.	Соглашение -	-	Минстрой России
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Балахнин А.А.	Отчет -	-	Данные ОМС
1.1.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	02	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Данные ОМС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука			иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.1.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2022	01	03	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	данные ОМС
1.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Кокорев А.А.	Отчет -	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	31.12.2023	03	05	Кокорев А.А.	Постановление -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"								
1.1.27	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	04	06	Кокорев А.А.	Положение -	-	-
1.1.28	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	05	07	Кокорев А.А.	Соглашение -	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.	Отчет -	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	02	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.33	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.06.2024	10	05	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	данные Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края
1.1.34	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.06.2024	01	02	Кокорев А.А.	Положение -	-	Данные Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
1.1.35	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.08.2024	05	06	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	данные Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
1.1.36	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	27.09.2024	02	08	Кокорев А.А.	Соглашение -	-	Данные Министерств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"								а жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
1.1.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	06	04	Кокорев А.А.	Отчет -	-	-
1.1.38	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	03	07	Кокорев А.А.	Постановление -	-	-
1.1.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	04	08	Кокорев А.А.	Отчет -	-	-
1.1.40	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы условия для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кокорев А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.2	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий	Да	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Кокорев А.А.		-	-
1.2.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Кокорев А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов**				контрольными точкам и отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Кокорев А.А.	Постановление Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	05	Кокорев А.А.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	03	07	Кокорев А.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.2.6	Контрольная точка	-	31.12.2021	05	Взаимо	Кокорев А.А.	Отчет Реализованы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		мероприятия по благоустройству дворовых территорий		
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Данные ОМС
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	04	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Данные ОМС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	05	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Минстрой России
1.2.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	04	06	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Минстрой России
1.2.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	05	07	Балахнин А.А.	Соглашение -	-	Минстрой России
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Балахнин А.А.	Отчет -	-	Данные ОМС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Данные ОМС
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Данные ОМС
1.2.15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Данные ОМС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Данные ОМС
1.2.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Данные ОМС
1.2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Данные ОМС

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.06.2024	01	02	Кокорев А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
1.2.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.08.2024	05	06	Кокорев А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
1.2.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	27.09.2024	02	04	Кокорев А.А.	Соглашение -	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
1.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	06	04	Кокорев А.А.	Отчет -	-	Данные ОМС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.25	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды								
2.1	Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях."	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы	Да	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.		
2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Кокорев А.А.		-	-
2.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Кокорев А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.3	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.		-	-
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Кокорев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кокорев А.А.	Соглашение -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кокорев А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.	Постановление -	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.11	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.	Отчет -	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
2.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	01	03	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Данные ОМС
2.1.14	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2022	02	04	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Данные ОМС

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.19	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году "	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Балахнин А.А.	Отчет -	-	Данные ОМС
2.1.20	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	01	03	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации	-	31.12.2023	02	04	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"								
2.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
2.1.25	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Балахнин А.А.	Исходящее письмо -	-	Данные ОМС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.26	Контрольная точка "С муниципальными образованиями Пермского края - победителями Всероссийского конкурса заключены соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Балахнин А.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.27	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.06.2024	07	06	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
2.1.28	Контрольная точка "Утверждены	-	28.06.2024	01	03	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"								о жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
2.1.29	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	27.09.2024	06	02	Балахнин А.А.	Соглашение -	-	Министерств о жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
2.1.30	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	03	04	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерств о жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
2.1.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	31.12.2024	02	05	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Данные ОМС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"								
2.1.32	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Исходящее письмо -	-	Данные ОМС
2.2	Результат "В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году"	01.01.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на	Нет	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.		
2.2.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Кокорев А.А.		-	-
2.2.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кокорев А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.2.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.		-	-
2.2.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кокорев А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
2.2.8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кокорев А.А.		-	-
2.2.9	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.		-	-
2.2.10	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Балахнин А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.		-	-
2.2.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.		-	-
2.2.14	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.		-	-
2.2.15	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерств о жилищно-коммунального хозяйства и благоустройс

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				тва Пермского края
2.2.16	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
2.2.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
2.2.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство жилищно-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
2.2.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
2.2.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.21	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	данные Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
2.2.22	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.04.2024	08	01	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
2.2.23	Контрольная точка "Документ разработан"	-	17.06.2024	02	05	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.27	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
2.3	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.	Нет	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
2.3.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кокорев А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта)", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.3.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Кокорев А.А.	Соглашение -	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(результата федерального проекта)", значение: 0.0000								
2.3.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.	Отчет -	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	31.10.2022	06	08	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство информационного развития и связи Пермского края
2.3.6	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Балахнин А.А.	Отчет -	-	Министерство о информационного развития и связи Пермского края
2.3.10	Контрольная точка "Представлен отчет о цифровизации городского хозяйства "Умный город""	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Балахнин А.А.	Отчет -	-	Министерство о информационного развития и связи Пермского края
2.3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	06	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство о информационного развития и связи Пермского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.3.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2023	05	04	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство информационного развития и связи Пермского края
2.3.13	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кокорев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
2.3.14	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов"	-	31.12.2023	01	03	Кокорев А.А.	Соглашение -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"								
2.3.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	02	04	Кокорев А.А.	Отчет -	-	-
2.3.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.	Отчет -	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2024	05	01	Балахнин А.А.	Прочий тип документа -	-	Министерство информационного развития и связи Пермского края
2.3.21	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	06	02	Кокорев А.А.	Паспорт проекта и вопросов -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.22	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	01	03	Кокорев А.А.	Соглашение -	-	Министерство информационного развития и связи пермского края
2.3.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации"	-	31.12.2024	02	04	Кокорев А.А.	Отчет -	-	Министерство информационного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								развития и связи Пермского края
2.3.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.	Отчет -	-	Министерство информационного развития и связи Пермского края
2.4	Результат "В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды"	01.01.2020	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Балахнин А.А.	Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.	Нет	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				Пермского края
2.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Русакова Т.С.	Прочий тип документа -	-	-
2.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2021	01	03	Русакова Т.С.	Прочий тип документа -	-	-
2.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	04	Русакова Т.С.	Положение -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.4.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.03.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Денисов И.В.	Отчет В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды	-	-
2.4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Русакова Т.С.	Прочий тип документа -	-	-
2.4.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	01	03	Русакова Т.С.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Русакова Т.С.	Положение -	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды (Пермский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств												
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2019	-	560,0 0	730,0 0	935,0 0	1 448,00	1 605,00	1 754,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2019	-	415,0 0	192,0 0	55,00	53,00	58,00	58,00	-	-
Чайковский	Единица	0	2019	-	6,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Горнозаводский	Единица	0	2019	-	6,00	4,00	2,00	2,00	1,00	1,00	-	-
Гайнский	Единица	0	2019	-	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Куединский	Единица	0	2019	-	8,00	4,00	2,00	2,00	1,00	1,00	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Юсьвинский</i>	Единица	0	2019	-	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Ординский</i>	Единица	0	2019	-	7,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	-	-
<i>Кудымкарский</i>	Единица	0	2019	-	6,00	-	1,00	2,00	3,00	1,00	-	-
<i>Октябрьский</i>	Единица	0	2019	-	13,00	7,00	2,00	1,00	2,00	2,00	-	-
<i>Чердынский</i>	Единица	0	2019	-	14,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	-	-
<i>Кишертский</i>	Единица	0	2019	-	4,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Частинский муниципальный округ Пермского края</i>	Единица	0	2019	-	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	-	-
<i>Карагайский</i>	Единица	0	2019	-	5,00	4,00	2,00	3,00	3,00	1,00	-	-
<i>Сивинский муниципальный округ Пермского края</i>	Единица	0	2019	-	5,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	-	-
Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в</i>	Штука	100	2018	-	100,0 0	200,0 0	300,0 0	1 946, 00	2 046, 00	2 146, 00	-	-

[illegible]

[illegible]

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Суксунский</i>	Штука	1	2018	-	-	1,00	7,00	3,00	3,00	3,00	-	-
<i>Александровский</i>	Штука	0	2018	-	-	-	3,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Соликамский</i>	Штука	5	2018	-	-	17,00	1,00	5,00	4,00	6,00	-	-
<i>Березовский</i>	Штука	0	2018	-	-	-	1,00	0,00	1,00	1,00	-	-
<i>Ильинский</i>	Штука	0	2018	-	-	-	2,00	-	-	0,00	-	-
<i>город Кизел</i>	Штука	0	2018	-	-	-	1,00	-	-	0,00	-	-
<i>ЗАТО Звездный</i>	Штука	0	2018	-	-	3,00	-	2,00	2,00	2,00	-	-
<i>Октябрьский</i>	Штука	3	2018	-	-	3,00	1,00	3,00	3,00	5,00	-	-
<i>Верецагинский</i>	Штука	0	2018	-	-	5,00	5,00	3,00	2,00	2,00	-	-
<i>Чернушинский</i>	Штука	0	2018	-	-	19,00	6,00	-	3,00	6,00	-	-
<i>Частинский муниципальный округ</i>	Штука	1	2018	-	-	-	1,00	1,00	2,00	0,00	-	-

[illegible]

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Чусовской</i>	Единица	0		-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-
<i>Краснокамский</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
<i>Соликамский</i>	Единица	0		-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>город Березники</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
<i>Кунгурский муниципальный округ</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Чайковский</i>	Единица	0		-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Чердынский</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
<i>Добрянский</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
<i>Александровский</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
<i>Лысьвенский</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
2	Администратор регионального проекта	Кенж Д. Г.	Начальник отдела благоустройства управления городской среды Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	-	30
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
4	Участник регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
6	Участник регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и	Кокорев А. А.	20

			благоустройства Пермского края		
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
8	Участник регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
10	Участник регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20

13	Участник регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
----	--------------------------------	----------------	--	---------------	----