

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Никифоров С.О.	Заместитель Председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Лесников А.В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний													
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	НП	Процент	54,0000	2017	58,0000		-	-	-	-			Нет
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	НП	Процент	66,0000	2019	80,0000		-	-	-	-			Нет
1.3.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %	ФП	Процент	52,0000	2017	60,0000		-	-	-	-			Нет
1.4.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из	ФП	Процент	17,1000	2017	19,1000		-	-	-	-			Нет

[illegible]

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний													
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	Процент	57,4000	57,4000	57,5000	57,5000	57,6000	57,7000	57,7000	57,8000	57,8000	57,9000	57,9000	58,0000
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	Процент	6,7000	13,3000	20,0000	26,7000	33,3000	40,0000	46,7000	53,3000	60,0000	66,7000	73,3000	80,0000
1.3.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %	Процент	58,9000	59,0000	59,1000	59,2000	59,3000	59,4000	59,5000	59,6000	59,7000	59,8000	59,9000	60,0000
1.4.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	Процент	19,3000	19,3000	19,3000	19,2000	19,2000	19,2000	19,2000	19,2000	19,2000	19,1000	19,1000	19,1000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров; в 2020 году на оказание медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств; в 2021 году на оказание медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.														
1.3	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	-	7,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет
В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества: в 2019 году будет создан первый центр амбулаторной онкологической помощи (далее - ЦАОП) на базе ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники. в 2020 году будет создано 3 центра амбулаторной онкологической помощи на базе: 1. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», г. Краснокамск; 2. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4" (филиал г. Губаха); 3. ГБУЗ ПК «Чайковская городская больница», г. Чайковский. В 2021 году будет создано 3 центра амбулаторной онкологической помощи на базе: 1. ГБУЗ ПК «Городская больница» г. Соликамск; 2. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа», г. Кудымкар; 3. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова», г. Чусовой. ЦАОПы будут организованы на базе крупных городских многопрофильных больниц Пермского края, обладающих полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
стационара, мониторинг лечения.														
1.4	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	-	Единица	0,0000	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
В 2019 году начато переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 3 медицинские организации Пермского края: 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь. В 2020 году продолжено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 4 медицинские организации Пермского края: 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь; 4. ГБУЗ ПК «Городская больница», г. Соликамск. В 2021 году продолжено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 4 медицинские организации Пермского края. 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Академика Вагнера Е.А.», г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь; 4. ГБУЗ ПК «Городская больница», г. Соликамск.														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В 2022 - 2023 г. продолжено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 1 медицинской организации Пермского края - ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь. В 2024 году продолжено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 3 медицинских организаций Пермского края. 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.», г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь.														
1.5	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
В течение 2019 - 2024 гг. будут переоснащены медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 4 медицинские организации Пермского края. 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Академика Вагнера Е.А.», г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь; 4. ГБУЗ ПК «Городская больница», г. Соликамск.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний								
1.1	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	44 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 673,05
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	44 673,05	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.1.1	бюджет субъекта	44 673,05	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		44 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 673,05
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		44 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 673,05
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний												
1.1.	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 673,05	44 673,05	44 673,05	0,00
1.4.	Мероприятие (результат) "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 673,05	44 673,05	44 673,05	44 673,05
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 346,10	89 346,10	89 346,10	44 673,05

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В Пермском крае на основании требований Министерства здравоохранения Российской Федерации разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями в Пермском крае".
1.1.1.	Контрольная точка"85 проектов региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Прочий тип документа Проекты региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.2.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Суханов М.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайленко Д.В.	
1.1.4.	Контрольная точка"Разработана и утверждена программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Пермском крае»"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мелехова О.Б.	
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайленко Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.07.2019	02	04	Михайленко Д.В.	
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.07.2019	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайленко Д.В.	
1.1.8.	Контрольная точка"Акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Акт Локальные акты об утверждении региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суханов М.С.	
1.1.10.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суханов М.С.	
1.1.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суханов М.С.	
1.1.12.	Контрольная точка"Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"			контрольными точками отсутствует			паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	01	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и	-	31.12.2021	02	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000						обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации	-	01.03.2022	01	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено заключение соглашений о реализации на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"						территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
1.1.18.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
1.1.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	30.04.2022	02	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.1.20.	Контрольная точка"Актуализация региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Актуализация региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	31.07.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						проекта)
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.10.2022	04	07	Камкин Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.1.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.24.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.03.2023	01	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
1.1.25.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
1.1.26.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской	-	30.04.2023	02	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.1.27.	Контрольная точка"Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.1.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Камкин Е.В.	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	30.06.2024	07	06	Камкин Е.В.	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.32.	Контрольная точка"Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2024	05	01	Лесников А.В.	Постановление Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.33.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.07.2024	06	08	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального проекта)
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	30.09.2024	01	02	Камкин Е.В.	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.35.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.10.2024	08	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
1.1.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	-	31.12.2024	02	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.1.37.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.1.38.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными	Лесников А.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.2.	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова Т.П.	В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения сокращен дефицит финансирования: в 2019

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							году на оказание медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров; в 2020 году на оказание медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств; в 2021 году на оказание медицинской помощи при противоопухолевой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							хирургического лечения.
1.2.1.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.2.2.	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Мельникова Т.П.	
1.2.3.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Пермскому краю"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.2.4.	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2019	04	06	Мельникова Т.П.	
1.2.5.	Контрольная точка "Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования по Пермскому краю"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Казаченко А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.6.	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова Т.П.	
1.2.7.	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическим заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.2.8.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Пермскому краю."	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	
1.2.9.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мельникова Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова Т.П.	
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова Т.П.	
1.2.12.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова Т.П.	
1.2.13.	Контрольная точка"Отчет	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Лузгина А.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Пермскому краю"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.14.	Контрольная точка"Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова Т.П.	
1.2.15.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Пермскому краю"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	
1.2.16.	Контрольная точка"Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2020	04	06	Мельникова Т.П.	
1.2.17.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Пермскому краю"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.18.	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова Т.П.	
1.2.19.	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическим заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.2.20.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Пермскому краю"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	
1.2.21.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мельникова Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.22.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова Т.П.	
1.2.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова Т.П.	
1.2.24.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова Т.П.	
1.2.25.	Контрольная точка"Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мельникова Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.26.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Пермскому краю"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	
1.2.27.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова Т.П.	Прочий тип документа Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
1.2.28.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Лузгина А.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательного медицинского страхования по Пермскому краю"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.29.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	
1.2.30.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мельникова Т.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.2.31.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическим заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.32.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Пермскому краю"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	
1.2.33.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	01	03	Мельникова Т.П.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
1.2.34.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова Т.П.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.2.35.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Пермскому краю"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	
1.2.36.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	03	Мельникова Т.П.	Прочий тип документа Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует			Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
1.2.37.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	
1.2.38.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2022	04	06	Мельникова Т.П.	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.39.	Контрольная точка"Предоставлен	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными	02	Мельникова Т.П.	Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Предоставлен мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию
1.2.40.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	
1.2.41.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2022	05	03	Мельникова Т.П.	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.42.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров"						
1.2.43.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	
1.2.44.	Контрольная точка"Предоставлен мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию"	-	31.12.2022	01	03	Мельникова Т.П.	Входящее письмо Предоставлен мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию
1.2.45.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мельникова Т.П.	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.46.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Мельникова Т.П.	Прочий тип документа Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года
1.2.47.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова Т.П.	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.2.48.	Контрольная точка"Предоставлен мониторинг застрахованных в системе ОМС, состоящих под	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мельникова Т.П.	Прочий тип документа Предоставлен мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию
1.2.49.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мельникова Т.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.2.50.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	01	03	Мельникова Т.П.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
1.2.51.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мельникова Т.П.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.52.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	
1.2.53.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года ", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Мельникова Т.П.	Прочий тип документа Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года
1.2.54.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лузгина А.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхования"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.55.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об объемах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями"	-	30.06.2024	04	06	Мельникова Т.П.	Отчет Предоставлен отчет объемах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.56.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	
1.2.57.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2024	01	03	Мельникова Т.П.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
1.2.58.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Мельникова Т.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует			документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.2.59.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическим заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.2.60.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	
1.2.61.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	05	Мельникова Т.П.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.2.62.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Мельникова Т.П.	Прочий тип документа Представлен отчет Федерального фонда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года
1.2.63.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в период с 2019 по 2024 годы", значение: 0.0000	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова Т.П.	Прочий тип документа Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рекомендациями в период с 2019 по 2024 годы
1.3.	Мероприятие (результат) "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества: в 2019 году будет создан первый центр амбулаторной онкологической помощи (далее - ЦАОП) на базе ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники. в 2020 году будет создано 3 центра амбулаторной онкологической помощи на базе: 1. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», г. Краснокамск; 2. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4" (филиал г. Губаха); 3. ГБУЗ ПК «Чайковская городская больница», г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Чайковский. В 2021 году будет создано 3 центра амбулаторной онкологической помощи на базе: 1. ГБУЗ ПК «Городская больница» г. Соликамск; 2. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа», г. Кудымкар; 3. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова», г. Чусовой. ЦАОПы будут организованы на базе крупных городских многопрофильных больниц Пермского края, обладающих полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мультикомандного подхода и высокой преимственности в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
1.3.1.	Контрольная точка"Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 100 центров амбулаторной онкологической помощи"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет
1.3.2.	Контрольная точка"Принято решение о создании (реорганизации) организации	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Биктаев Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(структурного подразделения)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.3.	Контрольная точка"Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суханов М.С.	
1.3.4.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Биктаев Ш.А.	
1.3.5.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Биктаев Ш.А.	
1.3.6.	Контрольная точка"Организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.7.	Контрольная точка"Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Биктаев Ш.А.	
1.3.8.	Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайленко Д.В.	
1.3.9.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайленко Д.В.	
1.3.10.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайленко Д.В.	
1.3.11.	Контрольная точка"Организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лузгина А.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.12.	Контрольная точка"Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Акт Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи
1.3.13.	Контрольная точка"Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суханов М.С.	
1.3.14.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.3.15.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.16.	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации амбулаторной онкологической помощи
1.3.17.	Контрольная точка "Организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	
1.3.18.	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайленко Д.В.	
1.3.19.	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайленко Д.В.	
1.3.20.	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Михайленко Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подразделения) (имущество, финансы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.21.	Контрольная точка"Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Акт Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи
1.3.22.	Контрольная точка"определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 110 центров амбулаторной онкологической помощи "	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.3.23.	Контрольная точка"Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2021 году", значение: 0.0000	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2021 году
1.3.24.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.25.	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.3.26.	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.3.27.	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)
1.3.28.	Контрольная точка "Организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.29.	Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2021	01	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Осуществлена государственная регистрация организации
1.3.30.	Контрольная точка"Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2021	02	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
1.3.31.	Контрольная точка"Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2021	03	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
1.3.32.	Контрольная точка"Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2021	04	07	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.33.	Контрольная точка"Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2021 год", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2021 год
1.3.34.	Контрольная точка" Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Акт Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи
1.3.35.	Контрольная точка"определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 50 центров амбулаторной онкологической помощи"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.3.36.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.3.37.	Контрольная точка"Мониторинг	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными	09	Камкин Е.В.	Отчет Мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи
1.3.38.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.3.39.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации амбулаторной онкологической помощи
1.3.40.	Контрольная точка"Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.07.2022	08	10	Камкин Е.В.	Отчет Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
1.3.41.	Контрольная точка"Обеспечена деятельность организации (структурного	-	01.10.2022	09	11	Камкин Е.В.	Отчет Обеспечена деятельность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подразделения) (структура управления и кадры)"						организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
1.3.42.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	02	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
1.3.43.	Контрольная точка"Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи
1.3.44.	Контрольная точка"определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 15 центров амбулаторной онкологической помощи"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.3.45.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.46.	Контрольная точка"Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Лесников А.В.	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи
1.3.47.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.04.2023	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
1.3.48.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.3.49.	Контрольная точка"Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лесников А.В.	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.50.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
1.3.51.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации амбулаторной онкологической помощи
1.3.52.	Контрольная точка"Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи
1.3.53.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.10.2023	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Лесников А.В.	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		подразделения) (структура управления и кадры)
1.3.54.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
1.3.55.	Контрольная точка"Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Лесников А.В.	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи
1.3.56.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
1.3.57.	Контрольная точка"Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лузгина А.Н.	Акт Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		онкологической помощи
1.3.58.	Контрольная точка"определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 5 центров амбулаторной онкологической помощи"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.3.59.	Контрольная точка"Проведен мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Лесников А.В.	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи
1.3.60.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.3.61.	Контрольная точка"Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи"	-	30.04.2024	18	09	Лесников А.В.	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи
1.3.62.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности (структурного	-	30.04.2024	08	10	Лесников А.В.	Отчет Обеспечена организация деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подразделения) (структура управления и кадры)"						организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
1.3.63.	Контрольная точка"Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи"	-	30.06.2024	09	11	Лесников А.В.	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи
1.3.64.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.3.65.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.07.2024	10	13	Лесников А.В.	Отчет Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
1.3.66.	Контрольная точка"Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи"	-	30.09.2024	11	14	Лесников А.В.	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.67.	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации амбулаторной онкологической помощи
1.3.68.	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.10.2024	13	15	Лесников А.В.	Отчет Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
1.3.69.	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2024 год", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи
1.3.70.	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2024	14	07	Лесников А.В.	Отчет Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.71.	Контрольная точка "Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Прочий тип документа Доклад Минздрава России
1.3.72.	Контрольная точка "Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Прочий тип документа Доклад Минздрава России
1.3.73.	Контрольная точка "Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина А.Н.	Акт Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи
1.4.	Мероприятие (результат) "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В 2019 году начато переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 3 медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организации Пермского края: 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь. В 2020 году продолжено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 4 медицинские организации Пермского края: 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.», г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь; 4. ГБУЗ ПК «Городская больница», г. Соликамск. В 2021 году продолжено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 4 медицинские организации Пермского края. 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Академика Вагнера Е.А.», г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь; 4. ГБУЗ ПК «Городская больница», г. Соликамск.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							В 2022 - 2023 г. продолжено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 1 медицинской организации Пермского края - ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь. В 2024 году продолжено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 3 медицинских организаций Пермского края. 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.», г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь.
1.4.1.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.2.	Контрольная точка"Определено не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием "	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.4.3.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	Контрольная точка"Принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием."	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Постановление Правительства Российской Федерации
1.4.5.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.6.	Контрольная точка"Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинским оборудованием "						медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Суханов М.С.	
1.4.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суханов М.С.	
1.4.9.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суханов М.С.	
1.4.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	01.10.2019	05	Взаимосвязь с иными	Суханов М.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.11.	Контрольная точка"Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.13.	Контрольная точка"Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинским оборудованием "						заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.14.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.15.	Контрольная точка"Определено не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием "	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.4.16.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.17.	Контрольная точка"Принято постановление Правительства Российской Федерации,	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Казаченко А.А.	Постановление Постановление Правительства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием."			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации
1.4.18.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.19.	Контрольная точка"Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.20.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суханов М.С.	
1.4.21.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суханов М.С.	
1.4.22.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинским оборудованием"						медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.23.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суханов М.С.	
1.4.24.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.25.	Контрольная точка"Произведена	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Суханов М.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.26.	Контрольная точка"Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 4 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.28.	Контрольная точка"Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"						онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.29.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.30.	Контрольная точка"Определено не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими "	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.4.31.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.32.	Контрольная точка"Принято постановление Правительства	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Казаченко А.А.	Постановление Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Правительства Российской Федерации
1.4.33.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.34.	Контрольная точка"Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.35.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.4.36.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2021	03	07	Лесников А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.37.	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "						трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.38.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	10.08.2021	04	05	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.39.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.09.2021	07	06	Лесников А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.4.40.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.41.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.10.2021	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.4.42.	Контрольная точка"Завершено переоснащение медицинским	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Казаченко А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудованием не менее 4 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.43.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.44.	Контрольная точка"Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.45.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Казаченко А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.46.	Контрольная точка"Определено не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием "	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.4.47.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.48.	Контрольная точка"Принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием. "						
1.4.49.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.50.	Контрольная точка"Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.51.	Контрольная точка"Отчеты	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Казаченко А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.52.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
1.4.53.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.54.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (не менее 30%)"	-	30.11.2022	03	05	Лесников А.В.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.4.55.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (не	-	30.11.2022	04	06	Лесников А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	менее 30%)"						государственному (муниципальному) контракту
1.4.56.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2022	05	02	Лесников А.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.57.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Лесников А.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.58.	Контрольная точка"Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.59.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	03	01	Лесников А.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.60.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.61.	Контрольная точка"Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.62.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Казаченко А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.63.	Контрольная точка"Определено не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием "	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.4.64.	Контрольная точка"Определено не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием "	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.4.65.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.66.	Контрольная точка"Утверждены дорожные карты	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	05	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утверждены дорожные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации
1.4.67.	Контрольная точка"Принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием. "	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации
1.4.68.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Казаченко А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов**				точками отсутствует		
1.4.69.	Контрольная точка"Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.70.	Контрольная точка"Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "						региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.71.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
1.4.72.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к	-	10.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	05	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"			точками отсутствует			изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
1.4.73.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2023	05	06	Лесников А.В.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.4.74.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинским оборудованием
1.4.75.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Лесников А.В.	Акт Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.4.76.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.10.2023	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.77.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Лесников А.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.78.	Контрольная точка"Завершено	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Казаченко А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.79.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.80.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.81.	Контрольная точка"Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "						онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.82.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.83.	Контрольная точка"Определено не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.4.84.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.85.	Контрольная точка"Утверждены дорожные карты оснащения	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	05	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утверждены дорожные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации
1.4.86.	Контрольная точка"Принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием."	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации
1.4.87.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Казаченко А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.88.	Контрольная точка"Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.89.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.06.2024	04	05	Лесников А.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.90.	Контрольная точка"Отчеты	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.91.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	10.08.2024	04	06	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
1.4.92.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2024	05	07	Лесников А.В.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.4.93.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.4.94.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Лесников А.В.	Акт Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							контракту
1.4.95.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.10.2024	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Акт Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.96.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Лесников А.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.97.	Контрольная точка"Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.98.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с	Лесников А.В.	Отчет Предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.99.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	
1.4.100.	Контрольная точка"Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаченко А.А.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
1.5.	Мероприятие (результат) "Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Крутьень А.В.	В течение 2019 - 2024 гг. будут переоснащены медицинским оборудованием, в том

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		числе оборудованием для диагностики, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 4 медицинские организации Пермского края. 1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь; 2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Академика Вагнера Е.А.», г. Березники; 3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь; 4. ГБУЗ ПК «Городская больница», г. Соликамск.
1.5.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %", Влияние на достижение (процентов)	"Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %", Влияние на достижение (процентов)	
1	Завершено оснащение (переоcнащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больниц)	20.00		20.00		80.00
2	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	20.00		20.00		80.00
3	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	20.00		20.00		80.00
4	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи	20.00		20.00		80.00
5	Оснащены (переоcнащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больниц ы)	20.00		20.00		80.00

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %", Влияние на достижение (процентов)	"Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %", Влияние на достижение (процентов)	
ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	