

П А С П О Р Т
регионального проекта

Чистая страна (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Чистая страна (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна (Пермский край)	Срок реализации проекта	09.01.2023	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Кокорев А.А.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Балахнин А.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Усова М.В.	Заместитель начальника отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экология"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов													
1.1.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	НП	Тысяча человек	0,0000	2022	289,3300		-	-	-	-			Да
1.2.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	НП	Штука	0,0000	2022	3,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов												
1.1.	Мероприятие (результат) "Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт." "	0,00	60 551,79	394 220,39	394 220,39	436 921,65	448 717,01	448 717,01	459 071,09	489 053,28	489 053,28	753 192,04	753 192,04
ИТОГО:		0,00	60 551,79	394 220,39	394 220,39	436 921,65	448 717,01	448 717,01	459 071,09	489 053,28	489 053,28	753 192,04	753 192,04

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая страна (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов						
1.1.	Мероприятие (результат) "Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт. "	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балахнин А.А.	По состоянию на 31 декабря 2024 года за счет ликвидации несанкционированных свалок в границах городов будут восстановлены 2 316,8 гектаров земель и улучшено качество жизни 20 411,6 тысяч человек
1.1.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Губанов Д.А.	Соглашение Скан-копия соглашений
1.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2023	05	07	Почерней Д.А.	Соглашение Соглашение подписано
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга		31.05.2023	06	08	Почерней Д.А.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"	-					подписано
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	07	09	Почерней Д.А.	1 Контракт заключен
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Почерней Д.А.	1 Контракт заключен
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2023	09	15	Почерней Д.А.	1 Контракт заключен
1.1.7.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Соглашение Дополнительное соглашение
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Заявка Предоставление МО заявки на оплату произведенных работ на объекте
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Усова М.В.	Заявка Предоставление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		МО заявки на оплату произведенных работ на объекте
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Заявка Предоставление МО заявки на оплату произведенных работ на объекте
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Балахнин А.А.	1 правила
1.1.12.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	01	03	Балахнин А.А.	1 соглашения
1.1.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балахнин А.А.	1 соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балахнин А.А.	Отчет отчет о расходовании средств
1.1.15.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	31.12.2024	10	16	Усова М.В.	Отчет Предоставление акта, отчета о выполнении работ
1.1.16.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Отчет Предоставление акт, отчета о выполнении работ
1.1.17.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Усова М.В.	Отчет Предоставление акта, отчета о выполненных работах

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Чистая страна (Пермский край)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов										
1.1.	город Березники	Тысяча человек	0,00	2022	134,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Кунгурский муниципальный округ	Тысяча человек	0,00	2022	63,6300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.	Соликамский	Тысяча человек	0,00	2022	90,9800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Чистая страна (Пермский край)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов										
1.1.	Мероприятие (результат) "Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт."										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Штука	0	2018	3,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Штука	0	2018	3,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>город Березники</i>	Штука	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Кунгурский муниципальный округ</i>	Штука	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	<i>Соликамский</i>	Штука	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-