

П А С П О Р Т
регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Чибисов А.В.	Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Быкова А.А.	Руководитель Агентства по развитию МСП Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Вон Е.В.	Заместитель руководителя Агентства по развитию МСП Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек													
1.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	НП	Миллион человек	0,3583	2018	0,4224		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков													
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами	-	Единица	0,0000	-	10,000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны). Нарастающий итог													
Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов промышленных площадок составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году														
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и	-	Тысяча единиц	0,0000	-	1,4970	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)													
Создан центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, объединяющий на одной площадке все имеющиеся и ранее созданные организации инфраструктуры поддержки предпринимательства и институты развития в регионе. К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра "Мой бизнес" составит 10%.														
1.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	0,7230	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 46000 ед.														
1.4	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено	-	Миллион рублей	0,0000	2019	4 550,9 928	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта		рд долларов										услуг (выполнен ие работ)	
В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта														
1.8	Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственны х потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно- логистические цепочки сельскохозяйственны х товаропроизводителе й	-	Единица	0,0000	2019	165,00 00	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию														
1.9	Сельскохозяйственны е товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственны х товаропроизводителе й, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств														
1.1 0	Количество объектов государственного и	-	Единица	782,0000	2021	1 192,0 000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	муниципального имущества, включенного в Перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Нарастающий итог												(выполнен ие работ)	
Количество объектов государственного и муниципального имущества, включенного в Перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)														
1.1 1	Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и	-	Единица	36,0000	2021	53,000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество предоставленных объектов (в аренду или на иных правах, ежегодно). Нарастающий итог													
Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество предоставленных объектов (в аренду или на иных правах, нарастающим итогом)														
1.1 2	Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции	-	Единица	0,0000	2019	98,000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получившие комплексную поддержку, увеличивают производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, нарастающим итогом.														
1.1 3	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказываются	-	Единица	0,0000	2019	80,000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров													
Создана комплексная система информационно-консультационного и методического обслуживания субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены лучшие практики ведения фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса в создании сельскохозяйственных кооперативов														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	гарантий) региональных гарантийных организаций								
1.2.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	36 102,21	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1 .1.	бюджет субъекта	36 102,21	-	-	-	-	-	-	
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)	43 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 761,05
1.3.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	43 761,05	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.3.1 .1.	бюджет субъекта	43 761,05	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	бюджеты государственных	0,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	производства и реализации сельскохозяйственной продукции								
1.5.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	99 543,47	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.5.1 .1.	бюджет субъекта	99 543,47	-	-	-	-	-	-	
1.5.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.6	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно- консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	5 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,16
1.6.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	5 263,16	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.6.1 .1.	бюджет субъекта	5 263,16	-	-	-	-	-	-	
1.6.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков												
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций"	0,00	36 102,21	36 102,21	36 102,21	36 102,21	36 102,21	36 102,21	36 102,21	36 102,21	36 102,21	36 102,21	36 102,21
1.3.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)"	10 940,26	10 940,26	10 940,26	21 880,53	21 880,53	21 880,53	32 820,79	32 820,79	32 820,79	43 761,05	43 761,05	43 761,05

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.	Мероприятие (результат) "Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции"	0,00	17 071,93	25 607,90	34 143,86	42 679,83	51 215,79	59 751,76	68 287,72	76 823,69	85 359,65	93 895,62	99 543,47
1.6.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно- консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"	0,00	877,19	1 315,79	1 754,39	2 192,98	2 631,58	3 070,18	3 508,77	3 947,37	4 385,97	4 824,56	5 263,16
ИТОГО:		10 940,26	64 991,59	73 966,15	93 880,99	102 855,5 5	111 830,1 1	131 744,9 3	140 719,4 9	149 694,0 5	169 608,8 8	178 583,4 4	184 669,89

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	всей территории страны)"						году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов промышленных площадок составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году
1.1.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Никулин О.В.	Прочий тип документа Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никулин О.В.	Прочий тип документа Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.1.3.	Контрольная точка"Объем инвестиций резидентов и	-	20.12.2021	02	Взаимосвязь с иными	Никулин О.В.	Прочий тип документа Отчет ООО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	управляющей компании промышленного (индустриального) парка в основной капитал, в целях обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадкам и помещениям составил 688 млн. рублей", значение: 0.0000				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		БАУИНВЕСТГРУПП
1.1.4.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков а в 1 кв. 2022 г."	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.1.5.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков в 1 полугодии 2022 г."	-	20.07.2022	14	16	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.1.6.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков за 9 месяцев 2022 г."	-	20.10.2022	15	17	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Берсенов И.В.	Соглашение Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков в 2022 году"	-	20.12.2022	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.1.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии с ООО "БАУИНВЕСТГРУПП"
1.1.10.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков а в 1 кв. 2023 г."	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	18	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.1.11.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных	-	20.07.2023	17	19	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	парков в 1 полугодии 2023 г."						
1.1.12.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков за 9 месяцев 2023 г"	-	20.10.2023	18	20	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.1.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.1.15.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков в 2023 году"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
			31.03.2024				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Быкова А.А.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.1.17.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков а в 1 кв. 2024 г."	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	19	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.1.18.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков в 1 полугодии 2024 г."	-	20.07.2024	18	20	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.1.19.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков за 9 месяцев 2024 г."	-	20.10.2024	19	21	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.1.20.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков за 9 месяцев 2024 г."	-	31.12.2024	20	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	парков в 2024 году"				контрольными точками отсутствует		
1.1.21.	Контрольная точка"Заключены договора аренды земельных участков с резидентами промышленного парка. "	-	31.12.2024	21	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенев И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Создан центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, объединяющий на одной площадке все имеющиеся и ранее созданные организации инфраструктуры поддержки предпринимательства и институты развития в регионе. К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра "Мой бизнес" составит 10%.
1.2.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)",	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	04	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет НО ПФРП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.2.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Никулин О.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никулин О.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.2.4.	Контрольная точка"Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2021 год", значение: 0.0000	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Берсенов И.В.	Отчет представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2021 год
1.2.5.	Контрольная точка"Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой	-	29.04.2022	03	11	Берсенов И.В.	Отчет Отчет НО ПФРП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса в 1 кв. 2022 г."						
1.2.6.	Контрольная точка"Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса в 1 полугодии 2022 г."	-	20.07.2022	10	12	Берсенов И.В.	Отчет Отчет НО ПФРП
1.2.7.	Контрольная точка"Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса за 9 мес. 2022 г."	-	20.10.2022	11	14	Берсенов И.В.	Отчет Отчет НО ПФРП
1.2.8.	Контрольная точка"Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса в 2022 году"	-	20.12.2022	12	06	Берсенов И.В.	Отчет Отчет НО ПФРП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Быкова А.А.	Отчет Отчет НО ПФРП
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Отчет Отчет НО ПФРП
1.2.11.	Контрольная точка"Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса в 1 кв. 2023 г."	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Берсенов И.В.	Отчет Отчет НО ПФРП
1.2.12.	Контрольная точка"Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной	-	20.07.2023	09	11	Берсенов И.В.	Отчет Отчет НО ПФРП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	инфраструктуры поддержки бизнеса в 1 полугодии 2023 г."						
1.2.13.	Контрольная точка"Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса за 9 мес. 2023 г."	-	20.10.2023	10	13	Берсенов И.В.	Отчет Отчет НО ПФРП
1.2.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Быкова А.А.	Отчет Отчет НО ПФРП
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Отчет Отчет НО ПФРП
1.2.16.	Контрольная точка"Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,	-	31.12.2023	11	05	Берсенов И.В.	Отчет Отчет НО ПФРП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса в 2023 году"						
1.2.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Быкова А.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.18.	Контрольная точка"Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса в 1 кв. 2024 г."	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Берсенев И.В.	Отчет Отчет НО ПФРП
1.2.19.	Контрольная точка"Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенев И.В.	Отчет Отчет НО ПФРП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бизнеса за 1 полугодие 2024 г."						
1.2.20.	Контрольная точка"Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса за *9 месяцев 2024 г."	-	20.10.2024	09	11	Берсенов И.В.	Отчет Отчет НО ПФРП
1.2.21.	Контрольная точка"Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса в 2024 г."	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Отчет Отчет НО ПФРП
1.2.22.	Контрольная точка"Предоставлена информация об оказании комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Отчет Отчет НО "ПФРП"
1.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Быкова А.А.	Государственными микрофинансовыми организациями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 46000 ед.
1.3.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.2.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам в 1 кв. 2022	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	г"			контрольными точками отсутствует			
1.3.3.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам в 1 полугодии 2022 г."	-	20.07.2022	05	07	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.3.4.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам за 9 мес. 2022 г."	-	20.10.2022	06	08	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.3.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.3.6.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам в 2022 году"	-	20.12.2022	08	10	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.3.7.	Контрольная точка"Разработаны и действуют финансовые продукты с льготными условиями для предпринимателей"	-	20.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.3.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	04	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет МФО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.10.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам в 1 кв. 2023 г."	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.3.11.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам в 1 полугодии 2023 г."	-	20.07.2023	06	08	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.3.12.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам за 9 мес. 2023 г."	-	20.10.2023	07	09	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.3.13.	Контрольная точка"Заключено	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Быкова А.А.	Отчет АО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		"Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края"
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Отчет Отчет АО "Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края"
1.3.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.3.16.	Контрольная точка"Разработаны и действуют финансовые продукты с льготными условиями для предпринимателей"	-	31.12.2023	09	11	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.3.17.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам в 2023 году"	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.18.	Контрольная точка"Разработан и действует финансовый продукт для субъектов МСП"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Берсенов И.В.	1 Сайт АО МФО
1.3.19.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам в 1 кв. 2024 г."	-	20.04.2024	12	09	Берсенов И.В.	Отчет Отчет
1.3.20.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам в 1 полугодии 2024 г."	-	20.07.2024	08	10	Берсенов И.В.	Отчет Отчет
1.3.21.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам в 3 кв. 2024 г."	-	20.10.2024	09	11	Берсенов И.В.	Отчет Отчет
1.3.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Берсенов И.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.23.	Контрольная точка "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам в 2024 г."	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Отчет Отчет
1.4.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях
1.4.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Быкова А.А.	
1.4.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2021	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	Контрольная точка"Услуга оказана", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет АО Корпорация МСП ПК (РГО)
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.5.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) в 1 кв. 2022 г."	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.4.6.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) в 1 полугодии 2022 г."	-	20.07.2022	06	08	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.4.7.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) за 9 мес. 2022 г."	-	20.10.2022	07	09	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.4.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет АО Корпорация МСП ПК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует			(РГО)
1.4.9.	Контрольная точка"Разработаны и действуют продукты или специальные условия для предпринимателе"	-	20.12.2022	09	11	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.4.10.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) в 2022 году"	-	20.12.2022	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.4.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Быкова А.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	20.12.2022	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000				(результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.13.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) в 1 кв. 2023 г."	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.4.14.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) в 1 полугодии 2023 г."	-	20.07.2023	06	08	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.4.15.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) за 9 мес. 2023 г."	-	20.10.2023	07	09	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.4.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	09	03	Быкова А.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет АО Корпорация МСП ПК (РГО)
1.4.19.	Контрольная точка"Разработаны и действуют продукты или специальные условия для предпринимателей"	-	31.12.2023	09	11	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.4.20.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) в 2023 году"	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.4.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Быкова А.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.22.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) в 1 кв. 2024 г."	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Берсенов И.В.	Отчет Отчет
1.4.23.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) в 1 полугодии 2024 г."	-	20.07.2024	09	11	Берсенов И.В.	Отчет Отчет
1.4.24.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) за 9 мес. 2024 г."	-	20.10.2024	10	12	Берсенов И.В.	Отчет Отчет
1.4.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Берсенов И.В.	Отчет Отчет АО Корпорация МСП ПК (РГО)
1.4.26.	Контрольная точка"Разработаны и действуют продукты или специальные условия для	-	31.12.2024	12	14	Берсенов И.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимателей"						
1.4.27.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) в 2024 году"	-	31.12.2024	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенев И.В.	Отчет Отчет
1.5.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Обеспечена деятельность центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ).
1.5.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Шарпацкая Н.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							включено в реестр соглашений)
1.5.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.3.	Контрольная точка"Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта в 1 кв. 2022 г."	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.5.4.	Контрольная точка"Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта в 1 полугодии 2022 г."	-	20.07.2022	05	07	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.5.5.	Контрольная точка"Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта за 9 мес. 2022 г."	-	20.10.2022	06	08	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.5.6.	Контрольная точка"Субъектами РФ представлены отчеты о расходовании субсидий за 2021	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	03	Ожегина О.М.	Прочий тип документа Отчет РЭЦ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	год", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			
1.5.7.	Контрольная точка"Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта по итогам 2022 года"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.5.8.	Контрольная точка"Заключено Соглашение между Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края и акционерным обществом "Российский экспортный центр"	-	20.12.2022	08	10	Быкова А.А.	Отчет Отчет
1.5.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии с НО ПФРП"	-	20.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Отчет Отчет
1.5.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.11.	Контрольная точка"Субъектами	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными	04	Ожегина О.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год", значение: 0.0000, Тысяча единиц			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Отчет РЭЦ
1.5.12.	Контрольная точка"Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта в 1 кв. 2023 г."	-	20.04.2023	03	07	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.5.13.	Контрольная точка"Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта в 1 полугодии 2023 г"	-	20.07.2023	06	08	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.5.14.	Контрольная точка"Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта за 9 мес. 2023 г."	-	20.10.2023	07	09	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.5.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.16.	Контрольная точка"Субъектами	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	10	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта по итогам 2023 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.5.17.	Контрольная точка"Заключено Соглашение между Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края и акционерным обществом "Российский экспортный центр""	-	31.12.2023	09	11	Быкова А.А.	Соглашение Соглашение между Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края и акционерным обществом "Российский экспортный центр"
1.5.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии с НО ПФРП"	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии с НО ПФРП
1.5.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии с НО ПФРП"	-	31.03.2024	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии с НО ПФРП
1.5.20.	Контрольная точка"Субъектами МСП осуществлен экспорт	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	07	Берсенов И.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта в 1 кв. 2024 г."			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.5.21.	Контрольная точка"Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта в 1 полугодии 2024 г."	-	20.07.2024	06	08	Берсенов И.В.	Отчет Отчет
1.5.22.	Контрольная точка"Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта за 9 мес. 2024 г."	-	20.10.2024	07	09	Берсенов И.В.	Отчет Отчет
1.5.23.	Контрольная точка"Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта по итогам 2024 года"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Берсенов И.В.	Отчет Отчет
1.5.24.	Контрольная точка"Заключено Соглашение между Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края и акционерным обществом "Российский экспортный центр""	-	31.12.2024	09	10	Быкова А.А.	Соглашение Соглашение между Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края и акционерным обществом "Российский экспортный центр"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составил 4,3 млрд руб.
1.6.1.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Никулин О.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.6.2.	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	20.12.2021	17	19	Никулин О.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.6.3.	Контрольная точка "Увеличен	-	29.04.2022	16	Взаимосвязь с	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленного технопарка, в 1 кв. 2022 г.", значение: 0.0000				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		БАУИНВЕСТГРУПП
1.6.4.	Контрольная точка"Принят нормативный правовой акт в целях расширения числа субъектов РФ - участников мероприятия по созданию промышленных парков, технопарков", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Берсенов И.В.	Соглашение Соглашение
1.6.5.	Контрольная точка"Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленного технопарка, в 1 полугодии 2022 г."	-	20.07.2022	01	15	Берсенов И.В.	Отчет Отчет
1.6.6.	Контрольная точка"Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям	-	20.10.2022	14	16	Берсенов И.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промышленного технопарка, за 9 месяцев 2022 г."						
1.6.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии с ООО "БАУИНВЕСТГРУПП", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Быкова А.А.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.6.8.	Контрольная точка"Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленного технопарка, в 2022 году."	-	20.12.2022	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Отчет Отчет
1.6.9.	Контрольная точка"Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленного технопарка, в 1 кв. 2023 г.", значение: 0.0000	-	20.04.2023	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.6.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Берсенов И.В.	Соглашение Заключено соглашение о реализации регионального проекта с ООО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)", значение: 0.0000, Миллиард рублей			точками отсутствует			"БАУИНВЕСТГРУПП"
1.6.11.	Контрольная точка"Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленного технопарка, в 1 полугодии 2023 г."	-	20.07.2023	01	17	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.6.12.	Контрольная точка"Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленного технопарка, за 9 месяцев 2023 г."	-	20.10.2023	16	18	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.6.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии с ООО "БАУИНВЕСТГРУПП", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Быкова А.А.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.6.14.	Контрольная точка"Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших	-	31.12.2023	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	доступ к производственным площадям и помещениям промышленного технопарка, в 2023 году"				контрольными точками отсутствует		
1.6.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии", значение: 0.0000, Единица	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Быкова А.А.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.6.16.	Контрольная точка"Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленного технопарка, в 1 кв. 2024 г", значение: 0.0000	-	20.04.2024	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.6.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Миллиард рублей	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Берсенов И.В.	Соглашение Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.6.18.	Контрольная точка"Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших	-	20.07.2024	01	17	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	доступ к производственным площадям и помещениям промышленного технопарка, в 1 полугодии 2024 г."						
1.6.19.	Контрольная точка"Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленного технопарка, за 9 месяцев 2024 г."	-	20.10.2024	16	18	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.6.20.	Контрольная точка"Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленного технопарка, в 2024 году"	-	31.12.2024	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Отчет Отчет ООО БАУИНВЕСТГРУПП
1.7.	Мероприятие (результат) "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта
1.7.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Шарпацкая Н.Н.	Прочий тип документа Отчет РЭЦ
1.7.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет РЭЦ
1.7.3.	Контрольная точка"Увеличен ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта за 1 кв. 2022 г."	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.7.4.	Контрольная точка"Увеличен ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта за 1 полугодие 2022 г"	-	20.07.2022	02	04	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.5.	Контрольная точка"Увеличен ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта за 9 мес. 2022 г."	-	20.10.2022	03	05	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.7.6.	Контрольная точка"Увеличен ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта за 2022 год"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.7.7.	Контрольная точка"Заключено Соглашение между Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края и акционерным обществом "Российский экспортный центр""	-	20.12.2022	05	07	Быкова А.А.	Соглашение Соглашение между Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края и акционерным обществом "Российский экспортный центр"
1.7.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии с НО ПФРП"	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии с НО ПФРП
1.7.9.	Контрольная точка"Увеличен ежегодный объем экспорта	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	05	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта за 1 кв. 2023 г."			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.7.10.	Контрольная точка"Увеличен ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта за 1 полугодие 2023 г."	-	20.07.2023	04	06	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.7.11.	Контрольная точка"Увеличен ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта за 9 мес. 2023 г."	-	20.10.2023	05	07	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.7.12.	Контрольная точка"Увеличен ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта за 2023 год"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Шарпацкая Н.Н.	Отчет Отчет
1.7.13.	Контрольная точка"Заключено Соглашение между Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края и акционерным обществом "Российский экспортный центр""	-	31.12.2023	07	09	Быкова А.А.	Соглашение Соглашение между Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края и акционерным обществом "Российский экспортный центр"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии с НО ПФРП"	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии с НО ПФРП
1.7.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии с НО ПФРП"	-	31.03.2024	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии с НО ПФРП
1.7.16.	Контрольная точка"Увеличен ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта за 1 кв. 2024 г."	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Берсенов И.В.	Отчет
1.7.17.	Контрольная точка"Увеличен ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта за 1 полугодие 2024 г."	-	20.07.2024	04	06	Берсенов И.В.	Отчет
1.7.18.	Контрольная точка"Увеличен ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта за 9 мес. 2024 г."	-	20.10.2024	05	07	Берсенов И.В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.19.	Контрольная точка"Увеличен ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта за 2024 год"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Берсенов И.В.	Отчет Отчет
1.7.20.	Контрольная точка"Заключено Соглашение между Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края и акционерным обществом "Российский экспортный центр""	-	31.12.2024	07	09	Быкова А.А.	Соглашение Соглашение между Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края и акционерным обществом "Российский экспортный центр"
1.8.	Мероприятие (результат) "Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Носков П.А.	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	товаропроизводителей"						
1.8.1.	Контрольная точка"Размещено объявление о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам."	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Официальный сайт Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.8.2.	Контрольная точка"Проведена оценка и сформирован рейтинг кооперативов, представивших заявки на участие в отборе на предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам. "	-	07.11.2022	03	05	Ураева Т.Ю.	Акт приема - передачи документов в Министерство агропромышленного комплекса Пермского края
1.8.3.	Контрольная точка"Принято решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам. "	-	15.11.2022	04	06	Ураева Т.Ю.	Приказ Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.8.4.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам с юридическими лицами"	-	29.11.2022	05	07	Ураева Т.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.5.	Контрольная точка "Субсидии на возмещение части затрат перечислены сельскохозяйственным потребительским кооперативам"	-	12.12.2022	06	08	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Платежный документ на перечисление субсидии
1.8.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашений по количеству новых членов сельскохозяйственных потребительских кооператив из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан в 2022 году"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.8.7.	Контрольная точка "Размещено объявление о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам."	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Ураева Т.Ю.	Отчет Отчет (по форме ФП МСП-ФЭС в системе 1С)
1.8.8.	Контрольная точка "ГКУ приняты заявки, проведена проверка документов, подготовлено заключение о соответствии (несоответствии) кооперативов"	-	06.10.2023	03	05	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.8.9.	Контрольная точка "Решение о	-	17.10.2023	04	06	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии или об отклонении заявки и отказе в предоставлении субсидии утверждено приказом Министерства агропромышленного комплекса Пермского края"						Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.8.10.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам с юридическими лицами"	-	17.11.2023	05	07	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.8.11.	Контрольная точка"Выделены субсидии на возмещение части затрат перечислены сельскохозяйственным потребительским кооперативам"	-	30.11.2023	06	08	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Выделение субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам
1.8.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашений по количеству новых членов сельскохозяйственных потребительских кооператив из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан в 2023 году"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.13.	Контрольная точка"Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Носков П.А.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.8.14.	Контрольная точка"Размещение информации об оказании государственной поддержки предпринимательскому сообществу на официальном интернет-сайте Министерства агропромышленного комплекса Пермского края"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Ссылка на сайт Минагро ПК
1.8.15.	Контрольная точка"Размещено объявление о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам"	-	09.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.8.16.	Контрольная точка"Размещено объявление о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий на возмещение части затрат"	-	31.08.2024	04	06	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельскохозяйственным потребительским кооперативам"						края
1.8.17.	Контрольная точка"Размещено объявление о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам."	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.8.18.	Контрольная точка"ГКУ приняты заявки, проведена проверка документов, подготовлено заключение о соответствии (несоответствии) кооперативов"	-	06.11.2024	06	08	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.8.19.	Контрольная точка"Принято решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам. "	-	17.11.2024	07	09	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.8.20.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам с юридическими лицами"	-	08.12.2024	08	10	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.21.	Контрольная точка "Выделены субсидии на возмещение части затрат перечислены сельскохозяйственным потребительским кооперативам"	-	22.12.2024	09	11	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.9.	Мероприятие (результат) "Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Носков П.А.	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств
1.9.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2021	06	04	Поздеева Е.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.9.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поздеева Е.И.	Приказ Об утверждении государственного задания
1.9.3.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	07	06	Носков П.А.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.9.4.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	31.12.2021	05	03	Носков П.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000						государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.9.5.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Носков П.А.	Приказ Прприказ об утверждении госудаоственного задания
1.9.6.	Контрольная точка"Утверждена бюджетная смета ГКУ ПК "Центр развития агробизнеса""	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Бюджетная смета ГКУ ПК "Центр развития агробизнеса"
1.9.7.	Контрольная точка"Организовано он-лайн консультирование"	-	30.06.2022	07	09	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Вкладка для оформления запроса на он-лайн консультирования на сайте учреждения. Письменный ответ на запрос.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.8.	Контрольная точка"Проведено мероприятие формата форума, направленное на популяризацию агробизнеса"	-	31.08.2022	08	10	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Контракт на проведение и/или участие в мероприятиях
1.9.9.	Контрольная точка"Проведено 24 семинара обучающего и информационного характера в формате ВСК и/или онлайн в 2022 году"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Контракт на проведение и/или участие в мероприятиях
1.9.10.	Контрольная точка"Принято участие в мероприятии формата форум, направленного на популяризацию агробизнеса"	-	31.12.2022	10	12	Ураева Т.Ю.	Отчет Отчет о проведении семинара
1.9.11.	Контрольная точка"Оказана государственная поддержка в рамках федерального проекта крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и сельскохозяйственным потребительским кооперативам и ГКУ ПК "Центр развития агробизнеса" в 2022 году"	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ураева Т.Ю.	Отчет Отчет о проведении семинара
1.9.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства сельского хозяйства и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		продовольствия Пермского края
1.9.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	05	03	Носков П.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.9.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2022 год об эффективности использования субсидии грантов "Агростартап" в системе 1С"	-	25.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Ураева Т.Ю.	Отчет Отчет об эффективности использования субсидии в системе 1С
1.9.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2022 год об эффективности использования субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в системе 1С"	-	25.01.2023	04	06	Ураева Т.Ю.	Отчет Отчет об эффективности использования субсидии в системе 1С
1.9.16.	Контрольная точка"В рамках заключенных соглашений о	-	25.01.2023	05	Взаимосвязь с иными	Ураева Т.Ю.	Отчет Отчет (по форме ФП МСП-ФЭС в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении грантов "Агростартап" предоставлены отчеты о выполнении производственных показателей за 2022 год"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		системе 1С)
1.9.17.	Контрольная точка"Утверждена бюджетная смета ГКУ ПК "Центр развития агробизнеса""	-	28.02.2023	06	08	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.9.18.	Контрольная точка"Организовано он-лайн консультирование"	-	30.06.2023	07	09	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.9.19.	Контрольная точка"Проведено мероприятие формата форума, направленное на популяризацию агробизнеса"	-	31.08.2023	08	10	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.9.20.	Контрольная точка"Принято участие в мероприятии формата форум, направленного на популяризацию агробизнеса"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	11	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			комплекса Пермского края
1.9.21.	Контрольная точка "Проведено 24 семинара обучающего и информационного характера в формате ВСК и/или онлайн в 2023 году"	-	31.12.2023	10	12	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского кра
1.9.22.	Контрольная точка "Оказана государственная поддержка в рамках федерального проекта крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и сельскохозяйственным потребительским кооперативам и ГКУ ПК "Центр развития агробизнеса" в 2023 году"	-	31.12.2023	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.9.23.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Ураева Т.Ю.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соглашений)
1.10.	Мероприятие (результат) "Количество объектов государственного и муниципального имущества, включенного в Перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Количество объектов государственного и муниципального имущества, включенного в Перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.10.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Прочий тип документа Количество объектов имущества, включенного в перени государственного и муниципального имущества для субъектов МСП и самозанятых граждан.
1.10.2.	Контрольная точка"В перечни	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными	05	Берсенов И.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственного и муниципального имущества включены объекты государственного и муниципального имущества в 1 кв. 2022 г"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			АИС Мониторинг МСП
1.10.3.	Контрольная точка"В перечни государственного и муниципального имущества включены объекты государственного и муниципального имущества в 1 полугодии 2022 г."	-	20.07.2022	04	06	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.10.4.	Контрольная точка"В перечни государственного и муниципального имущества включены объекты государственного и муниципального имущества за 9 мес. 2022 г."	-	20.10.2022	05	07	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.10.5.	Контрольная точка"Мониторинг перечня государственного и муниципального имущества для субъектов МСП и самозанятых граждан"	-	01.11.2022	06	08	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.10.6.	Контрольная точка"Актуализирована	-	01.12.2022	07	09	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информация о перечнях государственного и муниципального имущества в АИС Мониторинг МСП"						
1.10.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Берсенов И.В.	Прочий тип документа Количество объектов имущества, включенного в перени государственного и муниципального имущества для субъектов МСП и самозанятых граждан.
1.10.8.	Контрольная точка"В перечни государственного и муниципального имущества включены объекты государственного и муниципального имущества в 2022 году"	-	20.12.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.10.9.	Контрольная точка"В перечни государственного и муниципального имущества включены объекты государственного и муниципального имущества в 1 кв. 2023 г."	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.1 0.	Контрольная точка"В перечни государственного и муниципального имущества включены объекты государственного и муниципального имущества в 1 полугодии 2023 г."	-	20.07.2023	04	06	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.10.1 1.	Контрольная точка"В перечни государственного и муниципального имущества включены объекты государственного и муниципального имущества за 9 мес. 2023 г."	-	20.10.2023	05	07	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.10.1 2.	Контрольная точка"Мониторинг перечня государственного и муниципального имущества для субъектов МСП и самозанятых граждан"	-	10.11.2023	06	08	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.10.1 3.	Контрольная точка"Актуализирована информация о перечнях государственного и муниципального имущества в АИС Мониторинг МСП"	-	01.12.2023	07	09	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.10.1 4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	09	Берсенов И.В.	Прочий тип документа Количество объектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует			имущества, включенного в перени государственного и муниципального имущества для субъектов МСП и самозанятых граждан.
1.10.1 5.	Контрольная точка"В перечни государственного и муниципального имущества включены объекты государственного и муниципального имущества в 2023 году"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.10.1 6.	Контрольная точка"Актуализирован раздел "Имущественная поддержка" на официальном сайте Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Прочий тип документа Ссылка на сайт
1.10.1 7.	Контрольная точка"В перечни государственного и муниципального имущества включены объекты государственного и муниципального имущества в 1 кв. 2024 г"	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.1 8.	Контрольная точка"В перечни государственного и муниципального имущества включены объекты государственного и муниципального имущества в 1 полугодии 2024 г."	-	20.07.2024	04	06	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.10.1 9.	Контрольная точка"В перечни государственного и муниципального имущества включены объекты государственного и муниципального имущества за 9 мес. 2024 г."	-	20.10.2024	05	07	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.10.2 0.	Контрольная точка"Мониторинг перечня государственного и муниципального имущества для субъектов МСП и самозанятых граждан"	-	10.11.2024	06	08	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.10.2 1.	Контрольная точка"Актуализирована информация о перечнях государственного и муниципального имущества в АИС Мониторинг МСП"	-	01.12.2024	07	09	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.10.2 2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	09	Берсенов И.В.	Прочий тип документа Количество объектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует			имущества, включенного в перени государственного и муниципального имущества для субъектов МСП и самозанятых граждан.
1.10.2 3.	Контрольная точка "В перечни государственного и муниципального имущества включены объекты государственного и муниципального имущества в 2024 году"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.11.	Мероприятие (результат) "Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество предоставленных объектов (в аренду или на иных правах, ежегодно)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество предоставленных объектов (в аренду или

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							на иных правах, нарастающим итогом)
1.11.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Прочий тип документа Количество объектов имущества, включенного в перени государственного и муниципального имущества, сданного в аренду субъектам МСП.
1.11.2.	Контрольная точка"Утверждение рабочей группой прогнозных планов дополнения перечней и предоставления объектов, включенных в такие перечни, субъектам МСП"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.11.3.	Контрольная точка"Предоставлено имущество субъектам МСП в 1 квартале 2022 г."	-	29.04.2022	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.11.4.	Контрольная точка"Предоставлено имущество субъектам МСП во 2 квартале 2022 г."	-	20.07.2022	05	07	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.5.	Контрольная точка"Предоставлено имущество субъектам МСП в 3 квартале 2022 г."	-	20.10.2022	06	08	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.11.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Берсенов И.В.	Прочий тип документа Количество объектов имущества, включенного в перени государственного и муниципального имущества, сданного в аренду субъектам МСП.
1.11.7.	Контрольная точка"Предоставлено имущество субъектам МСП в 4 квартале 2022 г."	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.11.8.	Контрольная точка"Актуализирован раздел "Имущественная поддержка" на официальном сайте Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края"	-	20.12.2022	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.11.9.	Контрольная точка"Утверждение рабочей группой прогнозных планов дополнения перечней и	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	05	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставления объектов, включенных в такие перечни, субъектам МСП"			контрольными точками отсутствует			
1.11.1 0.	Контрольная точка"Предоставлено имущество субъектам МСП в 1 квартале 2023 г."	-	20.04.2023	04	06	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.11.1 1.	Контрольная точка"Предоставлено имущество субъектам МСП во 2 квартале 2023 г."	-	20.07.2023	05	07	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.11.1 2.	Контрольная точка"Предоставлено имущество субъектам МСП в 3 квартале 2023 г."	-	20.10.2023	06	08	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.11.1 3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Берсенов И.В.	Прочий тип документа Количество объектов имущества, включенного в перени государственного и муниципального имущества, сданного в аренду субъектам МСП.
1.11.1 4.	Контрольная точка"Предоставлено имущество субъектам МСП в 4 квартале 2023	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	09	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	г."			контрольными точками отсутствует			
1.11.1 5.	Контрольная точка"Актуализирован раздел "Имущественная поддержка" на официальном сайте Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края"	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.11.1 6.	Контрольная точка"Утверждение рабочей группой прогнозных планов дополнения перечней и предоставления объектов, включенных в такие перечни, субъектам МСП""	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.11.1 7.	Контрольная точка"Актуализирован раздел "Имущественная поддержка" на официальном сайте Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края"	-	31.03.2024	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.11.1 8.	Контрольная точка"Предоставлено имущество субъектам МСП в 1 квартале 2024 г."	-	20.04.2024	04	06	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.1 9.	Контрольная точка"Предоставлено имущество субъектам МСП во 2 квартале 2024 г."	-	20.07.2024	05	07	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.11.2 0.	Контрольная точка"Предоставлено имущество субъектам МСП в 3 квартале 2024 г."	-	20.10.2024	06	08	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.11.2 1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Берсенов И.В.	Прочий тип документа Количество объектов имущества, включенного в перени государственного и муниципального имущества, сданного в аренду субъектам МСП.
1.11.2 2.	Контрольная точка"Предоставлено имущество субъектам МСП в 4 квартале 2024 г."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Берсенов И.В.	Прочий тип документа АИС Мониторинг МСП
1.12.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельскохозяйственной продукции"						кооперативы, получившие комплексную поддержку, увеличивают производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, нарастающим итогом.
1.12.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2024	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного ткомплекса Пермского края
1.12.2.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о перераспределении средств в рамках субсидии на создание система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ураева Т.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо
1.12.3.	Контрольная точка"Размещено объявление о приеме заявок на участие в отборе на предоставление гранта	-	09.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	01	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Агростартап", Единица			точками отсутствует			комплекса Пермского края
1.12.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.08.2024	04	07	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.12.5.	Контрольная точка"Размещено объявление о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребителям"	-	15.10.2024	05	07	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.12.6.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении гранта Агростартап с юридическими (физическими) лицами"	-	30.10.2024	04	09	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.12.7.	Контрольная точка"Принято решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребителям"	-	17.11.2024	06	07	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.8.	Контрольная точка"Субсидии получателям средств гранта Агростартап перечислены получателям"	-	25.11.2024	06	08	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.12.9.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам с юридическими лицами"	-	09.12.2024	07	09	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.12.10.	Контрольная точка"Выделены субсидии на возмещение части затрат перечислены сельскохозяйственным потребительским кооперативам"	-	22.12.2024	08	09	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
1.13.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Создана комплексная система информационно-консультационного и методического обслуживания субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены лучшие практики ведения фермерских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса в создании сельскохозяйственных кооперативов
1.13.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2024	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация Министерства агропромышленного ткомплекса Пермского края
1.13.2.	Контрольная точка"Оказаны информационно-консультационные услуги в 1 квартале 2024 года"	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса»
1.13.3.	Контрольная точка"Оказаны информационно-консультационные услуги в 1 полугодии 2024 года"	-	20.07.2024	03	05	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса»
1.13.4.	Контрольная точка"Оказаны	-	20.10.2024	04	06	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационно-консультационные услуги за 9 месяцев 2024 года"						Информация ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса»
1.13.5.	Контрольная точка"Оказаны информационно-консультационные услуги за 2024 год"	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ураева Т.Ю.	Прочий тип документа Информация ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса»
1.13.6.	Контрольная точка"Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (Центр агробизнеса)."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ураева Т.Ю.	Отчет Отчет Центра развития агробизнеса