

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Никифоров С.О.	Заместитель Председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Лесников А.В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний													
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	НП	Процент	0,0000	2019	80,0000		-	-	-	-			Нет
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году	НП	Процент	0,0000	2019	90,0000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях													
1.3.	Количество рентген- эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	ФП	Тысяча единиц	4,4080	2017	5,1600		-	-	-	-			Нет
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	13,5000	2017	11,7000		-	-	-	-			Нет
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	18,6000	2017	21,3000		-	-	-	-			Нет
1.6.	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	ФП	Процент	4,4200	2020	3,9100		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	Процент	22,6000	22,5000	22,4000	22,2000	22,1000	22,0000	21,9000	21,8000	21,7000	21,5000	21,4000	21,3000
1.6.	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	Процент	0,3300	0,6500	0,9800	1,3000	1,6300	1,9600	2,2800	2,6100	2,9300	3,2600	3,5800	3,9100

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний													
1.1	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	Условная единица	0,0000	2017	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результат а федерального проекта)	Нет
В Пермском крае на основании требований Министерства здравоохранения Российской Федерации будет разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Пермском крае».														
1.2	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	-	Единица	0,0000	-	7,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Человек	13 171,00 00	2022	13 503, 0000	-	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний								
1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	288 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 095,89
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	288 095,89	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	288 095,89	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	288 439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 439,03
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	288 439,03	0,00	0,00	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Мероприятие (результат) "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 783,58	254 783,58	254 783,58	288 439,03
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 370,00	120 740,00	181 110,00	241 480,00	301 848,43	301 848,43
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 370,00	120 740,00	435 893,58	496 263,58	556 632,01	590 287,46

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В Пермском крае на основании требований Министерства здравоохранения Российской Федерации будет разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями в Пермском крае».
1.1.1.	Контрольная точка "Разработаны 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно- сосудистыми заболеваниями"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суханов М.С.	
1.1.2.	Контрольная точка "Обеспечена	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Михайленко Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайленко Д.В.	
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайленко Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайленко Д.В.	
1.1.6.	Контрольная точка"Акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суханов М.С.	
1.1.7.	Контрольная точка"Опубликованы акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суханов М.С.	
1.1.8.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Суханов М.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайленко Д.В.	
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайленко Д.В.	
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайленко Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайленко Д.В.	
1.1.13.	Контрольная точка"Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Михайленко Д.В.	Прочий тип документа Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года"	-	01.05.2021	05	07	Михайленко Д.В.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка"Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.07.2021	06	08	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниям
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года"	-	01.08.2021	07	09	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года"	-	01.11.2021	08	10	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года
1.1.18.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечена подготовка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
1.1.19.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	01	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
1.1.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	31.12.2021	02	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000						регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.1.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	01	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2021 ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2021
1.1.23.	Контрольная точка"Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года"	-	01.05.2022	06	08	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года
1.1.25.	Контрольная точка"Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	-	01.07.2022	07	09	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2022 года"	-	01.08.2022	08	10	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2022 года
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года"	-	01.11.2022	09	11	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	06	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							части результата федерального проекта)
1.1.29.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	01	03	Лесников А.В.	Прочий тип документа Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
1.1.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	31.12.2022	02	04	Лесников А.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.1.31.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	03	11	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2022 год"	-	31.12.2022	10	01	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваниями" за 2022 год
1.1.33.	Контрольная точка"Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2023 года"	-	01.05.2023	05	07	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2023 года
1.1.35.	Контрольная точка"Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.07.2023	06	08	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации	-	01.08.2023	07	09	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2023 года"						Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2023 года
1.1.37.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 квартал 2023 года"	-	01.11.2023	08	10	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 квартал 2023 года
1.1.38.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
1.1.39.	Контрольная точка"Обеспечено	-	31.12.2023	01	03	Лесников А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"						Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
1.1.40.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального	-	31.12.2023	02	04	Лесников А.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта)"						заклучений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.1.41.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.1.42.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2023 год"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2023 год
1.1.43.	Контрольная точка"Актуализация маршрутизации пациентов с	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Актуализация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сердечно-сосудистыми заболеваниями"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			маршрутизации пациентов с сердечно- сосудистыми заболеваниями
1.1.44.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2024 года"	-	01.05.2024	05	08	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2024 года
1.1.45.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года"	-	01.08.2024	06	09	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года
1.1.46.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий	-	01.11.2024	08	10	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года"						мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года
1.1.47.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
1.1.48.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	01	03	Лесников А.В.	Прочий тип документа Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							части результата федерального проекта)
1.1.49.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	02	04	Лесников А.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.1.50.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.1.51.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2024 "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями" за 2024
1.2.	Мероприятие (результат) "Переоснащены/доосн ащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Переоснащено/дооснаще но медицинским оборудованием в 2019 году не менее 3 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащ ении медицинским оборудованием; в 2020 году не менее 1 из 4 региональных сосудистых центров и 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащ ении медицинским оборудованием; в 2021 году не менее 1 из 4 региональных сосудистых центров и 2 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащ ении медицинским оборудованием; в 2022 году не менее 1 из 4 региональных сосудистых центров и 4 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащ ении медицинским оборудованием; в 2023 году не менее 1 из 4 региональных сосудистых центров и 2 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием; в 2024 году не менее 7 из 19 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.
1.2.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Михайленко Д.В.	
1.2.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2020	03	05	Михайленко Д.В.	
1.2.3.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2020	04	06	Суханов М.С.	
1.2.4.	Контрольная точка "Произведена	-	25.12.2020	05	01	Суханов М.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"						
1.2.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суханов М.С.	
1.2.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Михайленко Д.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.2.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2021	03	05	Лесников А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.2.8.	Контрольная точка"Произведена	-	01.09.2021	04	06	Лесников А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000						Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.2.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	25.12.2021	05	01	Лесников А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.2.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		(физическому) лицу
1.2.12.	Контрольная точка"Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации"	-	01.03.2022	07	03	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации
1.2.13.	Контрольная точка"Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями"	-	01.03.2022	06	06	Лесников А.В.	Прочий тип документа Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями
1.2.14.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов	-	30.04.2022	01	08	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"						(физическому) лицу
1.2.15.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.07.2022	04	09	Лесников А.В.	Отчет Предоставлены Отчеты о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
1.2.16.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений "	-	10.08.2022	08	09	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащ ению в рамках реализации мероприятия по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
1.2.17.	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.10.2022	04	05	Лесников А.В.	Отчет Предоставлены Отчеты о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
1.2.18.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	01	02	Лесников А.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	01	05	Крутьень А.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.21.	Контрольная точка"Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации
1.2.22.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов"	-	30.04.2023	03	05	Лесников А.В.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"						межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
1.2.23.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.07.2023	04	06	Лесников А.В.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
1.2.24.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий,	-	10.08.2023	03	07	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены контракты не менее, чем на 70%

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений "						единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
1.2.25.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	31.10.2023	06	08	Лесников А.В.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
1.2.26.	Контрольная точка"Заключено	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	02	Лесников А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.2.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.28.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
1.2.29.	Контрольная точка"Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации
1.2.30.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
1.2.31.	Контрольная точка"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
1.2.32.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений "	-	10.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащ ению в рамках реализации мероприятия по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
1.2.33.	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
1.2.34.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.2.35.	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
1.3.	Мероприятие (результат) "Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог."	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	С 2019 по 2024 год в Пермском крае будут переоснащены/дооснащены: не менее 4 региональных сосудистых центров и не менее 19 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.
1.3.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска,	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутьень А.В.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	находящихся на диспансерном наблюдении "						также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно- сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно- сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.
1.4.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Лесников А.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.04.2024	05	08	Лесников А.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.07.2024	07	09	Лесников А.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.10.2024	08	10	Лесников А.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	11	02	Крутьень А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.4.6.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	01	03	Крутьень А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	02	04	Крутьень А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.4.8.	Контрольная точка"Закупка	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с	Лесников А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Закупка включена в план закупок
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	09	11	Лесников А.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	10	01	Лесников А.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Большиншая летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Большиншая летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	мы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспет мониторингом, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в	"Количество рентген-эндоскопических вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.", Влияние на достижение (процентов)		
1	Завершено переснащение/доосна щение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	71,00
2	Переснащены/доосна щены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	71,00
3	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	71,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	42,60	42,60	42,60	42,60	42,60	213,00