

П А С П О Р Т
регионального проекта

Содействие занятости

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Содействие занятости			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Содействие занятости	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Никифоров С.О.	Заместитель Председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Фокин П.С.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Визе М.В.	Заместитель министра, начальник управления в сфере содействия занятости Министерства социального развития Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.													
1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	НП	Тысяча мест	1,8080	2020	4,7410		-	-	-	-			Да
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	97,1300	2018	100,0000		-	-	-	-			Нет
2	Задача: Снижение напряжённости на рынке труда													
2.1.	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	НП	Процент	0,0000	2022	75,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.													
1.1	Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Тысяча мест	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей														
1.2	Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3	-	Тысяча мест	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция,	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	лет в дошкольных образовательных организациях. Нарастающий итог												техническ ое первоору жение, приобрете ние) объекта недвижим ого имущества	
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей														
1.3	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную	-	Место	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализаци и федеральн ого проекта (результат а федеральн ого	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми												проекта)	
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.														
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения													
2.1	Модернизованы центры занятости населения	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости												ие работ)	
Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года														
3	Снижение напряжённости на рынке труда													
3.1	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и	-	Человек	0,0000	2022	300,00 00	-	-	-	-	-	-	Проведени е образовате льных мероприят ий	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан												услуг (выполнен ие работ)	
Организация общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан). Участники – граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Планируемая численность участников в 2023 году – 40,233 тыс. человек. Период проведения общественных работ – до 3-х месяцев. Размер выплаты на одного человека в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Крег.).														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1 .1.	бюджет субъекта	3 566,05	-	-	-	-	-	-	
2.1.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
3	Снижение напряжённости на рынке труда								
3.1	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса	17 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 874,00
3.1.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	17 874,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.1 .1.	бюджет субъекта	17 874,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Российской Федерации, всего</i>								
3.1.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.2	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.2.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.2.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.3	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.3.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.												
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения												
2.1.	Мероприятие (результат) "Модернизованы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости"	0,00	0,00	0,00	3 566,05	3 566,05	3 566,05	3 566,05	3 566,05	3 566,05	3 566,05	3 566,05	3 566,05
3.	Снижение напряжённости на рынке труда												
3.1.	Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,40	5 304,40	15 062,90	17 874,00	17 874,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	3 566,05	3 566,05	3 566,05	3 566,05	6 059,45	8 870,45	18 628,95	21 440,05	21 440,05

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально- финансовой состоятельности семей
1.1.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях"	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально- финансовой состоятельности семей
1.2.1.	Контрольная точка "Введен в эксплуатацию 1 объект строительства"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	19	Кассина Р.А.	Акт Ввод в эксплуатацию
1.2.2.	Контрольная точка "Введено в эксплуатацию 3 объекта строительства"	-	30.06.2021	18	20	Кассина Р.А.	Акт Ввод в эксплуатацию
1.2.3.	Контрольная точка "Введено в эксплуатацию 2 объекта строительства"	-	30.09.2021	19	15	Кассина Р.А.	Акт Ввод в эксплуатацию
1.2.4.	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	09	09	Кассина Р.А.	Акт Акта введения в эксплуатацию
1.2.5.	Контрольная точка "Мониторинг"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными	17	Кассина Р.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	строительной готовности", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Информация Министерства строительства ПК
1.2.6.	Контрольная точка"Мониторинг строительной готовности"	-	30.06.2022	16	18	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства ПК
1.2.7.	Контрольная точка"Мониторинг строительной готовности"	-	30.09.2022	17	10	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства ПК
1.2.8.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Кассина Р.А.	Акт Акта введения в эксплуатацию
1.2.9.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	10	09	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Договор, товарная накладная, счет фактура, счет
1.2.10.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Кассина Р.А.	Акт Заключения органа государственного строительного надзора о соответствии (ЗОС)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет
1.3.	Мероприятие (результат) "Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							детьми позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							финансовой состоятельности семей.
1.3.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
2.	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения						
2.1.	Мероприятие (результат) "Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года
2.1.1.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	30.11.2021	02	04	Визе М.В.	Отчет Отчет об исполнении контрольных показателей и исполнения бюджетных средств
2.1.2.	Контрольная точка"Произведена	-	30.11.2021	03	Взаимосвязь с	Визе М.В.	Отчет Отчет об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		исполнении контрольных показателей и исполнения бюджетных средств
2.1.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Визе М.В.	Отчет Отчет об исполнении контрольных показателей и исполнения бюджетных средств
2.1.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2022	02	04	Визе М.В.	Отчет Отчет об исполнении контрольных показателей и исполнения бюджетных средств
2.1.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	26.12.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Визе М.В.	Отчет Отчет об исполнении контрольных показателей и исполнения бюджетных средств
2.1.6.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашения о реализации в Пермском крае регионального проекта,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Фокин П.С.	Соглашение Соглашение о реализации в Пермском крае регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Визе М.В.	Отчет Отчет об исполнении контрольных показателей и исполнения бюджетных средств
2.1.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	01	03	Визе М.В.	Отчет Отчет об исполнении контрольных показателей и исполнения бюджетных средств
2.1.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Визе М.В.	Отчет Отчет об исполнении контрольных показателей и исполнения бюджетных средств
2.1.10.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Визе М.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"						на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта "содействие занятости" национального проекта "Демография" от 25.12.2020 г. № 150-09- 2021-050
2.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	01	08	Визе М.В.	Приказ Приказ Министерства социального развития Пермского края об утверждении отчетных форм
2.1.12.	Контрольная точка"Сведения о	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	03	Визе М.В.	Отчет Отчет об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			исполнении контрольных показателей и исполнения бюджетных средств
2.1.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	02	04	Визе М.В.	Отчет об исполнении контрольных показателей и исполнения бюджетных средств
2.1.14.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Визе М.В.	Отчет об исполнении контрольных показателей и исполнения бюджетных средств
3.	Снижение напряжённости на рынке труда						
3.1.	Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Визе М.В.	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий. Участники

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса"						– работники промышленных предприятий. Планируемая численность участников в 2023 году – 12,75 тыс. человек. Средняя стоимость за курс обучения одного человека – 59,58 тыс. рублей..
3.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Фокин П.С.	Соглашение о реализации проекта
3.1.2.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения результата за первое полугодие 2023 года"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	Прочий тип документа Мониторинг
3.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2023	06	03	Фокин П.С.	Прочий тип документа Ведомственная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Фокин П.С.	Прочий тип документа Ведомственная документация
3.1.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	03	05	Фокин П.С.	Соглашение Соглашение
3.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	Отчет Отчет
3.1.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Визе М.В.	Постановление Постановлением Правительства Пермского края внесены изменения в государственную программу Пермского края "Экономическая политика и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							инновационное развитие" в части реализации мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно- промышленного комплекса.
3.1.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2024	07	04	Визе М.В.	Соглашение Соглашение
3.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана "	-	01.07.2024	01	02	Визе М.В.	Прочий тип документа Ведомственная документация
3.1.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2024	04	03	Визе М.В.	Прочий тип документа Ведомственная документация
3.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	05	Визе М.В.	Докладная записка Служебная записка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	03	06	Фокин П.С.	Соглашение
3.2.	Мероприятие (результат) "Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Визе М.В.	Организация временных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения и материально-техническое обеспечение работ). Участники – работники, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников). Планируемая численность участников в 2023 году – 123 303 человек. Период проведения временных работ – не превышает 3 месяца. Для системообразующих организаций российской экономики, градообразующих организаций в монопрофильных муниципальных образованиях, а также организаций, аффилированных с системообразующими организациями российской экономики не превышает 6 месяцев. Размер выплаты на одного работника в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Крег.). Размер выплаты на материально- техническое обеспечение - 10 тыс. рублей на одного работника за весь период.
3.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Визе М.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
3.2.2.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения результата за первое полугодие 2023 года"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	Прочий тип документа Мониторинг
3.2.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Визе М.В.	Прочий тип документа Прочий вид документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	Прочий тип документа Прочая документация
3.2.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Визе М.В.	Соглашение Соглашение
3.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Визе М.В.	Отчет Отчет в ГИИС Электронный бюджет
3.3.	Мероприятие (результат) "Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждан, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Визе М.В.	Организация общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан). Участники – граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Планируемая численность участников в 2023 году – 40,233 тыс. человек. Период проведения общественных работ – до 3-х месяцев. Размер выплаты на одного человека в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Крег.).
3.3.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Фокин П.С.	Прочий тип документа Ведомственная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		документация
3.3.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	Прочий тип документа Ведомственная документация
3.3.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения результата за первое полугодие 2023 года"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	Прочий тип документа Мониторинг
3.3.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	Прочий тип документа Ведомственная документация
3.3.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Фокин П.С.	Соглашение ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				точками отсутствует		
3.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	Отчет ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.										
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Тысяча мест	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Тысяча мест	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Кудымкарский</i>	Тысяча мест	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Пермский</i>	Тысяча мест	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	<i>Пермский муниципальный район</i>	Тысяча мест	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	<i>Юрлинский</i>	Тысяча мест	0	2018	-	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Содействие занятости

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий", Влияние на достижение (процентов)	"Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	10,00	0,00	0,00	10,00
2	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения	10,00	0,00	0,00	10,00
3	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса	10,00	0,00	0,00	10,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий", Влияние на достижение (процентов)	"Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	
4	Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости	70,00	0,00	0,00	70,00
5	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	0,00	40,00	0,00	40,00
6	Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом	0,00	0,00	100,00	100,00
7	Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	0,00	40,00	0,00	40,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий", Влияние на достижение (процентов)	"Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	80,00	100,00	280,00