

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Самойлов Д.И.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Кассина Р.А.	Министр образования и науки Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Зверева Н.Е.	Заместитель министра образования и науки Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	НП	Процент	0,0000	2018	76,5900		-	-	-	-			Нет
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	НП	Единица	1,0000	2020	-		-	-	-	-			Нет
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	6,7800	2020	40,0000		-	-	-	-			Нет
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и	ФП	Процент	2,0000	2020	8,1900		-	-	-	-			Нет

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	50,4000	51,4300	53,2400	54,0000	55,1800	57,2800	59,0600	60,9700	65,7400	74,1200	75,6000	76,5900
1.2.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	Процент	0,0000	5,7500	11,5200	15,8500	23,5200	23,5200	23,5200	23,5200	29,1500	34,7800	38,4100	40,0000
1.3.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	Процент	2,3600	2,4600	2,5400	2,7600	3,3700	3,4700	4,0400	4,4400	5,7800	6,7000	7,8800	8,1900

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети		человек										образовательных мероприятий	
Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.														
1.3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет
Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.														
1.6	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.														
1.7	В общеобразовательных организациях обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог	-	Единица	20,0000	2022	28,000 0	-	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Да
Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально- технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Реализация мероприятий по обновлению материально- технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году,														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
для не менее чем для 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	11 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246,06
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	11 246,06	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	11 246,06	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	8 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,85
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	8 148,85	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	<i>бюджет субъекта</i>	8 015,26	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246,06	11 246,06	11 246,06	11 246,06	11 246,06	11 246,06	11 246,06
1.2.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	0,00	0,00	0,00	0,00	601,14	1 212,33	4 618,81	8 015,26	8 015,26	8 015,26	8 015,26	8 015,26
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	601,14	12 458,39	15 864,87	19 261,32	19 261,32	19 261,32	19 261,32	19 261,32

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп),

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года. Значение количества создаваемых ученико- мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							на предоставление субси дии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
1.1.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Кассина Р.А.	Соглашение Соглашение с Минпросвещения РФ
1.1.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2024	04	06	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений
1.1.3.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.1.5.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	08	02	Кассина Р.А.	Отчет Итоговый отчет по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.2.	Мероприятие	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кассина Р.А.	Разработаны программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результат) "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.
1.2.1.	Контрольная точка"Заключение	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными	05	Зверева Н.Е.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений (дополнительных соглашений) с Министерством просвещения Российской Федерации"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			с Министерством просвещения РФ
1.2.2.	Контрольная точка"Проведен ежемесячный мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.04.2021	04	06	Зверева Н.Е.	Отчет Отчеты от ОМСУ
1.2.3.	Контрольная точка"Проведен ежемесячный мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	31.05.2021	05	07	Зверева Н.Е.	Отчет Отчеты от ОМСУ
1.2.4.	Контрольная точка"Проведен ежемесячный мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.09.2021	06	08	Зверева Н.Е.	Отчет Отчеты от ОМСУ
1.2.5.	Контрольная точка"Проведен ежемесячный мониторинг	-	31.10.2021	07	09	Зверева Н.Е.	Отчет Отчеты от ОМСУ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"						
1.2.6.	Контрольная точка"Проведен ежемесячный мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.11.2021	08	10	Зверева Н.Е.	Отчет Отчеты от ОМСУ
1.2.7.	Контрольная точка"Проведен ежемесячный мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчеты от ОМСУ
1.2.8.	Контрольная точка"Утвержден региональный координатор для реализации проекта ", значение: 0.0000, Единица	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Зверева Н.Е.	Приказ Приказ об утверждении регионального координатора
1.2.9.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг	-	01.04.2022	04	06	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000						проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.10.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000	-	30.06.2022	05	07	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.11.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	30.09.2022	06	08	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"" , Человек	-	15.12.2022	07	09	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.13.	Контрольная точка"Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков Проектория, направленных на раннюю профориентацию ", Человек	-	24.12.2022	08	03	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", Единица	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Справка Справка о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся
1.2.15.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зверева Н.Е.	Приказ Приказ об утверждении регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		координатора
1.2.16.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.17.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.18.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.19.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	15.12.2023	08	04	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Итоговый информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обучающихся по итогам 2023 года
1.2.21.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.22.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.23.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							уроков "Проектория"
1.2.24.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Итоговый отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся по итогам 2024 года
1.2.26.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения с субъектами Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально- технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.
1.3.1.	Контрольная точка"Заключение соглашений (дополнительных соглашений) с Министерством просвещения Российской Федерации"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сулопарова Н.С.	Соглашение Заключение соглашений
1.3.2.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом"	-	30.06.2021	05	07	Сулопарова Н.С.	Отчет Отчеты ОМСУ
1.3.3.	Контрольная точка"Проведен	-	30.09.2021	06	08	Сулопарова Н.С.	Отчет Отчеты ОМСУ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом"						
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставление отчетных документов по соглашению в Министерство просвещения Российской Федерации", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сулопарова Н.С.	Отчет Отчет в Минпросвещения России в ЭБ
1.3.5.	Контрольная точка"Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Сулопарова Н.С.	Приказ Распределительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования
1.3.6.	Контрольная точка"Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в	-	01.02.2022	06	08	Сулопарова Н.С.	Приказ Распределительный акт РОИВ, осуществляющего государственное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000						управление в сфере образования
1.3.7.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в предыдущие годы", значение: 0.0000	-	28.02.2022	07	09	Сулопарова Н.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
1.3.8.	Контрольная точка"Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении	-	15.03.2022	08	10	Сулопарова Н.С.	Соглашение Соглашения по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	перечня мероприятий", значение: 0.0000						
1.3.9.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в предыдущие годы", значение: 0.0000	-	30.04.2022	09	16	Сулопарова Н.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
1.3.10.	Контрольная точка"Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000, Штука	-	01.05.2022	10	11	Сулопарова Н.С.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
1.3.11.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной	-	30.06.2022	16	12	Сулопарова Н.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в предыдущие годы", значение: 0.0000						обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
1.3.12.	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта	-	01.08.2022	11	13	Суслопарова Н.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	«Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», значение: 0.0000						
1.3.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.08.2022	12	14	Суслопарова Н.С.	Акт Товарная накладная, акт выполненных работ.
1.3.14.	Контрольная точка"Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ.", значение: 0.0000	-	31.08.2022	13	15	Суслопарова Н.С.	Акт Акты выполненных работ.
1.3.15.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в предыдущие годы", значение: 0.0000	-	31.08.2022	14	05	Суслопарова Н.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.16.	Контрольная точка"Завершенность ремонтных работ"	-	01.10.2022	15	17	Суслопарова Н.С.	Справка Справка о завершенности ремонтных работ
1.3.17.	Контрольная точка"Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	25.10.2022	05	18	Суслопарова Н.С.	Прочий тип документа Отчетный видеоролик
1.3.18.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в предыдущие годы"	-	31.10.2022	17	19	Суслопарова Н.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
1.3.19.	Контрольная точка"Проведен	-	30.12.2022	18	20	Суслопарова Н.С.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии, в 2022 году"						аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии
1.3.20.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий	-	30.12.2022	19	03	Сулопарова Н.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии, в предыдущие годы"						организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии
1.3.21.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	20	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сулопарова Н.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							11 классов: 2021 год - не менее 534 тыс. человек; 2022 год - не менее 684 тыс. детей; 2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.
1.4.1.	Контрольная точка"Подготовка документов для реализация мероприятий проекта "Успех каждого ребенка" на территории Пермского края"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Зверева Н.Е.	Соглашение Заключение соглашений (дополнительных соглашений) с Министерством просвещения Российской Федерации
1.4.2.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.06.2021	04	06	Зверева Н.Е.	Справка Результаты мониторинга
1.4.3.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.09.2021	05	07	Зверева Н.Е.	Справка Информация по мониторингу
1.4.4.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными	Зверева Н.Е.	Справка Итоговая информация о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации мероприятия
1.4.5.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000, Человек	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.6.	Контрольная точка"Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.04.2022	04	06	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.7.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.06.2022	05	07	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.8.	Контрольная точка"Проведен	-	31.08.2022	06	08	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000						аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.9.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.10.2022	07	09	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.10.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.12.2022	08	03	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Справка Справка о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.12.	Контрольная точка"Проведен	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.13.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.14.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.15.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	в будущее"				точками отсутствует		ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.16.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Итоговый информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по итогах 2023 года
1.4.18.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.19.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
1.4.20.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
1.4.21.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
1.4.22.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
1.4.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зверева Н.Е.	Отчет Итоговый отчет о реализации мероприятий по профессиональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по итомам 2024 года
1.5.	Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.
1.5.1.	Контрольная точка"Заключение соглашений (дополнительных соглашений) с Министерством просвещения Российской Федерации"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Зверева Н.Е.	Соглашение Соглашение с Минпросвещением России
1.5.2.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг деятельности учреждения"	-	30.06.2021	06	08	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет об исполнении ГЗ
1.5.3.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг деятельности учреждения"	-	30.09.2021	07	09	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет об исполнении ГЗ
1.5.4.	Контрольная точка"Подготовка документов для функционирования учреждения", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	10	Зверева Н.Е.	Приказ Государственное задание
1.5.5.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг деятельности учреждения", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		
1.5.6.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.7.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000	-	30.04.2022	10	12	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.8.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000	-	30.06.2022	11	13	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.9.	Контрольная точка"Проведен	-	31.08.2022	12	14	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000						аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.10.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.10.2022	13	05	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.11.	Контрольная точка"Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000, Единица	-	01.11.2022	14	15	Зверева Н.Е.	Акт Лицензия на осуществление образовательной деятельности
1.5.12.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.12.2022	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.13.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.14.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.04.2023	11	13	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.15.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.06.2023	12	14	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.16.	Контрольная точка"Проведен	-	31.08.2023	13	15	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"						Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.17.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Итоговый информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по итогам 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.19.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.20.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.21.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.22.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.23.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Итоговый отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по итогам 2024 года
1.6.	Мероприятие (результат) "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
1.6.1.	Контрольная точка"Заключение соглашений (дополнительных соглашений) с Министерством просвещения Российской	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	10	Зверева Н.Е.	Соглашение Соглашение с Министерство просвещения РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации"			точками отсутствует			
1.6.2.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2021	09	11	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетные документы
1.6.3.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2021	10	12	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетные документы
1.6.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	31.12.2021	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетные документы
1.6.5.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6.6.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение:	-	30.04.2022	05	07	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0.0000						образования детей
1.6.7.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.06.2022	06	09	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6.8.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.09.2022	07	10	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6.9.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.10.2022	09	11	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6.10.	Контрольная точка"Утверждены Правила персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Зверева Н.Е.	Приказ Правила персонифицированного учета и персонифицированного финансирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	детей на территории Пермского края"						дополнительного образования детей на территории Пермского края
1.6.11.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2022	10	04	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6.12.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6.13.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.04.2023	11	13	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.14.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.06.2023	12	14	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6.15.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6.16.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Итоговый информационно-аналитический отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по итогам 2023 года
1.7.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализации программ по предмету «Физическая культура». Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению.
1.7.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Суслопарова Н.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов
1.7.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суслопарова Н.С.	Прочий тип документа реестр закупок
1.7.3.	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта Успех каждого ребенка, входящего в состав национального проекта Образование, в рамках государственной программы	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суслопарова Н.С.	Отчет информационный отчёт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации Развитие образования"						
1.7.4.	Контрольная точка"Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ."	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суслопарова Н.С.	Акт акт выполненных работ
1.7.5.	Контрольная точка"В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суслопарова Н.С.	Отчет информационный отчёт
1.7.6.	Контрольная точка"В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суслопарова Н.С.	Отчет информационный отчёт
1.7.7.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	05	Кассина Р.А.	Соглашение Соглашение с Федерацией

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует			
1.7.8.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений
1.7.9.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.7.10.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.11.	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.7.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Итоговый отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Краснокамский</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	<i>Кунгурский муниципальный округ</i>	Единица	0	2022	1,00	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	<i>Чайковский</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10.	<i>Чусовской</i>	Единица	0	2022	1,00	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Успех каждого ребенка (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятием, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, выдающие сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение (процентов)	"Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «ТТ-куб»", Влияние на достижение (процентов)	
1	В общеобразовательных организациях обеспечена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных образовательных программ всех направленностей	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4	Выявлены и функционируют Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	10,00	0,00	90,00	0,00	100,00
5	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	20,00	0,00	0,00	30,00	50,00

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Средний рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение (процентов)	"Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «ТТ-куб»", Влияние на достижение (процентов)	
6	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализованных с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети	20,00	20,00	0,00	0,00	40,00
7	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	ИТОГО обеспеченность показателями федерального проекта, %	80,00	50,00	90,00	30,00	250,00