

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Самойлов Д.И.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Кассина Р.А.	Министр образования и науки Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Голубцов А.В.	Начальник отдела информационных технологий Министерства образования и науки Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	НП	Процент	15,4000	2020	33,6820		-	-	-	-			Нет
2	Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования													
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,0000	2021	50,0000		-	-	-	-			Нет
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,0000	2021	81,0000		-	-	-	-			Нет
2.3.	Доля образовательных	НП	Процент	0,0000	2021	33,0000		-	-	-	-			Нет

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	Процент	27,4900	27,4900	27,4900	27,4900	27,4900	27,4900	27,4900	27,4900	27,4900	33,6800	33,6800	33,6820
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования													
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	Процент	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Процент	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	81,0000	81,0000	81,0000	81,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и	Процент	20,5700	20,5700	20,5700	20,5700	20,5700	20,5700	20,5700	20,5700	25,0000	25,0000	25,0000	33,0000

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													
1.1	Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования . Настоящий итог	-	Процент	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением не менее 25% образовательных организаций, а в 2022 году не менее 40% образовательных организаций в 15 пилотных субъектах Российской Федерации , участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.														
1.2	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения	-	Единица	0,0000	2018	182,00 00	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	цифровой образовательной среды. Нарастающий итог													
Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.														
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования													
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	7,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет
Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	138 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 978,52
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	138 978,52	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	138 978,52	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	20 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 177,54
2.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	20 177,54	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	20 177,54	-	-	-	-	-	-	
2.1.2	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 978,5 2	138 978,5 2	138 978,5 2	138 978,5 2	138 978,5 2	138 978,52
2.	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	0,00	0,00	0,00	2 400,00	4 800,00	7 200,00	20 177,54	20 177,54	20 177,54	20 177,54	20 177,54	20 177,54
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	2 400,00	4 800,00	7 200,00	159 156,0 6	159 156,0 6	159 156,0 6	159 156,0 6	159 156,0 6	159 156,06

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда						
1.1.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования "	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением не менее 25% образовательных организаций, а в 2022 году не менее 40% образовательных организаций в 15 пилотных субъектах Российской Федерации , участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды 2. Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ\РВПО, утверждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды 4. Извещения о проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							закупок
1.1.2.	Контрольная точка"Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (инфраструктурный лист)", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист)
1.1.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
1.1.4.	Контрольная точка"Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
1.1.5.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Голубцов А.В.	Прочий тип документа Товарные накладные,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудование", значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		акты приемки работ
1.1.6.	Контрольная точка"Оборудование закуплено и доставлено в образовательные организации", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ
1.1.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
1.1.8.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка\отчет
1.1.9.	Контрольная точка"Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Голубцов А.В.	Отчет 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	воспитания для внедрения ЦОС", значение: 0.0000			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС.
1.1.10.	Контрольная точка"Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС", значение: 0.0000, Штука	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 5. Извещения о проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»);
1.1.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» (достаточно ссылки в СУПД)
1.1.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
1.1.13.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы образовательных организаций, участвующих в эксперименте	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЦОС", значение: 0.0000						
1.1.14.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено оборудование", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Акт Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок
1.1.15.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России (Можно приложить ссылку из СУПД)
1.1.16.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
1.1.17.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы образовательных организаций,	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	участвующих в эксперименте ЦОС, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000				точками отсутствует		Минпросвещения России, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии
1.1.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка\отчет
1.2.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000, Человек	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.2.2.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.2.3.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.2.4.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.2.6.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.2.7.	Контрольная точка"Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»)
1.2.8.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Образование»
1.2.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Справка По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.2.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Справка По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.2.11.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.2.12.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)
1.2.13.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Справка По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.2.14.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.2.15.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубцов А.В.	Справка По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».
1.2.16.	Контрольная точка"Объявлены закупки оборудования для	-	25.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Кассина Р.А.	Прочий тип документа извещение о закупке

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внедрения ЦОС"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения
1.2.18.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения
1.2.19.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения
1.2.20.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)
1.2.21.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения
1.2.22.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения
1.2.23.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения
2.	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования						
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы центры цифрового образования детей	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кассина Р.А.	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"IT-куб"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно- содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							может осуществлять также за счет региональных средств. Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
2.1.1.	Контрольная точка"Заключение соглашений (дополнительных соглашений) с Министерством просвещения Российской Федерации"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Чащинов Е.Н.	Соглашение О предоставлении субсидии
2.1.2.	Контрольная точка"Заключение соглашений с НКО"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Чащинов Е.Н.	Соглашение О предоставлении гранта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.3.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб""	-	31.03.2021	09	11	Чащинов Е.Н.	Отчет Сводный мониторинг
2.1.4.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб""	-	30.06.2021	10	12	Чащинов Е.Н.	Отчет Сводный мониторинг
2.1.5.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб""	-	30.09.2021	11	13	Чащинов Е.Н.	Отчет Сводный мониторинг
2.1.6.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб"", значение: 0.0000	-	30.12.2021	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чащинов Е.Н.	Отчет Сводный мониторинг
2.1.7.	Контрольная точка"Проведен	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	текущий мониторинг показателей функционирования центров", Человек			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.8.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.9.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.10.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.11.	Контрольная точка"Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.12.	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
2.1.13.	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Акт Лицензия
2.1.14.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Соглашение о предоставлении гранта из бюджета Пермского края на функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб»
2.1.15.	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа 2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении согласованного инфраструктурного листа 4. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 5. Письмо федерального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 6. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений
2.1.16.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг
2.1.17.	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра, созданный в 2020 году"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.1.18.	Контрольная точка "Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования IT-куб"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.19.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра, созданный в 2020 году"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.1.20.	Контрольная точка"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Центров IT-куб"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ
2.1.21.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра, созданных в Пермском крае с 2020 года"	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.1.22.	Контрольная точка"Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Реестр документов о повышении квалификации педагогических работников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реестра федерального оператора) "						
2.1.23.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра, созданных в Пермском крае с 2020 года"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.1.24.	Контрольная точка"Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Кассина Р.А.	Прочий тип документа 1. Комплекс мер (дорожная карта) 2. Должностное лицо в составе РВПО 3. Концепция по созданию и функционированию (Пермский край)
2.1.25.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	29.02.2024	01	13	Кассина Р.А.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг
2.1.26.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров IT-куб, созданных до 2024 года"	-	31.03.2024	10	14	Кассина Р.А.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.27.	Контрольная точка"Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается Центр IT-куб в 2024 году"	-	30.06.2024	13	15	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»
2.1.28.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров IT-куб, созданных до 2024 года"	-	30.06.2024	14	12	Кассина Р.А.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.1.29.	Контрольная точка"Получена лицензия на образовательную деятельность Центра, созданного в 2024 году, по программам дополнительного образования детей"	-	30.09.2024	15	16	Зверева Н.Е.	Отчет Лицензия на образовательную деятельность по программам дополнительного образования
2.1.30.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров IT-куб, созданных в Пермском крае с 2020 года"	-	31.10.2024	12	17	Кассина Р.А.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.31.	Контрольная точка"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров IT-куб, созданных в Пермском крае с 2020 года"	-	31.12.2024	16	18	Кассина Р.А.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.1.32.	Контрольная точка"Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра федерального оператора) "	-	31.12.2024	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Реестр документов о повышении квалификации педагогических работников

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды Влияние на достижение (процентов)	"Доля общеобразовательных организаций, охватываемых в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)		
1	Образовательные организации (образовательные комплексы), муниципальные, государственные образовательные и образовательные организации обеспечивают в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
2	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
3	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0.00	15.00	15.00	0.00	30.00
4	Образовательные организации обеспечивают материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
	ИТОГО обеспеченность показателями федерального проекта, %	20.00	55.00	35.00	20.00	130.00