

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00AA0A345F6DB964D12B6D3A8C2E2E1323
Владелец: Никифоров Сергей Олегович

Действителен: с 04.12.2023 по 26.02.2025

П А С П О Р Т

регионального проекта

Здоровье для каждого (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний			
4.	Куратор регионального проекта	Никифоров С.О.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Лесников А.В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	НП	Процент	0,0000	2023	-	7,3000	8,0000	8,6000	9,2000	9,9000	10,5000	Камкин Е.В. Заместитель министра здравоохранения Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
2	Задача: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
2.1.	Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более	ФП	Процент	0,0000	2023	-	21,8100	21,3400	20,8800	20,4100	19,9400	19,4700	Камкин Е.В. Заместитель министра здравоохранения Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	0,0000	2023	-	10,5000	10,3800	10,2700	10,1600	10,0400	9,9200	Камкин Е.В. Заместитель министра здравоохранения Пермского края МИНИСТЕРСТВ О	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.														
1.2	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном	-	Единица	0,0000	2024	-	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	30,0000	43,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей

1.3	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	-	Единица	0,0000	2024	-	4,0000	3,0000	1,0000	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	---	---	---	------------------------------------	-----

В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза												
1.1.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	3 578,00	5 367,00	7 155,83
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	3 578,00	5 367,00	7 155,83

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Здоровье для каждого (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно- методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	29.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа модельная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			корпоративная программа "Укрепление здоровья работающих"
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2025	01	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа методические рекомендации по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.3.	Контрольная точка"Обновлена форма типовой корпоративной региональной программы здоровья на основе обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих""	-	15.06.2025	02	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Обновленная форма типовой региональной корпоративной программы здоровья
1.1.4.	Контрольная точка"Мониторинг хода разработки корпоративных программ здоровья"	-	15.09.2025	04	06	Камкин Е.В.	Отчет о ходе разработки корпоративной программы здоровья
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости внедрения дополнительных мероприятий в обновленные модельные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							корпоративные программы "Укрепление здоровья работающих" с рекомендациями для последующего внедрения лучших практик в деятельность предприятий в регионах
1.1.6.	Контрольная точка "Мониторинг реализации корпоративных программ здоровья "	-	25.12.2025	05	03	Камкин Е.В.	Отчет о реализации корпоративной программы здоровья
1.1.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденной (одобренной, согласованной) обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.8.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденных (одобренных, согласованных) методических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рекомендаций по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости внедрения дополнительных мероприятий в обновленные модельные корпоративные программы "Укрепление здоровья работающих" с рекомендациями для последующего внедрения лучших практик в деятельность предприятий в регионах
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденной (одобренной, согласованной) обновленной модельной корпоративной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденных (одобренных, согласованных) методических рекомендаций по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости внедрения дополнительных мероприятий в обновленные модельные корпоративные программы "Укрепление здоровья работающих" с рекомендациями для последующего внедрения лучших практик в деятельность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предприятий в регионах
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденной (одобренной, согласованной) обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденных (одобренных, согласованных) методических рекомендаций по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих".
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости внедрения дополнительных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		мероприятий в обновленные модельные корпоративные программы "Укрепление здоровья работающих" с рекомендациями для последующего внедрения лучших практик в деятельность предприятий в регионах
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденной (одобренной, согласованной) обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденных (одобренных, согласованных) методических рекомендаций по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости внедрения дополнительных мероприятий в обновленные модельные корпоративные программы "Укрепление здоровья работающих" с рекомендациями для последующего внедрения лучших практик в деятельность предприятий в регионах
1.1.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденной (одобренной, согласованной) обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здоровья работающих"
1.1.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденных (одобренных, согласованных) методических рекомендаций по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости внедрения дополнительных мероприятий в обновленные модельные корпоративные программы "Укрепление здоровья работающих" с рекомендациями для последующего внедрения лучших практик в деятельность предприятий в регионах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа обновленная модельная муниципальная программа
1.2.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.02.2025	01	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа методические рекомендации по доработке и обновлению модельных муниципальных программ, включая их мониторинг и оценку эффективности
1.2.3.	Контрольная точка"Проведено мероприятие с муниципальными образованиями в части внедрения и реализации обновленных муниципальных программ укрепления общественного здоровья. Муниципальным образованиям переданы модельные муниципальные	-	01.06.2025	02	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа в муниципальные образования направлено письмо с модельными муниципальными программами и методическими рекомендациями по обновлению и доработке

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы и методические рекомендации по обновлению и доработке муниципальных программ общественного здоровья. "						муниципальных программ общественного здоровья.
1.2.4.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены муниципальные программы по укреплению здоровья в муниципальных образованиях"	-	15.09.2025	04	06	Камкин Е.В.	Постановление администраций муниципальных образований Пермского края об утверждении программ укрепления здоровья
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	05	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан; необходимости принятия дополнительных мер; внедрения дополнительных мероприятий в обновленные модельные муниципальные программы,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							направленные на формирование здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации
1.2.6.	Контрольная точка"Мониторинг реализации программ укрепления здоровья в муниципальных образованиях"	-	28.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет о реализации программ укрепления здоровья в муниципальных образованиях
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденной (одобренной, согласованной) обновленной модельной муниципальной программы
1.2.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденных (одобренных, согласованных)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							методических рекомендаций по доработке и обновлению модельных муниципальных программ, включая их мониторинг и оценку эффективности
1.2.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан; необходимости принятия дополнительных мер; внедрения дополнительных мероприятий в обновленные модельные муниципальные программы, направленные на формирование здоровь сберегающей среды для жителей муниципалитетов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							субъектов Российской Федерации
1.2.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденной (одобренной, согласованной) обновленной модельной муниципальной программы
1.2.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденных (одобренных, согласованных) методических рекомендаций по доработке и обновлению модельных муниципальных программ, включая их мониторинг и оценку эффективности
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка эффективности реализуемых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан; необходимости принятия дополнительных мер; внедрения дополнительных мероприятий в обновленные модельные муниципальные программы, направленные на формирование здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденной (одобренной, согласованной) обновленной модельной муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденных (одобренных, согласованных) методических рекомендаций по доработке и обновлению модельных муниципальных программ, включая их мониторинг и оценку эффективности
1.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан; необходимости принятия дополнительных мер; внедрения дополнительных мероприятий в обновленные модельные муниципальные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программы, направленные на формирование здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации
1.2.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденной (одобренной, согласованной) обновленной модельной муниципальной программы
1.2.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденных (одобренных, согласованных) методических рекомендаций по доработке и обновлению модельных муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программ, включая их мониторинг и оценку эффективности
1.2.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан; необходимости принятия дополнительных мер; внедрения дополнительных мероприятий в обновленные модельные муниципальные программы, направленные на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации
1.2.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		актуализации утвержденной (одобренной, согласованной) обновленной модельной муниципальной программы
1.2.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка необходимости актуализации утвержденных (одобренных, согласованных) методических рекомендаций по доработке и обновлению модельных муниципальных программ, включая их мониторинг и оценку эффективности
1.2.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здоровья граждан; необходимости принятия дополнительных мер; внедрения дополнительных мероприятий в обновленные модельные муниципальные программы, направленные на формирование здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации
1.3.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.
1.3.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Лесников А.В.	Приказ об утверждении перечня мероприятий регионального сегмента федерального проекта по организации и оснащению (дооснащению) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний Центров здоровья для взрослых
1.3.2.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.06.2025	01	06	Лесников А.В.	Прочий тип документа контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
1.3.3.	Контрольная точка"Мониторинг оснащения/дооснащения оборудованием Центров здоровья"	-	15.09.2025	05	07	Лесников А.В.	Отчет об оснащении/дооснащении оборудованием Центров здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.	Контрольная точка"Мониторинг оснащения/дооснащения оборудованием Центров здоровья "	-	15.10.2025	06	02	Лесников А.В.	Отчет об оснащении/дооснащении оборудованием Центров здоровья
1.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2025	07	08	Лесников А.В.	Отчет оснащении/дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний
1.3.6.	Контрольная точка"Мониторинг оснащения/дооснащения оборудованием Центров здоровья "	-	25.12.2025	02	02	Лесников А.В.	Отчет об оснащении/дооснащении оборудованием Центров здоровья
1.3.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Соглашение заключено соглашение
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	01	Лесников А.В.	Отчет предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.3.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Приказ об утверждении перечня мероприятий регионального сегмента федерального проекта по организации и оснащению (дооснащению) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний Центров здоровья для взрослых
1.3.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Отчет оснащении/дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний
1.3.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Лесников А.В.	Соглашение представлено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашение
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Отчет представлен отчет
1.3.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Приказ об утверждении перечня мероприятий регионального сегмента федерального проекта по организации и оснащению (дооснащению) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний Центров здоровья для взрослых
1.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Лесников А.В.	Отчет оснащении/дооснащении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Центров здоровья оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний
1.3.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Соглашение представлено соглашение
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Отчет представлен отчет
2.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза						
2.1.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	развития хронических неинфекционных заболеваний"				точками отсутствует		ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.
2.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Лесников А.В.	Приказ об утверждении перечня мероприятий регионального сегмента федерального проекта по организации и оснащению (дооснащению) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний Центров здоровья для взрослых
2.1.2.	Контрольная точка"Мониторинг	-	15.06.2025	04	07	Лесников А.В.	Отчет об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оснащения/дооснащения оборудованием Центров здоровья"						оснащении/дооснащении оборудованием Центров здоровья
2.1.3.	Контрольная точка"Мониторинг оснащения/дооснащения оборудованием Центров здоровья"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Отчет об оснащении/дооснащении оборудованием Центров здоровья
2.1.4.	Контрольная точка"Мониторинг оснащения/дооснащения оборудованием Центров здоровья "	-	15.10.2025	06	03	Лесников А.В.	Отчет об оснащении/дооснащении оборудованием Центров здоровья
2.1.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Положение Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
2.1.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2025	03	01	Лесников А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	07	02	Лесников А.В.	Отчет оснащении/дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Здоровье для каждого (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более", Влияние на достижение (процентов)	
1	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	34,00	33,00	33,00	100,00
3	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья	33,00	33,00	34,00	100,00
4	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	33,00	34,00	33,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	100,00	300,00