

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 49D90E005D0D6BE8015228988EE599D2

Владелец: Самойлов Дмитрий Иванович

Действителен: с 30.11.2023 по 22.02.2025

П А С П О Р Т

регионального проекта

Все лучшее детям (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	30.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создана современная образовательная среда			
4.	Куратор регионального проекта	Самойлов Д.И.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Кассина Р.А.	Министр образования и науки Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Зверева Н.Е.	Заместитель министра образования и науки Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования	ФП	Процент	76,5900	2024	-	77,8300	78,1300	78,4300	78,7300	79,0300	79,5300	Зверева Н.Е. Заместитель министра образования и науки Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	ФП	Процент	0,4700	2023	-	0,5600	0,5700	0,5800	0,5900	0,6000	0,6100	Зверева Н.Е. Заместитель министра образования и науки Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования	Процент	51,4300	53,2400	54,0000	55,1800	57,2800	59,0600	60,9700	62,7900	70,7400	76,4300	76,5100	77,8300
1.2.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	Процент	0,4700	0,4700	0,4800	0,4800	0,5000	0,5100	0,5100	0,5200	0,5300	0,5400	0,5500	0,5600

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	-	Объект	11,0000	2024	-	23,000 0	51,000 0	68,000 0	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)", включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.														
1.2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры	-	Объект	0,0000	2024	-	-	-	2,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(зданий) школ. Нарастающий итог												приобрете ние) объекта недвижим ого имущества	
Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование														
1.3	Общеобразовательны е организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	-	Единица	0,0000	2023	-	190,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	0,00	1 113 702,98	3 057 142,40	1 407 845,07	0,00	0,00	0,00	5 578 690,45
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 113 702,98	3 057 142,40	1 407 845,07	0,00	0,00	0,00	5 578 690,45
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	950 511,87	3 057 142,40	1 407 845,07	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	950 511,87	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	1 113 702,98	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Обеспечено адресное	0,00	566 368,75	1 300 975,00	1 245 476,04	0,00	0,00	0,00	3 112 819,79

[illegible]

[illegible]

6. Помесечный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	23 066,67	46 133,33	92 299,99	118 594,33	143 471,25	168 137,92	365 979,87	480 446,54	511 819,87	785 549,37	911 218,53	950 511,87
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"	5 371,02	5 371,02	14 469,62	14 469,62	38 296,00	88 712,67	180 796,00	272 879,33	369 962,67	467 046,00	566 368,75	566 368,75
1.3.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 310,63	56 310,63	56 310,63
ИТОГО:		28 437,69	51 504,35	106 769,61	133 063,95	181 767,25	256 850,59	546 775,87	753 325,87	881 782,54	1 308 906,00	1 533 897,91	1 573 191,25

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.
1.1.1.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	27.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Кассина Р.А.	Соглашение Соглашение с муниципальными образованиями о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
1.1.2.	Контрольная точка"Заключен	-	25.04.2025	02	04	Кассина Р.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	договор на ремонтные работы"						Договор на ремонтные работы
1.1.3.	Контрольная точка"Ремонтные работы начаты"	-	26.06.2025	03	05	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.4.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	25.08.2025	04	06	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.5.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	27.10.2025	05	01	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Акт о завершении ремонта объекта
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Кассина Р.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.8.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	27.04.2026	02	04	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	25.06.2026	03	05	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.10.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	27.08.2026	04	06	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.11.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	27.10.2026	05	01	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" "	-	29.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Акт о завершении ремонта объекта
1.1.13.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" "	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Кассина Р.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.14.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	27.04.2027	02	04	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.15.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	28.06.2027	03	05	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	26.08.2027	04	06	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.17.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	27.10.2027	05	01	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" "	-	28.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Акт Акт о завершении ремонта объекта
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование
1.2.1.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	28.03.2025	09	04	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных/негосу дарственных экспертиз

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	28.03.2025	02	05	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Контракт на строительно-монтажные работы
1.2.3.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Кассина Р.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
1.2.4.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	27.06.2025	04	12	Кассина Р.А.	Решение Разрешение на строительство
1.2.5.	Контрольная точка"Мониторинг строительной готовности"	-	26.09.2025	05	13	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства ПК
1.2.6.	Контрольная точка"Мониторинг строительной готовности"	-	26.12.2025	12	10	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства ПК
1.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.02.2026	13	14	Кассина Р.А.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Мониторинг строительной готовности"	-	27.03.2026	10	15	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства ПК
1.2.9.	Контрольная точка"Мониторинг строительной готовности"	-	26.06.2026	14	16	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства ПК
1.2.10.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	28.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка
1.2.11.	Контрольная точка"Мониторинг строительной готовности"	-	20.10.2026	16	18	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информация министерства строительства ПК
1.2.12.	Контрольная точка"Мониторинг строительной готовности"	-	28.12.2026	17	11	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства ПК
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.02.2027	18	19	Кассина Р.А.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.14.	Контрольная точка"Мониторинг строительной готовности"	-	29.03.2027	11	20	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства ПК
1.2.15.	Контрольная точка"Мониторинг строительной готовности"	-	28.06.2027	19	21	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства ПК
1.2.16.	Контрольная точка"Мониторинг строительной готовности"	-	27.09.2027	20	08	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства ПК
1.2.17.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод
1.2.18.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	29.12.2027	21	07	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Заключение о соответствии
1.3.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кассина Р.А.	В целях создания единого образовательного пространства в образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	учебных предметов"				точками отсутствует		организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"
1.3.1.	Контрольная точка"Утвержден перечень общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях по оснащению предметных кабинетов"	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Протокол Протокол отбора общеобразовательных организаций
1.3.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	05.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений
1.3.3.	Контрольная точка"Заклучен договор на закупку товаров,	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Реестр контрактов на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работ, услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		поставку оборудования
1.3.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку оборудования
1.3.5.	Контрольная точка"Проведен фотомониторинг оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания"	-	29.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Утвержденный федеральным оператором мониторинг
1.3.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.7.	Пермский	Объект	0	2024	-	5,00	23,00	30,00	-	-	-
1.1.8.	Очерский муниципальный округ	Объект	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.9.	Ординский	Объект	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.10.	Октябрьский муниципальный округ	Объект	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.11.	Нытвенский муниципальный округ	Объект	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.1.12.	Юрлинский	Объект	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.13.	муниципальный округ "Город Березники"	Объект	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.14.	Куединский	Объект	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.15.	Кудымкарский	Объект	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.16.	Краснокамский муниципальный округ	Объект	0	2024	-	-	1,00	2,00	-	-	-
1.1.17.				2024							

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Кизеловский муниципальный округ</i>	Объект	0		-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.18.	<i>ЗАТО Звездный</i>	Объект	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.1.19.	<i>Добрянский муниципальный округ</i>	Объект	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.20.	<i>Губахинский муниципальный округ</i>	Объект	0	2024	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.1.21.	<i>Горнозаводский муниципальный округ</i>	Объект	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.1.22.	<i>Лысьвенский муниципальный округ</i>	Объект	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.23.	<i>Юсьвинский</i>	Объект	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Все лучшее детям (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	10,00	10,00	20,00
2	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	10,00	10,00	20,00
3	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ	10,00	10,00	20,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	30,00	30,00	60,00