

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00C7709E848DD20C2393774EBCAFA0062A
Владелец: Алякринский Андрей Владимирович
Действителен: с 19.12.2024 по 14.03.2026

П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Жилье (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья			
4.	Куратор регионального проекта	Алякринский А.В.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Габдрахманов А.Р.	Министр строительства Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Сарвилин М.А.	Первый заместитель министра, начальник управления		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1.4.	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	ФП, Указ 309	Тысяча человек	46,4600	2023	-	49,9600	51,8600	53,7800	56,0900	58,4200	62,3800	Минх Ф.А. Заместитель министра, начальник управления жилищной политики Министерства строительства Пермского края МИНИСТЕРСТВ О СТРОИТЕЛЬСТВ А ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья								
1.1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	0,00	2 420 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 202,27
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	2 420 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 202,27
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	2 197 651,70	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	2 197 651,70	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	2 197 651,70	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	2 420 202,27	-	-	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	2 420 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 202,27
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	2 420 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 202,27

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья												
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 275,28	732 550,56	1 098 825,85	1 465 101,13	1 831 376,41	2 197 651,70
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 275,28	732 550,56	1 098 825,85	1 465 101,13	1 831 376,41	2 197 651,70

7. Дополнительная информация

1. Информация в части расселения аварийного жилищного фонда. 1.1. Обоснование необходимости разработки федерального проекта.

Указ Президента Российской Федерации № 309 от 7 мая 2024 г. (пп. «г» пункта 4).

Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Федеральному Собранию (п. 10 «м» № Пр-616).

Работа по расселению аварийных домов является одной из приоритетных для регионов Российской Федерации. Она направлена на повышение комфорта и безопасности проживания, а также улучшение жилищных условий граждан России.

Цель: устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается расселение половины объема признаваемого ежегодно аварийного жилья.

Под непригодным для проживания жилищным фондом подразумеваются:

- жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащим сносу и реконструкции, дома блокированной застройки и объекты индивидуального жилищного строительства (далее совместно жилые дома), признанные непригодными для проживания, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

- жилые помещения в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными и которые соответствуют критериям, определенным нормативным правовым актом, принятым субъектом Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации и жилые дома, которые не признаны непригодными для проживания и которые соответствуют установленным субъектом Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации критериям, характеризующим их высокий уровень износа, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения (при реализации в рамках программ переселения проектов комплексного развития территорий жилой застройки).

1.2. Мероприятия и результаты.

Предполагается, что с учетом применения всех механизмов, с 2025 г. по 2030 г. будет расселено 12,42 тыс. человек из 223,31 тыс. м² аварийного жилья.

1.3. Достижение целевого показателя осуществляется за счет:

- средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджетов муниципальных образований Пермского края в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджетов муниципальных образований Пермского края в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- средств бюджета Пермского края и бюджетов муниципальных образований Пермского края в рамках программ, утвержденных Правительством Пермского края, а также органами местного самоуправления Пермского края в отношении непригодного для проживания жилищного фонда, не включенного в вышеуказанные программы переселения, внепрограммных мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, реализуемых за счет средств Пермского края и бюджетов органов местного самоуправления Пермского края, а также за счет средств внебюджетных источников.

Предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета осуществляется через публично-правовую компанию «Фонд развития территорий» на

условиях долевого финансирования субъектами Российской Федерации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Лимиты финансовой поддержки распределяются между регионами пропорционально потребности для расселения АЖФ, признанного до 01.01.2024, включая АЖФ, признанный до 01.01.2017 в части, превышающей федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», расселение которого не обеспечено финансированием в 2019-2024 годах.

1.4. Возможные риски и вызовы реализации федерального проекта.

Ключевые факторы, влияющие на достижение поставленной цели:

усовершенствование порядка признания домов непригодными для проживания;

обеспечение гарантий прав граждан на жилище и государственной поддержки для семей с низкими доходами;

расширение применения субъектами Российской Федерации механизмов комплексного развития территорий.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	27.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Габдрахманов А.Р.	Постановление Распределение финансирования по муниципальным образованиям в рамках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Соглашение Заключено соглашение о реализации на территории Пермского края регионального проекта "Жилье" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни"
1.1.3.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 1 квартале 2025 года", Миллион рублей	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартале 2025 года
1.1.4.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2025 года", Квадратный метр	-	15.04.2025	03	05	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2025 года
1.1.5.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников во 2 квартале 2025 года", Миллион рублей	-	15.07.2025	03	06	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников во 2 квартале 2025 года
1.1.6.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2025 года", Квадратный метр	-	15.07.2025	05	07	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2025 года
1.1.7.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у	-	15.10.2025	05	08	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	собственников в 3 квартале 2025 года", Миллион рублей						аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 3 квартале 2025 года
1.1.8.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2025 года", Квадратный метр	-	15.10.2025	07	09	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2025 года
1.1.9.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 4 квартале 2025 года"	-	30.12.2025	07	10	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 4 квартале 2025 года
1.1.10.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2025 года", Квадратный метр	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минх Ф.А.	Отчет Отчет о расходовании МБТ за 2025 год
1.1.12.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", Условная единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Соглашение Соглашение с Минстроем России о реализации регионального проекта
1.1.13.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Постановление Распределение финансирования по муниципальным образованиям в рамках региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.14.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 1 квартале 2026 года", Миллион рублей	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 1 квартале 2026 года
1.1.15.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2026 года", Квадратный метр	-	15.04.2026	03	05	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2026 года
1.1.16.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников во 2 квартале 2026 года", Миллион рублей	-	15.07.2026	03	06	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников во 2 квартале 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.17.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2026 года", Квадратный метр	-	15.07.2026	05	07	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2026 года
1.1.18.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 3 квартале 2026 года", Миллион рублей	-	15.10.2026	05	08	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 3 квартале 2026 года
1.1.19.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2026 года", Квадратный метр	-	15.10.2026	07	09	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2026 года
1.1.20.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 4 квартале 2026 года", Миллион рублей	-	30.12.2026	07	10	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							изъятии жилых помещений у собственников в 4 квартале 2026 года
1.1.21.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2026 года", Квадратный метр	-	30.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2026 года
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минх Ф.А.	Отчет Отчет о расходовании МБТ за 2026 г.
1.1.23.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", Условная единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Соглашение Соглашение с Минстроем России о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.24.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Постановление Распределение финансирования по муниципальным образованиям в рамках региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края
1.1.25.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 1 квартале 2027 года", Миллион рублей	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 1 квартале 2027 года
1.1.26.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2027 года", Квадратный метр	-	15.04.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.27.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников во 2 квартале 2027 года", Миллион рублей	-	15.07.2027	03	06	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников во 2 квартале 2027 года
1.1.28.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2027 года", Квадратный метр	-	15.07.2027	05	07	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2027 года
1.1.29.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 3 квартале 2027 года", Миллион рублей	-	15.10.2027	05	08	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартале 2027 года
1.1.30.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2027 года", Квадратный метр	-	15.10.2027	07	09	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2027 года
1.1.31.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 4 квартале 2027 года", Миллион рублей	-	30.12.2027	07	10	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 4 квартале 2027 года
1.1.32.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2027 года", Квадратный метр	-	30.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родионова Ю.С.	Отчет Расселение аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2027 года
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Минх Ф.А.	Отчет Отчет о расходовании МБТ за 2027 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", Условная единица	-	29.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Соглашение с Минстроем России о реализации регионального проекта
1.1.35.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Постановление Распределение финансирования по муниципальным образованиям в рамках региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края
1.1.36.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	04	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 1 квартале 2028 года", Миллион рублей			точками отсутствует			помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 1 квартале 2028 года
1.1.37.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2028 года", Квадратный метр	-	15.04.2028	03	05	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2028 года
1.1.38.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников во 2 квартале 2028 года", Миллион рублей	-	15.07.2028	03	06	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников во 2 квартале 2028 года
1.1.39.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2028 года"	-	15.07.2028	05	07	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.40.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 3 квартале 2028 года", Миллион рублей	-	15.10.2028	05	08	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 3 квартале 2028 года
1.1.41.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2028 года", Квадратный метр	-	15.10.2028	07	09	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2028 года
1.1.42.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 4 квартале 2028 года", Миллион рублей	-	29.12.2028	07	10	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 4 квартале 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.43.	Контрольная точка "Расселение аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2028 года", Квадратный метр	-	29.12.2028	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2028 года
1.1.44.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минх Ф.А.	Отчет Отчет о расходовании МБТ за 2028 г.
1.1.45.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", Условная единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Соглашение Соглашение с Минстроем России о реализации регионального проекта
1.1.46.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Габдрахманов А.Р.	Постановление Распределение финансирования по муниципальным образованиям в рамках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края
1.1.47.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 1 квартале 2029 года", Миллион рублей	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 1 квартале 2029 года
1.1.48.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2029 года", Квадратный метр	-	15.04.2029	03	05	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2029 года
1.1.49.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у	-	15.07.2029	03	06	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	собственников во 2 квартале 2029 года", Миллион рублей						аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников во 2 квартале 2029 года
1.1.50.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2029 года", Квадратный метр	-	15.07.2029	05	07	Родионова Ю.С.	Отчет Расселение аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2029 года
1.1.51.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 3 квартале 2029 года", Миллион рублей	-	15.10.2029	05	08	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 3 квартале 2029 года
1.1.52.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2029 года", Квадратный метр	-	15.10.2029	07	09	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2029 года
1.1.53.	Контрольная	-	28.12.2029	07	10	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 4 квартале 2029 года", Миллион рублей						муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 4 квартале 2029 года
1.1.54.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2029 года", Квадратный метр	-	28.12.2029	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2029 года
1.1.55.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минх Ф.А.	Отчет Отчет о расходовании МБТ за 2029 г.
1.1.56.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта,	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Габдрахманов А.Р.	Соглашение Соглашение с Минстроем России о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", Условная единица				точками отсутствует		
1.1.57.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Постановление Распределение финансирования по муниципальным образованиям в рамках региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края
1.1.58.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 1 квартале 2030 года", Миллион рублей	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартале 2030 года
1.1.59.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2030 года", Квадратный метр	-	15.04.2030	03	05	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2030 года
1.1.60.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников во 2 квартале 2030 года", Миллион рублей	-	15.07.2030	03	06	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников во 2 квартале 2030 года
1.1.61.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2030 года", Квадратный метр	-	15.07.2030	05	07	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2030 года
1.1.62.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у	-	15.10.2030	05	08	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	собственников в 3 квартале 2030 года", Миллион рублей						аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 3 квартале 2030 года
1.1.63.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2030 года", Квадратный метр	-	15.10.2030	07	09	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2030 года
1.1.64.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 4 квартале 2030 года", Миллион рублей	-	30.12.2030	07	10	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 4 квартале 2030 года
1.1.65.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2030 года", Квадратный метр	-	30.12.2030	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.66.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минх Ф.А.	Отчет Отчет о расходовании МБТ за 2030 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Жилье (Пермский край)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Объем жилищного строительства										
1.1.	Кунгурский муниципальный округ	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0435	0,0433	0,0447	0,0435	0,0423	0,0420
1.2.	Ординский	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0043	0,0044	0,0047	0,0047	0,0046	0,0046
1.3.	муниципальный округ "Город Березники"	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0591	0,0603	0,0639	0,0636	0,0633	0,0630
1.4.	Нытвенский муниципальный округ	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0135	0,0138	0,0146	0,0145	0,0145	0,0144
1.5.	Еловский муниципальный округ Пермского края	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0035	0,0030	0,0029	0,0027	0,0025	0,0030
1.6.	Кишертский	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0030	0,0030	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032
1.7.	Кочевский	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0050	0,0050	0,0052	0,0058	0,0058	0,0058
1.8.	ЗАТО Звездный	Миллион квадратных	0,00	2023	0,0000	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пермский муниципальный округ	квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,3630	0,3643	0,3744	0,3702	0,3662	0,3601
1.20.	Горнозаводский муниципальный округ	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0035	0,0040	0,0027	0,0032	0,0026	0,0024
1.21.	Чусовской муниципальный округ	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0149	0,0152	0,0161	0,0160	0,0160	0,0159
1.22.	Сивинский муниципальный округ Пермского края	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0062	0,0064	0,0067	0,0067	0,0067	0,0066
1.23.	Частинский муниципальный округ Пермского края	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0059	0,0060	0,0064	0,0064	0,0063	0,0063
1.24.	Чернушинский муниципальный округ	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0418	0,0426	0,0452	0,0449	0,0448	0,0445
1.25.	Юсьвинский	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0055	0,0057	0,0060	0,0060	0,0059	0,0059
1.26.	Добрянский муниципальный округ	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0471	0,0467	0,0472	0,0460	0,0450	0,0438
1.27.	Краснокамский муниципальный округ	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0564	0,0551	0,0550	0,0528	0,0507	0,0485
1.28.	Кизеловский муниципальный округ	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0000	0,0003	0,0000	0,0001	0,0003	0,0001
1.29.	Ильинский муниципальный округ	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0077	0,0079	0,0083	0,0083	0,0083	0,0082

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30.	Александровский	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0026	0,0026	0,0028	0,0028	0,0028	0,0027
1.31.	Красновишерский муниципальный округ	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0021	0,0022	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023
1.32.	Чердынский муниципальный округ	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0038	0,0038	0,0041	0,0040	0,0040	0,0040
1.33.	Бардымский	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0201	0,0205	0,0217	0,0216	0,0215	0,0214
1.34.	Куединский	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0110	0,0122	0,0130	0,0129	0,0128	0,0128
1.35.	Лысьвенский муниципальный округ	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0278	0,0273	0,0278	0,0266	0,0255	0,0254
1.36.	Березовский	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0039	0,0040	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
1.37.	Уинский	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0034	0,0035	0,0038	0,0037	0,0037	0,0037
1.38.	Юрлинский	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0044	0,0045	0,0048	0,0044	0,0047	0,0047
1.39.	Соликамский муниципальный округ	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0352	0,0347	0,0351	0,0339	0,0328	0,0317
1.40.	Суксунский муниципальный округ	Миллион квадратных	0,00	2023	0,0000	0,0071	0,0072	0,0076	0,0076	0,0076	0,0075

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		метров									
1.41.	Чайковский	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0486	0,0484	0,0497	0,0485	0,0473	0,0460
1.42.	Большесосновский муниципальный округ	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,0050	0,0051	0,0054	0,0054	0,0054	0,0053
1.43.	Пермский	Миллион квадратных метров	0,00	2023	0,0000	0,5763	0,6011	0,6608	0,6660	0,6719	0,6788

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Жилье (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя", Влияние на достижение (процентов)	"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	
1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00