

П А С П О Р Т

регионального проекта

Все лучшее детям (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание современной образовательной среды за счет модернизации образовательной инфраструктуры и проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие талантов у детей и молодежи			
4.	Куратор регионального проекта	Самойлов Д.И.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Зверева Н.Е.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ		
6.	Администратор регионального проекта	Суслопарова Н.С.	Начальник управления		
7.	Целевые группы регионального проекта	Педагоги и наставники, Родители школьников, Школьники			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	ФП	Процент	0,4700	2023	-	0,5600	0,5700	0,5800	0,5900	0,6000	0,6100	Зверева Н.Е. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП, ГП, Указ 309	Процент	82,0000	2021	-	-	78,1300	78,4300	78,7300	79,0300	79,5300	Зверева Н.Е. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	Процент	0,4800	0,4900	0,5000	0,5100	0,5200	0,5300	0,5300	0,5400	0,5400	0,5500	0,5600	0,5700
1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	55,7400	56,6300	57,4400	58,6900	60,9200	62,8000	64,8300	66,7600	75,1800	76,7900	76,7900	78,1300

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	-	Единица	12,0000	2024	-	23,000 0	52,000 0	69,000 0	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.														
1.2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	2,0000	2,0000	2,0000	4,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(зданий) школ. Нарастающий итог												приобрете ние) объекта недвижим ого имущества	
Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование														
1.3	Общеобразовательны е организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	-	Единица	0,0000	2023	-	197,00 00	200,00 00	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	0,00	1 106 010,43	3 049 527,92	1 523 781,53	0,00	0,00	0,00	5 679 319,88
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 106 010,43	3 049 527,92	1 523 781,53	0,00	0,00	0,00	5 679 319,88
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	950 511,87	2 751 428,00	1 407 845,07	0,00	0,00	0,00	5 109 784,94
1.1.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	950 511,87	2 751 428,00	1 407 845,07	0,00	0,00	0,00	5 109 784,94
1.1.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	950 511,87	2 751 428,00	1 407 845,07	0,00	0,00	0,00	5 109 784,94
1.1.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	1 106 010,43	3 049 527,92	1 523 781,53	0,00	0,00	0,00	5 679 319,88
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных	0,00	566 935,69	1 220 884,95	1 246 722,76	1 399 207,60	0,00	0,00	4 433 751,00

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	0,00	27 452,81	160 676,26	278 311,72	306 085,71	422 575,90	825 894,10	1 181 642,30	1 513 572,60	1 694 367,70	1 915 046,40	2 751 428,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 552,08	56 552,08	56 552,08	56 552,08	56 552,08	56 552,08	56 552,08
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"	0,00	27 452,81	160 676,26	468 466,80	648 258,46	794 797,70	963 489,10	1 168 643,80	1 168 643,80	1 168 643,80	1 170 877,40	1 219 664,06
ИТОГО:		0,00	54 905,62	321 352,52	746 778,52	954 344,17	1 273 925,68	1 845 935,28	2 406 838,18	2 738 768,48	2 919 563,58	3 142 475,88	4 027 644,14

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.
1.1.1.	Контрольная точка "Заключен договор на ремонтные работы"	-	25.04.2025	09	11	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Договор на ремонтные работы
1.1.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг технической готовности объекта, %" "	-	25.06.2026	08	10	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.3.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	25.08.2025	11	13	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	08	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			трансфертов
1.1.5.	Контрольная точка "Ремонтные работы начаты"	-	26.06.2025	10	12	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.6.	Контрольная точка "Проведен мониторинг технической готовности объекта, %" "	-	26.08.2027	09	11	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.8.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	27.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Кассина Р.А.	Соглашение Соглашение с муниципальными образованиями о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
1.1.9.	Контрольная точка "Проведен мониторинг технической готовности объекта, %" "	-	27.04.2026	07	09	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.10.	Контрольная точка "Проведен мониторинг технической готовности объекта, %" "	-	27.04.2027	07	09	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.11.	Контрольная точка "Проведен	-	27.08.2026	09	11	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг технической готовности объекта, %"						Информационная справка/письмо
1.1.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг технической готовности объекта, %"	-	27.10.2025	12	01	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.13.	Контрольная точка"Проведен мониторинг технической готовности объекта, %"	-	27.10.2026	10	03	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.14.	Контрольная точка"Проведен мониторинг технической готовности объекта, %"	-	27.10.2027	10	03	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.15.	Контрольная точка"Проведен мониторинг технической готовности объекта, %"	-	28.06.2027	08	10	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Акт Акт о завершении ремонта объекта
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Акт Акт о завершении ремонта объекта
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	11	Взаимосвязь с иными	Зверева Н.Е.	Акт Акт о завершении ремонта объекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование
1.2.1.	Контрольная точка "Техническая готовность проектно-сметной документации, %."	-	07.08.2028	226	229	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка Министерства образования ПК
1.2.2.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка Министерства образования ПК
1.2.3.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	16.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка Министерства образования ПК
1.2.4.	Контрольная точка "Техническая готовность проектно-сметной	-	16.10.2028	227	228	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документации, %."						образования ПК
1.2.5.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка Министерства образования ПК
1.2.6.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	20.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка Министерства образования ПК
1.2.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг строительной готовности объекта"	-	20.10.2026	10, 10	23	Зверева Н.Е.	Справка Информация министерства строительства ПК
1.2.8.	Контрольная точка"Техническая готовность проектно-сметной документации, %."	-	22.05.2028	225	227	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка Министерства образования ПК
1.2.9.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	22.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка Министерства образования ПК
1.2.10.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	23.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка Министерства образования ПК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.11.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	24.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	225	Зверева Н.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии субъекту РФ
1.2.12.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	24.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка Министерства образования ПК
1.2.13.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	25.12.2028	229	251	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Положительное заключение ГЭ
1.2.14.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.02.2027	23	24	Зверева Н.Е.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.16.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	26.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.2.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг строительной готовности объекта"	-	26.06.2026	19	10, 10	Зверева Н.Е.	Справка Информация Министерства строительства ПК
1.2.18.	Контрольная точка"Мониторинг строительной готовности"	-	26.09.2025	09	18	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства ПК
1.2.19.	Контрольная точка"Проведен мониторинг строительной готовности объекта"	-	26.12.2025	17	14	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства ПК
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.02.2026	18	19	Зверева Н.Е.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.21.	Контрольная точка"Проведен мониторинг строительной готовности объекта"	-	27.03.2026	14	20	Зверева Н.Е.	Справка Информация Министерства строительства ПК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.22.	Контрольная точка"Заключен контракт на разработку проектной документации"	-	27.03.2028	230	226	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Контракт на разработку ПСД
1.2.23.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	27.06.2025	08	17	Зверева Н.Е.	Решение Разрешение на строительство
1.2.24.	Контрольная точка"Проведен мониторинг строительной готовности объекта"	-	27.09.2027	25	12	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства ПК
1.2.25.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	28.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии субъектам РФ
1.2.26.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	28.03.2025	13	08	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных/негосуд арственных экспертиз
1.2.27.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы"	-	28.03.2025	06	09	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Контракт на строительно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключен"						монтажные работы
1.2.28.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	28.03.2025	08, 08	08	Зверева Н.Е.	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
1.2.29.	Контрольная точка"Заключен контракт на строительство"	-	28.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Контракт на строительство
1.2.30.	Контрольная точка"Проведен мониторинг строительной готовности объекта"	-	28.06.2027	24	26	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства ПК
1.2.31.	Контрольная точка"Проведен мониторинг технической готовности объекта, %" "	-	28.09.2026	20	22	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка
1.2.32.	Контрольная точка"Проведен мониторинг строительной готовности объекта"	-	28.12.2026	22	15	Зверева Н.Е.	Справка Информационная Министерства строительства ПК
1.2.33.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении	-	29.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	232	Зверева Н.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии субъектам РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.2.34.	Контрольная точка"Проведен мониторинг строительной готовности объекта"	-	29.03.2027	15	25	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информация Министерства строительства ПК
1.2.35.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Разрешение на ввод
1.2.36.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	29.12.2027	26	11	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Заключение о соответствии
1.3.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"
1.3.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.2.	Контрольная точка"Утвержден перечень общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях по оснащению предметных кабинетов"	-	03.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Приказ утверждении перечня образовательных организаций, участвующих в мероприятиях по оснащению предметных кабинетов
1.3.3.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	07.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Справка по заключению договора на закупку

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.05.2025	08	05	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Реестр контрактов на поставку оборудования
1.3.5.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"	-	15.09.2025	10	09	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет о выполнении
1.3.6.	Контрольная точка"Проведен фотомониторинг оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Справка Справка по фотомониторингу оснащения предметных кабинетов
1.3.7.	Контрольная точка"Утвержден перечень общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях по оснащению предметных кабинетов"	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Зверева Н.Е.	Протокол Протокол отбора общеобразовательных организаций
1.3.8.	Контрольная точка"Проведен фотомониторинг оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания"	-	29.09.2025	05	03	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Утвержденный федеральным оператором мониторинг
1.3.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	09	Взаимосвязь с иными	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно-аналитический отчет по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
1.3.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет по оснащению предметных кабинетов
1.3.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2025	07	10	Зверева Н.Е.	Отчет Информационно- аналитический отчет
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет о реализации мероприятий (результата)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Пермский край)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности										
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	12	2024	-	23,00	52,00	69,00	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	11,00	35,00	44,00	-	-	-
1.1.3.	<i>Бардымский</i>	Единица	0	2024	-	-	3,00	4,00	-	-	-
1.1.4.	<i>Юсьвинский</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.5.	<i>Юрлинский</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.6.	<i>Чусовской муниципальный округ</i>	Единица	0	2024	-	2,00	-	-	-	-	-
1.1.7.	<i>Частинский муниципальный округ Пермского края</i>	Единица	0	2024	-	-	2,00	-	-	-	-
1.1.8.	<i>Пермский муниципальный округ</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.9.	<i>Пермский</i>	Единица	0	2024	-	4,00	24,00	30,00	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	-	-	2,00	2,00	2,00	4,00
1.2.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	-	-	2,00	-	-	-
1.2.3.	<i>Нытвенский муниципальный округ</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.2.4.	<i>Пермский</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Все лучшее детям (Пермский край)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	0,00	10.00	10.00
2	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	10.00	10.00	20.00
3	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ	0,00	10.00	10.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	10.00	30.00	40.00