

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Пермском крае

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Пермском крае			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Пермском крае	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года			
4.	Куратор регионального проекта	Чибисов А.В.	Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Чуксина Т.П.	Министр экономического развития и инвестиций Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Познянская М.В.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Представители организаций бизнеса, крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Субъекты малого и среднего предпринимательства			

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Пермском крае

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 3.0	ФП	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Чуксина Т.П. Министр экономического развития и инвестиций Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ЭКОНОМИЧЕС КОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 3.0) внедрен в субъектах Российской Федерации. Настоящий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	13,000 0	13,000 0	13,000 0	15,000 0	15,000 0	15,000 0	Утвержде ние документа	Нет
Количество инструментов Регионального экспортного стандарта 3.0, внедренных в субъектах Российской Федерации														
1.2	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта	-	Единица	53,0000	2024	-	20,000 0	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Субъектами малого и среднего предпринимательства заключены экспортные контракты и (или) осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
поддержки экспорта														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры развития международной
кооперации и экспорта в Пермском крае

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами						
1.1.	Мероприятие (результат) "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 3.0) внедрен в субъектах Российской Федерации"	01.11.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	Количество инструментов Регионального экспортного стандарта 3.0, внедренных в субъектах Российской Федерации
1.1.1.	Контрольная точка "Внедрено не менее 2 инструментов Стандарта "	-	07.04.2026	05	07	Чуксина Т.П.	Отчет "Выгрузка из Системы онлайн- мониторинга внедрения РЭС 2.0" Отчет "Российского экспортного центра"
1.1.2.	Контрольная точка "Внедрено не менее 5 инструментов Стандарта "	-	07.07.2026	06	08	Чуксина Т.П.	Отчет "Выгрузка из Системы онлайн- мониторинга внедрения РЭС 3.0" Отчет "Российского экспортного центра"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка"Внедрено не менее 7 инструментов Стандарта"	-	08.09.2026	07	09	Чуксина Т.П.	Отчет "Выгрузка из Системы онлайн-мониторинга внедрения РЭС 3.0" Отчет "Российского экспортного центра"
1.1.4.	Контрольная точка"Внедрено не менее 9 инструментов Стандарта "	-	10.11.2026	08	10	Чуксина Т.П.	Отчет "Выгрузка из Системы онлайн-мониторинга внедрения РЭС 3.0" Отчет "Российского экспортного центра"
1.1.5.	Контрольная точка"Внедрено не менее 13 инструментов Стандарта"	-	24.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	Отчет "Выгрузка из Системы онлайн-мониторинга внедрения РЭС 3.0" Отчет "Российского экспортного центра"
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	26.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	Отчет Выгрузка из Системы онлайн-мониторинга внедрения РЭС 2.0
1.1.7.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Чуксина Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	
1.1.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	
1.1.10.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	
1.1.11.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	
1.1.12.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Чуксина Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	
1.1.14.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	
1.1.15.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	27.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Чуксина Т.П.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта подготовлен и направлен в адрес проектного офиса субъекта
1.1.16.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	
1.1.17.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чуксина Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	органами и организациями"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.18.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	
1.1.19.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	
1.1.20.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	
1.1.21.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	
1.1.22.	Контрольная точка"Документ	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Чуксина Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.23.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта"	01.12.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	Субъектами малого и среднего предпринимательства заключены экспортные контракты и (или) осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта
1.2.1.	Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Чуксина Т.П.	Прочий тип документа Платежное поручение, сформированное в АЦК "Финансы", на перечисление субсидии НО "ПФРП", Соглашение с НО "ПФРП"
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и	-	30.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чуксина Т.П.	Соглашение Соглашение от 16.10.2025 № 139-09-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		2025-355, Соглашение с НО "ПФРП" от 23.12.2025 № 40-2025-008158

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Пермском крае

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 3.0", Влияние на достижение (процентов)	
1	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта	10,000	10,000
2	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 3.0) внедрен в субъектах Российской Федерации	100,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	110,000	110,000