

П А С П О Р Т
регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта за счет расширения доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях и увеличения охвата субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП			
4.	Куратор регионального проекта	Чибисов А.В.	Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Чуксина Т.П.	Министр экономического развития и инвестиций Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Ожегина О.М.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Субъекты малого и среднего предпринимательства			

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Пермский край)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП	Процент	0,5000	2024	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000	Берсенов И.В. Ведущий консультант МИНИСТЕРСТВ О ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
2	ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	78,0000	80,0000	Берсенов И.В. Ведущий консультант МИНИСТЕРСТВ О ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	Процент	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	60,0000	65,0000	65,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	-	Миллиард рублей	7,6200	2024	-	4,6800	4,7000	4,7500	4,7700	4,7800	4,7800	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 4,78 млрд рублей														
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых	-	Миллион рублей	885,0000	2024	-	677,10 00	674,90 00	684,60 00	683,90 00	683,90 00	683,90 00	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	организаций													
Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 683,9 млн рублей														
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	-	Миллиард рублей	0,0000	2024	-	-	0,0180	0,0360	0,1100	0,2540	0,2180	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 0,04 млрд рублей														
2.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный	-	Единица	8,0000	2024	-	8,0000	9,0000	16,000 0	18,000 0	29,000 0	40,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний													
К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 20 единиц														
2.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и	-	Тысяча единиц	9,9000	2024	-	3,4030	4,8920	4,9480	4,9900	1,4680	1,4680	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	среднего предпринимательства													
Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлены услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес, 1,468 тыс. ед.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП								
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки	0,00	21 653,13	40 339,79	40 801,04	41 144,69	0,00	0,00	143 938,65

[illegible]

6. Помесечный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП												
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	0,00	18 098,00	18 098,00	36 613,00	36 613,00	36 613,00	39 688,60	39 688,60	39 688,60	40 339,79	40 339,79	40 339,79
ИТОГО:		0,00	18 098,00	18 098,00	36 613,00	36 613,00	36 613,00	39 688,60	289 688,60	289 688,60	290 339,79	290 339,79	290 339,79

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
(Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 4,78 млрд рублей
1.1.1.	Контрольная точка "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) за 9 месяцев 2026 года"	-	09.10.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенев И.В.	Отчет О реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) в 1 квартале 2025 года"	-	10.04.2025	04	03	Берсенов И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.1.3.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) в 1 квартале 2026 года"	-	10.04.2026	06	08	Берсенов И.В.	Отчет О реализации мероприятий регионального проекта
1.1.4.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) за 6 месяцев 2025 года"	-	10.07.2025	05	03	Берсенов И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.1.5.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) за 6 месяцев 2026 года"	-	10.07.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Отчет О реализации мероприятий регионального проекта
1.1.6.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) за 9 месяцев 2025 года"	-	10.10.2025	06	03	Берсенов И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.1.7.	Контрольная точка"Увеличен уставной капитал АО "Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края" в целях увеличения капитализации	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Берсенов И.В.	Соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края бюджетных инвестиций АО "Корпорация развития малого и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гарантийного фонда, предназначенного для предоставления гарантий субъектам МСП"						среднего предпринимательства Пермского края"
1.1.8.	Контрольная точка"Создан АО "Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края" в социальной сети МАХ канал в целях повышения финансовой грамотности субъектов МСП. "	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Берсенов И.В.	Прочий тип документа Канал в МАХ
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	04	09	Берсенов И.В.	Отчет о результатах выполнения мероприятия
1.1.10.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) в 2025 году"	-	31.12.2025	09	03	Берсенов И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.1.11.	Контрольная точка"Разработаны и действуют продукты или специальные условия для субъектов МСП"	-	31.12.2025	04	03	Берсенов И.В.	Протокол Политика предоставления поручительств и (или) независимых гарантий субъектам МСП
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Берсенов И.В.	Отчет О реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.13.	Контрольная точка "Разработаны и действуют продукты или специальные условия для субъектов МСП"	-	31.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Прочий тип документа Сайт АО "Корпорация МСП ПК"
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 683,9 млн рублей
1.2.1.	Контрольная точка "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам за 9 месяцев 2026 года"	-	09.10.2026	07	09	Берсенов И.В.	Отчет О выполнении мероприятий регионального проекта
1.2.2.	Контрольная точка "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам в 1 квартале 2025 г."	-	10.04.2025	03	08	Берсенов И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.2.3.	Контрольная точка "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Берсенов И.В.	Отчет О реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заемным средствам в 1 квартале 2026 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		регионального проекта
1.2.4.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам за 1 полугодие 2025 г."	-	10.07.2025	04	06	Берсенев И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.2.5.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам за 6 месяцев 2026 года"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенев И.В.	Отчет О выполнении мероприятий регионального проекта
1.2.6.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам за 9 месяцев 2025 г."	-	10.10.2025	05	07	Берсенев И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	03	08	Берсенев И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.2.8.	Контрольная точка"Увеличен уставной капитал АО "Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края" в целях реализации механизма финансовой аренды (лизинга) для субъектов МСП"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Берсенев И.В.	Соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края бюджетных инвестиций АО "Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Пермского края"
1.2.9.	Контрольная точка"Увеличен уставной капитал АО "Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края" в целях реализации механизма финансовой аренды (лизинга) для субъектов МСП"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Приказ Об увеличении уставного капитала
1.2.10.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам в 2025 г."	-	31.12.2025	06	08	Берсенов И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.2.11.	Контрольная точка"Разработаны и действуют финансовые продукты на льготных условиях для субъектов МСП"	-	31.12.2025	03	07	Берсенов И.В.	Протокол Правила предоставления финансовых продуктов для субъектов МСП
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Отчет О выполнении мероприятий регионального проекта
1.2.13.	Контрольная точка"Разработаны и действуют финансовые продукты на льготных условиях для субъектов МСП"	-	31.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Прочий тип документа Сайт АО "Микрофинансовая компания ПК"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП						
2.1.	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"	01.02.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 0,04 млрд рублей
2.1.1.	Контрольная точка "Увеличен объем внебюджетных инвестиций за 9 месяцев 2026 года"	-	09.10.2026	05	07	Берсенев И.В.	Отчет О выполнении результата регионального проекта
2.1.2.	Контрольная точка "Увеличен объем внебюджетных инвестиций за 1 квартал 2026 года"	-	10.04.2026	03	05	Берсенев И.В.	Входящее письмо О достижении результата регионального проекта
2.1.3.	Контрольная точка "Увеличен объем внебюджетных инвестиций за 1 полугодие 2026 года"	-	10.07.2026	04	02	Берсенев И.В.	Отчет О выполнении результата регионального проекта
2.1.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) - порядок предоставления субсидии "	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Берсенев И.В.	Постановление Порядок предоставления субсидии
2.1.5.	Контрольная точка "Увеличен	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	08	Берсенев И.В.	Отчет О выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	объем внебюджетных инвестиций за 2026 год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			результата регионального проекта
2.1.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение с управляющей компанией о предоставлении субсидии"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенев И.В.	Соглашение О предоставлении субсидии
2.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 20 единиц
2.2.1.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных	-	09.10.2026	10	06	Берсенев И.В.	Отчет О реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	парков за 9 месяцев 2026 года"						
2.2.2.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков в 1 квартале 2026 года"	-	10.04.2026	09	10	Берсенов И.В.	Отчет О реализации мероприятий регионального проекта
2.2.3.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков за 6 месяцев 2026 года"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенов И.В.	Отчет О реализации мероприятий регионального проекта
2.2.4.	Контрольная точка"Направлена предварительная заявка на проект по созданию и (или) развитию индустриального (промышленного) парка, агропромышленного парка, бизнес-парка, технопарка или промышленного технопарка"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Черноморцева Е.В.	Исходящее письмо О направлении предварительной заявки
2.2.5.	Контрольная точка"Получена информация от управляющей компании о количестве резидентов за 1 полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	08	11	Берсенов И.В.	Исходящее письмо Информация о достижении результата регионального проекта
2.2.6.	Контрольная точка"Направлена заявка на проект по созданию и (или) развитию индустриального (промышленного) парка,	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	08	Чвилева Е.В.	Прочий тип документа Заявка на проект по созданию и (или) развитию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	агропромышленного парка, бизнес-парка, технопарка или промышленного технопарка "			точками отсутствует			индустриального (промышленного) парка, агропромышленного парка, бизнес-парка, технопарка или промышленного технопарка
2.2.7.	Контрольная точка "Направление заявки на проект по созданию и (или) развитию индустриального (промышленного) парка, агропромышленного парка, бизнес-парка, технопарка или промышленного технопарка"	-	30.07.2025	06	09	Черноморцева Е.В.	Исходящее письмо О направлении заявки
2.2.8.	Контрольная точка "Утверждение нормативного правового акта по отбору резидентов (потенциальных резидентов) индустриального (промышленного) парка, агропромышленного парка, бизнес-парка, технопарка или промышленного технопарка"	-	30.09.2025	08	10	Черноморцева Е.В.	Постановление о Порядке отбора резидентов (потенциальных резидентов) индустриального (промышленного) парка, агропромышленного парка, бизнес-парка, технопарка или промышленного технопарка
2.2.9.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2025	08	12	Черноморцева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							из федерального бюджета бюджету Пермского края
2.2.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) - порядок предоставления субсидии "	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Чвилева Е.В.	Постановление Об утверждении порядка предоставления субсидии
2.2.11.	Контрольная точка"Направление ФЭО к проекту закона о бюджете Пермского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов на включение мероприятия по реализации проекта по развитию бизнес-парка, индустриального (промышленного) парка, технопарка "	-	31.10.2025	06	12	Черноморцева Е.В.	Исходящее письмо О направлении в Минфин Пермского края ФЭО к проекту закона Пермского края о бюджете
2.2.12.	Контрольная точка"Внесение изменений в государственную программу Пермского края по утверждению мероприятия о реализации проекта по развитию и (или) созданию бизнес-парка, индустриального (промышленного) парка, технопарка "	-	31.12.2025	06	10	Черноморцева Е.В.	Постановление О внесении изменений в государственную программу
2.2.13.	Контрольная точка"Заключено	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	05	Чвилева Е.В.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			о предоставлении субсидии
2.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чвилева Е.В.	Отчет О выполнении соглашения
2.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенев И.В.	Отчет О реализации мероприятий регионального проекта
2.2.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Отчет О выполнении соглашения
2.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Черноморцева Е.В.	Отчет О выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашения
2.2.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Отчет О выполнении соглашения
2.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Отчет О выполнении соглашения
2.2.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Отчет О выполнении соглашения
2.2.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Черноморцева Е.В.	Отчет О выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Отчет О выполнении соглашения
2.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Отчет О выполнении соглашения
2.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлены услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес, 1,468 тыс. ед.
2.3.1.	Контрольная точка"Субъектам	-	09.10.2026	10	06	Черноморцева Е.В.	Прочий тип документа О

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев 2026 года"						реализации мероприятий регионального проекта
2.3.2.	Контрольная точка"Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 1 квартал 2025 года"	-	10.04.2025	09	11	Черноморцева Е.В.	Отчет НО "ПФРП"
2.3.3.	Контрольная точка"Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 1 квартал 2026 года"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Прочий тип документа О реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.4.	Контрольная точка "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 1 полугодие 2025 года"	-	10.07.2025	10	12	Черноморцева Е.В.	Отчет НО "ПФРП"
2.3.5.	Контрольная точка "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 6 месяцев 2026 года"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Прочий тип документа О реализации мероприятий регионального проекта
2.3.6.	Контрольная точка "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев	-	10.10.2025	11	13	Черноморцева Е.В.	Отчет НО "ПФРП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2025 года"						
2.3.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта за 2025 год
2.3.8.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсенев И.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
2.3.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке "	-	31.03.2025	09	10	Черноморцева Е.В.	Соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» на обеспечение доступа субъектов малого и среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предпринимательства к экспортной поддержке
2.3.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» на оказание информационно-консультационно поддержки субъектам МСП "	-	31.03.2025	08	10	Черноморцева Е.В.	Соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» на оказание информационно-консультационной поддержки субъектам МСП
2.3.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Черноморцева Е.В.	Соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации Пермский фонд развития предпринимательства на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке
			31.03.2026				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-		07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации Пермский фонд развития предпринимательства на оказание информационно-консультационной поддержки субъектам МСП
2.3.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Прочий тип документа О реализации мероприятий регионального проекта
2.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
2.3.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Черноморцева Е.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
2.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
1	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	33,300	10,000	43,300

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
2	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	10,000	10,000	20,000
3	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	33,300	10,000	43,300

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
4	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций	33,300	10,000	43,300
5	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	10,000	10,000	20,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	119,900	50,000	169,900