

П А С П О Р Т

регионального проекта

Вода России (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Вода России (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Вода России (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшено экологическое состояние водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса неочищенных сточных вод			
4.	Куратор регионального проекта	Беланович Д.М.	Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Скворцов В.В.	Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Чернышева К.В.	Заместитель начальника отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Жители близлежащих к оздоравливаемым объектам населенных пунктов, Жители прибайкальских регионов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экология"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек													
1.1.	Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов	ФП, ГП	Миллион человек	0,0000	2024	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0500	Скворцов В.В. Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов). Нарастающий итог	-	Километ р; тысяча метров	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	12,200 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных объектов для населения.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Снижен к 2036 году в 2 раза объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	1 190 689,50
2.	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек												
2.1.	Мероприятие (результат) "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	1 190 689,50

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Вода России (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижен к 2036 году в 2 раза объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод."	01.02.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Реализация комплекса мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому первооружению) очистных сооружений и (или) линейных объектов, которые позволят обеспечить нормативную очистку сточных вод
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет ГБУ ПК Центр развития жилищно-коммунального хозяйства об использовании субсидии за 2026 г."	-	29.01.2027	07	17	Чернышева К.В.	Отчет Отчет ГБУ ПК Центр развития жилищно-коммунального хозяйства об использовании субсидии за 2026 г.
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	29.12.2026	10	11	Чернышева К.В.	Справка Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта "Вода России" (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						о ходе реализации регионального проекта "Вода России" в части мероприятия (результата) "Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод"
1.1.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта за 2027 г."	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Справка Информационная справка о реализации регионального проекта за 2027 г.
1.1.4.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.04.2026	06	09	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.1.5.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта за 2 квартал 2027 г."	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Справка Информационная справка о реализации регионального проекта за 2 квартал 2027 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	-	30.09.2026	09	10	Чернышева К.В.	Справка Информационная справка ГБУ ПК «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства»
1.1.7.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта за 3 квартал 2027 г."	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Справка Информационная справка о реализации регионального проекта за 3 квартал 2027 г.
1.1.8.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Акт приемки Акт выполненных работ
1.1.9.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Данные из информационно- аналитической системы управления инвестиционно- строительными проектами
1.1.10.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Данные из информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		аналитической системы управления инвестиционно- строительными проектами
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет ГБУ ПК Центр развития жилищно-коммунального хозяйства об использовании субсидии за 2027 г."	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Отчет Отчет ГБУ ПК Центр развития жилищно-коммунального хозяйства об использовании субсидии за 2027 г.
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет ГБУ ПК Центр развития жилищно-коммунального хозяйства об использовании субсидии за 2028 г."	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Отчет Отчет ГБУ ПК Центр развития жилищно-коммунального хозяйства об использовании субсидии за 2028 г.
1.1.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Чернышева К.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта РФ
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта за 1 квартал 2027 г."	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Чернышева К.В.	Справка Информационная справка о реализации регионального проекта за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		1 квартал 2027 г.
1.1.15.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.07.2026	05	08	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Контракт на проведение строительно-монтажных работ
1.1.16.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.10.2026	08	07	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию)
1.1.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Чернышева К.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек						

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Мероприятие (результат) "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)"	01.01.2030	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мурзакаев Р.А.	Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных объектов для населения.
2.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Мурзакаев Р.А.	1 Закупка включена в план закупок
2.1.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.12.2030	02	04	Мурзакаев Р.А.	1 Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
2.1.3.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2030	03	05	Мурзакаев Р.А.	1 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.1.4.	Контрольная точка "Произведена	-	25.12.2030	04	Взаимосвязь с иными	Мурзакаев Р.А.	1 Произведена оплата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
2.1.5.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	25.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мурзакаев Р.А.	1 Принято обязательство (%)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Вода России (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод.	100,000	100,000
2	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)	80,000	80,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	180,000	180,000