

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Созданы универсальные цифровые платформы в отдельных социально-экономических сферах для обеспечения эффективного электронного взаимодействия и исключения административных барьеров при оказании государственных услуг и предоставлении социальных гарантий населению			
4.	Куратор регионального проекта	Щеглов А.Н.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Шиловских П.А.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Каргапольцев А.А.	Начальник управления развития инфраструктуры Министерства информационного развития и связи Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде													
1.1.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами	ФП	Процент	51,2800	2024	-	78,2700	78,2700	89,0200	92,8700	96,5300	98,7800	Каргапольцев А.А. Начальник управления развития инфраструктуры Министерства информационного развития и связи Пермского края МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	-	0,0000	13,5800	17,3300	20,7500	24,1900	Каргапольцев А.А. Начальник управления развития инфраструктуры Министерства информационного развития и связи Пермского края МИНИСТЕРСТВО	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	образовательному контенту												ИНФОРМАЦИО ННОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде													
1.1	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационн ой сети "Интернет". Нарастающий итог	-	Тысяча штук	0,6040	2024	-	0,9220	0,9240	0,9490	0,9900	1,0290	1,0530	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для создания инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общеобразовательных организациях Российской Федерации и выполнения работ по их оснащению оборудованием в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения общеобразовательных организаций.														
1.2	Образовательные	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	2 384,0	3 043,0	3 644,0	4 248,0	Приобрете	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом. Нарастающий итог								000	000	000	000	ние товаров, работ, услуг	

В период с 2025 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые платформы в отраслях социальной
сферы (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде						
1.1.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каргапольцев А.А.	В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для создания инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общеобразовательных организациях Российской Федерации и выполнения работ по их оснащению оборудованием в целях создания условий для применения электронного обучения и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения общеобразовательных организаций.
1.1.1.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.07.2025	08	09	Каргапольцев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.1.2.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	10.07.2026	01	02	Каргапольцев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.1.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.05.2025	07	12	Каргапольцев А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.1.4.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	15.05.2026	07	12	Каргапольцев А.А.	Прочий тип документа Ссылка на сайт закупок
1.1.5.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.09.2025	12	10	Каргапольцев А.А.	Прочий тип документа Данные внесены в реестр контрактов
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	25.09.2026	12	09	Каргапольцев А.А.	Прочий тип документа Служебная записка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части показателя и мероприятия/результата)"						
1.1.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каргапольцев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Каргапольцев А.А.	Прочий тип документа Техническое задание
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части показателя и мероприятия/результата)"	-	27.11.2026	08	10	Каргапольцев А.А.	Прочий тип документа Служебная записка
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Каргапольцев А.А.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание, необходимое для заключение государственного контракта на выполнение работ
1.1.11.	Контрольная точка"Произведена	-	28.11.2025	09	11	Каргапольцев А А	Акт Документ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица						подтверждающий приемку выполненных работ/оказанных услуг
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части показателя и мероприятия/результата)"	-	28.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каргапольцев А.А.	Прочий тип документа Служебная записка
1.2.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каргапольцев А.А.	В период с 2025 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом.
1.2.1.	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту", Влияние на достижение (процентов)	
1	Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом	0,00	100,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту", Влияние на достижение (процентов)	
2	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	100,000	0,00	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	200,000