

П А С П О Р Т
регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей			
4.	Куратор регионального проекта	Самойлов Д.И.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Рябкова В.А.	Заместитель министра культуры Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Шардин П.А.	Начальник отдела по работе с муниципалитетами Министерства культуры Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все население 18+, Все население РФ, Молодежь 14-35 лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	НП, Указ 309	Процент	61,7000	2024	-	74,5000	77,4000	80,2000	82,7000	85,0000	86,3000	Рябкова В.А. Заместитель министра культуры Пермского края МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
2	Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	ФП	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000	Рябкова В.А. Заместитель министра культуры Пермского края МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Процент	30,0000	55,0000	60,0000	60,5000	60,5500	61,0000	62,0000	63,0000	64,0000	67,0000	68,0000	77,4000
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Процент	6,0000	12,0000	18,0000	24,0000	30,0000	36,0000	42,0000	48,0000	54,0000	60,0000	66,0000	115,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1	Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств. Нарастающий итог	-	Единица	5,0000	2024	-	5,0000	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
На 2026-2027 гг. запланировано строительство 1 ДШИ.														
1.1 0	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами,	-	Единица	30,0000	2024	-	30,000 0	38,000 0	38,000 0	46,000 0	46,000 0	54,000 0	Приобретение товаров, работ, услуг	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	оборудованием и учебными материалами. Настоящий итог													
В 2025 году оснащение ДШИ не осуществлялось. В 2026 году запланировано оснащение 8-и ДШИ.														
1.1 1	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. Настоящий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	3,0000	6,0000	8,0000	11,000 0	14,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Да
В 2025 году данное мероприятие не осуществлялось. В 2026 году запланирована реализация мероприятия в 3 учреждениях культуры.														
1.1 2	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. Настоящий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В 2025 году реализация мероприятия не осуществлялась. В 2026 году реализация данного мероприятия запланирована в 1 региональном учреждении культуры.														
1.1 3	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	4,0000	7,0000	10,000 0	15,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Да
Реализация мероприятия в 2025 году не осуществлялась. В 2026 году запланировано создание 2-х детских культурно-просветительских центров на базе двух муниципальных библиотек.														
1.1 4	Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств. Нарастающий итог	-	Единица	5,0000	2025	-	-	5,0000	6,0000	6,0000	7,0000	7,0000	Благоустр ойство территори и, ремонт объектов недвижим ого имуществ а	Да
в 2025 году модернизация ДШИ не осуществлялась. В 2026 году планируется капитальный ремонт в 1 ДШИ.														
1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Благоустр ойство территори и, ремонт объектов недвижим	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	численностью до 500 тыс. чел.. Нарастающий итог												ого имуществ а	
С 2025 года осуществляется капитальный ремонт 1 КДУ. Завершение работ запланировано в 2027 году.														
1.3	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	3,0000	2024	-	3,0000	4,0000	6,0000	6,0000	7,0000	8,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
В 2025 году данное мероприятие не осуществлялось. На 2026 г. запланировано оснащение 1 регионального театра, находящегося в городе с численностью населения более 300 тысяч человек.														
1.4	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	3,0000	3,0000	3,0000	5,0000	5,0000	7,0000	Благоустр ойство территори и, ремонт объектов недвижим ого имуществ а	Да
В 2025 году был осуществлен капитальный ремонт 3 муниципальных библиотек. В 2026 году данное мероприятие не реализовывается.														
1.5	Проведена	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	Благоустр	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.. Нарастающий итог												ойство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	
С 2025 года осуществляется капитальный ремонт 1 муниципального театра с завершением работ в 2026 году.														
1.6	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
В 2025 году модернизация музеев не осуществлялась. В 2026 году запланирована модернизация 1 муниципального музея.														
1.7	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний.	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Нарастающий итог												имуществ а	
Реализация мероприятия планируется в 2029 году.														
1.8	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	10,0000	2024	-	12,000 0	15,000 0	18,000 0	21,000 0	24,000 0	27,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Да
В 2025 году оснащение прошли 2 муниципальных музея. В 2026 году запланировано техническое оснащение 3 муниципальных музеев.														
1.9	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Нарастающий итог	-	Единица	24,0000	2024	-	28,000 0	35,000 0	37,000 0	39,000 0	41,000 0	42,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Да
В 2025 году оснащение прошли 4 библиотеки. В 2026 году запланировано переоснащение по модельному стандарту 7 муниципальных библиотек.														
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1	Обеспечен мониторинг показателя "Увеличение числа посещений организаций	-	Процент	100,0000	2023	-	110,00 00	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	культуры по отношению к 2023 году". Нарастающий итог													
В 2025 году планируется увеличение числа посещений культурных мероприятий в Пермском крае на 10% от фактического значения 2023 года, что составляет 4210306 визитов.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга								
1.1	Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств	0,00	0,00	63 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	63 698,23
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	63 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	63 698,23
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	63 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	63 698,23
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	0,00	10 905,38	31 281,28	44 160,83	102 378,65	0,00	0,00	188 726,14
1.2.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	10 905,38	31 281,28	44 160,83	102 378,65	0,00	0,00	188 726,14
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	10 894,48	31 250,00	44 160,83	102 378,65	0,00	0,00	188 683,96
1.2.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	10 894,48	31 250,00	44 160,83	102 378,65	0,00	0,00	188 683,96

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1. 1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	10 894,48	31 250,00	44 160,83	102 378,65	0,00	0,00	188 683,96
1.2.1. 2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	10 905,38	31 281,28	44 160,83	102 378,65	0,00	0,00	188 726,14
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	0,00	23 857,40	24 536,77	0,00	0,00	0,00	48 394,17
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	23 857,40	24 536,77	0,00	0,00	0,00	48 394,17
1.3.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	23 857,40	24 536,77	0,00	0,00	0,00	48 394,17
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	0,00	7 983,09	0,00	52 000,00	102 000,00	0,00	0,00	161 983,09
1.4.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,</i>	0,00	7 983,09	0,00	52 000,00	102 000,00	0,00	0,00	161 983,09

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>всего</i>								
1.4.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	7 975,10	0,00	52 000,00	102 000,00	0,00	0,00	161 975,10
1.4.1. 1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	7 975,10	0,00	52 000,00	102 000,00	0,00	0,00	161 975,10
1.4.1. 1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	7 975,10	0,00	52 000,00	102 000,00	0,00	0,00	161 975,10
1.4.1. 2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	7 983,09	0,00	52 000,00	102 000,00	0,00	0,00	161 983,09
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.	0,00	29 608,15	20 854,19	67 838,33	134 477,40	0,00	0,00	252 778,07
1.5.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	29 608,15	20 854,19	67 838,33	134 477,40	0,00	0,00	252 778,07
1.5.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	29 578,54	20 833,33	67 838,33	134 477,40	0,00	0,00	252 727,60
1.5.1. 1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	29 578,54	20 833,33	67 838,33	134 477,40	0,00	0,00	252 727,60
1.5.1. 1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	29 578,54	20 833,33	67 838,33	134 477,40	0,00	0,00	252 727,60
1.5.1.	<i>свод бюджетов</i>	0,00	29 608,15	20 854,19	67 838,33	134 477,40	0,00	0,00	252 778,07

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	39 039,04	70 070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	109 109,11
1.9.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	39 039,04	70 070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	109 109,11
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	39 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.9.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	39 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.9.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	39 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.9.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	39 039,04	70 070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	109 109,11
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	35 519,12	0,00	38 175,05	0,00	0,00	73 694,17
1.10.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	35 519,12	0,00	38 175,05	0,00	0,00	73 694,17
1.10.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	33 194,06	0,00	36 357,19	0,00	0,00	69 551,25

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.1.									
1.10.1 .1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	0,00	33 194,06	0,00	36 357,19	0,00	0,00	69 551,25
1.10.1 .1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	33 194,06	0,00	36 357,19	0,00	0,00	69 551,25
1.10.1 .2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	0,00	35 519,12	0,00	38 175,05	0,00	0,00	73 694,17
1.10.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3 .	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	0,00	0,00	9 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381,26
1.11.1 .	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	9 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381,26
1.11.1 .1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375,00
1.11.1 .1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
1.11.1 .1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
1.11.1	<i>свод бюджетов</i>	0,00	0,00	6 256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256,26

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.2.	Муниципальных образований, из них								
1.11.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	0,00	0,00	3 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,92
1.12.1	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	3 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,92
1.12.1	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	3 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,92
1.12.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	0,00	0,00	7 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924,59
1.13.1	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	7 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924,59
1.13.1	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	7 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916,67

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.13.	Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206,90	7 916,67	7 916,67	7 916,67	7 916,67	7 916,67	7 916,67	7 916,67
1.14.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	0,00	0,00	0,00	4 803,33	19 621,46	19 621,46	19 621,46	19 621,46	19 621,46	19 621,46	19 621,46	19 621,46
ИТОГО:		0,00	0,00	20 833,33	56 305,40	87 464,74	128 961,26	181 084,52	254 754,67	282 342,14	286 795,03	299 452,43	362 248,35

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура
культуры (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	На 2026-2027 гг. запланировано строительство 1 ДШИ.
1.1.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.06.2025	12	10	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствующего проекта)
1.1.3.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	24.04.2025	11	09	Шардин П.А.	Соглашение С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
1.1.4.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственн экспертиз"	-	30.04.2026	09	13	Шардин П.А.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	09	08	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)
1.1.6.	Контрольная точка"Мониторинг технической готовности объекта капитального строительства, %"	-	30.09.2026	12	14	Шардин П.А.	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства, %

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка"Мониторинг технической готовности объекта капитального строительства, %"	-	30.11.2026	13	15	Шардин П.А.	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства, %
1.1.8.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Шардин П.А.	Прочий тип документа Контракт на строительно-монтажные работы
1.1.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.1.10.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.12.2025	10	02	Рябкова В.А.	1 Заключен контракт
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2025	01	03	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2025	02	04	Рябкова В.А.	
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2025	03	05	Рябкова В.А.	
1.1.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам	-	31.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных образований)"						
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт Услуга оказана (работы выполнены)
1.1.16.	Контрольная точка"Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"	-	31.12.2026	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Прочий тип документа Договоры на поставку инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и пр.)
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений культурно- досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	С 2025 года осуществляется капитальный ремонт 1 КДУ. Завершение работ запланировано в 2027 году.
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"	-	12.06.2026	08	13	Шардин П.А.	Отчет о реализации результата регионального проекта
1.2.2.	Контрольная точка"Мониторинг технической готовности объекта, %"	-	30.09.2026	10	13	Шардин П.А.	Отчет о технической готовности объекта, %
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шардин П.А.	Акт о приеме выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.4.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Шардин П.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.2.5.	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Правительства Пермского края об утверждении порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам МО Пермского края на развитие сети учреждений культурно-досугового типа
1.2.6.	Контрольная точка "Обеспечен	-	31.10.2026	10	12	Шардин П.А.	Отчет о мониторинге

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						реализации результата регионального проекта
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	В 2025 году данное мероприятие не осуществлялось. На 2026 г. запланировано оснащение 1 регионального театра, находящегося в городе с численностью населения более 300 тысяч человек.
1.3.1.	Контрольная точка"Оборудование поставлено "	-	11.12.2026	05	06	Шардин П.А.	Акт приема-передачи
1.3.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации результата за I квартал 2026 года"	-	15.04.2026	01	04	Шардин П.А.	Отчет о мониторинге реализации результата регионального проекта за 1 квартал
1.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2026 года"	-	15.07.2026	03	05	Шардин П.А.	Отчет о мониторинге реализации результата регионального проекта
1.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2026 года"	-	15.10.2026	04	07	Шардин П.А.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 3 квартал 2026 г.
1.3.5.	Контрольная точка"Утверждено	-	29.05.2025	01	06	Рябкова В.А.	Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"						Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.3.6.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.08.2025	06	05	Рябкова В.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.3.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	02	03	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен отчет
1.3.8.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2025 года"	-	30.09.2025	03	04	Рябкова В.А.	Отчет Обеспечен мониторинг
1.3.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Рябкова В.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует			соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.3.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края государственному бюджетному учреждению Пермского края субсидии"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Шардин П.А.	Соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края, в том числе из федерального бюджета, государственному бюджетному (автономному) учреждению Пермского края субсидии
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен отчет
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт приема-передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	В 2025 году был осуществлен капитальный ремонт 3 муниципальных библиотек. В 2026 году данное мероприятие не реализовывается.
1.4.1.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	12.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.4.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I квартал 2026 год"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Шардин П.А.	Отчет Отчет "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"
1.4.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.06.2025	12	10	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за 2 квартал 2026 года"	-	15.07.2026	11	14	Шардин П.А.	Отчет Отчет "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"
1.4.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта "	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Соглашение о реализации проекта
1.4.6.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	24.04.2025	11	09	Шардин П.А.	Соглашение С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
1.4.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.08.2025	09	08	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)
1.4.8.	Контрольная точка"Услуга	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчет
1.4.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за 3 квартал 2026 года"	-	30.09.2026	13	12	Шардин П.А.	Отчет Отчет "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"
1.4.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт Акт приема-передачи
1.4.11.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	31.12.2025	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	С 2025 года осуществляется капитальный ремонт 1 муниципального театра с завершением работ в 2026 году.
1.5.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	23	Рябкова В.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.5.2.	Контрольная точка"С муниципальным образованием заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов"	-	14.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.5.3.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	-	30.06.2025	23	06	Рябкова В.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"						бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.5.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2025	10	11	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.5.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет о мониторинге реализации результата регионального проекта
1.5.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг технической готовности объекта, %"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Техническая готовность объекта капитального строительства, %
1.5.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг технической готовности объекта, %"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет о технической готовности объекта, %

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.8.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	31.03.2026	19	21	Шардин П.А.	Постановление Правительства Пермского края об утверждении распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам МО Пермского края на модернизацию муниципальных театров
1.5.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"	-	31.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Отчет "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"
1.5.10.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.08.2025	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.5.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	15	19	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт приема-передачи
1.6.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	В 2025 году модернизация музеев не осуществлялась. В 2026 году запланирована модернизация 1 муниципального музея.
1.6.1.	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования"	-	17.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 1 июля 2026 г.
1.6.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Шардин П.А.	Отчет о реализации результата регионального проекта
1.6.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	11	Шардин П.А.	Отчет о реализации результата регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
1.6.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт приема-передачи
1.6.5.	Контрольная точка "С муниципальным образованием заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования
1.6.6.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Постановление Правительства Пермского края об утверждении распределения субсидий на модернизацию муниципальных музеев на 2026 год
1.7.	Мероприятие (результат) "Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или)	01.01.2029	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Рябкова В.А.	Реализация мероприятия планируется в 2029 году.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных филармоний"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.7.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.8.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	В 2025 году оснащение прошли 2 муниципальных музеев. В 2026 году запланировано техническое оснащение 3 муниципальных музеев.
1.8.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.8.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I квартал 2026 года"	-	15.04.2026	03	06	Шардин П.А.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 1 квартал 2026 года
1.8.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	15.07.2026	05	07	Шардин П.А.	Отчет о реализации результата регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия за II квартал 2026 года"						проекта за 2 квартал 2026 года
1.8.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2026 года"	-	15.10.2026	06	08	Шардин П.А.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 3 квартал 2026 года
1.8.5.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.05.2025	09	07	Рябкова В.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.8.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	01	08	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)
1.8.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	07	06	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проекта)
1.8.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт Услуга оказана (работы выполнены)
1.8.9.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Об утверждении распределения субсидий из бюджета Пермского края на техническое оснащение муниципальных музеев на 2026 год
1.8.10.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.8.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании"	-	31.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт приема-передачи
1.9.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	В 2025 году оснащение прошли 4 библиотеки. В 2026 году запланировано переоснащение по модельному стандарту 7 муниципальных библиотек.
1.9.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2026 года"	-	12.10.2026	06	08	Шардин П.А.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 3 квартал 2026 года
1.9.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I квартал 2026 года"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 1 квартал 2026 года
1.9.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	23.07.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шардин П.А.	Отчет о реализации результата регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия за II квартал 2026 года"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		проекта за 2 квартал 2026 года
1.9.4.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.04.2025	02	07	Рябкова В.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.9.5.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.08.2025	07	06	Рябкова В.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.9.6.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Шардин П.А.	Постановление Правительства Пермского края об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							муниципальным образованиям на создание модельных муниципальных библиотек
1.9.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт Услуга оказана (работы выполнены)
1.9.8.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Рябкова В.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.9.9.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Шардин П.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных образований)"						
1.9.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.07.2025	01	03	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет
1.9.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен отчет
1.9.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт приема-передачи
1.10.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	В 2025 году оснащение ДШИ не осуществлялось. В 2026 году запланировано оснащение 8-и ДШИ.
1.10.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шардин П.А.	Отчет Отчет "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.10.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2026 года"	-	15.10.2026	01	08	Шардин П.А.	Отчет "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"
1.10.3.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.05.2026	05	07	Шардин П.А.	Постановление Правительства Пермского края о распределении межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям
1.10.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)
1.10.5.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.6.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	30.11.2025	03	01	Шардин П.А.	Акт Оборудование приобретено
1.10.7.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	30.11.2026	07	09	Шардин П.А.	Акт приема-передачи
1.10.8.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.10.9.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.10.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)
1.10.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании"	-	31.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов
1.10.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт приема-передачи
1.11.	Мероприятие (результат) "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	В 2025 году данное мероприятие не осуществлялось. В 2026 году запланирована реализация мероприятия в 3 учреждениях культуры.
1.11.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2026 года"	-	13.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 3 квартал 2026 года
1.11.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2026 года "	-	15.07.2026	01	09	Шардин П.А.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 2 квартал 2026 г.
1.11.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шардин П.А.	Отчет Отчет "Обеспечен мониторинг реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия"
1.11.4.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Постановление Правительства Пермского края об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий
1.11.5.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.11.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт приема-передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.	Мероприятие (результат) "Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	В 2025 году реализация мероприятия не осуществлялась. В 2026 году реализация данного мероприятия запланирована в 1 региональном учреждении культуры.
1.12.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I квартал 2026 года"	-	15.04.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 1 квартал 2026 г.
1.12.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет о мониторинге реализации мероприятия за II квартал 2026 года
1.12.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"
1.12.4.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении"	-	30.04.2026	07	10	Шардин П.А.	Соглашение о предоставлении из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации государственному бюджетному учреждению"						бюджета Пермского края государственному бюджетному (автономному) учреждению Пермского края субсидии
1.12.5.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Постановление Правительства Пермского края об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований
1.12.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт приема-передачи
1.13.	Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Реализация мероприятия в 2025 году не осуществлялась. В 2026 году запланировано создание 2-х детских культурно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							просветительских центров на базе двух муниципальных библиотек.
1.13.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I квартал 2026 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 1 квартал 2026 г.
1.13.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 2 квартал 2026 г.
1.13.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2026 года"	-	15.10.2026	09	07	Шардин П.А.	Отчет Отчет "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2026 года"
1.13.4.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт приема-передачи
1.13.5.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	03	Шардин П.А.	Постановление Правительства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распределения межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			Пермского края об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий на модернизацию учреждений культуры
1.13.6.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.14.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	в 2025 году модернизация ДШИ не осуществлялась. В 2026 году планируется капитальный ремонт в 1 ДШИ.
1.14.1.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шардин П.А.	Постановление Правительства Пермского края об утверждении распределения субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг технической готовности объекта, %"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет о технической готовности объекта, %
1.14.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт приема-передачи
1.14.4.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Правительства Пермского края об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий
1.14.5.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						(бюджетам муниципальных образований)
1.14.6.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"	-	31.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет о реализации результата регионального проекта
2.	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей						
2.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечен мониторинг показателя "Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году""	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	В 2025 году планируется увеличение числа посещений культурных мероприятий в Пермском крае на 10% от фактического значения 2023 года, что составляет 4210306 визитов.
2.1.1.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении результата"	-	30.09.2025	06	08	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении результата
2.1.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении результата"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении результата
2.1.3.	Контрольная точка "Предоставлен	-	31.05.2025	04	06	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении результата"						отчет о выполнении результата
2.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении результата"	-	31.07.2025	05	07	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении результата
2.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении результата"	-	31.10.2025	07	03	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении результата
2.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Отчет Обеспечен мониторинг показателя "Увеличение числа посещений организаций культуры"

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура
культуры (Пермский край)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга										
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."										
1.1.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	3,00	3,00	3,00
1.1.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.3.	Чердынский муниципальный округ	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек"										
1.2.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2024	-	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	7,00
1.2.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	3,00	-	-	-	-	-
1.2.3.	Соликамский муниципальный округ	Единица	0	2024	-	3,00	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности."										
1.3.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
1.3.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.3.3.	Губахинский муниципальный округ	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.4.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"										
1.4.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2024	-	-	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00
1.4.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.4.3.	Чайковский	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.5.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"										
1.5.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	10	2024	-	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00
1.5.2.	Всего по муниципальным	Единица	0	2024	-	2,00	3,00	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	образованиям										
1.5.3.	Лысьвенский муниципальный округ	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.5.4.	муниципальный округ "Город Березники"	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.5.5.	Соликамский муниципальный округ	Единица	0	2024	-	-	2,00	-	-	-	-
1.5.6.	Чайковский	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.6.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"										
1.6.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	24	2024	-	28,00	35,00	37,00	39,00	41,00	42,00
1.6.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	4,00	10,00	-	-	-	-
1.6.3.	Юрлинский	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.6.4.	Пермский	Единица	0	2024	-	2,00	3,00	-	-	-	-
1.6.5.	Октябрьский муниципальный округ	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.6.6.	Пермский муниципальный округ	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.6.7.	Еловский муниципальный округ Пермского края	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.6.8.	Губахинский муниципальный округ	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	выявления лучших практик работы"										
1.8.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2024	-	-	3,00	6,00	8,00	11,00	14,00
1.8.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	-	2,00	-	-	-	-
1.8.3.	Лысьвенский муниципальный округ	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.8.4.	Чусовской муниципальный округ	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.9.	Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"										
1.9.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2024	-	-	2,00	4,00	7,00	10,00	15,00
1.9.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	-	2,00	-	-	-	-
1.9.3.	Пермский	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.9.4.	Оханский муниципальный округ	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.10.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"										
1.10.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом	Единица	5	2025	-	-	5,00	6,00	6,00	7,00	7,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>регионального проекта)</i>										
1.10.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2025	-	-	-	1,00	-	-	-
1.10.3.	<i>Краснокамский муниципальный округ</i>	Единица	0	2025	-	-	-	1,00	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура культуры (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	1,000	1,000	2,000
10	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	5,000	5,000
11	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.	5,000	0,00	5,000
12	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	5,000	5,000	10,000
13	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	0,00	5,000	5,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
14	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	1,000	0,00	1,000
15	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	5,000	5,000	10,000
2	Обеспечен мониторинг показателя "Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году"	0,00	5,000	5,000
3	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	0,00	5,000	5,000
4	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	0,00	5,000	5,000
5	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	0,00	5,000	5,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
6	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	0,00	5,000	5,000
7	Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств	10,000	10,000	20,000
8	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	5,000	5,000	10,000
9	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	5,000	5,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	32,000	66,000	98,000