

П А С П О Р Т
регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышена связанность территорий и удовлетворенность граждан современной, безопасной и качественной дорожной сетью за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог			
4.	Куратор регионального проекта	Алякринский А.В.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Вешняков С.В.	Министр транспорта Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Захарова С.С.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Все пользователи автодорог 16+			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
2.1.	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	НП,ГП, Указ 309	Процент	79,9800	2024	-	79,9150	80,0872	81,3208	81,9740	83,4356	85,3440	Вешняков С.В. Министр транспорта Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ТРАНСПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
3	Задача: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
3.1.	Количество построенных к 2030 году автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения	ФП	Штука	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Вешняков С.В. Министр транспорта Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ТРАНСПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
2.1	Осуществлено строительство платных автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
2.1.1	Протяженность построенных платных автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения	-	Километр ; тысяча метров	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Количество новых платных автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"														
3	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
						-	-	-	1,0000	-	-	-		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Осуществлено строительство (реконструкция) автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения	-	Единица	0,0000	2024								Строитель ство (реконстр укция, техническ ое перевору жение) объекта капитальн ого строитель ства и (или) приобрете ние объекта недвижим ого имуществ а	Нет
Количество построенных (реконструированных) автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений								
1.1	Осуществлено строительство платных автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения	0,00	2 088 451,46	104 166,67	104 166,67	0,00	0,00	0,00	2 296 784,80
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	2 088 451,46	104 166,67	104 166,67	0,00	0,00	0,00	2 296 784,80
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	2 088 451,46	104 166,67	104 166,67	0,00	0,00	0,00	2 296 784,80
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций								
2.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	0,00	9 087 142,40	6 858 783,78	8 455 142,48	10 006 852,48	0,00	0,00	34 407 921,14
2.1.1.	консолидированный бюджет	0,00	9 087 142,40	6 858 783,78	8 455 142,48	10 006 852,48	0,00	0,00	34 407 921,14

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	0,00	2 180 455,70	2 358 267,27	2 479 955,58	2 583 526,75	2 638 094,05	2 833 251,48	3 050 295,36	3 157 137,11	3 157 137,11	3 157 137,11	6 852 156,65
2.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений												
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство платных автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 166,67	104 166,67	104 166,67	104 166,67	104 166,67	104 166,67
ИТОГО:		0,00	2 180 455,70	2 358 267,27	2 479 955,58	2 583 526,75	2 638 094,05	2 937 418,15	3 154 462,03	3 261 303,78	3 261 303,78	3 261 303,78	6 956 323,32

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть
(Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
1.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.3.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.4.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.1.5.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Приказ Министерства транспорта Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включено в реестр государственных заданий)"						
1.1.6.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.1.7.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.1.8.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Приказ Министерства транспорта Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственных заданий)"						
1.1.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации "	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет о выполненных работах на дорожной сети Пермского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
1.1.11.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.1.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации "	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.1.14.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Протокол управляющего совета
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет о выполненных работах на дорожной сети Пермского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.1.18.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации "	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.1.19.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации "	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.1.20.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации "	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.1.21.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Захарова С.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации "			точками отсутствует	точками отсутствует		Российской Федерации
1.1.22.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."	-	30.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Протокол управляющего совета
1.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет О выполненных работах на дорожной сети Пермского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет о выполненных работах на дорожной сети Пермского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
1.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Вешняков С.В.	Отчет о выполненных работах на дорожной сети Пермского края в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
1.1.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.1.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.1.28.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.1.29.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Протокол Управляющего совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."						
1.1.30.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Протокол управляющего совета
1.1.31.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."	-	31.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Протокол управляющего совета
1.1.32.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Региональная и местная	-	31.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Захарова С.С.	Протокол управляющего совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	дорожная сеть" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет о выполненных работах на дорожной сети Пермского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
1.1.34.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет Выгрузка из СОУ "Эталон"
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Вешняков С.В.	Отчет Об использовании межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		трансфертов
1.1.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.39.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.41.	Контрольная точка"Закупка	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Вешняков С.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информационная справка
1.1.42.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений						
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство платных автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Количество новых платных автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
2.1.1.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" рассмотрен на заседании управляющего совета	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."						
2.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполненных работах на объекте за 1 квартал 2026 года"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Отчет отчетные материалы
2.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполненных работах на объекте за 2 квартал 2026 года"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Отчет отчетные материалы
2.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполненных работах на объекте за 3 квартал 2026 года"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Отчет отчетные материалы
2.1.5.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.1.6.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
2.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Информационная справка
2.1.8.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Информационная справка
3.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений						
3.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство"	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Соломатин А.В.	Количество построенных (реконструированных)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(реконструкция) автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
3.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполненных работах на объекте за 1 квартал 2027 года"	-	18.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Отчет Отчет о выполненных работах на объекте за 1 квартал 2027 года
3.1.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
3.1.3.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" рассмотрен на заседании управляющего совета	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Вешняков С.В.	Протокол Заседания управляющего совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."						
3.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполненных работах на объекте за 2 квартал 2027 года"	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Отчет Отчет о выполненных работах на объекте за 2 квартал 2027 года
3.1.5.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
3.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Акт приемки выполненных работ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть
(Пермский край)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии										
1.1.	Добрянский муниципальный округ	Процент	74,50	2024	0,0000	78,7400	78,7400	78,7400	78,7400	0,0000	0,0000
1.2.	Краснокамский муниципальный округ	Процент	84,80	2024	0,0000	86,5700	86,5700	86,5700	86,5700	0,0000	0,0000
1.3.	Пермский	Процент	79,66	2024	0,0000	83,8000	85,2200	86,6500	88,0800	0,0000	0,0000
1.4.	Пермский муниципальный округ	Процент	89,96	2024	0,0000	92,8700	92,8700	92,8700	92,8700	0,0000	0,0000
2.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения										
2.1.	Красновишерский муниципальный округ	Тысяча погонных метров	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0192	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.	Пермский муниципальный округ	Тысяча погонных метров	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0629	0,0723	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.	Кудымкарский	Тысяча погонных метров	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,1167	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.4.	Октябрьский муниципальный округ	Тысяча погонных	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0189	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.	Пермский	Тысяча погонных метров	0,00	2024	0,0000	0,6490	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.16.	Верещагинский муниципальный округ	Тысяча погонных метров	0,00	2024	0,0000	0,1517	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.17.	Очерский муниципальный округ	Тысяча погонных метров	0,00	2024	0,0000	0,0372	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть
(Пермский край)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций										
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	24,00	15,00	15,00	16,00	16,00	17,00
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	17,00	14,00	1,00	1,00	-	-
1.1.3.	<i>Бардымский</i>	Единица	0	2024	-	1,00	1,00	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Чусовской муниципальный округ</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.5.	<i>Суксунский муниципальный округ</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.1.6.	<i>Пермский муниципальный округ</i>	Единица	0	2024	-	1,00	3,00	-	-	-	-
1.1.7.	<i>Пермский</i>	Единица	0	2024	-	2,00	1,00	1,00	1,00	-	-
1.1.8.	<i>Очерский муниципальный округ</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.9.	<i>Октябрьский муниципальный округ</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.10.	Юрлинский	Единица	0	2024	-	2,00	1,00	-	-	-	-
1.1.11.	муниципальный округ "Город Березники"	Единица	0	2024	-	2,00	-	-	-	-	-
1.1.12.	Кунгурский муниципальный округ	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.13.	Куединский	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.1.14.	Кудымкарский	Единица	0	2024	-	-	2,00	-	-	-	-
1.1.15.	Красновишерский муниципальный округ	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.1.16.	Кишертский	Единица	0	2024	-	1,00	1,00	-	-	-	-
1.1.17.	Верецагинский муниципальный округ	Единица	0	2024	-	3,00	-	-	-	-	-
1.1.18.	Лысьвенский муниципальный округ	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.19.	Юсьвинский	Единица	0	2024	-	1,00	1,00	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	"Количество построенных к 2030 году автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения ", Влияние на достижение (процентов)	"Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения ", Влияние на достижение (процентов)	
1	Осуществлено строительство (реконструкция) автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения	0,00	0,00	0,00	10,000	0,00	10,000
2	Осуществлено строительство платных автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения	0,00	10,000	0,00	30,000	0,00	40,000
3	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	60,000	0,00	90,000	0,00	100,000	250,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	"Количество построенных к 2030 году автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения ", Влияние на достижение (процентов)	"Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения ", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	60,000	10,000	90,000	40,000	100,000	300,000