

П А С П О Р Т
регионального проекта
Профессионалитет (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Профессионалитет (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Профессионалитет (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Подготовлены кадры под запрос экономики			
4.	Куратор регионального проекта	Самойлов Д.И.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Зверева Н.Е.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ		
6.	Администратор регионального проекта	Вельможина О.В.	Начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	Педагоги и наставники, Родители школьников, Школьники			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1.3.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	ФП	Процент	40,0000	2024	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000	Зверева Н.Е. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.4.	Доля преподавателей среднего профессионального образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций	ФП	Процент	0,0000	2025	-	-	0,3500	0,5000	0,7500	1,0000	1,2500	Зверева Н.Е. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	Процент	0,7300	1,6800	1,8400	2,0100	12,7100	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000
1.2.	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»	Процент	60,0000	62,0000	64,0000	66,0000	70,0000	72,0000	76,0000	80,0000	82,0000	84,0000	85,0000	85,0000
1.3.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	Процент	5,0000	7,0000	10,0000	17,0000	22,0000	25,0000	25,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	46,0000
1.4.	Доля преподавателей среднего профессионального образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,3500	0,3500

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Повышена квалификация преподавателей среднего профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций	-	Человек	0,0000	2025	-	-	10,000 0	14,000 0	22,000 0	29,000 0	36,000 0	Проведение образовательных мероприятий	Нет
Обеспечено повышение квалификации преподавателей среднего профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов, количество которых определено, исходя из данных формы статистического наблюдения № СПО-1, в рамках проведенных мероприятий по созданию современной системы профессионального развития педагогических работников, направленной на повышение квалификации педагогических кадров в образовательных организациях.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	0,00	234 956,35	689 853,85	458 013,33	0,00	0,00	0,00	1 382 823,53
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	234 956,35	689 853,85	458 013,33	0,00	0,00	0,00	1 382 823,53
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	234 956,35	689 853,85	458 013,33	0,00	0,00	0,00	1 382 823,53
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	234 956,35	689 853,85	458 013,33	0,00	0,00	0,00	1 382 823,53
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы кластеры среднего профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет"	0,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.2.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	0,00	30 466,99	80 756,11	112 256,11	137 783,28	137 783,28	277 543,78	300 178,84	405 330,60	553 923,15	604 252,12	689 853,85
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы кластеры среднего профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет""	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
ИТОГО:		0,00	30 466,99	80 756,11	116 256,11	141 783,28	141 783,28	285 543,78	308 178,84	413 330,60	561 923,15	612 252,12	697 853,85

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Профессионалитет (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.
1.1.1.	Контрольная точка"Заключены соглашения с учреждениями по реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий профессиональных образовательных организаций"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Реестр соглашений
1.1.2.	Контрольная точка"Объявлены закупки на ремонтные работы "	-	01.04.2025	11	13	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.3.	Контрольная точка"Объявлены закупки на ремонтные работы"	-	01.04.2027	13	15	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.4.	Контрольная точка"Ремонтные работы начаты"	-	01.06.2026	14	12	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка о проведении ремонтных работ
1.1.5.	Контрольная точка"Заключены договоры на ремонтные работы "	-	01.06.2027	14	11	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Реестр договоров
1.1.6.	Контрольная точка"Ремонтные работы начаты"	-	01.07.2025	13	10	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.7.	Контрольная точка"Ремонтные работы начаты "	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Мониторинг проведения ремонтных работ"	-	01.09.2025	09	01	Кассина Р.А.	Справка Информационная справка о проведении ремонтных работ
1.1.9.	Контрольная точка"Мониторинг технической готовности объектов "	-	01.09.2026	12	06	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка
1.1.10.	Контрольная точка"Мониторинг технической готовности объектов"	-	01.09.2027	11	08	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка
1.1.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение с профессиональной образовательной организацией"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Соглашения с учреждениями по реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий профессиональных образовательных организаций
1.1.12.	Контрольная точка"Заключены договоры на ремонтные работы "	-	10.06.2025	12	09	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Договор на ремонтные работы
1.1.13.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	18.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зверева Н.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.14.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	18.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	
1.1.16.	Контрольная точка"Объявлены закупки на ремонтные работы "	-	30.03.2026	15	16	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка по объявленным закупкам на ремонтные работы
1.1.17.	Контрольная точка"Заключены контракты на капитальный ремонт зданий профессиональных образовательных организаций"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Реестр контрактов (договоров) на осуществление ремонтных работ
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Зверева Н.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	10	07	Зверева Н.Е.	Акт Акт выполненных работ
1.1.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Акт Акт выполненных работ
1.1.21.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта "Профессионалитет"
1.1.22.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	
1.1.23.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зверева Н.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.24.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	
1.1.25.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	
1.1.26.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	
1.1.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Соглашение Заключение соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	12	06	Кассина Р.А.	Акт выполненных работ
1.1.29.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.1.30.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.1.31.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.1.32.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.1.33.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.34.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы кластеры среднего профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет""	01.09.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	В рамках федерального проекта "Профессионалитет" создание кластеров среднего профессионального образования на базе ГБПОУ "Пермский колледж предпринимательства и сервиса" и ГБПОУ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Пермский химико-технологический техникум"
1.2.1.	Контрольная точка"Проведение конкурса на представление средств субсидии на создание кластеров Профессионалитета "	-	01.10.2025	06	08	Кассина Р.А.	Протокол Протокол заседания комиссии по рассмотрению документов для принятия решения о предоставлении в 2025 году субсидии на создание кластеров Профессионалитета
1.2.2.	Контрольная точка"Проведен конкурс на предоставление субсидии"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Протокол Протокол по итогам заседания конкурсной комиссии
1.2.3.	Контрольная точка"Заключены контракты на приобретение оборудования для кластеров"	-	05.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Реестр контрактов (договоров)
1.2.4.	Контрольная точка"Подготовлен приказ о предоставлении субсидии на иные цели профессиональным образовательным организациям"	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Зверева Н.Е.	Приказ Приказ о предоставлении субсидии профессиональным образовательным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		организациям
1.2.5.	Контрольная точка"Заключение договоров на закупку оборудования"	-	17.10.2025	07	03	Кассина Р.А.	Справка Информационная справка о заключенных договорах
1.2.6.	Контрольная точка"Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено"	-	26.12.2025	08	02	Кассина Р.А.	Отчет Отчет на установку технологического оборудования, предусмотренного проектной документацией
1.2.7.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении средств субсидии
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о создании кластеров" , значение: 2.0000 , Единица	-	29.12.2025	03	05	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о создании кластера
1.2.9.	Контрольная точка"Утвержден приказ о направлении средств субсидии на создание кластеров	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	07	Кассина Р.А.	Приказ Приказ о предоставлении субсидии на создание кластеров в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Профессионалитета "			контрольными точками отсутствует			2025 году
1.2.10.	Контрольная точка "Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет об установке закупленного оборудования
1.2.11.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Соглашение Заключено соглашение между профессиональными образовательными организациями и Министерством просвещения РФ
1.2.12.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о создании кластеров Профессионалитета"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет о создании кластеров
1.3.	Мероприятие (результат) "Повышена квалификация преподавателей среднего профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на	01.10.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Обеспечено повышение квалификации преподавателей среднего профессионального образования на основе актуализированных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"						профессиональных стандартов, количество которых определено, исходя из данных формы статистического наблюдения № СПО-1, в рамках проведенных мероприятий по созданию современной системы профессионального развития педагогических работников, направленной на повышение квалификации педагогических кадров в образовательных организациях.
1.3.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Зверева Н.Е.	Соглашение о реализации регионального проекта
1.3.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Зверева Н.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	
1.3.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	
1.3.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	
1.3.6.	Контрольная точка"Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей среднего профессионального обучения"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка о реализации мероприятия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Профессионалитет (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня", Влияние на достижение (процентов)	"Доля преподавателей среднего профессионального образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций", Влияние на достижение (процентов)	
1	Повышена квалификация преподавателей среднего профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций	0,00	0,00	0,00	1,000	1,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня", Влияние на достижение (процентов)	"Доля преподавателей среднего профессионального образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций", Влияние на достижение (процентов)	
2	Созданы кластеры среднего профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет"	1,000	1,000	1,000	0,00	3,000
3	Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее"	1,000	1,000	1,000	0,00	3,000
4	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	1,000	1,000	1,000	0,00	3,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня", Влияние на достижение (процентов)	"Доля преподавателей среднего профессионального образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	3,000	3,000	3,000	1,000	10,000