

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде для их предоставления при непосредственном обращении заявителя или в проактивном режиме, а так же реализация для государственных органов типовых решений для принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы			
4.	Куратор регионального проекта	Щеглов А.Н.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Шиловских П.А.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Даллада С.В.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов, Все население РФ, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики)			

Цифровое государственное управление (Пермский край)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы													
1.1.	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5	НП,ГП, Указ 309	Процент	50,0000	2024	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000	Даллада С.В. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме	НП,ГП, Указ 309	Процент	95,0000	2024	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000	Даллада С.В. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и	ФП, Указ 309	Процент	50,0000	2024	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000	Даллада С.В. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ИНФОРМАЦИОННОГО	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	(или) РПГУ в общем количестве обращений												РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	
1.4.	Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ- решений в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме	ФП	Штука	0,0000	2024	-	1,0000	2,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	Даллада С.В. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ИНФОРМАЦИО ННОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
предоставления отчётности, а также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации, необходимые для оказания государственных услуг и формирования отчётности.														
1.2	Мониторинг оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2025	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Утверждение документа	Нет
Мониторинг оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами"	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даллада С.В.	Внедрена "коммунальная" витрина данных субъектов Российской Федерации, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и предоставления отчётности, а также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации, необходимые для оказания государственных услуг и формирования отчётности.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.2.	Мероприятие (результат) "Мониторинг оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде"	01.11.2025	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даллада С.В.	Мониторинг оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде
1.2.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде" , Условная единица	-	03.07.2026	10	12	Даллада С.В.	Прочий тип документа Служебная записка по обеспечению мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде
1.2.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде" , Условная единица	-	03.09.2026	11	13	Даллада С.В.	Прочий тип документа Служебная записка по обеспечению мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде
1.2.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг оказания	-	04.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	10	Даллада С.В.	Прочий тип документа Служебная записка по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственных и муниципальных услуг в электронном виде" , Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует			обеспечению мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечение мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде" , Условная единица	-	05.11.2026	12	08	Даллада С.В.	Прочий тип документа Служебная записка по обеспечению мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде
1.2.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даллада С.В.	Прочий тип документа Служебная записка о достижении показателей
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечение мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде" , Условная единица	-	06.05.2026	09	11	Даллада С.В.	Прочий тип документа Служебная записка по обеспечению мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде
1.2.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)" , Условная единица	-	25.12.2026	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Даллада С.В.	Прочий тип документа Служебная записка о достижении показателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		в рамках мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Цифровое государственное управление (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений", Влияние на достижение (процентов)	"Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ- решений в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме", Влияние на достижение (процентов)	
1	Мониторинг оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде	1,000	97,000	1,000	1,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений", Влияние на достижение (процентов)	"Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ- решений в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме", Влияние на достижение (процентов)	
2	Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами	1,000	1,000	1,000	97,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	2,000	98,000	2,000	98,000	200,000