

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 014C26

Владелец: Сюткин Михаил Валерьевич

Действителен: с 03.10.2019 по 03.10.2020

П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Жилье			
Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.03.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сюткин Михаил Валерьевич	Первый заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Колмогоров Андрей Валерьевич	Министр строительства Пермского края		
Администратор регионального проекта	Захаров Константин Валерьевич	Первый заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде Пермского края"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год (Пермский край)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год											
1.1	Увеличение объема жилищного строительства в Пермском крае	Миллион квадратных метров	1,0100	01.01.2018	1,2230	1,3620	1,3060	1,4460	1,5570	1,6680	Нет
1.2	Площадь земельных участков, планируемых к вовлечению в целях жилищного строительства в Пермском крае	Гектар	0,0000	01.01.2019	492,3100	675,0000	721,8800	703,0800	750,0500	797,0500	Нет
1.3	Количество земельных участков, планируемых к вовлечению в целях жилищного строительства в Пермском крае	Единица	0,0000	01.01.2019	4 422,0000	6 096,0000	6 504,0000	6 250,0000	6 720,0000	7 190,0000	Нет
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации											
1.4	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в Пермском крае	Миллион квадратных метров	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,1473	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Нет

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;											
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.01.2025										
1.1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов Пермского края, предусматривающие строительство жилья и создание социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры	Единица	-	0	2	0	0	0	Созданы стимулы для органов местного самоуправления и (или)застройщиков для реализации проектов комплексного развития территорий, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024										
2.1	Обеспечен ввод жилья в Пермском крае	Миллион квадратных метров	1.223	1.362	1.306	1.446	1.557	1.668	Обеспечено увеличение ввода жилья на территории Пермского края к концу 2024 г. до уровня 1,668 млн кв. м.	Утверждение документа	Нет

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Колмогоров А. В.	Министр строительства Пермского края	Сюткин М. В.	30
2	Администратор регионального проекта	Захаров К. В.	Первый заместитель министра	Сюткин М. В.	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Булатова Т. Ю.	Начальник отдела	Колмогоров А. В.	40
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов Пермского края, предусматривающие строительство жилья и создание социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Захаров К. В.	Первый заместитель министра	Сюткин М. В.	60
5	Участник регионального проекта	Булатова Т. Ю.	Начальник отдела	Колмогоров А. В.	40
Обеспечен ввод жилья в Пермском крае					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Колмогоров А. В.	Министр строительства Пермского края	Сюткин М. В.	30
7	Участник регионального проекта	Захаров К. В.	Первый заместитель министра	Сюткин М. В.	60
8	Участник регионального проекта	Минх Ф. А.	Заместитель министра начальник управления жилищной политики	Сюткин М. В.	20

7. Дополнительная информация

Мероприятие по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов Пермского края, предусматривающих строительство жилья исполняются при условии получения федеральной поддержки на развитие инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства и стимулирует дополнительный ввод жилья. Средства федерального бюджета направляются на субсидирование строительства (реконструкцию) объектов социальной и коммунальной инфраструктуры; субсидирование строительства (реконструкцию) автомобильных дорог. Неполучение финансирования может привести к снижению объема ввода жилья.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов Пермского края, предусматривающие строительство жилья и создание социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры"	-	19.01.2025	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Созданы стимулы для органов местного самоуправления и (или) застройщиков для реализации проектов комплексного развития территорий, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства
1.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.01.2021	Захаров К. В., Первый заместитель министра	
1.1.1	Мероприятие "Проверка строительной готовности объекта "Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса)"	15.12.2020	31.12.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет
1.1.2	Мероприятие "Проверка строительной готовности объекта "Строительство автомобильной дороги по улице Лесная в Мотовилихинском районе г. Перми"	15.12.2020	31.12.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.1.3	Мероприятие "Проверка строительной готовности объекта "Строительство автомобильных дорог по улице Карла Модераха, улице Александра Турчевича, улице Николая Воронцова, улице Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми"	15.12.2020	31.12.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет
1.2	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.01.2021	Захаров К. В., Первый заместитель министра	
1.2.1	Мероприятие "Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса)"	15.11.2020	15.12.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет
1.2.2	Мероприятие "Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Строительство автомобильной дороги по улице Лесная в Мотовилихинском районе г. Перми"	15.11.2020	15.12.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет
1.2.3	Мероприятие "Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Строительство автомобильных дорог по улице Карла Модераха, улице Александра Турчевича, улице Николая Воронцова, улице Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми"	15.11.2020	15.12.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.01.2021	Захаров К. В., Первый заместитель министра	
1.3.1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию объекта "Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса)"	15.12.2020	31.12.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет
1.3.2	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство автомобильной дороги по улице Лесная в Мотовилихинском районе г. Перми"	15.12.2020	31.12.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет
1.3.3	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство автомобильных дорог по улице Карла Модераха, улице Александра Турчевича, улице Николая Воронцова, улице Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми"	15.12.2020	31.12.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.4	Контрольная точка "Подготовлена заявка на получение субсидии из ФБ на реализацию мероприятий по стимулированию жилищного строительства в рамках проектов по развитию территорий"	-	25.07.2019	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Исходящее письмо Заявка на получение субсидии из ФБ на реализацию мероприятий по стимулированию жилищного строительства в рамках проектов по развитию территорий, подписанная губернатором края и направленная письмом в Минстрой России
1.4.1	Мероприятие "Определение проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, а также социальных, инфраструктурных объектов, строительство которых необходимо в рамках реализации таких проектов"	01.03.2019	28.06.2019	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Постановление Правительства Пермского края о включении проектов/объектов в государственную программу Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"
1.4.2	Мероприятие "Подготовка пакета документов для заявки на получение субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию жилищного строительства в рамках проектов по развитию территорий"	01.05.2019	25.07.2019	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Исходящее письмо в Минстрой России, содержащее заявку на получение субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию жилищного строительства в рамках проектов по развитию территорий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.5	Контрольная точка "Подписано соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на предоставление субсидии бюджету Пермского края на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства"	-	15.02.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на предоставление субсидии бюджету Пермского края на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства подписано в ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1	Мероприятие "Согласование и подписание соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на предоставление субсидии бюджету Пермского края на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в ГИИС "Электронный бюджет"	01.01.2020	15.02.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на предоставление субсидии бюджету Пермского края на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.6	Контрольная точка "Подготовлены отчеты об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства"	-	20.01.2021	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет об обеспечении регулярного мониторинга за ходом строительства объектов инфраструктуры в рамках выделенной субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства
1.6.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации проектов строительства и подготовка отчета об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, за 1 квартал"	12.01.2020	20.04.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, за 1 квартал
1.6.2	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации проектов строительства и подготовка отчета об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, за 2 квартал"	01.04.2020	20.07.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, за 2 квартал
1.6.3	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации проектов строительства и подготовка отчета об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, за 3 квартал"	01.07.2020	20.10.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, за 3 квартал

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.6.4	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации проектов строительства и подготовка отчета об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, за 4 квартал"	01.10.2020	20.01.2021	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, за 4 квартал
1.7	Контрольная точка "Подготовлена заявка на получение субсидии из ФБ на реализацию мероприятий по стимулированию жилищного строительства в рамках проектов по развитию территорий"	-	25.07.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Исходящее письмо Подготовлена и направлена в Минстрой России заявка на получение субсидии из ФБ на реализацию мероприятий по стимулированию жилищного строительства в рамках проектов по развитию территорий
1.7.1	Мероприятие "Определение проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, а также социальных, инфраструктурных объектов, строительство которых необходимо в рамках реализации таких проектов"	13.01.2020	01.06.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Постановление Правительства Пермского края о внесении изменений в государственную программу Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"
1.7.2	Мероприятие "Подготовка пакета документов для заявки на получение субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию жилищного строительства в рамках проектов по развитию территорий"	01.05.2020	25.07.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Исходящее письмо В Минстрой России направлена заявка на получение субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию жилищного строительства в рамках проектов по развитию территорий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.8	Контрольная точка "Подписано соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на предоставление субсидии бюджету Пермского края на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства"	-	15.02.2021	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на предоставление субсидии бюджету Пермского края на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства
1.8.1	Мероприятие "Согласование и подписание соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на предоставление субсидии бюджету Пермского края на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в ГИИС "Электронный бюджет"	01.01.2021	15.02.2021	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на предоставление субсидии бюджету Пермского края на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.9	Контрольная точка "Подготовлены отчеты об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства"	-	20.01.2022	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет об обеспечении регулярного мониторинга за ходом строительства объектов инфраструктуры в рамках выделенной субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства
1.9.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации проектов строительства и подготовка отчета об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, за 1 квартал"	11.01.2021	20.04.2021	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, за 1 квартал
1.9.2	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации проектов строительства и подготовка отчета об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, за 2 квартал"	01.04.2021	20.07.2021	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, за 2 квартал
1.9.3	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации проектов строительства и подготовка отчета об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, за 3 квартал"	01.07.2021	20.10.2021	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, за 3 квартал

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.9.4	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации проектов строительства и подготовка отчета об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, за 4 квартал"	01.10.2021	20.01.2022	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет об использовании субсидии, полученной на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, за 4 квартал
2	Результат "Обеспечен ввод жилья в Пермском крае"	-	31.12.2024	Колмогоров А. В., Министр строительства Пермского края	Обеспечено увеличение ввода жилья на территории Пермского края к концу 2024 г. до уровня 1,668 млн кв. м.
2.1	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в Пермском крае объемом 1,223 млн. кв. м"	-	31.12.2019	Колмогоров А. В., Министр строительства Пермского края	Отчет Информация об объемах строительства в отчетном периоде
2.1.1	Мероприятие "Проведение анализа в сфере жилищного строительства Пермского края и декомпозиция показателей ввода жилья до муниципальных образований Пермского края"	01.03.2019	30.09.2019	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Справка Определены тенденции развития сферы жилищного строительства и предложения по показателям ввода жилья в территориях Пермского края, включая точки роста
2.1.2	Мероприятие "Доведение до органов местного самоуправления Пермского края плановых значений показателей ввода жилья"	01.06.2019	30.12.2019	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Соглашение Созданы стимулы по реализации проектов строительства жилья в муниципальных образованиях Пермского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.2	Контрольная точка "Обеспечено эффективное использование земель в целях жилищного строительства"	-	31.12.2019	Гончаров Н. Н., Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края	Прочий тип документа В целях стимулирования увеличения ввода жилья установлен постоянный мониторинг за вовлечением в оборот земельных участков разной формы собственности.
2.2.1	Мероприятие "Анализ потребности в земельных участках для жилищного строительства в соответствии с декомпозицией задачи по вводу жилья национального проекта"	01.03.2019	31.08.2019	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Справка Рассчитаны и доведены до органов местного самоуправления объемы необходимых земельных участков для жилищного строительства, увязанные с ростом жилищного строительства.
2.2.2	Мероприятие "Формирование "банка" земельных участков, включая информацию об обеспеченности/потребности в инфраструктуре"	01.05.2019	31.12.2019	Гончаров Н. Н., Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края	Прочий тип документа Определены земельные участки на территории населенных пунктов Пермского края, возможные для жилищного строительства. Создание и ведение единой базы участков предполагается посредством государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Мероприятие "Формирование "дорожной карты" по вовлечению в оборот земельных участков для строительства МКД и объектов ИЖС"	01.09.2019	31.12.2019	Гончаров Н. Н., Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг вовлечения участков в оборот
2.3	Контрольная точка "Определены мероприятия по стимулированию жилищного строительства"	-	31.12.2019	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Определены стратегические задачи и мероприятия, направленные на достижение цели увеличения ввода жилья в Пермском крае
2.3.1	Мероприятие "Разработка мероприятий по стимулированию жилищного строительства"	01.03.2019	30.09.2019	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Разработаны предложения по задачам и мероприятиям, направленные на увеличение ввода жилья
2.3.2	Мероприятие "Определение и реализация мероприятий на текущий период ("дорожная карта") по увеличению ввода жилья"	01.03.2019	31.12.2019	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет об обеспечении исполнения мероприятий "дорожной карты"
2.4	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в Пермском крае объемом 1,362 млн. кв. м"	-	31.12.2020	Колмогоров А. В., Министр строительства Пермского края	Отчет Информация об объемах строительства в отчетном периоде
2.4.1	Мероприятие "Мониторинг достижения органами местного самоуправления Пермского края плановых значений показателей ввода жилья в 1 квартале"	01.03.2020	10.04.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет о достижении плановых значений показателей ввода жилья за 1 квартал

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.4.2	Мероприятие "Мониторинг достижения органами местного самоуправления Пермского края плановых значений показателей ввода жилья во 2 квартале"	01.06.2020	10.07.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет о достижении плановых значений показателей ввода жилья во 2 квартале
2.4.3	Мероприятие "Мониторинг достижения органами местного самоуправления Пермского края плановых значений показателей ввода жилья в 3 квартале"	01.09.2020	10.10.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет о достижении плановых значений показателей ввода жилья в 3 квартале
2.4.4	Мероприятие "Мониторинг достижения органами местного самоуправления Пермского края плановых значений показателей ввода жилья в 4 квартале"	01.12.2020	31.12.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет о достижении плановых значений показателей ввода жилья в 4 квартале
2.5	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по стимулированию жилищного строительства"	-	31.12.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет
2.5.1	Мероприятие "Реализация приоритетного проекта "Строительство социального жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда"	10.01.2020	30.12.2020	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет о реализации мероприятий приоритетного проекта "Строительство социального жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда"
2.6	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в Пермском крае объемом 1,306 млн. кв. м"	-	31.12.2021	Колмогоров А. В., Министр строительства Пермского края	Отчет Информация об объемах строительства в отчетном периоде
2.6.1	Мероприятие "Мониторинг достижения органами местного самоуправления Пермского края плановых значений показателей ввода жилья в 1 квартале"	01.03.2021	10.04.2021	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет о достижении плановых значений показателей ввода жилья в 1 квартале

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.6.2	Мероприятие "Мониторинг достижения органами местного самоуправления Пермского края плановых значений показателей ввода жилья во 2 квартале"	01.06.2021	10.07.2021	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет о достижении плановых значений показателей ввода жилья во 2 квартале
2.6.3	Мероприятие "Мониторинг достижения органами местного самоуправления Пермского края плановых значений показателей ввода жилья в 3 квартале"	01.09.2021	10.10.2021	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет о достижении плановых значений показателей ввода жилья в 3 квартале
2.6.4	Мероприятие "Мониторинг достижения органами местного самоуправления Пермского края плановых значений показателей ввода жилья в 4 квартале"	01.12.2021	31.12.2021	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет о достижении плановых значений показателей ввода жилья в 4 квартале
2.7	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по стимулированию жилищного строительства"	-	31.12.2021	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет
2.7.1	Мероприятие "Реализация приоритетного проекта "Строительство социального жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда"	11.01.2021	30.12.2021	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет о реализации мероприятий приоритетного проекта "Строительство социального жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда"
2.8	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в Пермском крае объемом 1,446 млн. кв. м"	-	31.12.2022	Колмогоров А. В., Министр строительства Пермского края	
2.8.1	Мероприятие "Мониторинг достижения органами местного самоуправления Пермского края плановых значений показателей ввода жилья в 1 квартале"	01.03.2022	10.04.2022	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет о достижении плановых значений показателей ввода жилья в 1 квартале

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.8.2	Мероприятие "Мониторинг достижения органами местного самоуправления Пермского края плановых значений показателей ввода жилья во 2 квартале"	01.06.2022	10.07.2022	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет о достижении плановых значений показателей ввода жилья во 2 квартале
2.8.3	Мероприятие "Мониторинг достижения органами местного самоуправления Пермского края плановых значений показателей ввода жилья в 3 квартале"	01.09.2022	10.10.2022	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет о достижении плановых значений показателей ввода жилья в 3 квартале
2.8.4	Мероприятие "Мониторинг достижения органами местного самоуправления Пермского края плановых значений показателей ввода жилья в 4 квартале"	01.12.2022	31.12.2022	Захаров К. В., Первый заместитель министра	Отчет о достижении плановых значений показателей ввода жилья в 4 квартале
2.9	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по стимулированию жилищного строительства"	-	31.12.2022	Колмогоров А. В., Министр строительства Пермского края	
2.9.1	Мероприятие "Определение мероприятий на текущий период по увеличению ввода жилья"	10.01.2022	01.03.2022	Колмогоров А. В., Министр строительства Пермского края	Прочий тип документа Определены мероприятия и ответственные
2.9.2	Мероприятие "Реализация мероприятий на текущий период по увеличению ввода жилья"	10.01.2022	31.12.2022	Колмогоров А. В., Министр строительства Пермского края	Прочий тип документа определены мероприятия и ответственные

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.10	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в Пермском крае объемом 1,557 млн. кв. м"	-	31.12.2023	Колмогоров А. В., Министр строительства Пермского края	
2.10. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.11	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в Пермском крае объемом 1,668 млн. кв. м"	-	31.12.2024	Колмогоров А. В., Министр строительства Пермского края	
2.11. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		