
П А С П О Р Т

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Пермский край)

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Пермский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства (Пермский

край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры3.

Куратор регионального проекта Алякринский А.В. Заместитель председателя Правительства Пермского края4.

Вешняков С.В.Руководитель регионального проекта Министр5.

Захарова С.С.Администратор регионального проекта Начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Пермского края "Развитие

транспортной системы"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1. Доля городов с

населением свыше 300

тысяч человек по

состоянию на 1 января

2020 г. (за исключением

Москвы и городов,

расположенных на

территориях Московской

и Ленинградских

областей), входящих в

состав городских

агломераций, и достигших

не менее чем первого

уровня зрелости

интеллектуальной

транспортной системы

1,5152 2024 -ПроцентФП Вешняков С.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

1,51521,5152 1,5152 1,5152 1,5152 1,5152 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1. Доля городов с населением свыше 300

тысяч человек по состоянию на 1 января

2020 г. (за исключением Москвы и

городов, расположенных на территориях

Московской и Ленинградских областей),

входящих в состав городских

агломераций, и достигших не менее чем

первого уровня зрелости

интеллектуальной транспортной

системы

1,5152 1,5152 1,5152 1,5152 1,5152 1,5152

Процент 1,5152

1,51521,51521,51521,51521,5152



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

Внедрены

интеллектуальные

транспортные

системы,

предусматривающие

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением

в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше

300 тысяч человек.

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и

предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом

региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного

процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта. Единицей измерения мероприятия (результата) является количество городов с внедренными

интеллектуальными транспортными системами. Плановое значение - 66 ед. к 2030 году.

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

Штука

- 358,00

00

362,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

259,0000 2023

366,00

00

366,00

00

366,00

00

366,00

00

-

1.2



-

-

-

5

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения. .

Нарастающий итог

Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного

движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

Размещены

автоматические

пункты

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Нарастающий итог

Штука

- 13,000

0

13,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

13,0000 2023

13,000

0

13,000

0

13,000

0

13,000

0

-

1.3

Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления

результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых

превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цифровизация дорожной и транспортной отрасли0

Внедрены интеллектуальные

транспортные системы,

предусматривающие

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек.

1.1

259 038,0279 360,00 255 122,080,00 0,00 593 520,100,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

259 038,0279 360,00 255 122,080,00 0,00 593 520,100,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

259 038,0279 360,00 255 122,080,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 79 360,00 255 122,08 259 038,02

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 593 520,10

0,00 259 038,0279 360,00 255 122,08 0,00 0,00 593 520,10

Бюджеты территориальных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1. Мероприятие (результат) "Внедрены

интеллектуальные транспортные

системы, предусматривающие

автоматизацию процессов управления

дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с

населением свыше 300 тысяч человек."

0,00 23 642,49 23 642,49 30 209,49 30 209,49 30 209,49

79 360,00

79 360,0079 360,0030 209,4930 209,4930 209,49

ИТОГО:

0,00 23 642,49 23 642,49 30 209,49 30 209,49 30 209,49

79 360,00

79 360,0079 360,0030 209,4930 209,4930 209,49
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Пермский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1.

Мероприятие

(результат) "Внедрены

интеллектуальные транспортные

системы, предусматривающие

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек."

В городах, образующих

городские агломерации,

внедряются системы

управления,

интегрирующие

современные

информационные и

телематические

технологии и

предназначенные для

автоматизированного

поиска и принятия к

реализации максимально

эффективных сценариев

управления

транспортно-дорожным

комплексом региона, с

целью обеспечения

мобильности населения,

максимизации

использования дорожной

сети, повышения

Вешняков С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

безопасности и

эффективности

транспортного процесса,

комфортности для

водителей и

пользователей

транспорта. Единицей

измерения мероприятия

(результата) является

количество городов с

внедренными

интеллектуальными

транспортными

системами. Плановое

значение - 66 ед. к 2030

году.

1.1.1.

Контрольная точка" Соглашение

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

"

Соглашение

о предоставлении субсид

ии из федерального

бюджета бюджету

субъекта

Российской Федерации

-

Вешняков С.В.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная

точка"Актуализирован

локальный проект "Создание

(модернизация)

интеллектуальных транспортных

систем в целях реализации

Прочий тип документа

Обновленный пакет

документов Заявки

-

Вешняков С.В.

02.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия "Внедрение

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек" в Пермской

городской агломерации""

1.1.3.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

Протокол заседания

управляющего совета

государственной

программы Пермского

края «Развитие

транспортной системы»

-

Вешняков С.В.

30.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная

точка"Представлены отчетные

материалы по выполнению

мероприятий локального проекта

в отчетном году"

Отчет Отчетные

материалы по

исполнению

-

Вешняков С.В.

03.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Локальный

проект "Создание (модернизация)

интеллектуальных транспортных

систем в целях реализации

мероприятия "Внедрение

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек" в Пермской

городской агломерации"

согласован с Федеральным

дорожным агентством"

Прочий тип документа

Письмо ФДА

-

Вешняков С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Вопрос о

влиянии мероприятий на

состояние аварийности в

Пермском крае, в том числе на

основные причины и условия,

способствующие совершению

дорожно-транспортных

происшествий с погибшими

рассмотрен на заседании

комиссии по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Пермском крае"

Протокол заседания

комиссии по

обеспечению БДД в

Пермском крае

-

Вешняков С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03.03.2026



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

о предоставлении субсид

ии из федерального

бюджета бюджету

субъекта

Российской Федерации

-

Вешняков С.В.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная

точка"Актуализирован

локальный проект "Создание

(модернизация)

интеллектуальных транспортных

систем в целях реализации

мероприятия "Внедрение

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек" в Пермской

городской агломерации" (при

необходимости)"

Прочий тип документа

Обновленный пакет

документов Заявки

-

Вешняков С.В.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

Протокол заседания

управляющего совета

государственной

-

Вешняков С.В.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

программы Пермского

края «Развитие

транспортной системы»

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение

мероприятий, необходимых для

реализации и достижения

целевых показателей локального

проекта в текущем году"

Прочий тип документа

Контракт, отчетные

документы в

соответствии с

условиями контракта

-

Вешняков С.В.

01.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная

точка"Представлены отчетные

материалы по выполнению

мероприятий локального проекта

в отчетном году"

Отчет Отчетные

материалы по

исполнению

-

Вешняков С.В.

02.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Локальный

проект "Создание (модернизация)

интеллектуальных транспортных

систем в целях реализации

мероприятия "Внедрение

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

Прочий тип документа

Письмо ФДА

-

Вешняков С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек" в Пермской

городской агломерации"

согласован с Федеральным

дорожным агентством (при

необходимости)"

1.1.13.

Контрольная точка"Вопрос о

влиянии мероприятий на

состояние аварийности в

Пермском крае, в том числе на

основные причины и условия,

способствующие совершению

дорожно-транспортных

происшествий с погибшими

рассмотрен на заседании

комиссии по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Пермском крае"

Протокол заседания

комиссии по

обеспечению БДД в

Пермском крае

-

Вешняков С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение

о предоставлении субсид

ии из федерального

бюджета бюджету

субъекта

Российской Федерации

-

Вешняков С.В.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.1.15.

Контрольная

точка"Актуализирован

локальный проект "Создание

(модернизация)

интеллектуальных транспортных

систем в целях реализации

мероприятия "Внедрение

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек" в Пермской

городской агломерации" (при

необходимости)"

Прочий тип документа

Обновленный пакет

документов Заявки

-

Вешняков С.В.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

Протокол заседания

управляющего совета

государственной

программы Пермского

края «Развитие

транспортной системы»

-

Вешняков С.В.

31.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

1.1.17.

Контрольная

точка"Представлены отчетные

материалы по выполнению

мероприятий локального проекта

в отчетном году"

Отчет Отчетные

материалы по

исполнению

-

Вешняков С.В.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Локальный

проект "Создание (модернизация)

интеллектуальных транспортных

систем в целях реализации

мероприятия "Внедрение

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек" в Пермской

городской агломерации"

согласован с Федеральным

дорожным агентством (при

необходимости)"

Прочий тип документа

Письмо ФДА

-

Вешняков С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Вопрос о

влиянии мероприятий на

Протокол заседания

комиссии по

-

Вешняков С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

состояние аварийности в

Пермском крае, в том числе на

основные причины и условия,

способствующие совершению

дорожно-транспортных

происшествий с погибшими

рассмотрен на заседании

комиссии по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Пермском крае"

обеспечению БДД в

Пермском крае

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

о предоставлении субсид

ии из федерального

бюджета бюджету

субъекта

Российской Федерации

-

Вешняков С.В.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная

точка"Актуализирован

локальный проект "Создание

(модернизация)

интеллектуальных транспортных

систем в целях реализации

мероприятия "Внедрение

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

Прочий тип документа

Обновленный пакет

документов Заявки

-

Вешняков С.В.

01.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек" в Пермской

городской агломерации" (при

необходимости)"

1.1.22.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

Протокол заседания

управляющего совета

государственной

программы Пермского

края «Развитие

транспортной системы»

-

Вешняков С.В.

31.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная

точка"Представлены отчетные

материалы по выполнению

мероприятий локального проекта

в отчетном году"

Отчет Отчетные

материалы по

исполнению

-

Вешняков С.В.

01.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Локальный

проект "Создание (модернизация)

интеллектуальных транспортных

Прочий тип документа

Письмо ФДА

-

Вешняков С.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

систем в целях реализации

мероприятия "Внедрение

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек" в Пермской

городской агломерации"

согласован с Федеральным

дорожным агентством (при

необходимости)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Вопрос о

влиянии мероприятий на

состояние аварийности в

Пермском крае, в том числе на

основные причины и условия,

способствующие совершению

дорожно-транспортных

происшествий с погибшими

рассмотрен на заседании

комиссии по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Пермском крае"

Протокол заседания

комиссии по

обеспечению БДД в

Пермском крае

-

Вешняков С.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение

о предоставлении субсид

-

Вешняков С.В.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ии из федерального бюд

жета бюджету субъекта

Российской Федерации

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная

точка"Актуализирован

локальный проект "Создание

(модернизация)

интеллектуальных транспортных

систем в целях реализации

мероприятия "Внедрение

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек" в Пермской

городской агломерации" (при

необходимости)"

Прочий тип документа

Обновленный пакет

документов Заявки

-

Вешняков С.В.

01.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

Протокол заседания

управляющего совета

государственной

программы Пермского

края «Развитие

-

Вешняков С.В.

31.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

транспортной системы»точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная

точка"Представлены отчетные

материалы по выполнению

мероприятий локального проекта

в отчетном году"

Отчет Отчетные

материалы по

исполнению

-

Вешняков С.В.

01.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Локальный

проект "Создание (модернизация)

интеллектуальных транспортных

систем в целях реализации

мероприятия "Внедрение

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек" в Пермской

городской агломерации"

согласован с Федеральным

Прочий тип документа

Письмо ФДА

-

Вешняков С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожным агентством (при

необходимости)"

1.1.31.

Контрольная точка"Вопрос о

влиянии мероприятий на

состояние аварийности в

Пермском крае, в том числе на

основные причины и условия,

способствующие совершению

дорожно-транспортных

происшествий с погибшими

рассмотрен на заседании

комиссии по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Пермском крае"

Протокол заседания

комиссии по

обеспечению БДД в

Пермском крае

-

Вешняков С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

о предоставлении субсид

ии из федерального

бюджета бюджету

субъекта

Российской Федерации

-

Вешняков С.В.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная

точка"Актуализирован

локальный проект "Создание

(модернизация)

интеллектуальных транспортных

систем в целях реализации

Прочий тип документа

Обновленный пакет

документов Заявки

-

Вешняков С.В.

31.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия "Внедрение

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек" в Пермской

городской агломерации" (при

необходимости)"

1.1.34.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

Протокол заседания

управляющего совета

государственной

программы Пермского

края «Развитие

транспортной системы»

-

Вешняков С.В.

30.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная

точка"Представлены отчетные

материалы по выполнению

мероприятий локального проекта

в отчетном году"

Отчет Отчетные

материалы по

исполнению

-

Вешняков С.В.

01.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Локальный

проект "Создание (модернизация)

интеллектуальных транспортных

систем в целях реализации

мероприятия "Внедрение

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек" в Пермской

городской агломерации"

согласован с Федеральным

дорожным агентством (при

необходимости)"

Прочий тип документа

Письмо ФДА

-

Вешняков С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Вопрос о

влиянии мероприятий на

состояние аварийности в

Пермском крае, в том числе на

основные причины и условия,

способствующие совершению

дорожно-транспортных

происшествий с погибшими

рассмотрен на заседании

комиссии по обеспечению

Отчет заседания

комиссии по

обеспечению БДД в

Пермском крае

-

Вешняков С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

безопасности дорожного

движения в Пермском крае"

1.2.

Мероприятие

(результат) "Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения. "

Выполнены работы по

установке стационарных

камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения в

субъектах Российской

Федерации с целью

снижения аварийности,

повышения безопасности

дорожного движения и,

как следствие,

сокращения числа

погибших в результате

дорожно-транспортных

происшествий

Вешняков С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Вешняков С.В.

20.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Вешняков С.В.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п"

Протокол заседания

управляющего совета

-

Вешняков С.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Заключен

договор на оказание услуг по

предоставлению в аренду

Прочий тип документа

Договор

-

Вешняков С.В.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

комплексов автоматической

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

территории Пермского края"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Завершено

подключение стационарные

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения к СПО Паутина."

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

20.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная

точка"Государственное

Приказ Министерства

транспорта Пермского

-

Вешняков С.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

края(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п"

Протокол заседания

управляющего совета

-

Вешняков С.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Договор

-

Вешняков С.В.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Завершено

подключение стационарные

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения к СПО Паутина."

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

20.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Вешняков С.В.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.15.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п"

Протокол заседания

управляющего совета

-

Вешняков С.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Договор

-

Вешняков С.В.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Завершено

подключение стационарные

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения к СПО Паутина."

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

22.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Вешняков С.В.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

Протокол заседания

управляющего совета

-

Вешняков С.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п"

1.2.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

16.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Завершено

подключение стационарные

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения к СПО Паутина."

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

20.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Вопрос о

влиянии мероприятий на

Протокол заседания

комиссии по

-

Вешняков С.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

состояние аварийности в

Пермском крае, в том числе на

основные причины и условия,

способствующие совершению

дорожно-транспортных

происшествий с погибшими

рассмотрен на заседании

комиссии по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Пермском крае"

обеспечению БДД в

Пермском крае

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п"

Протокол заседания

управляющего совета

-

Вешняков С.В.

29.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

28.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.28.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

31.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Завершено

подключение стационарные

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения к СПО Паутина."

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

20.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Вопрос о

влиянии мероприятий на

состояние аварийности в

Пермском крае, в том числе на

основные причины и условия,

способствующие совершению

дорожно-транспортных

происшествий с погибшими

рассмотрен на заседании

комиссии по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Пермском крае"

Протокол заседания

комиссии по

обеспечению БДД в

Пермском крае

-

Вешняков С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная Приказ Министерства

-

Вешняков С.В.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

транспорта Пермского

края

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п"

Протокол заседания

управляющего совета

-

Вешняков С.В.

28.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Завершено

подключение стационарные

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения к СПО Паутина."

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

20.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Вопрос о

влиянии мероприятий на

состояние аварийности в

Пермском крае, в том числе на

основные причины и условия,

способствующие совершению

дорожно-транспортных

происшествий с погибшими

рассмотрен на заседании

комиссии по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Пермском крае"

Протокол заседания

комиссии по

обеспечению БДД в

Пермском крае

-

Вешняков С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Размещены

автоматические пункты

Выполнены работы по

размещению

автоматических пунктов

Вешняков С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



38

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения"

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Определено количество

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля с учетом

соблюдения условия

направления результатов

измерений с данных

пунктов для

администрирования

выявленных нарушений

в контрольно-надзорный

орган без перерывов,

продолжительность

которых превышает

суммарно 90 дней в

течение последних 365

дней

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Вешняков С.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

реализации на территории

Пермского края регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства",

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) федерального

проекта, входящего в состав

национального проекта

"Инфраструктура для жизни" "

Соглашение о

реализации на

территории Пермского

края регионального

проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства"

-

Вешняков С.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

Протокол управляющего

совета

-

Вешняков С.В.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3 октября 2013 г. №1323-п."

1.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Вопрос о

влиянии мероприятий на

состояние аварийности в

Пермском крае, в том числе на

основные причины и условия,

способствующие совершению

дорожно-транспортных

происшествий с погибшими

рассмотрен на заседании

комиссии по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Пермском крае"

Протокол заседания

комиссии по

обеспечению БДД в

Пермском крае

-

Вешняков С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная

точка"Государственное

Приказ Министерства

транспорта Пермского

-

Вешняков С.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

края(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

реализации на территории

Пермского края регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства",

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) федерального

проекта, входящего в состав

национального проекта

"Инфраструктура для жизни" "

Соглашение о

реализации на

территории Пермского

края регионального

проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства"

-

Вешняков С.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

Протокол управляющего

совета

-

Вешняков С.В.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

1.3.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Вопрос о

влиянии мероприятий на

состояние аварийности в

Пермском крае, в том числе на

основные причины и условия,

способствующие совершению

дорожно-транспортных

происшествий с погибшими

рассмотрен на заседании

комиссии по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Пермском крае"

Протокол заседания

комиссии по

обеспечению БДД в

Пермском крае

-

Вешняков С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



43

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.13.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Вешняков С.В.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

реализации на территории

Пермского края регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства",

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) федерального

проекта, входящего в состав

национального проекта

"Инфраструктура для жизни" "

Соглашение о

реализации на

территории Пермского

края регионального

проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства"

-

Вешняков С.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

управляющего совета

Протокол управляющего

совета

-

Вешняков С.В.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

29.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Вопрос о

влиянии мероприятий на

состояние аварийности в

Пермском крае, в том числе на

основные причины и условия,

способствующие совершению

дорожно-транспортных

происшествий с погибшими

рассмотрен на заседании

комиссии по обеспечению

Протокол заседания

комиссии по

обеспечению БДД в

Пермском крае

-

Вешняков С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

безопасности дорожного

движения в Пермском крае"

1.3.19.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Вешняков С.В.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

реализации на территории

Пермского края регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства",

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) федерального

проекта, входящего в состав

национального проекта

"Инфраструктура для жизни" "

Соглашение о

реализации на

территории Пермского

края регионального

проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства"

-

Вешняков С.В.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

Протокол управляющего

совета

-

Вешняков С.В.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рассмотрен на заседании

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

31.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Вопрос о

влиянии мероприятий на

состояние аварийности в

Пермском крае, в том числе на

основные причины и условия,

способствующие совершению

дорожно-транспортных

происшествий с погибшими

Протокол заседания

комиссии по

обеспечению БДД в

Пермском крае

-

Вешняков С.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рассмотрен на заседании

комиссии по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Пермском крае"

1.3.25.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Вешняков С.В.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

реализации на территории

Пермского края регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства",

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) федерального

проекта, входящего в состав

национального проекта

"Инфраструктура для жизни" "

Соглашение о

реализации на

территории Пермского

края регионального

проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства"

-

Вешняков С.В.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

Протокол управляющего

совета

-

Вешняков С.В.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

28.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

31.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Вопрос о

влиянии мероприятий на

состояние аварийности в

Пермском крае, в том числе на

основные причины и условия,

способствующие совершению

Протокол заседания

комиссии по

обеспечению БДД в

Пермском крае

-

Вешняков С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожно-транспортных

происшествий с погибшими

рассмотрен на заседании

комиссии по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Пермском крае"

1.3.31.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Вешняков С.В.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

реализации на территории

Пермского края регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства",

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) федерального

проекта, входящего в состав

национального проекта

"Инфраструктура для жизни" "

Соглашение о

реализации на

территории Пермского

края регионального

проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства"

-

Вешняков С.В.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.33.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

рассмотрен на заседании

управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

Протокол управляющего

совета

-

Вешняков С.В.

31.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ"

Акт приемки

выполненных работ

-

Вешняков С.В.

31.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Вопрос о

влиянии мероприятий на

состояние аварийности в

Пермском крае, в том числе на

Протокол заседания

комиссии по

обеспечению БДД в

Пермском крае

-

Вешняков С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

основные причины и условия,

способствующие совершению

дорожно-транспортных

происшествий с погибшими

рассмотрен на заседании

комиссии по обеспечению

безопасности дорожного

движения в Пермском крае"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы",

Влияние на достижение (процентов)

1

Размещены

автоматические пункты

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

20,00 20,00

2

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

20,00 20,00

3

Внедрены

интеллектуальные

транспортные системы,

предусматривающие

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек.

60,00 60,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100,00 100,00


