
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Пермский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности

медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Никифоров С.О. Заместитель председателя Правительства Пермского края4.

Крутень А.В.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Пермского края5.

Лесников А.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра здравоохранения Пермского края6.

Целевые группы регионального проекта Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники7.

1

Государственная программа

Государственная программа Пермского края "Качественное

здравоохранение"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с

болезнями системы

кровообращения,

проживших предыдущий

год без острых сердечно-

сосудистых событий

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Крутень А.В.

Министр

здравоохранения

Пермского края

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

10,00005,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000 Нет

1.2. Больничная летальность

от инфаркта миокарда

9,4000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Крутень А.В.

Министр

здравоохранения

Пермского края

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

9,00009,4000 9,3000 9,3000 9,2000 9,1000 Нет

1.3. Больничная летальность

от острого нарушения

мозгового

кровообращения

15,9000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Крутень А.В.

Министр

здравоохранения

Пермского края

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

14,000015,6000 15,3000 15,0000 14,6000 14,3000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1.4. Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений и/или

перенесших операции на

сердце, обеспеченных

бесплатными

лекарственными

препаратами

92,5000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Крутень А.В.

Министр

здравоохранения

Пермского края

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

98,000095,5000 96,0000 96,5000 97,0000 97,5000 Нет

1.5. Доля пациентов с

инфарктом мозга, которым

выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом

мозга, выбывших из

стационара

1,1000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Крутень А.В.

Министр

здравоохранения

Пермского края

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

5,00002,0000 2,4000 2,8000 3,2000 3,6000 Нет

1.6. Доля случаев выполнения

тромболитической

терапии и стентирования

коронарных артерий

пациентам с инфарктом

миокарда от всех

пациентов с инфарктом

миокарда,

госпитализированных в

стационар в первые сутки

от начала заболевания

(охват реперфузионной

терапией)

64,4000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Крутень А.В.

Министр

здравоохранения

Пермского края

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

95,000070,0000 75,0000 80,0000 85,0000 90,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с болезнями

системы кровообращения, проживших

предыдущий год без острых сердечно-

сосудистых событий

3,9000 4,0000 4,1000 4,2000 4,3000 4,4000

Процент 5,0000

4,90004,80004,70004,60004,5000

1.2. Больничная летальность от инфаркта

миокарда

9,8000 9,8000 9,7000 9,7000 9,7000 9,6000

Процент 9,4000

9,40009,40009,50009,50009,6000

1.3. Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения

16,0000 16,0000 15,9000 15,9000 15,8000 15,8000

Процент 15,6000

15,600015,600015,700015,700015,7000

1.4. Доля лиц высокого риска сердечно-

сосудистых осложнений и/или

перенесших операции на сердце,

обеспеченных бесплатными

лекарственными препаратами

94,4000 94,5000 94,6000 94,7000 94,8000 94,9000

Процент 95,5000

95,400095,300095,200095,100095,0000

1.5. Доля пациентов с инфарктом мозга,

которым выполнена тромбэкстракция, от

всех пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара

0,9000 1,0000 1,1000 1,2000 1,3000 1,4000

Процент 2,0000

1,90001,80001,70001,60001,5000

1.6. Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных артерий

пациентам с инфарктом миокарда от

всех пациентов с инфарктом миокарда,

госпитализированных в стационар в

первые сутки от начала заболевания

45,0000 47,0000 50,0000 52,0000 54,0000 56,0000

Процент 70,0000

68,000066,000064,000062,000059,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

(охват реперфузионной терапией)



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены

и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный

на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых

заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение

профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других

специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий

реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных порядков

оказания

медицинской помощи

с учетом клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,

специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую

реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая

консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями,

в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его

медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных

форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и

качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

Человек

- 3 232,0

000

3 977,0

000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

2 486,000

0

2024

6 463,0

000

7 458,0

000

4 723,0

000

5 469,0

000

-

1.3



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

профилактика

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика

прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество

рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций

аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Человек

- 14 815,

0000

14 893,

0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

13 503,00

00

2024

15 125,

0000

15 203,

0000

14 970,

0000

15 048,

0000

-

1.4

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а

также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным

эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих

право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за

счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-

сосудистых событий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий0

Обеспеченa профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении

1.1

307 288,85305 136,67 302 622,710,00 0,00 915 048,230,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

307 288,85305 136,67 302 622,710,00 0,00 915 048,230,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

307 288,85305 136,67 302 622,710,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 305 136,67 302 622,71 307 288,85

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 915 048,23

0,00 307 288,85305 136,67 302 622,71 0,00 0,00 915 048,23

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

0,00 0,00 30 513,67 61 027,34 91 541,01 122 054,6

8

305 136,67

274 618,4

3

244 105,9

6

213 593,4

9

183 081,0

2

152 568,3

5

ИТОГО:

0,00 0,00 30 513,67 61 027,34 91 541,01 122 054,6

8

305 136,67

274 618,4

3

244 105,9

6

213 593,4

9

183 081,0

2

152 568,3

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Пермский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

89 субъектами

Российской Федерации с

учетом

демографических,

социально-

экономических и

географических

особенностей каждого

региона разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями".

Региональные

программы содержат

комплекс мероприятий,

направленный на

совершенствование

профилактики и раннего

Крутень А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выявления болезней

системы

кровообращения,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

сердечно-сосудистых

заболеваний в

соответствии с

клиническими

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-кардиологов,

врачей-сердечно-

сосудистых хирургов и

других специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, развитие
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий

реабилитации сердечно-

сосудистых больных,

повышения

эффективности

диспансерного

наблюдения, повышение

информированности

населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях

и приверженности к

лечению.

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

"

Соглашение Обеспечено

заключение соглашений

о реализации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

-

Лесников А.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Камкин Е.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.3.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Прочий тип документа

Главными внештатными

-

Камкин Е.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Минздрава России согласованы

проекты региональных программ

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

специалистами

Минздрава России

согласованы проекты

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Актуализация

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" "

Постановление

Актуализация

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Камкин Е.В.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2 квартал 2024

года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Камкин Е.В.

31.07.2025

01 06

1.1.6.

Контрольная

точка"Утвержденная программа

направлена в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации"

Прочий тип документа

Утвержденная

программа направлена в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

-

Камкин Е.В.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

-

Камкин Е.В.

31.10.2025

04 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 3 квартал 2024

года"

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 4 квартал 2024

года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Камкин Е.В.

31.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

организована маршрутизация

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на

основании профильных порядков

оказания медицинской помощи с

учетом клинических

рекомендаций и обеспечения

территориальной доступности

медицинской помощи"

В субъектах Российской

Федерации разработаны,

утверждены и ежегодно

актуализируются

порядки маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Установленные схемы

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

включают медицинские

организации,

оказывающие

Крутень А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

первичную медико-

санитарную помощь в

амбулаторных условиях

и условиях дневного

стационара,

специализированную, в

т.ч.

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях,

а также медицинскую

реабилитацию. Порядки

маршрутизации

предусматривают

случаи, при которых

проводятся

консультации с

применением

телемедицинских

технологий, включая

консультации между

медицинскими

организациями субъекта

расположенными в

сельской местности и

областными

(республиканскими)

медицинскими
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организациями, в том

числе в целях

обеспечения

круглосуточной

консультации невролога

регионального

сосудистого центра для

решения вопроса

стабилизации пациента и

его медицинской

эвакуации, консультации

врач-пациент с целью

динамического контроля

за состоянием здоровья

пациента, а также

обеспечения регулярных

выездных форм работы

как в части первичной

специализированной

медицинской помощи,

так и

специализированной

медицинской помощи в

целях повышения

доступности и качества

медицинской помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

проживающих на
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сельской территории.

1.2.1.

Контрольная

точка"Профильными НМИЦ

разработаны методические

рекомендации к построению

единой маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

включая все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

Профильными НМИЦ

разработаны

методические

рекомендации к

построению единой

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Камкин Е.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.2.

Контрольная точка"Сформирован

паспорт службы, оказывающей

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

Сформирован паспорт

службы, оказывающей

помощь пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями

-

Камкин Е.В.

30.06.2025

01 03

1.2.3.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Прочий тип документа

Главными внештатными

-

Камкин Е.В.

29.08.2025

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

сформированы рекомендации по

целевой модели службы оказания

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

специалистами

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

сформированы

рекомендации по

целевой модели службы

оказания помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.2.4.

Контрольная точка"Согласован

проект нормативно-правового

акта, отражающих единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Входящее письмо

Согласован проект

нормативно-правового

акта, отражающих

единую маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Камкин Е.В.

30.09.2025

03 05

30.11.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.5.

Контрольная точка"Утвержден

актуализированный нормативно-

правовой акт отражающий

единую маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

включая все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Входящее письмо

Утвержден

актуализированный

нормативно-правовой

акт отражающий единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Камкин Е.В.04 06

1.2.6.

Контрольная точка"На

официальном сайте размещен

актуализированный нормативно-

правовой акт, отражающий

единую маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

включая все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

Приказ На официальном

сайте размещен

актуализированный

нормативно-правовой

акт, отражающий

единую маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

-

Камкин Е.В.

31.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



23

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.3.

Мероприятие (результат) "На

основе своевременной и

современной диагностики

обеспечена профилактика

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которым

верифицирован диагноз

ишемической болезни

сердца, проведена

соответствующая

диагностика

прогрессирования

заболевания и развития

его осложнений в

амбулаторных условиях

(нагрузочные тесты). В

результате проведенной

работы увеличено

количество

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях,

проведенных пациентам

с хронической

ишемической болезнью

Крутень А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сердца, необходимое

количество операций

аорто-коронарного

шунтирования, либо

откорректирована

лекарственная терапия.

1.3.1.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

обеспечения профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения"

Прочий тип документа

Проведено исследование

по вопросу обеспечения

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения

-

Камкин Е.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.3.2.

Контрольная точка"Выстроена

целевая модель достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения "

Прочий тип документа

Выстроена целевая

модель достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

-

Камкин Е.В.

30.05.2025

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Камкин Е.В.

30.06.2025

02 04

1.3.4.

Контрольная точка"Разработаны

и согласованы с Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

Прочий тип документа

Разработаны и

согласованы с Главными

внештатными

специалистами

-

Камкин Е.В.

31.07.2025

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

нормативно-правовые акты о

маршрутизации пациентов с с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

нормативно-правовые

акты о маршрутизации

пациентов с с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

1.3.5.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты, отражающие

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

Прочий тип документа

Утверждены

актуализированные

нормативно-правовые

акты, отражающие

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

-

Камкин Е.В.

30.09.2025

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансерным наблюдением" диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

1.3.6.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъектов Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением во всех субъектах

Российской Федерации за 2025

год"

Прочий тип документа

Осуществлена

организационно-

методическая поддержка

субъектов Российской

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением во всех

субъектах Российской

Федерации за 2025 год

-

Камкин Е.В.

31.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие Лицам, находящимся подКрутень А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда, а

также которым были

выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

а также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией

предсердий и

хронической сердечной

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение

предшествующих 12

месяцев значением

фракции выброса левого

желудочка меньшим или

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде

обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

Ежегодно не менее 90%

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями из числа

лиц, состоящих под
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансерным

наблюдением, получат

лечение, что позволит

профилактировать

развитие повторных

острых сердечно-

сосудистых событий.

1.4.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Лесников А.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Отчет Отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Лесников А.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

Отчет Отчет о

достижении значений

-

Лесников А.В.

10.04.2025

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Лесников А.В.

10.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Лесников А.В.

10.09.2025

06 09

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Лесников А.В.

10.12.2025

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Сведения о Прочий тип документа

-

Лесников А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Лесников А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Лесников А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

-

Лесников А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.4.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Лесников А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Лесников А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Лесников А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Лесников А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Лесников А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Лесников А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Лесников А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Лесников А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Лесников А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Лесников А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Лесников А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Лесников А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Лесников А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Лесников А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

-

Лесников А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" выполненных работ,

оказанных услуг

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Лесников А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Лесников А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Лесников А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Лесников А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Лесников А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-

сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 120.00

2

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных

порядков оказания

медицинской

помощи с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской

помощи

20.00 20.00 0,00 20.00 20.00 20.00 100.00

3

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

профилактика

прогрессирования

ишемической

болезни сердца и

развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 120.00

4

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 120.00



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

80.00 80.00 60.00 80.00 80.00 80.00 460.00


