
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Пермский край)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Пермский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная

сеть (Пермский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышена связанность территорий и удовлетворенность граждан современной, безопасной и

качественной дорожной сетью за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог

3.

Куратор регионального проекта Алякринский А.В. Заместитель председателя Правительства Пермского края4.

Вешняков С.В.Руководитель регионального проекта Министр транспорта Пермского края5.

Захарова С.С.Администратор регионального проекта Начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Пермского края "Развитие

транспортной системы"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том

числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети

крупнейших городских

агломераций, находящейся

в нормативном состоянии

85,0880 2024 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Вешняков С.В.

Министр

транспорта

Пермского края

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

85,087985,0879 85,0879 85,0879 85,0879 85,0879 Да

1.2. Доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям

92,5198 2024 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Вешняков С.В.

Министр

транспорта

Пермского края

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

80,900079,4727 80,1000 80,3000 80,5000 80,7000 Нет

1.3. Протяженность

приведенных в

нормативное состояние

искусственных

сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

0,0000 2024 -Тысяча

погонных

метров

РП Вешняков С.В.

Министр

транспорта

Пермского края

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

0,00001,3310 1,1600 0,3900 0,4910 0,0000 Да

2 ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1. Доля автомобильных

дорог, входящих в

79,9800 2024 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Вешняков С.В.

Министр

85,344079,9150 80,0872 81,3208 81,9740 83,4356 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

опорную сеть,

соответствующих

нормативным

требованиям

транспорта

Пермского края

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

3 Задача: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

3.1. Количество построенных к

2030 году автодорожных

обходов населенных

пунктов на

автомобильных  дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

0,0000 2024 -ШтукаФП Вешняков С.В.

Министр

транспорта

Пермского края

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

1,00000,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе

доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети крупнейших

городских агломераций, находящейся в

нормативном состоянии

85,0715 85,0879 85,0879 85,0879 85,0879 85,0879

Процент 85,0879

85,087985,087985,087985,087985,0879

1.2. Доля автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

80,1000 80,1000 80,1000 80,1000 80,1000 80,1000

Процент 80,1000

80,100080,100080,100080,100080,1000

1.3. Протяженность приведенных в

нормативное состояние искусственных

сооружений на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального

и местного значения

0,0000 0,0192 0,0534 0,0534 0,0534 0,0534

Тысяча

погонных

метров

1,1600

1,00000,89000,65000,40000,2500

2 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1. Доля автомобильных дорог, входящих в

опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям

80,0872 80,0872 80,0872 80,0872 80,0872 80,0872

Процент 80,0872

80,087280,087280,087280,087280,0872

3 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

3.1. Количество построенных к 2030 году

автодорожных  обходов населенных

пунктов на автомобильных  дорогах

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Штука 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

регионального или межмуниципального

и  местного значения



-

6

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе

доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских

агломераций

Единица

- 24,000

0

15,000

0

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

16,000

0

17,000

0

15,000

0

16,000

0

-

1.1

1.1.

1

Протяженность

отремонтированных

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Километр

; тысяча

метров

-

- - -

- 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в

рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

2

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

Осуществлено

строительство

платных

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального

и местного значения

Единица

- - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -1,0000 -

-

2.1

2.1.

1

Протяженность

построенных платных

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального и

местного значения

Километр

; тысяча

метров

-

- - -

- 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

Количество новых платных автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей

федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

3

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

Осуществлено

строительство

(реконструкция)

Единица

- - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

0,0000 2024

- -1,0000 -

-

3.1



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

автодорожных

обходов населенных

пунктов на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального

значения

кция,

техническ

ое

перевоору

жение)

объекта

капитальн

ого

строительс

тва и (или)

приобрете

ние

объекта

недвижим

ого

имущества

Количество построенных (реконструированных) автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"



9

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений0

Осуществлено строительство

платных автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального и местного

значения

1.1

104 166,672 088 451,46 104 166,670,00 0,00 2 296 784,800,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

104 166,672 088 451,46 104 166,670,00 0,00 2 296 784,800,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

104 166,672 088 451,46 104 166,670,00 0,00 2 296 784,800,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

2 В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том

числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций0

Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций

2.1

8 455 142,489 087 142,40 6 858 783,780,00 0,00 34 407 921,1410 006 852,48 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

2.1.1.

8 455 142,489 087 142,40 6 858 783,780,00 0,00 34 407 921,1410 006 852,48 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего

    бюджет субъекта, из них2.1.1.

1.

8 442 452,049 076 641,81 6 852 156,650,00 0,00 34 362 249,839 990 999,33 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

2.1.1.

1.1.

3 357 228,222 921 447,95 2 150 630,890,00 0,00 12 415 914,133 986 607,07 0,00

            местным бюджетам2.1.1.

1.1.3.

3 357 228,222 921 447,95 2 150 630,890,00 0,00 12 415 914,133 986 607,07 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

2.1.1.

2.

3 369 918,662 931 948,54 2 157 258,020,00 0,00 12 461 585,444 002 460,22 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 11 175 593,86 6 962 950,45 8 559 309,15

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

10 006 852,48 0,00 36 704 705,94

0,00 8 559 309,1511 175 593,86 6 962 950,45 10 006 852,48 0,00 36 704 705,94

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе

доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. Мероприятие (результат) "Приведены в

нормативное состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственные дорожные сооружения

на них, а также дорожная сеть городских

агломераций"

0,00 2 180 455

,70

2 358 267

,27

2 479 955

,58

2 583 526

,75

2 638 094

,05

6 852 156,65

3 157 137

,11

3 157 137

,11

3 157 137

,11

3 050 295

,36

2 833 251

,48

2. В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1. Мероприятие (результат) "Осуществлено

строительство платных автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального и местного

значения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104 166,67

104 166,6

7

104 166,6

7

104 166,6

7

104 166,6

7

104 166,6

7

ИТОГО:

0,00 2 180 455

,70

2 358 267

,27

2 479 955

,58

2 583 526

,75

2 638 094

,05

6 956 323,32

3 261 303

,78

3 261 303

,78

3 261 303

,78

3 154 462

,03

2 937 418

,15
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Пермский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе

доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций"

Количество

отремонтированных

объектов на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

Вешняков С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Захарова С.С.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Вешняков С.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Захарова С.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Региональная и местная

дорожная сеть" рассмотрен на

заседании управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

Протокол управляющего

совета

-

Захарова С.С.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполненных

работах на дорожной

сети Пермского края в

рамках регионального

проекта "Региональная и

местная дорожная сеть"

-

Вешняков С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Выгрузка из СОУ

"Эталон"

-

Вешняков С.В.

31.12.2025

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Захарова С.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Захарова С.С.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Вешняков С.В.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

"

Соглашение О

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Захарова С.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Вешняков С.В.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Региональная и местная

дорожная сеть" рассмотрен на

заседании управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Протокол Управляющего

совета

-

Захарова С.С.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О выполненных

работах на дорожной

сети Пермского края в

рамках регионального

проекта "Региональная и

местная дорожная сеть"

-

Вешняков С.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Вешняков С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Захарова С.С.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Вешняков С.В.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Захарова С.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Вешняков С.В.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Региональная и местная

дорожная сеть" рассмотрен на

заседании управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

Протокол управляющего

совета

-

Захарова С.С.

31.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга Отчет о выполненных

-

Вешняков С.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" работах на дорожной

сети Пермского края в

рамках регионального

проекта "Региональная и

местная дорожная сеть"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Вешняков С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Захарова С.С.

29.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Вешняков С.В.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"С субъектами Соглашение о

-

Захарова С.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

"

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Вешняков С.В.

14.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Региональная и местная

дорожная сеть" рассмотрен на

заседании управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

Протокол управляющего

совета

-

Захарова С.С.

31.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполненных

работах на дорожной

сети Пермского края в

рамках регионального

проекта "Региональная и

-

Вешняков С.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

местная дорожная сеть"точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Вешняков С.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Захарова С.С.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Вешняков С.В.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

-

Захарова С.С.

29.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъекта Российской Федерации

"

Российской Федерацииточками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Региональная и местная

дорожная сеть" рассмотрен на

заседании управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

Протокол управляющего

совета

-

Захарова С.С.

31.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполненных

работах на дорожной

сети Пермского края в

рамках регионального

проекта "Региональная и

местная дорожная сеть"

-

Вешняков С.В.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Вешняков С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

Отчет об использовании

межбюджетных

-

Вешняков С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" трансфертов(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Захарова С.С.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Министерства

транспорта Пермского

края

-

Вешняков С.В.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Захарова С.С.

28.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Вопрос о ходе Протокол управляющего

-

Захарова С.С.

30.08.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации регионального

проекта "Региональная и местная

дорожная сеть" рассмотрен на

заседании управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

советамероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполненных

работах на дорожной

сети Пермского края в

рамках регионального

проекта "Региональная и

местная дорожная сеть"

-

Вешняков С.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Вешняков С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Вешняков С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлено

строительство платных

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального и местного

значения"

Количество новых

платных автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального

значения в рамках

мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

Вешняков С.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение

О предоставлении субси

дии из федерального

бюджета бюджету

субъекта

Российской Федерации

-

Вешняков С.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Региональная и местная

дорожная сеть" рассмотрен на

Протокол управляющего

совета

-

Вешняков С.В.

29.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заседании управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполненных работах на

объекте за 1 квартал 2026 года"

Отчет отчетные

материалы

-

Соломатин А.В.

29.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполненных работах на

объекте за 2 квартал 2026 года"

Отчет отчетные

материалы

-

Соломатин А.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполненных работах на

объекте за 3 квартал 2026 года"

Отчет отчетные

материалы

-

Соломатин А.В.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная

-

Соломатин А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

справка(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Вешняков С.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Вешняков С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 %

опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

3.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлено

строительство (реконструкция)

автодорожных обходов

населенных пунктов на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения"

Количество построенных

(реконструированных)

автодорожных обходов

населенных пунктов на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального

значения в рамках

мероприятий,

Соломатин А.В.

01.01.2027 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

3.1.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Вешняков С.В.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.2.

Контрольная точка"Вопрос о ходе

реализации регионального

проекта "Региональная и местная

дорожная сеть" рассмотрен на

заседании управляющего совета

государственной программы

Пермского края Развитие

транспортной системы,

утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от

3 октября 2013 г. №1323-п."

Протокол Заседания

управляющего совета

-

Вешняков С.В.

31.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполненных работах на

объекте за 1 квартал 2027 года"

Отчет Отчет о

выполненных работах на

объекте за 1 квартал 2027

года

-

Соломатин А.В.

18.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполненных работах на

объекте за 2 квартал 2027 года"

Отчет Отчет о

выполненных работах на

объекте за 2 квартал 2027

года

-

Соломатин А.В.

31.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.5.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Соломатин А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт приемки

выполненных работ

-

Соломатин А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Пермский край)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии1.

0,0000 78,7400202474,50 78,7400 0,000078,7400Добрянский муниципальный округ 0,000078,7400

Процент1.1.

0,0000 86,5700202484,80 86,5700 0,000086,5700Краснокамский муниципальный

округ

0,000086,5700

Процент1.2.

0,0000 83,8000202479,66 88,0800 0,000086,6500Пермский 0,000085,2200

Процент1.3.

0,0000 92,8700202489,96 92,8700 0,000092,8700Пермский муниципальный округ 0,000092,8700

Процент1.4.

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального и местного значения

2.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Красновишерский муниципальный

округ

0,00000,0192

Тысяча

погонных

метров

2.1.

0,0000 0,151720240,00 0,0000 0,00000,0000Верещагинский муниципальный

округ

0,00000,0000

Тысяча

погонных

метров

2.2.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0192Пермский муниципальный округ 0,00000,0563

Тысяча

погонных

метров

2.3.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Кудымкарский 0,00000,1167

Тысяча

погонных

метров

2.4.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Октябрьский муниципальный

округ

0,00000,0189

Тысяча

погонных

метров

2.5.

0,0000 0,107520240,00 0,0000 0,00000,0000Бардымский 0,00000,0190

Тысяча

погонных

метров

2.6.

0,0000 0,124020240,00 0,0000 0,00000,0000Кишертский 0,00000,1366

Тысяча

погонных

метров

2.7.

0,0000 0,041220240,00 0,0000 0,00000,0000Лысьвенский муниципальный

округ

0,00000,0000

Тысяча

погонных

метров

2.8.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Куединский 0,00000,0342

Тысяча

погонных

метров

2.9.

0,0000 0,042620240,00 0,0000 0,00000,0000Юсьвинский 0,00000,0913

Тысяча

погонных

метров

2.10.

0,0000 0,112020240,00 0,0000 0,00000,0000Кунгурский муниципальный округ 0,00000,0000

Тысяча

погонных

метров

2.11.

0,0000 0,036820240,00 0,0000 0,00000,0000муниципальный округ "Город

Березники"

0,00000,0000

Тысяча

погонных

метров

2.12.

0,0000 0,011520240,00 0,0000 0,00000,0000Чусовской муниципальный округ 0,00000,0000

Тысяча

погонных

метров

2.13.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Суксунский муниципальный округ 0,00000,0251

Тысяча

погонных

метров

2.14.

0,0000 0,649020240,00 0,0000 0,00000,0000Пермский 0,00000,0000

Тысяча

погонных

2.15.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

метров

0,0000 0,017520240,00 0,0000 0,00000,0000Юрлинский 0,00000,0460

Тысяча

погонных

метров

2.16.

0,0000 0,037220240,00 0,0000 0,00000,0000Очерский муниципальный округ 0,00000,0000

Тысяча

погонных

метров

2.17.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Пермский край)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том

числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.

Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2024

15,00 15,00 16,00- 24,00 17,0016,001.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 17,00 --1,00 1,0014,001.1.2.

Бардымский Единица 0

2024

1,00 - -- 1,00 --1.1.3.

Чусовской муниципальный округ Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.4.

Суксунский муниципальный округ Единица 0

2024

1,00 - -- - --1.1.5.

Пермский муниципальный округ Единица 0

2024

3,00 - -- 1,00 --1.1.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Пермский Единица 0

2024

1,00 1,00 -- 2,00 -1,001.1.7.

Очерский муниципальный округ Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.8.

Октябрьский муниципальный округ Единица 0

2024

1,00 - -- - --1.1.9.

Юрлинский Единица 0

2024

1,00 - -- 2,00 --1.1.10.

муниципальный округ "Город

Березники"

Единица 0

2024

- - -- 2,00 --1.1.11.

Кунгурский муниципальный округ Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.12.

Куединский Единица 0

2024

1,00 - -- - --1.1.13.

Кудымкарский Единица 0

2024

2,00 - -- - --1.1.14.

Красновишерский муниципальный

округ

Единица 0

2024

1,00 - -- - --1.1.15.

Кишертский Единица 0

2024

1,00 - -- 1,00 --1.1.16.

2024

1.1.17.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Верещагинский муниципальный

округ

Единица 0 - - -- 3,00 --

Лысьвенский муниципальный округ Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.18.

Юсьвинский Единица 0

2024

1,00 - -- 1,00 --1.1.19.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество построенных к 2030 году автодорожных  обходов населенных пунктов на автомобильных  дорогах регионального или межмуниципального и  местного значения ",

Влияние на достижение (процентов)

"Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения ",

Влияние на достижение (процентов)

1

Осуществлено

строительство

(реконструкция)

автодорожных

обходов населенных

пунктов на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального

значения

0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00

2

Осуществлено

строительство

платных

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального

и местного значения

0,00 10,00 0,00 30,00 0,00 40,00

3

Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских

агломераций

60,00 0,00 90,00 0,00 100,00 250,00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

60,00 10,00 90,00 40,00 100,00 300,00


