
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание сети современных кампусов (Пермский край)

1. Основные положения

Создание сети современных кампусов (Пермский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Создание сети современных кампусов

(Пермский край)

Срок реализации

проекта

01.09.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Создать комфортную инфраструктуру для профессионального и личностного развития молодежи в

новых современных кампусах и улучшить условия проживания студентов в общежитиях вузов

3.

Куратор регионального проекта Самойлов Д.И. Заместитель председателя Правительства Пермского края4.

Зверева Н.Е.Руководитель регионального проекта

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

5.

Долгополова С.М.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта

Аспиранты,

Молодежь 14-35 лет,

Студенты,

молодежь,

студенты

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Пермского края "Образование и

молодежная политика"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи

1.1. Количество кампусов

образовательных

организаций высшего

образования

0,0000 2025 -ЕдиницаФП Кассина Р.А.

МИНИСТР

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

1,00000,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Нет

1.2. Число обучающихся по

основным

образовательным

программам высшего

образования в

образовательных

организациях высшего

образования-резидентах

кампуса

45,4500 2023 -Тысяча

человек

РП Кассина Р.А.

МИНИСТР

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

46,410045,2700 45,4900 45,7200 45,9500 46,1800 Нет

1.3. Количество объектов

(спортивных, культурных,

социально-бытовых и т.д.)

, созданных и/или

реконструированных на

территории кампусов

0,0000 2024 -ЕдиницаРП Соломатин А.В.

Руководитель

АГЕНТСТВО ПО

СОПРОВОЖДЕН

ИЮ

КОНЦЕССИОНН

ЫХ ПРОЕКТОВ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

9,0000- - 9,0000 9,0000 9,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1.4. Количество лабораторий,

созданных в новых

объектах кампусов

0,0000 2024 -ЕдиницаРП Кассина Р.А.

МИНИСТР

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

14,0000- - 11,0000 11,0000 11,0000 Нет

1.5. Количество новых мест,

созданных в кампусах для

проживания

обучающихся, научно-

педагогических

работников, научных

работников и иных

категорий сотрудников

образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций

0,0000 2024 -ЕдиницаРП Кассина Р.А.

МИНИСТР

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

5 089,0000- - - 5 089,0000 5 089,0000 Нет

1.6. Количество объектов

инновационной

инфраструктуры,

созданных на территории

кампуса (технопарк,

бизнес-инкубатор, точка

кипения и иные)

0,0000 2024 -ЕдиницаРП Соломатин А.В.

Руководитель

АГЕНТСТВО ПО

СОПРОВОЖДЕН

ИЮ

КОНЦЕССИОНН

ЫХ ПРОЕКТОВ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

1,0000- - 1,0000 1,0000 1,0000 Нет

1.7. Количество

разработанных практико-

ориентированных

образовательных

0,0000 2024 -ЕдиницаРП 20,0000- - 6,0000 12,0000 15,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

программ совместно с

лидерами отрасли или

индустриальными

партнерами

1.8. Количество сетевых

образовательных

программ, разработанных

для проведения учебного

процесса в новых объектах

кампусов

0,0000 2024 -ЕдиницаРП Кассина Р.А.

МИНИСТР

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

16,00002,0000 2,0000 8,0000 11,0000 14,0000 Нет

1.9. Количество структурных

подразделений, созданных

(размещенных) на

территории кампусов

совместно с внешними

партнерами

0,0000 2024 -ЕдиницаРП Кассина Р.А.

МИНИСТР

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

12,0000- - 5,0000 8,0000 11,0000 Нет

1.10. Объем площадей новых

объектов кампусов,

введенных в эксплуатацию

0,0000 2024 -Квадратны

й метр

РП Соломатин А.В.

Руководитель

АГЕНТСТВО ПО

СОПРОВОЖДЕН

ИЮ

КОНЦЕССИОНН

ЫХ ПРОЕКТОВ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

161 502,00

00

- - 161 502,00

00

161 500,00

00

161 502,00

00

Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи

1.1. Количество кампусов образовательных

организаций высшего образования

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Число обучающихся по основным

образовательным программам высшего

образования в образовательных

организациях высшего образования-

резидентах кампуса

45,2700 45,2700 45,2700 45,2700 40,7000 40,3000

Тысяча

человек

45,4900

45,200043,900043,450039,500040,3000

1.3. Количество сетевых образовательных

программ, разработанных для

проведения учебного процесса в новых

объектах кампусов

2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

Единица 2,0000

2,00002,00002,00002,00002,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи

Создан современный

многофункциональны

й студенческий

кампус в городе

Перми. Нарастающий

итог

Единица

- - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -9,0000 -

-

1.1

Осуществлено строительство и оснащение кампуса "Современный многофункциональный студенческий кампус в городе Перми" включающего учебно-лабораторный

комплекс, конгресс-холл, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, Гостиничный комплекс, включающий пять гостиниц для студентов "Две

звезды"; гостиницу для научно-педагогических работников и иных лиц категории "Три звезды". Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с

целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: В 2027 году - объекты: учебно-лабораторный комплекс, конгресс-холл, спортивный и физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном, Гостиничный комплекс, включающий пять гостиниц для студентов "Две звезды"; гостиницу для научно-педагогических

работников и иных лиц категории "Три звезды" введены в эксплуатацию.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи0

Создан современный

многофункциональный

студенческий кампус в городе

Перми

1.1

6 058 888,906 111 111,10 0,00 18 806 921,890,00 0,00

0,00

6 636 921,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

6 058 888,906 636 921,89 6 111 111,10

0,00

0,00 18 806 921,890,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

6 058 888,906 636 921,89 6 111 111,10

0,00

0,00 18 806 921,890,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00



8

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

6 636 921,89 6 111 111,10 6 058 888,90

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 18 806 921,89

0,00 6 058 888,906 636 921,89 6 111 111,10 0,00 0,00 18 806 921,89

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи

1.1. Мероприятие (результат) "Создан

современный многофункциональный

студенческий кампус в городе Перми"

0,00 0,00 0,00 4 277 778

,00

4 277 778

,00

4 277 778

,00

6 111 111,10

6 111 111

,00

6 111 111

,00

6 111 111

,00

6 111 111

,00

4 277 778

,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 4 277 778

,00

4 277 778

,00

4 277 778

,00

6 111 111,10

6 111 111

,00

6 111 111

,00

6 111 111

,00

6 111 111

,00

4 277 778

,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание сети современных кампусов

(Пермский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи

1.1.

Мероприятие (результат) "Создан

современный

многофункциональный

студенческий кампус в городе

Перми"

Осуществлено

строительство и

оснащение кампуса

"Современный

многофункциональный

студенческий кампус в

городе Перми"

включающего учебно-

лабораторный комплекс,

конгресс-холл,

спортивный и

физкультурно-

оздоровительный

комплекс с бассейном,

Гостиничный комплекс,

включающий пять

гостиниц для студентов

"Две звезды"; гостиницу

для научно-

педагогических

работников и иных лиц

категории "Три звезды".

Зверева Н.Е.

01.09.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Новые объекты кампуса

начали функционировать

в соответствии с целевым

назначением указанных

объектов. Ключевые

результаты: В 2027 году -

объекты: учебно-

лабораторный комплекс,

конгресс-холл,

спортивный и

физкультурно-

оздоровительный

комплекс с бассейном,

Гостиничный комплекс,

включающий пять

гостиниц для студентов

"Две звезды"; гостиницу

для научно-

педагогических

работников и иных лиц

категории "Три звезды"

введены в эксплуатацию.

1.1.1.

Контрольная точка"Проведено

торжественное открытие (по

объекту "Учебно-лабораторный

комплекс")"

Прочий тип документа

Локальный нормативный

акт об организации

торжественного открытия

с приложением

программы мероприятия.

Ссылка на

информационный ресурс,

- Зверева Н.Е.

01.09.2027

48 66
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

где размещена

публикация об открытии

новых объектов кампуса

(по объекту "Учебно-

лабораторный комплекс")

1.1.2.

Контрольная точка"Проведено

торжественное открытие (по

объекту "Конгресс-холл")"

Прочий тип документа

Локальный нормативный

акт об организации

торжественного открытия

с приложением

программы мероприятия.

Ссылка на

информационный ресурс,

где размещена

публикация об открытии

новых объектов кампуса

(по объекту

"Конгресс-холл")

- Зверева Н.Е.

01.09.2027

57 59

1.1.3.

Контрольная точка"Проведено

торжественное открытие (по

объекту "Спортивный

комплекс")"

Прочий тип документа

Локальный нормативный

акт об организации

торжественного открытия

с приложением

программы мероприятия.

Ссылка на

информационный ресурс,

где размещена

публикация об открытии

новых объектов кампуса

(по объекту "Спортивный

- Зверева Н.Е.

01.09.2027

58 60



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

комплекс")

1.1.4.

Контрольная точка"Проведено

торжественное открытие (по

объекту "Гостиница 1")"

Прочий тип документа

Локальный нормативный

акт об организации

торжественного открытия

с приложением

программы мероприятия.

Ссылка на

информационный ресурс,

где размещена

публикация об открытии

новых объектов кампуса

(по объекту "Гостиница

1")

- Зверева Н.Е.

01.09.2027

59 61

1.1.5.

Контрольная точка"Проведено

торжественное открытие (по

объекту "Гостиница 2")"

Прочий тип документа

Локальный нормативный

акт об организации

торжественного открытия

с приложением

программы мероприятия.

Ссылка на

информационный ресурс,

где размещена

публикация об открытии

новых объектов кампуса

(по объекту "Гостиница

2")

- Зверева Н.Е.

01.09.2027

60 62

1.1.6.

Контрольная точка"Проведено

торжественное открытие (по

Прочий тип документа

Локальный нормативный

акт об организации

- Зверева Н.Е.

01.09.2027

61 63
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

объекту "Гостиница 3")"

торжественного открытия

с приложением

программы мероприятия.

Ссылка на

информационный ресурс,

где размещена

публикация об открытии

новых объектов кампуса

(по объекту "Гостиница

3")

1.1.7.

Контрольная точка"Проведено

торжественное открытие (по

объекту "Гостиница 4")"

Прочий тип документа

Локальный нормативный

акт об организации

торжественного открытия

с приложением

программы мероприятия.

Ссылка на

информационный ресурс,

где размещена

публикация об открытии

новых объектов кампуса

(по объекту "Гостиница

4")

- Зверева Н.Е.

01.09.2027

62 64

1.1.8.

Контрольная точка"Проведено

торжественное открытие (по

объекту "Гостиница 5")"

Прочий тип документа

Локальный нормативный

акт об организации

торжественного открытия

с приложением

программы мероприятия.

Ссылка на

- Зверева Н.Е.

01.09.2027

63 65
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информационный ресурс,

где размещена

публикация об открытии

новых объектов кампуса

(по объекту "Гостиница

5")

1.1.9.

Контрольная точка"Проведено

торжественное открытие (по

объекту "Гостиница 6")"

Прочий тип документа

Локальный нормативный

акт об организации

торжественного открытия

с приложением

программы мероприятия.

Ссылка на

информационный ресурс,

где размещена

публикация об открытии

новых объектов кампуса

(по объекту "Гостиница

6")

- Зверева Н.Е.

01.09.2027

64 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Начата

научно-исследовательская

деятельность"

Прочий тип документа

Утвержденный план

научно-

исследовательской

деятельности (в том числе

привлечения

финансирования

коммерциализации

результатов) (по объекту

"Учебно-лабораторный

комплекс")

- Зверева Н.Е.

01.10.2027

66 68
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная точка"Произведено

устройство внутренних стен и

перегородок"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

выполнение работ

- Соломатин А.В.

07.12.2026

41 47

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о привлечении

внебюджетных средств в рамках

достижения результатов

предоставления иного

межбюджетного трансферта"

Отчет Отчет о

привлечении

внебюджетных средств в

рамках достижения

результатов

предоставления иного

межбюджетного

трансферта

- Зверева Н.Е.

15.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Выполнены

работы по внутренней отделке"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

выполнение работ

- Соломатин А.В.

15.07.2027

44 20

1.1.14.

Контрольная точка"Объекты

оснащены мебелью"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

выполнение работ

- Соломатин А.В.

15.09.2027

57 66

1.1.15.

Контрольная точка"Определен

перечень и параметры

необходимого оборудования и

мебели для оснащения объекта

кампуса"

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

необходимого

оборудования и мебели

для оснащения объекта

кампуса

- Соломатин А.В.

15.12.2026

42 11

1.1.16.

Контрольная

точка"Зарегистрировано право

собственности (по объекту

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН (по

объекту "Учебно-

- Зверева Н.Е.

16.08.2027

12 57
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Учебно-лабораторный

комплекс")"

лабораторный комплекс")

1.1.17.

Контрольная

точка"Зарегистрировано право

собственности (по объекту

"Конгресс-холл")"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН (по

объекту "Конгресс-холл")

- Зверева Н.Е.

16.08.2027

13 58

1.1.18.

Контрольная

точка"Зарегистрировано право

собственности (по объекту

"Спортивный комплекс")"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН (по

объекту "Спортивный

комплекс")

- Зверева Н.Е.

16.08.2027

14 59

1.1.19.

Контрольная

точка"Зарегистрировано право

собственности (по объекту

"Гостиница 1")"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН (по

объекту "Гостиница 1")

- Зверева Н.Е.

16.08.2027

15 60

1.1.20.

Контрольная

точка"Зарегистрировано право

собственности (по объекту

"Гостиница 2")"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН (по

объекту "Гостиница 2")

- Зверева Н.Е.

16.08.2027

16 61

1.1.21.

Контрольная

точка"Зарегистрировано право

собственности (по объекту

"Гостиница 3")"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН (по

объекту "Гостиница 3")

- Зверева Н.Е.

16.08.2027

17 62

1.1.22.

Контрольная

точка"Зарегистрировано право

собственности (по объекту

"Гостиница 4")"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН (по

объекту "Гостиница 4")

- Зверева Н.Е.

16.08.2027

18 63

1.1.23.

Контрольная

точка"Зарегистрировано право

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН (по

объекту "Гостиница 5")

- Зверева Н.Е.

16.08.2027

19 64



18

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

собственности (по объекту

"Гостиница 5")"

1.1.24.

Контрольная

точка"Зарегистрировано право

собственности (по объекту

"Гостиница 6")"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН (по

объекту "Гостиница 6")

- Зверева Н.Е.

16.08.2027

20 65

1.1.25.

Контрольная точка"Выполнены

работы по устройству

конструкции крыши и кровли"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

выполнение работ

- Соломатин А.В.

16.11.2026

40 42

1.1.26.

Контрольная точка"Выполнено

устройство фундамента"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

выполнение работ

- Соломатин А.В.

20.01.2026

10 39

1.1.27.

Контрольная точка"Заключены

договоры на заселение (по

объекту "Гостиница 1")"

Прочий тип документа

Утвержденный реестр

договоров на

предоставление услуг (по

объекту "Гостиница 1")

- Зверева Н.Е.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

69

1.1.28.

Контрольная точка"Заключены

договоры на заселение (по

объекту "Гостиница 2")"

Прочий тип документа

Утвержденный реестр

договоров на

предоставление услуг (по

объекту "Гостиница 2")

- Зверева Н.Е.

20.12.2027

68 70

1.1.29.

Контрольная точка"Заключены

договоры на заселение (по

объекту "Гостиница 3")"

Прочий тип документа

Утвержденный реестр

договоров на

предоставление услуг (по

объекту "Гостиница 3")

- Зверева Н.Е.

20.12.2027

69 71
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.30.

Контрольная точка"Заключены

договоры на заселение (по

объекту "Гостиница 4")"

Прочий тип документа

Утвержденный реестр

договоров на

предоставление услуг (по

объекту "Гостиница 4")

- Зверева Н.Е.

20.12.2027

70 72

1.1.31.

Контрольная точка"Заключены

договоры на заселение (по

объекту "Гостиница 5")"

Прочий тип документа

Утвержденный реестр

договоров на

предоставление услуг (по

объекту "Гостиница 5")

- Зверева Н.Е.

20.12.2027

71 73

1.1.32.

Контрольная точка"Заключены

договоры на заселение (по

объекту "Гостиница 6")"

Прочий тип документа

Утвержденный реестр

договоров на

предоставление услуг (по

объекту "Гостиница 6")

- Зверева Н.Е.

20.12.2027

72 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о привлечении

внебюджетных средств в рамках

достижения результатов

предоставления иного

межбюджетного трансферта"

Отчет Отчет о

привлечении

внебюджетных средств в

рамках достижения

результатов

предоставления иного

межбюджетного

трансферта

- Соломатин А.В.

25.12.2025

37 10

1.1.34.

Контрольная точка"Выполнен

монтаж и пусконаладка

технологического и лифтового

оборудования"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

выполнение работ

- Соломатин А.В.

26.02.2027

11 25

1.1.35.

Контрольная точка"Выполнено

Прочий тип документа

- Соломатин А.В.

26.12.2025

27 39



20

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

устройство фундамента"

Документ,

подтверждающий

выполнение работ

1.1.36.

Контрольная точка"Выполнено

устройство несущих конструкций

подземной части здания"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

выполнение работ

- Соломатин А.В.

27.02.2026

37 40

1.1.37.

Контрольная точка"Разработана

рабочая документация (по

объекту "Учебно-лабораторный

комплекс")"

Прочий тип документа

Рабочая документация.

Акт приема-передачи РД

(по объекту "Учебно-

лабораторный комплекс")

- Соломатин А.В.

27.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

29

1.1.38.

Контрольная точка"Разработана

рабочая документация (по

объекту «Конгресс-холл»)"

Прочий тип документа

Рабочая документация.

Акт приема-передачи РД

(по объекту «Конгресс-

холл»)

- Соломатин А.В.

27.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Разработана

рабочая документация (по

объекту «Спортивный

комплекс»)"

Прочий тип документа

Рабочая документация.

Акт приема-передачи РД

(по объекту «Спортивный

комплекс»)

- Соломатин А.В.

27.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Разработана

рабочая документация (по

объекту «Гостиница 1»)"

Прочий тип документа

Рабочая документация.

Акт приема-передачи РД

(по объекту «Гостиница

1»)

- Соломатин А.В.

27.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Разработана

рабочая документация (по

объекту «Гостиница 2»)"

Прочий тип документа

Рабочая документация.

Акт приема-передачи РД

(по объекту «Гостиница

2»)

- Соломатин А.В.

27.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Разработана

рабочая документация (по

объекту «Гостиница 3»)"

Прочий тип документа

Рабочая документация.

Акт приема-передачи РД

(по объекту «Гостиница

3»)

- Соломатин А.В.

27.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.43.

Контрольная точка"Разработана

рабочая документация (по

объекту «Гостиница 4»)"

Прочий тип документа

Рабочая документация.

Акт приема-передачи РД

(по объекту «Гостиница

4»)

- Соломатин А.В.

27.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.44.

Контрольная точка"Разработана

рабочая документация (по

объекту «Гостиница 5»)"

Прочий тип документа

Рабочая документация.

Акт приема-передачи РД

(по объекту «Гостиница

5»)

- Соломатин А.В.

27.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.45.

Контрольная точка"Разработана

рабочая документация (по

объекту «Гостиница 6»)"

Прочий тип документа

Рабочая документация.

Акт приема-передачи РД

(по объекту «Гостиница

- Соломатин А.В.

27.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

6»)

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.46.

Контрольная точка"Проведена

оценка соответствия кампуса

утвержденным параметрам

инновационной образовательной

среды (кампусов)"

Протокол Протокол

рабочей группы

Минобрнауки России

- Зверева Н.Е.

29.12.2025

37 39

1.1.47.

Контрольная точка"Проведена

оценка соответствия кампуса

утвержденным параметрам

инновационной образовательной

среды (кампусов)"

Протокол Протокол

рабочей группы

Минобрнауки России

- Зверева Н.Е.

29.12.2026

10 21

1.1.48.

Контрольная точка"Кампус

соответствует утвержденным

параметрам инновационной

образовательной среды

(кампусов)"

Протокол Протокол

рабочей группы

Минобрнауки России

- Зверева Н.Е.

29.12.2027

68 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.49.

Контрольная

точка"Строительно-монтажные

работы завершены (по объекту

"Учебно-лабораторный

комплекс")"

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

(по объекту "Учебно-

лабораторный комплекс")

- Соломатин А.В.

30.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

83

1.1.50.

Контрольная

точка"Строительно-монтажные

работы завершены (по объекту

«Конгресс-холл»)"

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

(по объекту «Конгресс-

холл»)

- Соломатин А.В.

30.05.2027

74 76

1.1.51.

Контрольная

Акт Акт приемки

- Соломатин А.В.

30.05.2027

75 77
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Строительно-монтажные

работы завершены (по объекту

«Спортивный комплекс»)"

законченного

строительством объекта

(по объекту «Спортивный

комплекс»)

1.1.52.

Контрольная

точка"Строительно-монтажные

работы завершены (по объекту

«Гостиница 1»)"

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

(по объекту «Гостиница

1»)

- Соломатин А.В.

30.05.2027

76 78

1.1.53.

Контрольная

точка"Строительно-монтажные

работы завершены (по объекту

«Гостиница 2»)"

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

(по объекту «Гостиница

2»)

- Соломатин А.В.

30.05.2027

77 79

1.1.54.

Контрольная

точка"Строительно-монтажные

работы завершены (по объекту

«Гостиница 3»)"

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

(по объекту «Гостиница

3»)

- Соломатин А.В.

30.05.2027

78 80

1.1.55.

Контрольная

точка"Строительно-монтажные

работы завершены (по объекту

«Гостиница 4»)"

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

(по объекту «Гостиница

4»)

- Соломатин А.В.

30.05.2027

79 81

1.1.56.

Контрольная

точка"Строительно-монтажные

работы завершены (по объекту

«Гостиница 5»)"

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

(по объекту «Гостиница

5»)

- Соломатин А.В.

30.05.2027

80 82
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.57.

Контрольная

точка"Строительно-монтажные

работы завершены (по объекту

«Гостиница 6»)"

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

(по объекту «Гостиница

6»)

- Соломатин А.В.

30.05.2027

81 91

1.1.58.

Контрольная

точка"Подготовительные работы

на стройплощадке выполнены"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

выполнение работ

- Соломатин А.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.59.

Контрольная точка"Выполнено

устройство несущих конструкций

надземной части здания"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

выполнение работ

- Соломатин А.В.

30.09.2026

23 41

1.1.60.

Контрольная точка"Начат

образовательный процесс"

Прочий тип документа

Утвержденное расписание

занятий (по объекту

"Учебно-лабораторный

комплекс")

- Зверева Н.Е.

30.09.2027

46 67

1.1.61.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

- Соломатин А.В.

31.03.2026

39 40

1.1.62.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

выполнение работ

- Соломатин А.В.

31.03.2027

43 74

1.1.63.

Контрольная точка"Выполнены

Прочий тип документа

- Соломатин А.В.

31.05.2027

74 45
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы по наружной отделке

фасада и монтажу

светопрозрачных конструкций"

Документ,

подтверждающий

выполнение работ

1.1.64.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено (по объекту

"Учебно-лабораторный

комплекс")"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию (по объекту

"Учебно-лабораторный

комплекс")

- Соломатин А.В.

31.07.2027

74 48

1.1.65.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено (по объекту

«Конгресс-холл»)"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию (по объекту

«Конгресс-холл»)

- Соломатин А.В.

31.07.2027

75 49

1.1.66.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено (по объекту

«Спортивный комплекс»)"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию (по объекту

«Спортивный комплекс»)

- Соломатин А.В.

31.07.2027

76 50

1.1.67.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено (по объекту

"Гостиница 1")"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию (по объекту

«Гостиница 1»)

- Соломатин А.В.

31.07.2027

77 51

1.1.68.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено (по объекту

"Гостиница 2")"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию (по объекту

«Гостиница 2»)

- Соломатин А.В.

31.07.2027

78 52

1.1.69.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено (по объекту

"Гостиница 3")"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию (по объекту

«Гостиница 3»)

- Соломатин А.В.

31.07.2027

79 53
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.70.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено (по объекту

"Гостиница 4")"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию (по объекту

«Гостиница 4»)

- Соломатин А.В.

31.07.2027

80 54

1.1.71.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено (по объекту

"Гостиница 5")"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию (по объекту

«Гостиница 5»)

- Соломатин А.В.

31.07.2027

81 55

1.1.72.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено (по объекту

"Гостиница 6")"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию (по объекту

«Гостиница 6»)

- Соломатин А.В.

31.07.2027

82 56

1.1.73.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию (по объекту

"Учебно-лабораторный

комплекс")"

Акт Акт о вводе

оборудования в

эксплуатацию (по объекту

"Учебно-лабораторный

комплекс")

- Соломатин А.В.

31.07.2027

74 12

1.1.74.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию (по объекту

«Конгресс-холл»)"

Акт Акт о вводе

оборудования в

эксплуатацию (по объекту

«Конгресс-холл»)

- Соломатин А.В.

31.07.2027

75 13

1.1.75.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию (по объекту

«Спортивный комплекс»)"

Акт Информационная

справка. Акт о вводе

оборудования в

эксплуатацию. Фотоотчет

с комментариями (по

объекту «Спортивный

комплекс»)

- Соломатин А.В.

31.07.2027

76 14

1.1.76.

Акт Акт о вводе

31.07.2027
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию (по объекту

"Гостиница 1")"

оборудования в

эксплуатацию (по объекту

«Гостиница 1»)

- Соломатин А.В.77 15

1.1.77.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию (по объекту

"Гостиница 2")"

Акт Акт о вводе

оборудования в

эксплуатацию (по объекту

«Гостиница 2»)

- Соломатин А.В.

31.07.2027

78 16

1.1.78.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию (по объекту

"Гостиница 3")"

Акт Акт о вводе

оборудования в

эксплуатацию (по объекту

«Гостиница 3»)

- Соломатин А.В.

31.07.2027

79 17

1.1.79.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию (по объекту

"Гостиница 4")"

Акт Акт о вводе

оборудования в

эксплуатацию (по объекту

«Гостиница 4»)

- Соломатин А.В.

31.07.2027

80 18

1.1.80.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию (по объекту

"Гостиница 5")"

Акт Акт о вводе

оборудования в

эксплуатацию (по объекту

«Гостиница 5»)

- Соломатин А.В.

31.07.2027

81 19

1.1.81.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию (по объекту

"Гостиница 6")"

Акт Акт о вводе

оборудования в

эксплуатацию (по объекту

«Гостиница 6»)

- Соломатин А.В.

31.07.2027

82 20

1.1.82.

Контрольная точка"Выполнено

устройство котлована"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

выполнение работ

- Соломатин А.В.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

37
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Создание сети современных кампусов (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество

кампусов

образовательных

организаций

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

лабораторий,

созданных в новых

объектах кампусов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество новых

мест, созданных в

кампусах для

проживания

обучающихся,

научно-

педагогических

работников,

научных работников

и иных категорий

сотрудников

образовательных

организаций

высшего

образования и

научных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

(спортивных,

культурных,

социально-бытовых

и т.д.), созданных

и/или

реконструированны

х на территории

кампусов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

инновационной

инфраструктуры,

созданных на

территории кампуса 

(технопарк, бизнес-

инкубатор, точка

кипения и иные)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

разработанных

практико-

ориентированных

образовательных

программ

совместно с

лидерами отрасли

или

индустриальными

партнерами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сетевых

образовательных

программ,

разработанных для

проведения

учебного процесса в

новых объектах

кампусов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

структурных

подразделений,

созданных

(размещенных) на

территории

кампусов совместно

с внешними

партнерами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем площадей

новых объектов

кампусов,

введенных в

эксплуатацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

обучающихся по

основным

образовательным

программам

высшего

образования в

образовательных

организациях

высшего

образования-

резидентах

кампуса",

Влияние на

достижение

(процентов)

1

Создан современный

многофункциональный

студенческий кампус в

городе Перми

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта, %

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,00


