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2. Цель и показатели регионального проекта

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

1.1 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на утилизацию, в

общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов, ПРОЦ

31.12.2018 3,0000 8,8000 10,0000 15,0000 17,2000 17,3000Основной

показатель

2,6000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

1.2 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку в общем

объеме образованных твердых

коммунальных отходов, ПРОЦ

31.12.2018 0,9000 2,6000 2,9000 4,4000 5,0000 5,1000Основной

показатель

0,8000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

1.3 Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов, ПРОЦ

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Доля разработанных электронных моделей

1.4 Количество разработанных

электронных моделей, ПРОЦ

31.12.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления

0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны электронные модели территориальных схем

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100 % (во всех 85 субъектах Российской

Федерации) 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2020

1.1

Разработанная электронная модель территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными

отходами, на территории Пермского края

 

Разработана 1 электронная модель территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, на территории Пермского края

на 31.10.2020 - 1 шт

31.10.2020

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 36 %

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей

по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г.

составит 17,3% в Пермском крае.

на 31.12.2024 - 17.3 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн

мощностей по обработке ТКО.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 60%

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей

по обработке ТКО.

 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на

обработку, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г.

составит 5,1% в Пермском крае

на 31.12.2024 - 5.1 ПРОЦ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.0

Введено в промышленную эксплуатацию

23,1 млн. тонн мощностей по утилизации

отходов и фракций после обработки ТКО.

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн

мощностей по обработке ТКО.0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Введено в промышленную эксплуатацию

37,1 млн. тонн мощностей по обработке

ТКО.

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

2.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

2.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

2.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации2.1.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

2.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Пермский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Разработанная электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории

Пермского края

1 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шицын А. Б. Исполняющий обязанности

министра

20

2 Участник регионального

проекта

Ситкин П. И. Заместитель министра,

начальник управления

30

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шицын А. Б. Исполняющий обязанности

министра

20

4 Участник регионального

проекта

Ситкин П. И. Заместитель министра,

начальник управления

30

Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шицын А. Б. Исполняющий обязанности

министра

20

6 Участник регионального

проекта

Ситкин П. И. Заместитель министра,

начальник управления

30
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6. Дополнительная информация

В целях выполнения показателей НП «Экология» Министерством ЖКХ и благоустройства Пермского края предусмотрен ряд мероприятий:

Показатели «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО,  %» планируется увеличить с 2018

г. - 2,6 % до 12,3 % к 2024 году, «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных ТКО,  %» с 2018 г. – 0,8

% до 5,1% к 2024 году путем реализации Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пермского края, утвержденной приказом

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края № СЭД-35-01-12-503 от 9 декабря 2016 года (далее Терсхема).

Терсхемой до 2028 года предусматривается создание новой инфраструктуры: 3 новых и реконструкции 3 действующих полигонов ТКО, 7

мусоросортировочных и 28 мусороперегрузочных станций, внедрение раздельного сбора отходов в крупных населенных пунктах. Кроме этого в 2019 году

планируется корректировка Территориальной схемы, где будут дополнительно внесены объекты инфраструктуры обращения с ТКО исходя из

предложений органов местного самоуправления.

Риски невыполнения показателей:

- недобросовестное выполнение мероприятий по созданию объектов по обработке отходов;

- отсутствие 100 % обеспечении финансирования.

Источник информации по выполнению целевых показателей проекта – Управление Росприроднадзора по Пермскому краю.

Форма 2-тп (отходы) статистического наблюдения утверждена Приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2017 г. № 529

«Об утверждении статистического инструментария для организации федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального

статистического наблюдения за отходами производства и потребления».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработанная электронная модель

территориальной схемы обращения с отходами, в

том числе с твердыми коммунальными отходами,

на территории Пермского края0

1

 

Разработана 1 электронная

модель территориальной

схемы обращения с

отходами, в том числе с

твердыми коммунальными

отходами, на территории

Пермского края

Шицын А. Б.,

Исполняющий

обязанности министра

-

- 31.10.2020

КТ: Разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с отходами, в

том числе с твердыми коммунальными отходами,

на территории Пермского края

1.1

Прочий тип документа

Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

РРП

-

31.12.2019

Разработка технического задания для проведения

торгов

1.1.1

Прочий тип документа

РРП01.07.2019 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

01.08.2019

Заключение договора на разработку электронной

модели

1.1.2

Прочий тип документа

РРП01.09.2019 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрение электронной модели1.1.3

Прочий тип документа

РРП01.10.2019 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

31.12.2019

 Введено в промышленную эксплуатацию 23,1

млн. тонн мощностей по утилизации отходов и

фракций после обработки ТКО.0

2

Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

утилизацию, в общем

объеме образованных

твердых коммунальных

отходов по состоянию на

31 декабря 2024 г.

составит 17,3% в

Пермском крае.

Шицын А. Б.,

Исполняющий

обязанности министра

-

- 31.12.2024

Контрольная точка не задана2.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Введено в промышленную эксплуатацию 37,1

млн. тонн мощностей по обработке ТКО.0

3

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку, в общем

объеме образованных

твердых коммунальных

отходов по состоянию на

31 декабря 2024 г.

составит 5,1% в Пермском

крае

Шицын А. Б.,

Исполняющий

обязанности министра

-

- 31.12.2024

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.1

 

Шицын А. Б.,

Исполняющий

обязанности министра

КРП

-

31.12.2024

Разработка проектно-сметной документации на

строительство мусоросортировочной станции

мощностью 110052 тонны /год при полигоне ТБО

г. Березники

3.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

30.06.2020

Строительство мусоросортировочной станции

мощностью 110052 тонны/год при полигоне ТБО

г. Березники

3.1.2

Прочий тип документа

РРП01.07.2020 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

31.12.2020

Ввод в эксплуатацию мусоросортировочной

станции мощностью 110052 тонны/год при

полигоне ТБО г. Березники

3.1.3

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

31.03.2021



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка проектно-сметной документации на

строительство мусоросортировочной станции

мощностью 48056 тонн/год при полигоне ТКО в

д. Мыльники Кунгурского муниципального

района

3.1.4

Прочий тип документа

РНП01.01.2019 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

30.06.2020

Строительство мусоросортировочной станции

мощностью 48056 тонн/год при полигоне ТКО в

д. Мыльники Кунгурского муниципального

района

3.1.5

Прочий тип документа

РРП01.07.2020 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

31.12.2020

Ввод в эксплуатацию мусоросортировочной

станции мощностью 48056 тонн/год при полигоне

ТКО в д. Мыльники Кунгурского

муниципального района

3.1.6

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

31.03.2021

Разработка проектно-сметной документации на

строительство мусоросортировочной станции

мощностью 61523 тонны/год при полигоне в

Лысьвенском городском округе

3.1.7

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

30.06.2020

Строительство мусоросортировочной станции

мощностью 61523 тонны/год при полигоне в

Лысьвенском городском округе

3.1.8

Прочий тип документа

РРП01.04.2021 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

30.09.2021

Ввод в эксплуатацию мусоросортировочной

станции мощностью 61523 тонны/год при

полигоне в Лысьвенском городском округе

3.1.9

Прочий тип документа

РРП01.10.2021 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

31.12.2021

Разработка проектно-сметной документации на

строительство мусоросортировочной станции

мощностью 481441 тонна/год при полигоне ТБО

в д. Софроны Пермского муниципального района

3.1.1

0

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Строительство мусоросортировочной станции

мощностью 481441 тонна/год при полигоне ТБО

в д. Софроны Пермского муниципального района

3.1.1

1

Прочий тип документа

РРП01.07.2020 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

31.12.2020

Ввод в эксплуатацию мусоросортировочной

станции мощностью 481441 тонна/год при

полигоне ТБО в д. Софроны Пермского

муниципального района

3.1.1

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

31.03.2021

Разработка проектно-сметной документации на

строительство мусоросортировочной станции

мощностью 84992 тонны/год при полигоне у с.

Чекмени Нытвенского муниципального района

3.1.1

3

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

30.06.2020

Строительство мусоросортировочной станции

мощностью 84992 тонны/год при полигоне у с.

Чекмени Нытвенского муниципального района

3.1.1

4

Прочий тип документа

РРП01.04.2021 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

30.09.2021

Ввод в эксплуатацию мусоросортировочной

станции мощностью 84992 тонны/год при

полигоне у с. Чекмени Нытвенского

муниципального района

3.1.1

5

Прочий тип документа

РРП01.10.2021 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

31.12.2021

Разработка проектно-сметной документации на

строительство мусоросортировочной станции при

полигоне мощностью 64007 тонн/год у д.

Бормист Чайковского муниципального района

3.1.1

6

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

30.06.2020

Строительство мусоросортировочной станции

мощностью 64007 тонн/год при полигоне у д.

Бормист Чайковского муниципального района

3.1.1

7

Прочий тип документа

РРП01.06.2021 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ввод в эксплуатацию мусоросортировочной

станции мощностью 64007 тонн/год при полигоне

у д. Бормист Чайковского муниципального

района

3.1.1

8

Прочий тип документа

РРП01.10.2021 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

31.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Пермский край)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов ПРОЦ

1 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

Vy - масса

утилизированных

твердых

коммунальных

отходов, т

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Vобщ - масса

образовавшихся

твердых

коммунальных

отходов, т

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов ПРОЦ

2 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

Vобщ - масса

образовавшихся

твердых

коммунальных

отходов, т

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Vо - масса твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку, т

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов ПРОЦ

3 Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов, %

Vi - количество

импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов, шт

данные

Региональ

ного

оператора

ООО

"Ухтажил

фонд"

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИК

И КОМИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Vi – количество

приобретенного

импортного оборудования

по обработке и утилизации

отходов, шт.

Vобщ-  общее  количество

приобретенного

оборудования по обработке

и утилизации отходов, шт.

Vобщ - общее

количество

приобретенного

оборудования по

обработке и

утилизации отходов,

шт

данные

Региональ

ного

оператора

ООО

"Ухтажил

фонд"

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИК

И КОМИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество разработанных электронных моделей ПРОЦ

4 количество разработанных

электронных моделей

Количественный подсчет


