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Сохранение лесовНаименование федерального проекта

Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1 Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения

к площади вырубленных и погибших

лесных насаждений, ПРОЦ

31.08.2018 82,9000 91,7000 94,0000 97,4000 99,0000 100,0000Основной

показатель

78,8000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и

лесоразведению. *

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства  к 31 декабря 2023 г.  на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и

лесоразведению. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023

1.1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

Обеспечено оснащение государственных учреждений

специализированной лесохозяйственной техникой и

оборудованием (тракторы, плуги, культиваторы и др.) к

31 декабря 2021 г. на 108,9 млн. рублей (81,2 млн. рублей -

федеральный бюджет, 27,76 млн. рублей - внебюджетные

источники)

на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в

аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в

аренду на 31.12.2024 г. - 310 тыс. га.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.

Увеличена площадь лесовосстановления на лесных  участках

непереданных в аренду до 7,592 тыс.га в  2021 г.

на 31.12.2021 - 7.592 ТЫС ГА

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные,

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить

скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации

работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.*

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные,

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить

скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации

работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

Обеспечено оснащение государственных учреждений

специализированной лесопожарной техникой и

оборудованием  (пожарные автоцистерны, лесопожарные

трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, тягач с

полуприцепом и др.) к 31 декабря 2021 г. на 152,82 млн.

рублей (149,7 млн. рублей- федеральный бюджет, 3,0 млн.

рублей - внебюджетные источники)

Как следствие, повышение эффективности обнаружения

лесных пожаров, повышения скорости реагирования на

лесные пожары и снижение ущерба от лесных пожаров на

47%.

.

на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и

фондах лиц, использующих леса.

Результат к 2021 году.

на 31.12.2021 - 2.363 т

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1 35,40 0,0035,76 37,83 0,00 109,010,00

0,0026,40 28,4326,40Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.1.1 0,00 81,240,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.1.2 0,00 0,000,00

0,0026,40 28,4326,40консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 0,00 81,240,00

0,0026,40 28,4326,40бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 0,00 81,240,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.3.3 0,00 0,000,00

0,009,36 9,409,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 27,770,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

2.1 53,94 0,0083,00 82,42 0,00 219,360,00

0,0058,92 58,0430,01Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

2.1.1 0,00 146,970,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

2.1.2 0,00 0,000,00

0,0058,92 58,0430,01консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

2.1.3 0,00 146,970,00

0,0058,92 58,0430,01бюджет субъекта Российской Федерации2.1.3.1 0,00 146,970,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

2.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2.1.3.3 0,00 0,000,00

0,0024,08 24,3823,93внебюджетные источники2.1.4 0,00 72,390,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров0



9

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

3.1 50,94 0,0050,94 50,94 0,00 152,830,00

0,0049,94 49,9449,94Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

3.1.1 0,00 149,830,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

3.1.2 0,00 0,000,00

0,0049,94 49,9449,94консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

3.1.3 0,00 149,830,00

0,0049,94 49,9449,94бюджет субъекта Российской Федерации3.1.3.1 0,00 149,830,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

3.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3.1.3.3 0,00 0,000,00

0,001,00 1,001,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 3,000,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

4.1 1,30 0,001,15 0,00 0,00 2,450,00

0,001,15 0,001,30Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

4.1.1 0,00 2,450,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

4.1.2 0,00 0,000,00

0,001,15 0,001,30консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

4.1.3 0,00 2,450,00

0,001,15 0,001,30бюджет субъекта Российской Федерации4.1.3.1 0,00 2,450,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

4.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

4.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники4.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 141,58 170,85 171,19 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Пермский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

107,65

0,00 0,00 0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

107,65

0,00

0,00

0,00

136,41

136,41

0,00

136,41

136,41

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 483,65

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 380,49

0,00

0,00

0,00 380,49

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

33,93 0,0034,44 34,78 0,00 0,00 103,16внебюджетные источники

107,65 0,00136,41 136,41 0,00 0,00 380,49
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

1 Участник Верещагина Ю. Н. Главный специалист Федоров Николай

Михайлович

90

2 Администратор Федоров Н. М. Начальник отдела Трунина Марина

Викторовна

70

3 Руководитель проекта Трунина М. В. Заместитель министра Килейко Дмитрий

Евгеньевич

10

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Федоров Н. М. Начальник отдела Трунина М. В. 70

5 Участник регионального

проекта

Волкова Т. Г.  главный специалист Федоров Н. М. 65

6 Участник регионального

проекта

Верещагина Ю. Н. Главный специалист Федоров Н. М. 90

7 Участник регионального

проекта

Кокаровцева Е. А. Главный специалист Федоров Н. М. 65

8 Участник регионального

проекта

Федоров Н. М. Начальник отдела Трунина М. В. 70
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Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Федоров Н. М. Начальник отдела Трунина М. В. 70

10 Участник регионального

проекта

Верещагина Ю. Н. Главный специалист Федоров Н. М. 90

11 Участник регионального

проекта

Федоров Н. М. Начальник отдела Трунина М. В. 70

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пелевина Н. С. Заместитель начальника

управления, начальник отдела

Никитин М. А. 20

13 Участник регионального

проекта

Бердникова Т. П. Специалист-эксперт Пелевина Н. С. 15

14 Участник регионального

проекта

Маштакова Н. И. Заведующий сектором,

консультант

Гильмутдинова С. И. 5

15 Участник регионального

проекта

Пелевина Н. С. Заместитель начальника

управления, начальник отдела

Никитин М. А. 20

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Федоров Н. М. Начальник отдела Трунина М. В. 70

17 Участник регионального

проекта

Федоров Н. М. Начальник отдела Трунина М. В. 70
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18 Участник регионального

проекта

Верещагина Ю. Н. Главный специалист Федоров Н. М. 90

19 Участник регионального

проекта

Маштакова Н. И. Заведующий сектором,

консультант

Гильмутдинова С. И. 5

20 Участник регионального

проекта

Кокаровцева Е. А. Главный специалист Федоров Н. М. 65

21 Участник регионального

проекта

Волкова Т. Г.  главный специалист Федоров Н. М. 65



15

6. Дополнительная информация

 

Достижение целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших

лесных насаждений» на уровне 100 % возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня

лесохозяйственных работ, снижения площади гибели лесов и 100 % обеспечения выполнения арендаторами лесных участков

обязательств по комплексу работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

1.Результат достижения целевого показателя – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных насаждений.

Риски невыполнения показателя:

- стихийные, непрогнозируемые природные явления, в результате которых значительно увеличиваются площади погибших насаждений;

- недобросовестное выполнение мероприятий по лесовосстановлению арендаторами лесных участков;

- отсутствие 100 % обеспечении финансирования.

2. Показатели (значения результата) регионального проекта ежегодно уточняются в Федеральном агентстве лесного хозяйства при

защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период в зависимости от площади выбытия лесов на

территории региона.



16

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.0

1

Увеличена площадь

лесовосстановления на

лесных  участках

непереданных в аренду до

7,592 тыс.га в  2021 г.

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Приказ

Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

РРП

-

01.01.2019

Утверждение нормативного правового акта об

утверждении нормативных затрат на оказание

государственных услуг (выполнения работ)

1.1.1

Приказ

РРП10.01.2018 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.12.2018

Утверждение нормативного правового акта о

порядке определения нормативных затрат на

оказание государственных услуг (выполнение

работ)

1.1.2

Приказ

РРП10.01.2018 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.2

Приказ

Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

РРП

-

01.01.2020

Утверждение нормативного правового акта о

порядке определения нормативных затрат на

оказание государственных услуг (выполнение

работ)

1.2.1

Приказ

РРП10.01.2019 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.10.2019

Утверждение нормативного правового акта об

утверждении нормативных затрат на оказание

государственных услуг (выполнения работ)

1.2.2

Приказ

РРП10.01.2019 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.3

Приказ

Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

РРП

-

01.01.2021

Утверждение нормативного правового акта о

порядке определения нормативных затрат на

оказание государственных услуг (выполнение

работ)

1.3.1

Приказ

РРП10.01.2020 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.10.2020

Утверждение нормативного правового акта об

утверждении нормативных затрат на оказание

государственных услуг (выполнения работ)

1.3.2

Приказ

РРП10.01.2020 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.4

Приказ

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2019

Утверждение государственного задания1.4.1

Приказ

РРП01.01.2019 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.02.2019

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

1.5

Соглашение

Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

РРП

-

01.02.2019

Заключение Соглашения о предоставлении

субсидии на финансовое обеспечения

выполнения государственного задания на

оказание услуг ( выполнение работ)

1.5.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.02.2019

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.6

Отчет

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Составление (приемка) отчета о выполнении

государственного задания

1.6.1

Отчет

РРП10.04.2019 Федоров Н. М.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.7

Приказ

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2020

Утверждение государственного задания1.7.1

Приказ

РРП01.12.2019 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.02.2020

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

1.8

Соглашение

Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

РРП

-

01.02.2020

Заключение Соглашения о предоставлении

субсидии на финансовое обеспечения

выполнения государственного задания на

оказание услуг ( выполнение работ)

1.8.1

Соглашение

РРП01.01.2020 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.02.2020

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.9

Отчет

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Составление (приемка) отчета о выполнении

государственного задания

1.9.1

Отчет

РРП10.04.2020 Федоров Н. М.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.10

Приказ

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2021

Утверждение государственного задания1.10.

1

Приказ

РРП01.12.2019 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.02.2020

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

1.11

Соглашение

Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

РРП

-

01.02.2021

Заключение Соглашения о предоставлении

субсидии на финансовое обеспечения

выполнения государственного задания на

оказание услуг ( выполнение работ)

1.11.

1

Соглашение

РРП01.01.2021 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.02.2021

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.12

Приказ

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Составление (приемка) отчета о выполнении

государственного задания

1.12.

1

Отчет

РРП10.04.2021 Федоров Н. М.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений.0

2

Наличие хранящихся

партий семян в страховых

фондах и фондах лиц,

использующих леса.

Результат к 2021 году.

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Приказ

Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

РРП

-

01.01.2019

Утверждение нормативного правового акта о

порядке определения нормативных затрат на

оказание государственных услуг (выполнение

работ)

2.1.1

Приказ

РРП10.01.2018 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.10.2018

Утверждение нормативного правового акта об

утверждении нормативных затрат на оказание

государственных услуг (выполнения работ)

2.1.2

Приказ

РРП10.01.2018 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.12.2018

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.2

Приказ

Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

РРП

-

01.01.2020

Утверждение нормативного правового акта о

порядке определения нормативных затрат на

оказание государственных услуг (выполнение

работ)

2.2.1

Приказ

РРП10.01.2019 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.10.2019

Утверждение нормативного правового акта об

утверждении нормативных затрат на оказание

государственных услуг (выполнения работ)

2.2.2

Приказ

РРП10.01.2019 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.3

Приказ

Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

РРП

-

01.01.2021

Утверждение нормативного правового акта о

порядке определения нормативных затрат на

оказание государственных услуг (выполнение

работ)

2.3.1

Приказ

РРП10.01.2020 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.10.2020

Утверждение нормативного правового акта об

утверждении нормативных затрат на оказание

государственных услуг (выполнения работ)

2.3.2

Приказ

РРП10.01.2020 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.12.2020

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.4

Приказ

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2019

Утверждение государственного задания на

заготовку и хранение лесных семян

2.4.1

Приказ

РРП01.12.2018 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.02.2019

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.5

Соглашение

Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

РРП

-

01.02.2019

Заключение Соглашения о предоставлении

субсидии на финансовое обеспечения

выполнения государственного задания на

оказание услуг ( выполнение работ)

2.5.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.02.2019



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.6

Отчет

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

РРП

-

30.01.2020

Составление ( приемка) отчета о выполнении

государственного задания

2.6.1

Отчет

РРП10.04.2019 Федоров Н. М.,

Начальник отдела

30.01.2020

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.7

Приказ

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2020

Утверждение государственного задания на

заготовку и хранение лесных семян

2.7.1

Приказ

РРП01.12.2019 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.02.2020

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.8

Соглашение

Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

РРП

-

01.02.2020

Заключение Соглашения о предоставлении

субсидии на финансовое обеспечения

выполнения государственного задания на

оказание услуг ( выполнение работ)

2.8.1

Соглашение

РРП01.01.2020 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.9

Отчет

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

РРП

-

30.01.2021

Составление (приемка) отчета о выполнении

государственного задания

2.9.1

Отчет

РРП10.04.2020 Федоров Н. М.,

Начальник отдела

30.01.2021

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.10

Приказ

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2021

Утверждение государственного задания на

заготовку и хранение лесных семян

2.10.

1

Приказ

РРП01.12.2020 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.02.2021

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.11

Соглашение

Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

РРП

-

01.02.2021

Заключение Соглашения о предоставлении

субсидии на финансовое обеспечения

выполнения государственного задания на

оказание услуг ( выполнение работ)

2.11.

1

Соглашение

РРП01.01.2021 Мешкова Е. Н.,

Главный специалист

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.12

Отчет

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Составление (приемка) отчета о выполнении

государственного задания

2.12.

1

Отчет

РРП10.04.2021 Федоров Н. М.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащены специализированные учреждения

органов государственной власти субъектов

Российской Федерации лесопожарной техникой

для проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров0

3

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием

(пожарные автоцистерны,

лесопожарные трактора,

колесные и гусеничные,

бульдозеры, тягач с

полуприцепом и др.) к

31 декабря 2021 г. на

152,82 млн. рублей (149,7

млн. рублей- федеральный

бюджет, 3,0 млн. рублей -

внебюджетные

источники)

Как следствие, повышение

эффективности

обнаружения лесных

пожаров, повышения

скорости реагирования на

лесные пожары и

снижение ущерба от

лесных пожаров на 47%.

.

Пелевина Н. С.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок3.1

Прочий тип документа

Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

РРП

-

01.12.2020

Подготовка технического задания и расчета

начальной максимальной цены контракта для

проведения торгов на закупку лесопожарной

техники, оборудования, средств и систем

обнаружения и тушения лесных для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров.

3.1.1

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Пелевина Н. С.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

01.07.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.2

Прочий тип документа

Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

РРП

-

31.12.2021

Заключение государственного контракта3.2.1

Прочий тип документа

РРП01.07.2021 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

01.12.2021

Проведение конкурсных процедур для

проведения торгов на закупку лесопожарной

техники, оборудования, средств и систем

обнаружения и тушения лесных для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

3.2.2

Справка

РРП01.04.2021 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.3

Акт

Пелевина Н. С.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

20.12.2021

Подписание акта приема-передачи товара3.3.1

Акт

РРП01.07.2021 Пелевина Н. С.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

20.12.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.4

Прочий тип документа

Гильмутдинова С. И.,

Заместитель

начальника

бюджетно-

финансового

управления,

начальник отдела

бухгалтерского учета

и контроля, главный

бухгалтер

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок3.5

Прочий тип документа

Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

РРП

-

01.12.2019

Подготовка технического задания и расчета

начальной максимальной цены контракта для

проведения торгов на закупку лесопожарной

техники, оборудования, средств и систем

обнаружения и тушения лесных для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

3.5.1

Прочий тип документа

РРП10.01.2019 Бердникова Т. П.,

Специалист-эксперт

01.03.2019

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.6

Акт

Пелевина Н. С.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

20.12.2019

Подписание акта приема-передачи товара3.6.1

Акт

РРП01.07.2019 Пелевина Н. С.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.7

Прочий тип документа

Гильмутдинова С. И.,

Заместитель

начальника

бюджетно-

финансового

управления,

начальник отдела

бухгалтерского учета

и контроля, главный

бухгалтер

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.7.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.8

Прочий тип документа

Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

РРП

-

31.12.2019

Проведение конкурсных процедур на закупку

лесопожарной техники, оборудования, средств и

систем обнаружения и тушения лесных для

проведения комплекса мероприятий по охране

лесов от пожаров

3.8.1

Справка

РРП01.04.2019 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

01.10.2019

Заключение государственного контракта3.8.2

Прочий тип документа

РРП01.07.2019 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.9

Акт

Пелевина Н. С.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

20.12.2020

Подписание акта приема-передачи товара3.9.1

Акт

РРП01.07.2020 Пелевина Н. С.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

20.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.10

Прочий тип документа

Трунина М. В.,

Заместитель министра

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.10.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.11

Прочий тип документа

Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

РРП

-

31.12.2020

Заключение государственного контракта3.11.

1

Прочий тип документа

РНП01.07.2020 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение конкурсных процедур для

проведения торгов на закупку лесопожарной

техники, оборудования, средств и систем

обнаружения и тушения лесных для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

3.11.

2

Справка

РРП01.04.2020 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

01.10.2020

КТ: Закупка включена в план закупок3.12

Прочий тип документа

Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

РРП

-

01.12.2021

Подготовка технического задания и расчета

начальной максимальной цены контракта для

проведения торгов на закупку лесопожарной

техники, оборудования, средств и систем

обнаружения и тушения лесных для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

3.12.

1

Прочий тип документа

РРП10.01.2021 Пелевина Н. С.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению0

4

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием (тракторы,

плуги, культиваторы и

др.) к 31 декабря 2021 г. на

108,9 млн. рублей (81,2

млн. рублей -федеральный

бюджет, 27,76 млн. рублей

- внебюджетные

источники)

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2021

КТ: Закупка включена в план закупок4.1

Прочий тип документа

Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

РРП

-

01.12.2021

Подготовка технического задания и расчета

начальной максимальной цены контракта для

проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техникой и оборудованием для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению.

4.1.1

Прочий тип документа

РРП10.01.2021 Кокаровцева Е. А.,

Главный специалист

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.2

Прочий тип документа

Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

РРП

-

31.12.2021

Проведение конкурсных процедур на закупку

специализированной техники для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению

4.2.1

Справка

РРП01.04.2021 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

01.10.2021

Заключение государственного контракта4.2.2

Прочий тип документа

РРП01.07.2021 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

01.12.2021

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.3

Акт

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2021

Подписание акта приема-передачи товара4.3.1

Акт

РРП01.07.2021 Федоров Н. М.,

Начальник отдела

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.4

Прочий тип документа

Гильмутдинова С. И.,

Заместитель

начальника

бюджетно-

финансового

управления,

начальник отдела

бухгалтерского учета

и контроля, главный

бухгалтер

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.5

Прочий тип документа

Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

РРП

-

01.12.2019

Подготовка технического задания и расчета

начальной максимальной цены контракта для

проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техникой и оборудованием для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению.

4.5.1

Прочий тип документа

РРП10.01.2019 Кокаровцева Е. А.,

Главный специалист

01.04.2019

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.6

Акт

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2019

Подписание акта приема-передачи товара4.6.1

Акт

РРП01.07.2019 Федоров Н. М.,

Начальник отдела

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.7

Прочий тип документа

Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

РРП

-

31.12.2019

Заключение государственного контракта4.7.1

Прочий тип документа

РРП01.07.2019 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

01.12.2019

Проведение конкурсных процедур на закупку

специализированной техники для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению

4.7.2

Справка

РРП01.04.2019 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

01.10.2019

КТ: Закупка включена в план закупок4.8

Прочий тип документа

Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

РРП

-

01.12.2020

Подготовка технического задания и расчета

начальной максимальной цены контракта для

проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техникой и оборудованием для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению.

4.8.1

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Кокаровцева Е. А.,

Главный специалист

01.07.2020

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.9

Акт

Федоров Н. М.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2020

Подписание акта приема-передачи товара4.9.1

Акт

РРП01.07.2020 Федоров Н. М.,

Начальник отдела

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.10

Прочий тип документа

Гильмутдинова С. И.,

Заместитель

начальника

бюджетно-

финансового

управления,

начальник отдела

бухгалтерского учета

и контроля, главный

бухгалтер

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.10.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.11

Прочий тип документа

Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

РРП

-

31.12.2020

Проведение конкурсных процедур на закупку

специализированной техники для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению

4.11.

1

Справка

РРП01.04.2020 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

01.10.2020

Заключение государственного контракта4.11.

2

Прочий тип документа

РРП01.07.2020 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.12

Прочий тип документа

Гильмутдинова С. И.,

Заместитель

начальника

бюджетно-

финансового

управления,

начальник отдела

бухгалтерского учета

и контроля, главный

бухгалтер

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.12.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Пермский край)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Sлвлр - площадь

лесовосстановления и

лесоразведения, га

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Sвр - Площадь

вырубленных лесных

насаждений, га

12-ОИП ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Sпг - Площадь

погибших лесных

насаждений, га

10-ОИП ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно


