
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Пермский край)

Срок начала и

окончания проекта

Чибисов Алексей Валерьевич, Заместитель председателя Правительства - министр промышленности

предпринимательства и торговли Пермского края

Бреднева Оксана Олеговна, Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия

Пермского края

Руководитель регионального проекта

Мурашова Лариса Александровна, Начальник управленияАдминистратор регионального проекта

10.01.2019 - 31.12.2024

Экспорт продукции АПКНаименование федерального проекта

Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка агропромышленного комплекса

Пермского края"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего

экспортного развития и сбалансированный план по достижению

целевых показателей экспорта продукции АПК.

 

Приказ Минсельхозпрода ПК

Сбалансированный план Пермского края по достижению

целевых показателей экспорта продукции АПК и планы

опережающего экспортного развития по ключевым

подотраслям

на 31.10.2019 - 2 шт

31.10.2019

1.2

Заключены КПМК в 2020 г. в количестве не менее 1 штуки по

ключевым отраслям:

- продукция масложировой отрасли;

- зерновая продукция;

- рыба и морепродукты;

- мясная и молочная продукция;

- продукция пищевой и перерабатывающей промышленности;

- прочая продукция АПК.

Не менее одного государственного контракта на

предоставление государственной поддержки через механизм

КПМК

на 31.12.2020 - 1 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Заключены КПМК в 2021 г. в количестве не менее 1 штуки, по

ключевым отраслям:

- продукция масложировой отрасли;

- зерновая продукция;

- рыба и морепродукты;

- мясная и молочная продукция;

- продукция пищевой и перерабатывающей промышленности;

- прочая продукция АПК.

Не менее одного государственного контракта на

предоставление государственной поддержки через механизм

КПМК

на 31.12.2021 - 1 шт

31.12.2021

1.4

В Пермском крае выполнена инвестиционная программа

экспортного развития АПК по итогам 2024 года.

на 31.12.2024 - 29 МЛН ДОЛЛАР

31.12.2024

1.5

Внедрена система маркирования и учета животных на территории

Пермского края

на 31.12.2021 - 1 шт

31.12.2021
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

1 Администратор Мурашова Л. А. Начальник управления Козюков Александр

Михайлович

70

Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК.

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мурашова Л. А. Начальник управления Козюков А. М. 70

Заключены КПМК в 2020 г. в количестве не менее 1 штуки по ключевым отраслям: - продукция масложировой отрасли; - зерновая продукция; - рыба и

морепродукты; - мясная и молочная продукция; - продукция пищевой и перерабатывающей промышленности; - прочая продукция АПК.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мурашова Л. А. Начальник управления Козюков А. М. 70

Заключены КПМК в 2021 г. в количестве не менее 1 штуки, по ключевым отраслям: - продукция масложировой отрасли; - зерновая продукция; - рыба и

морепродукты; - мясная и молочная продукция; - продукция пищевой и перерабатывающей промышленности; - прочая продукция АПК.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мурашова Л. А. Начальник управления Козюков А. М. 70
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Пермский

край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Утверждены по ключевым подотраслям планы

опережающего экспортного развития и

сбалансированный план по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК.0

1

 

Приказ Минсельхозпрода

ПК

Сбалансированный план

Пермского края по

достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК и планы

опережающего

экспортного развития по

ключевым подотраслям

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

-

- 31.10.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

 

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

-

31.10.2019

Разработка плана опережающего экспортного

развития по  ключевым направлениям

1.1.1

Приказ План

опережающего

экспортного развития по

ключевым направлениям

РРП01.10.2019 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.2

 

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

-

31.10.2019

Разработаны подотраслевые планы

опережающего экспортного развития и

сбалансированный план по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК

1.2.1

Приказ Проект приказа

Министерства сельского

хозяйства и

продовольствия

Пермского края

РРП01.10.2019 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

31.10.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)1.3

 

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

-

31.10.2019

Утверждены подотраслевые планы

опережающего экспортного развития и

сбалансированный план по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК

1.3.1

Приказ Приказ

Министерства сельского

хозяйства и

продовольствия

Пермского края

РРП01.10.2019 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Заключены КПМК в 2020 г. в количестве не

менее 1 штуки по ключевым отраслям: -

продукция масложировой отрасли; - зерновая

продукция; - рыба и морепродукты; - мясная и

молочная продукция; - продукция пищевой и

перерабатывающей промышленности; - прочая

продукция АПК. 0

2

Не менее одного

государственного

контракта на

предоставление

государственной

поддержки через механизм

КПМК

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

-

- 31.12.2020

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.1

 

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

-

31.12.2020

Проведение переговоров и формирование

предварительного списка проектов для

заключения КПМК в 2020 году

2.1.1

Прочий тип документа

Предварительный список

компаний, выразивших

заинтересованность в

заключении КПМК на

2020 год

РРП01.07.2020 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

30.07.2020

Сформирован предварительный список проектов

для заключения КПМК в 2020 году

2.1.2

Прочий тип документа

Предварительный список

для заключения КПМК в

2020 году

РРП01.10.2020 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

31.10.2020

Количество заключенных КПМК в 2020 году

составило не менее 1 штуки по ключевым

подотраслям

2.1.3

Прочий тип документа

Отчет на проектный

комитет

ПК- Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Заключены КПМК в 2021 г. в количестве не

менее 1 штуки, по ключевым отраслям: -

продукция масложировой отрасли; - зерновая

продукция; - рыба и морепродукты; - мясная и

молочная продукция; - продукция пищевой и

перерабатывающей промышленности; - прочая

продукция АПК. 0

3

Не менее

одного государственного

контракта на

предоставление

государственной

поддержки через механизм

КПМК

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

-

- 31.12.2021

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

3.1

 

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

-

31.12.2021

Проведение переговоров и формирование

предварительного списка проектов для

заключения КПМК в 2021 году

3.1.1

Прочий тип документа

Предварительный список

компаний, выразивших

заинтересованность в

заключении КПМК в 2021

году

РРП22.03.2021 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

22.07.2021

Сформирован предварительный список проектов

для заключения КПМК в 2021 году

3.1.2

Прочий тип документа

Предварительный список

компаний, выразивших

заинтересованность в

заключении КПМК в 2021

году

РРП01.08.2020 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

31.08.2020

Количество заключенных КПМК в 2021 году

составило не менее 1 штуки по ключевым

подотраслям

3.1.3

Прочий тип документа

Отчет на проектный

комитет

ПК- Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Пермском крае выполнена инвестиционная

программа экспортного развития АПК по итогам

2024 года.0

4

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

4.1

 

-

31.12.2024

Заключение соглашений о реализации на

территории Пермского края регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

4.1.1

Соглашение Заключено

соглашение о реализации

на территории Пермского

края регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

РРП- Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.2

 

-

31.12.2024

Мониторинг реализации инвестиционных

проектов по заключенным КПМК в 2020, 2021

годах

4.2.1

Отчет Отчет о ходе

реализации

инвестиционных

проектов,

законтрактованных через

механизм КПМК в 2020,

2021 годах

РРП01.12.2023 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

31.12.2024

 Внедрена система маркирования и учета

животных на территории Пермского края0

5

-

- 31.12.2021

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

5.1

 

-

31.12.2021

Внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета

идентифицированных животных

5.1.1

Прочий тип документа

Внедрена ФГИС, либо

элемент ФГИС для учета

идентифицированных

животных

РРП- Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

30.12.2021
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