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1. Основные положения
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Никитин Игорь Николаевич, Министр информационного развития и связи Пермского края

Никитин Игорь Николаевич, Министр информационного развития и связи Пермского краяРуководитель регионального проекта

Шиловских Петр Александрович, Исполняющий обязанности начальника управленияАдминистратор регионального проекта
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Информационная безопасностьНаименование федерального проекта

Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших

объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

1.1 Среднее время простоя

государственных информационных

систем Пермского края,

информационных систем Пермского

края в результате компьютерных атак,

ч

31.12.2018 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

65,0000

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в

образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

1.2 Количество специалистов,

подготовленных в Пермском крае по

образовательным программам в

области информационной

безопасности, с использованием в

образовательном процессе

отечественных высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации, ТЫС ЧЕЛ

31.12.2018 0,0000 0,1650 0,1980 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

0,1150
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Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и

организациями (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти отечественного программного обеспечения

2.1 Стоимостная доля закупаемого и

(или) арендуемого государственными

органами Пермского края

отечественного программного

обеспечения, ПРОЦ

31.12.2018 60,0000 70,0000 75,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

50,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Обеспечена защита и отказоустойчивость информационной

инфраструктуры государственных органов Пермского края

Разработаны требования по безопасности информационной

инфраструктуры в разрезе государственных

информационных систем:

- определены актуальные угрозы информационной

безопасности государственных информационных систем и

центра обработки данных;

- определен состав мер для предотвращения угроз

информационной безопасности.

Разработаны технические проекты на создание

(модернизацию) систем защиты информации

государственных информационных систем:

- разработан перечень средств защиты информации на основе

отечественных разработок (технические меры);

- разработаны организационно-распорядительные документы

по обеспечению защиты информации (организационные

меры).

Реализованы мероприятия по защите информации

государственных информационных систем.

Проведены аттестационные испытания государственных

информационных систем, в том числе с выдачей аттестата

соответствия систем требованиям информационной

безопасности.

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.2

Оказано содействие использованию преимущественно

отечественного программного обеспечения органами

государственной власти субъекта Российской Федерации, органами

местного самоуправления и организациями, находящимися в

собственности Субъекта и муниципальной собственности.

Осуществлена замена устаревшего оборудования,

используемого в системах защиты информации

информационных систем, на преимущественно

отечественное.

При разработке и модернизации информационных систем

внедрено программное обеспечение, реализующее

механизмы защиты, на базе отечественных разработок.

Актуализирован и внедрен перечень программного

обеспечения, реализующее механизмы защиты, для рабочего

места государственного служащего на базе отечественных

разработок.

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.3

Обеспечено приведение уровня информационной безопасности

региональных объектов критической информационной

инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части

3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О

безопасности критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации"

Разработан перечень объектов КИИ.

Проведены мероприятия по категорированию объектов

КИИ.

Разработаны требования к системе безопасности объектов

КИИ.

Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности

объектов КИИ.

Проведены приемочные испытания системы безопасности с

выдачей заключения о соответствии объекта КИИ

требованиям по информационной безопасности.

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Обеспечена защита и отказоустойчивость

информационной инфраструктуры

государственных органов Пермского края

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оказано содействие использованию

преимущественно отечественного

программного обеспечения органами

государственной власти субъекта

Российской Федерации, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Субъекта и муниципальной

собственности.

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено приведение уровня

информационной безопасности

региональных объектов критической

информационной инфраструктуры (далее -

КИИ) в соответствие с требованиями

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

части 3 статьи 9 Федерального закона от

26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной инфраструктуры

Российской Федерации"

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Пермский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Никитин И. Н. Министр информационного

развития и связи Пермского

края

50

2 Администратор регионального

проекта

Шиловских П. А. Исполняющий обязанности

начальника управления

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Гузан Ю. А. Главный аналитик 20

4 Руководитель проекта Никитин И. Н. Министр информационного

развития и связи Пермского

края

50

5 Администратор Шиловских П. А. Исполняющий обязанности

начальника управления

50

Обеспечена защита и отказоустойчивость информационной инфраструктуры государственных органов Пермского края

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шиловских П. А. Исполняющий обязанности

начальника управления

50

Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской

Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Субъекта и муниципальной собственности.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шиловских П. А. Исполняющий обязанности

начальника управления

50
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Обеспечено приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в

соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шиловских П. А. Исполняющий обязанности

начальника управления

50
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

(Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена защита и отказоустойчивость

информационной инфраструктуры

государственных органов Пермского края0

1

Разработаны требования

по безопасности

информационной

инфраструктуры в разрезе

государственных

информационных систем:

- определены актуальные

угрозы информационной

безопасности

государственных

информационных систем

и центра обработки

данных;

- определен состав мер для

предотвращения угроз

информационной

безопасности.

Разработаны технические

проекты на создание

(модернизацию) систем

защиты информации

государственных

информационных систем:

- разработан перечень

средств защиты

информации на основе

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

-

- 31.12.2021



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отечественных разработок

(технические меры);

- разработаны

организационно-

распорядительные

документы по

обеспечению защиты

информации

(организационные меры).

Реализованы мероприятия

по защите информации

государственных

информационных систем.

Проведены

аттестационные

испытания

государственных

информационных систем,

в том числе с выдачей

аттестата соответствия

систем требованиям

информационной

безопасности.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.1

 

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

РРП

-

30.11.2019

Разработка перечня государственных

информационных систем

1.1.1

Прочий тип документа

РРП01.09.2019 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

30.11.2019

Разработка требований по информационной

безопасности государственных информационных

систем

1.1.2

Прочий тип документа

РРП01.09.2019 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

30.11.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.2

 

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

РРП

-

01.03.2020

Закупка и внедрение средств защиты для

обеспечения устойчивой и безопасной

информационной инфраструктуры органов

государственной власти Пермского края, включая

безопасность каналов передачи данных

1.2.1

 

РРП01.04.2020 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

31.10.2020

Проведение конкурсных процедур1.2.2

 

РРП01.12.2019 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.3

 

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

РРП

-

30.11.2020

Формирование перечня государственных

информационных систем

1.3.1

Прочий тип документа

РРП01.09.2020 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

30.11.2020

Разработка требований по информационной

безопасности государственных информационных

систем

1.3.2

Прочий тип документа

РРП01.09.2020 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

30.11.2020

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.4

 

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

РРП

-

30.11.2020

Реализация мероприятий по информационной

безопасности государственных информационных

систем

1.4.1

 

РРП01.04.2020 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

31.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.5

 

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

РРП

-

01.03.2021

Проведение конкурсных процедур1.5.1

 

РРП01.12.2020 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

01.03.2021

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.6

 

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

РРП

-

31.12.2021

Реализация мероприятий по информационной

безопасности государственных информационных

систем

1.6.1

 

РРП01.04.2021 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

31.12.2021



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оказано содействие использованию

преимущественно отечественного программного

обеспечения органами государственной власти

субъекта Российской Федерации, органами

местного самоуправления и организациями,

находящимися в собственности Субъекта и

муниципальной собственности.0

2

Осуществлена замена

устаревшего

оборудования,

используемого в системах

защиты информации

информационных систем,

на преимущественно

отечественное.

При разработке и

модернизации

информационных систем

внедрено программное

обеспечение, реализующее

механизмы защиты, на

базе отечественных

разработок.

Актуализирован и

внедрен перечень

программного

обеспечения, реализующее

механизмы защиты, для

рабочего места

государственного

служащего на базе

отечественных разработок.

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан2.1

 

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

РРП

-

31.12.2019

Разработка перечня необходимого программного

обеспечения на базе отечественных разработок

для использования органами государственной

власти Пермского края, органами местного

самоуправления и организациями, находящимися

в государственной и муниципальной

собственности

2.1.1

Прочий тип документа

РРП01.09.2019 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.2

 

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

РРП

-

30.03.2020

Проведение конкурсных процедур2.2.1

 

РРП01.01.2020 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

30.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан2.3

 

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

РРП

-

31.12.2020

Разработка перечня необходимого программного

обеспечения на базе отечественных разработок

для использования органами государственной

власти Пермского края, органами местного

самоуправления и организациями, находящимися

в государственной и муниципальной

собственности

2.3.1

Прочий тип документа

РРП01.09.2020 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

31.12.2020

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.4

 

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

РРП

-

31.12.2020

Внедрение программного обеспечения на базе

отечественных разработок

2.4.1

 

РРП01.04.2020 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.5

 

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

РРП

-

30.03.2021

Проведение конкурсных процедур2.5.1

 

РРП01.01.2021 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

30.03.2021

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.6

 

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

РРП

-

31.12.2021

Внедрение программного обеспечения на базе

отечественных разработок

2.6.1

 

РРП01.04.2021 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено приведение уровня

информационной безопасности региональных

объектов критической информационной

инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с

требованиями части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О

безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации"0

3

Разработан перечень

объектов КИИ.

Проведены мероприятия

по категорированию

объектов КИИ.

Разработаны требования к

системе безопасности

объектов КИИ.

Реализованы мероприятия

по обеспечению

безопасности объектов

КИИ.

Проведены приемочные

испытания системы

безопасности с выдачей

заключения о

соответствии объекта

КИИ требованиям по

информационной

безопасности.

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

-

- 31.12.2021

КТ: Документ разработан3.1

 

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

РРП

-

31.03.2020

Разработка перечня объектов КИИ3.1.1

Прочий тип документа

РРП31.01.2020 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка требований системы безопасности

КИИ

3.1.2

Прочий тип документа

РРП31.01.2020 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

31.03.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.2

 

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

РРП

-

30.07.2020

Проведение конкурсных процедур3.2.1

 

РРП01.04.2020 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

30.07.2020

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.3

 

Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

РРП

-

31.12.2021

Реализация мероприятий по информационной

безопасности государственных информационных

систем

3.3.1

 

РРП01.08.2020 Шиловских П. А.,

Исполняющий

обязанности

начальника

управления

31.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

(Пермский край)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Среднее время простоя государственных информационных систем Пермского края, информационных систем Пермского края в результате компьютерных

атак ч

1 Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных

атак, часов

Разрабатывается в рамках

мероприятия

05.01.001.005.001
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество специалистов, подготовленных в Пермском крае по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием

в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации ТЫС ЧЕЛ

2 Количество специалистов,

подготовленных по

образовательным программам

в области информационной

безопасности в

образовательных организациях

высшего образования,

расположенных в субъекте

Российской Федерации, чел.

Разрабатывается в рамках

мероприятия

05.01.001.005.001

федерального проекта

"Информационная

безопасность"

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого государственными органами Пермского края отечественного программного обеспечения ПРОЦ

3 Стоимостная доля закупаемого

и (или) арендуемого органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации, органами

местного самоуправления

отечественного программного

обеспечения, %

Разрабатывается в рамках

мероприятия

05.01.001.005.001

федерального проекта

"Информационная

безопасность"


