
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода (Пермский край)

1. Основные положения

Чистая вода (Пермский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Пермский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 25.12.2024

Куратор регионального проекта Кокорев А.А.

Заместитель председателя Правительства - Министр жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

Красников А.В.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель министра жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства Пермского края

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Пермского края

"Градостроительная и жилищная политика, создание условий

для комфортной городской среды"

Подпрограмма "Градостроительная деятельность и развитие

инфраструктуры в Пермском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

90,20 28.02.202

0

0,0000 89,1000 90,3000 90,6000 91,2000 92,1000 93,1000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

97,60 28.02.202

0

0,0000 97,4000 97,6000 97,9000 98,7000 100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

90,30

00

90,30

00

90,30

00

90,30

00

90,30

00

90,30

00

Процент 90,6000

90,30

00

90,30

00

90,30

00

90,30

00

90,30

00

ФП

1.2. Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

97,60

00

97,60

00

97,60

00

97,60

00

97,60

00

97,60

00

Процент 97,9000

97,60

00

97,60

00

97,60

00

97,60

00

97,60

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Обеспечено

качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской

Федерации

шт

- - - - -

Отчет

Роспотребнадзора о

повышении

доли населения

Российской

Федерации,

обеспеченного

качественной

питьевой водой

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.10.201

9

- -- 0

-

1.2

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

шт

- 0 1 4 8

Количество

реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами

повышения

качества

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

0 01.10.201

8

- -26 31

-



5

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

водоснабжения имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

1.1

514 841,790,00 612 843,070,00 0,00 1 731 380,77603 695,91

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

514 841,790,00 612 843,070,00 0,00 1 731 380,77603 695,91

бюджет субъекта1.1.1.1.

514 326,950,00 612 231,160,00 0,00 1 729 650,32603 092,21

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

514 326,950,00 612 231,160,00 0,00 1 729 650,32603 092,21

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

514 326,950,00 612 231,160,00 0,00 1 729 650,32603 092,21

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

514 841,790,00 612 843,070,00 0,00 1 731 380,77603 695,91

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 612 843,07 514 841,79

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

603 695,91 0,00 1 731 380,77

0,00 514 841,790,00 612 843,07 603 695,91 0,00 1 731 380,77

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и

реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом

0,00 12 245,80 52 900,00 93 554,20 128 229,4

0

137 391,1

0

612 231,16

437 144,9

0

367 609,5

0

294 922,7

0

187 927,5

0

144 945,2

0

ИТОГО:

0,00 12 245,80 52 900,00 93 554,20 128 229,4

0

137 391,1

0

612 231,16

437 144,9

0

367 609,5

0

294 922,7

0

187 927,5

0

144 945,2

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Пермский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Обеспечено

качественной питьевой водой 95,5%

городского населения Российской

Федерации"

Отчет Роспотребнадзора о

повышении доли населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой

Красников

А.В.

01.10.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.1

Контрольная точка "В

Правительство Российской

Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении

доли населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой "

 

-

Красников

А.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.2

Контрольная точка "В

Правительство Российской

Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении

доли населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой "

 

-

Красников

А.В.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "В

Правительство Российской

Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении

доли населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой "

 

-

Красников

А.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "В

Правительство Российской

Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении

доли населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой "

 

-

Красников

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2

Результат "Завершено строительство

и реконструкция (модернизация)

объектов питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом"

Количество реализованных

мероприятий по строительству и

реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения,

предусмотренных региональными

программами повышения качества

водоснабжения

Красников

А.В.

01.10.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.1

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Красников

А.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Красников

А.В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

повышения качества водоснабжения

в 2020 году"

 

-

Красников

А.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Красников

А.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Красников

А.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

 

-

Красников

А.В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.7

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

 

-

Красников

А.В.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.8

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

 

-

Красников

А.В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.10

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.11

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

 

-

Красников

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

строительного надзора получено" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.13

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.14

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.15

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.16

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

повышения качества водоснабжения

в 2021 году "

 

-

Красников

А.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.17

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

повышения качества водоснабжения

в 2022 году "

 

-

Красников

А.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.30

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.31

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.34

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.35

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.37

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.38

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.39

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.40

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.41

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.42

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

 

-

Красников

А.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

повышения качества водоснабжения

в 2023 году"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.43

Контрольная точка "Минстроем

России рассмотрен представленный

Фондом ЖКХ отчет о реализации

региональных программ повышения

качества водоснабжения в 2023

году"

 

-

Красников

А.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.44

Контрольная точка "Опубликована в

средствах массовой информации

официальная статистика достижения

целевых показателей федерального

проекта в 2023 г."

 

-

Красников

А.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.45

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.46

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.47

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.48

Контрольная точка "В

Правительство Российской

Федерации направлен отчет

Минстроя России о реализации не

менее 90% мероприятий по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренных

региональными программами

повышения качества водоснабжения

"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.49

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.50

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.51

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.52

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.53

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.54

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.55

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.56

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.57

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

 

-

Красников

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

32

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Красников А. В. Первый заместитель министра

жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства

Пермского края

Кокорев А. А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Руководитель проекта Красников А. В. Первый заместитель министра

жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства

Пермского края

Кокорев А. А. 20

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Красников А. В. Первый заместитель министра

жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства

Пермского края

Кокорев А. А. 20

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Красников А. В. Первый заместитель министра

жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства

Пермского края

Кокорев А. А. 20


