

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые технологии (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Черников А.Л.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Чуксина Т.П.	Министр экономического развития и инвестиций Пермского края		
Администратор регионального проекта	Ворончихина Е.Н.	Начальник отдела экономического анализа и развития конкуренции Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Реализация направления Экосистема НТИ в Пермском крае															
1.1.	Количество образовательных программ для технологических предпринимателей в рамках Национальной технологической инициативы	РП	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	5,0000	6,0000	6,0000	-	-	Официальный сайт Проектного офиса НТИ в Пермском крае	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Реализация направления Экосистема НТИ в Пермском крае														
1.1.	Количество образовательных программ для технологических предпринимателей в рамках Национальной технологической инициативы	РП	Единица	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	2,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	6,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Реализация направления Экосистема НТИ в Пермском крае																
1.1	Проведены образовательные программы для технологических предпринимателей Пермского края. Настоящий итог	-	Единиц а	0,0000	2022	-	-	-	-	5,0 000	6,0 000	6,0 000	-	-	Проведены образовательные программы для технологических предпринимателей Пермского края	Проведение образовательных мероприятий	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Проведен запуск 1-ого потока образовательной программы для технологических предпринимателей Предакселератор НТИ", значение: 1.0000, Единица	-	30.05.2022	04	06	Ворончихина Е.Н.	Отчет Письмо государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»	-	Официальный сайт Проектного офиса НТИ в Пермском крае
1.1.3	Контрольная точка "Проведен запуск 2-го потока образовательной программы для технологических предпринимателей Предакселератор НТИ", значение: 1.0000, Единица	-	29.07.2022	05	07	Ворончихина Е.Н.	Отчет Письмо государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»	-	Официальный сайт Проектного офиса НТИ в Пермском крае
1.1.4	Контрольная точка "Проведен конкурс УМНИК Фотоника", значение: 1.0000, Единица	-	30.09.2022	06	01	Ворончихина Е.Н.	Отчет Письмо государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»	-	Официальный сайт Проектного офиса НТИ в Пермском крае
1.1.5	Контрольная точка "Разработана и утверждена программа образовательных мероприятий для технологических предпринимателей Акселератор Носороги НТИ", значение: 0.0000, Единица	-	28.10.2022	07	03	Ворончихина Е.Н.	Отчет Письмо государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»	-	Официальный сайт Проектного офиса НТИ в Пермском крае
1.1.6	Контрольная точка "Проведена	-	30.12.2022	01	Взаимо	Ворончихина	Отчет Письмо	-	Официальны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательная программа для технологических предпринимателей Акселератор Носороги НТИ", значение: 1.0000, Единица				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.Н.	государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»		сайт Проектного офиса НТИ в Пермском крае
1.1.7	Контрольная точка "Запуск первого потока акселерационной программы Предакселератор НТИ", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Ворончихина Е.Н.	Входящее письмо Письмо государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»	-	Официальный сайт Проектного офиса НТИ в Пермском крае
1.1.8	Контрольная точка "Проведен конкурс технологических проектов Open Innovations Startup", значение: 1.0000, Единица	-	28.04.2023	02	04	Ворончихина Е.Н.	Входящее письмо Письмо государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»	-	Официальный сайт Проектного офиса НТИ в Пермском крае
1.1.9	Контрольная точка "Завершен первый поток акселерационной	-	31.05.2023	03	05	Ворончихина Е.Н.	Входящее письмо Письмо государственного	-	Официальный сайт

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.14	Контрольная точка "Завершен второй поток акселерационной программы Предакселератор НТИ", значение: 1.0000, Единица	-	30.11.2023	08	10	Ворончихина Е.Н.	Входящее письмо Письмо государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»	-	Официальный сайт Проектного офиса НТИ в Пермском крае
1.1.15	Контрольная точка "Проведена образовательная программа Носороги НТИ", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ворончихина Е.Н.	Входящее письмо Письмо государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»	-	Официальный сайт Проектного офиса НТИ в Пермском крае
1.1.16	Контрольная точка "Проведение проекта Образовательные маршруты НТИ", значение: 1.0000, Единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ворончихина Е.Н.	Входящее письмо Письмо Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»	-	Инвестиционный портал Пермского края
1.1.17	Контрольная точка "Начало	-	30.04.2024	04	06	Ворончихина	Входящее письмо Письмо	-	Инвестицион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведения подготовительных мероприятий к проектно-образовательному интенсиву Архипелаг 2024", значение: 0.0000, Единица					Е.Н.	Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»		ный портал Пермского края
1.1.18	Контрольная точка "Начало образовательной программы Акселератор НТИ", значение: 1.0000, Единица	-	30.08.2024	05	07	Ворончихина Е.Н.	Входящее письмо Письмо Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»	-	Инвестиционный портал Пермского края
1.1.19	Контрольная точка "Завершено проведение подготовительных мероприятий к проектно-образовательному интенсиву Архипелаг 2024", значение: 0.0000, Единица	-	02.09.2024	06	08	Ворончихина Е.Н.	Входящее письмо Письмо Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»	-	Инвестиционный портал Пермского края
1.1.20	Контрольная точка "Начало конкурса УМНИК", значение: 1.0000, Единица	-	30.09.2024	07	03	Ворончихина Е.Н.	Входящее письмо Письмо Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»	-	Инвестиционный портал Пермского края
1.1.21	Контрольная точка "Завершен конкурс УМНИК", значение: 1.0000, Единица	-	05.12.2024	08	01	Ворончихина Е.Н.	Входящее письмо Письмо Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»	-	Инвестиционный портал Пермского края
1.1.22	Контрольная точка "Завершена	-	27.12.2024	03	02	Ворончихина	Входящее письмо Письмо	-	Инвестицион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательная программа "Акселератор НТИ", значение: 1.0000, Единица					Е.Н.	Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»		ный портал Пермского края
1.1.23	Контрольная точка "Завершен проект Образовательные маршруты НТИ", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ворончихина Е.Н.	Входящее письмо Письмо Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»	-	Инвестиционный портал Пермского края

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Чуксина Т. П.	Министр экономического развития и инвестиций Пермского края	-	15
2	Администратор регионального проекта	Ворончихина Е. Н.	Начальник отдела экономического анализа и развития конкуренции Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края	-	35
Проведены образовательные программы для технологических предпринимателей Пермского края					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чуксина Т. П.	Министр экономического развития и инвестиций Пермского края	-	15
4	Участник регионального проекта	Ворончихина Е. Н.	Начальник отдела экономического анализа и развития конкуренции Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края	-	35