

П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.08.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Развитие разработки и серийного производства БАС, а также их компонентов и материалов, создание сети НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства			
4.	Куратор регионального проекта	Чибисов А.В.	Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Дегтярева Е.В.	Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Оксюта А.А.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все население РФ, Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства													
1.1.	Количество оснащенных инфраструктурой НПЦ в соответствии с методологической поддержкой АНО "Федеральный центр БАС"	РП	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Дегтярева Е.В. Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства								
1.1	Создана сеть научно-производственных центров (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем	0,00	575 882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 882,71
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	575 882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 882,71
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	575 882,71	-	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	575 882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 882,71
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	575 882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 882,71
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства												
1.1.	Мероприятие (результат) "Создана сеть научно-производственных центров (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 882,71	575 882,71	575 882,71	575 882,71	575 882,71
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 882,71	575 882,71	575 882,71	575 882,71	575 882,71

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Разработка, стандартизация и серийное
производство БАС и комплектующих
(Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства						
1.1.	Мероприятие (результат) "Создана сеть научно-производственных центров (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем"	01.08.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	В соответствии с методологией, разработанной на базе АНО "Федеральный центр БАС", при софинансировании за счет средств федерального бюджета, создана научно-производственная инфраструктурная среда для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем и смежных отраслей. Создан и оснащен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оборудованием научно-производственный центр испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем Пермского края "Парма-БАС"
1.1.1.	Контрольная точка"Минпромторгом России присвоен статус НПЦ созданным в 2024-2025 гг. юридическим лицам НПЦ", значение: 1.0000, Единица	-	22.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Приказ Минпромторга России о присвоении статуса научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем
1.1.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	23.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение о предоставлении из Бюджета Пермского края субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка"Перечислена субсидия АНО Пермский НОЦ на создание научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем Пермского края Парма-БАС", значение: 1.0000, Единица	-	29.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.4.	Контрольная точка"Создана сеть НПЦ в 15 субъектах Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет о достижении результата предоставления субсидии по соглашению с Минпромторгом России
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчеты о расходах и о достижении результата предоставления субсидии
1.1.6.	Контрольная точка"Актуализирован нормативно-правовой документ, устанавливающий требования к получателю субсидии и порядок предоставления субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Постановление Постановление Правительства Пермского края

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Регионального проекта
Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество оснащенных инфраструктурой НПЦ в соответствии с методологической поддержкой АНО "Федеральный центр БАС"", Влияние на достижение (процентов)	
1	Создана сеть научно-производственных центров (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00