

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Пермского края

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Экспорт продукции агропромышленного комплекса Пермского края			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Пермский край)	Срок реализации проекта	28.04.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличен к 2030 году экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года			
4.	Куратор регионального проекта	Чибисов А.В.	Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Быкова А.А.	Министр агропромышленного комплекса Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Вялых Ю.М.	Начальник управления		
7.	Целевые группы регионального проекта	Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Представители организаций бизнеса, Субъекты малого и среднего предпринимательства			

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Пермского края

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"
----	--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки													
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)	НП,ГП, Указ 309	Миллиард долларов	0,0278	2021	-	0,0250	0,0338	0,0355	0,0372	0,0391	0,0411	Быкова А.А. Министр агропромышленного комплекса Пермского края МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки													
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)	Миллиард долларов	0,0001	0,0004	0,0004	0,0020	0,0070	0,0090	0,0110	0,0140	0,0165	0,0200	0,0270	0,0338

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции агропромышленного
комплекса (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществление мониторинга объема экспорта продукции АПК в 2026 году"	01.05.2025	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вялых Ю.М.	Осуществление мониторинга объема экспорта продукции АПК в 2026 году
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	02.12.2025	05	02	Киласония А.В.	Входящее письмо Письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1.1.2.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	04.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Киласония А.В.	Входящее письмо Письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1.1.3.	Контрольная точка "Информирование предприятий агропромышленного комплекса - экспортёров и экспорториентированных	-	10.11.2026	05	02	Вялых Ю.М.	Входящее письмо Информационные письма для экспорториентированны х предприятий о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предприятий о проводимых мероприятиях, способствующих выходу на международные рынки'						проводимых мероприятиях
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2026	03	04	Киласония А.В.	Входящее письмо Письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1.1.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг объема экспорта продукции АПК в 2026 году"	-	15.09.2026	04	06	Вялых Ю.М.	Входящее письмо Письмо Министерства сельского хозяйства РФ
1.1.6.	Контрольная точка"Проведены рабочие встречи (ВКС, совещания) с Минсельхозом России по реализации проекта в 2026 и последующих годах"	-	28.07.2026	01	05	Вялых Ю.М.	Входящее письмо Письмо Министерства сельского хозяйства РФ
1.1.7.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Киласония А.В.	Входящее письмо Письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1.1.8.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.09.2025	04	01	Киласония А.В.	Входящее письмо Письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1.1.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг объема экспорта продукции АПК в 2025 году"	-	30.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киласония А.В.	Входящее письмо Письмо Министерства сельского хозяйства РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		
1.1.10.	Контрольная точка"Проработка вопроса о реализации проекта в Пермском крае в 2026 году"	-	30.12.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	Соглашение Дополнительное соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством агропромышленного комплекса Пермского края
1.1.11.	Контрольная точка"Проведены рабочие встречи (ВКС, совещания) с Минсельхозом России по реализации проекта в 2025 и последующих годах"	-	30.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	Входящее письмо Письмо Министерства сельского хозяйства РФ
1.1.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вялых Ю.М.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" на территории Пермского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							края

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Осуществление мониторинга объема экспорта продукции АПК в 2026 году	100,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000