

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
03685FD100F2ADFEA14F0C48AD0B6FD4FE

Владелец: Черников Алексей Леопидович

Действителен: с 02.12.2021 по 02.12.2022

П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие туристической инфраструктуры (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Туристическая инфраструктура (Пермский край)	Срок реализации проекта	07.06.2022	31.12.2022
Куратор регионального проекта	Черников А.Л.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Ветошкина Ю.А.	Министр по туризму и молодежной политике Пермского края		
Администратор регионального проекта	Желватых Е.А.	Заместитель начальника отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие туризма"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой															
1.1.	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	ФП	Условная единица	0,0000	31.05.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	-	-	Ведомственный мониторинг	
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей															
2.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	ФП	Условная единица	0,0000	31.05.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	0,0000	0,0000	-	-	Ведомственный мониторинг	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой															
1.1.	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	ФП	Условная единица	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	4,0000	
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей															
2.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	ФП	Условная единица	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	35,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой																
1.1	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных	-	Условная единица	0,0000	31.12.2020	-	-	-	-	4,0000	-	-	-	-	Произведен отбор и поддержаны общественные инициативы, направленные на обустройство морских пляжей и пляжей на морских побережьях и пресных водоемах (в форме межбюджетных трансфертов), локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках (в форме межбюджетных трансфертов), на поддержку доработки существующих и создаваемых национальных	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.) . Нарастающий итог														брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д. в форме межбюджетных трансфертов)		
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей																
2.1	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма.	-	Единиц а	0,0000	31.12.2020	-	-	-	-	35,0000	-	-	-	-	Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих	Оказание услуг (выполнение работ)	

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой							
1.1	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)	0,00	0,00	0,00	42 105,26	0,00	0,00	42 105,26
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	42 105,26	0,00	0,00	42 105,26
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	42 105,26	0,00	0,00	42 105,26
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей							
2.1	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма	0,00	0,00	0,00	114 210,53	0,00	0,00	114 210,53

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)	
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой													
1.1.	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 052,63	42 105,26	42 105,26	42 105,26
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей													
2.1.	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 105,27	114 210,53	114 210,53	114 210,53
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 157,90	156 315,79	156 315,79	156 315,79

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Туристическая инфраструктура (Пермский
край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой								
1.1	Результат "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)"	07.06.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ветошкина Ю.А.	Произведен отбор и поддержаны общественные инициативы, направленные на обустройство морских пляжей и пляжей на морских побережьях и пресных водоемах (в форме межбюджетных трансфертов), локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках (в форме межбюджетных трансфертов), на поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д. в форме межбюджетных	Нет	Ведомственный мониторинг

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в том числе для детей								
2.1	Результат "Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма"	07.06.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ветошкина Ю.А.	Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов.	Нет	Ведомственный мониторинг
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Ветошкина Ю.А.	Постановление Утвержден Порядок предоставления и расходования грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края, источником финансового обеспечения которых в том числе являются средства федерального бюджета, на осуществление государственной поддержки проектов развития инфраструктуры туризма	-	Ведомственный мониторинг
2.1.2	Контрольная точка "Информирование юридических лиц о проведении отбора	-	12.08.2022	08	10	Желватых Е.А.	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении отбора на	-	Сайт Министерств а по туризму

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предпринимательских инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма"						информационных ресурсах Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края		и молодежной политике Пермского края
2.1.3	Контрольная точка "Проведен отбор предпринимательских инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма"	-	09.09.2022	09	01	Желватых Е.А.	Протокол Проведен отбор предпринимательских инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма	-	Ведомственный мониторинг
2.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2022	10	07	Ветошкина Ю.А.	Соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ветошкина Ю.А.	Отчет 1) Отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия - ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 2) Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии - ежеквартально,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.		
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	01	02	Желватых Е.А.	Отчет Юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями предоставлены отчеты о выполнении работ	-	Ведомственный мониторинг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Туристическая инфраструктура (Пермский край)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)	42105.26	100	0,00	100
2.Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма	114210.53	0,00	100	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	156315.79	100	100	200

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ветошкина Ю. А.	Министр по туризму и молодежной политике Пермского края	Черников А. Л.	15
2	Администратор регионального проекта	Желватых Е. А.	Заместитель начальника отдела	Ветошкина Ю. А.	25
Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ветошкина Ю. А.	Министр по туризму и молодежной политике Пермского края	Черников А. Л.	1
4	Участник регионального проекта	Ветошкина Ю. А.	Министр по туризму и молодежной политике Пермского края	Черников А. Л.	50
5	Участник регионального проекта	Желватых Е. А.	Заместитель начальника отдела	Ветошкина Ю. А.	25
Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ветошкина Ю. А.	Министр по туризму и молодежной политике Пермского края	Черников А. Л.	1
7	Участник регионального проекта	Ветошкина Ю. А.	Министр по туризму и молодежной политике Пермского края	Черников А. Л.	50
8	Участник регионального проекта	Желватых Е. А.	Заместитель начальника отдела	Ветошкина Ю. А.	25