

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экспорт услуг (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Экспорт услуг (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт услуг (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чибисов А.В.	Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Соснин Э.О.	Министр экономического развития и инвестиций Пермского края		
Администратор регионального проекта	Пицальников А.А.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	
		Направление (подпрограмма)	-	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Соснин Э. О.	Министр экономического развития и инвестиций Пермского края	Чибисов А. В.	14
2	Администратор регионального проекта	Пищальников А. А.	Начальник отдела	Соснин Э. О.	13
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Бочарова А. М.	Начальник отдела	Кассина Р. А.	9
4	Участник проекта	Ветошкина Ю. А.	Министр по туризму и молодежной политике Пермского края	Черников А. Л.	5
5	Участник проекта	Дегтярева Е. В.	Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края	Чибисов А. В.	9
6	Участник проекта	Илюхина М. В.	Заместитель министра культуры Пермского края	Самойлов Д. И.	9
7	Участник проекта	Михайленко Д. В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	-	8
8	Участник проекта	Никитин И. Н.	Министр информационного развития и связи Пермского края	-	5
9	Участник проекта	Пономарев А. Е.	Первый заместитель министра строительства Пермского края	Колмогоров А. В.	8
10	Руководитель проекта	Соснин Э. О.	Министр экономического развития и инвестиций Пермского края	Чибисов А. В.	14

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

11	Администратор	Пищальников А. А.	Начальник отдела	Соснин Э. О.	13
Публикация в СМИ, информационных ресурсах Пермского края					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Григоренко И. Г.	Заместитель министра экономического развития и инвестиций Пермского края	Колесников М. А.	1
Проведен анализ экспортного потенциала Пермского края по категориям экспортных услуг					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Соснин Э. О.	Министр экономического развития и инвестиций Пермского края	Чибисов А. В.	14