

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
МЧС России по Пермскому краю

О.В. Попов

«08»

02

2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя КЧС и ОПБ
Пермского края

Ю.Н. Михайлов

«08»

02

2013 г.

План
мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522
«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на территории Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Примечание
1.	Создание рабочей группы по координации работ при реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации»	Министерство общественной безопасности, ГУ МЧС России по Пермскому краю	до 01.03.2013	
2.	Формирование перечня и базы данных территорий, в которых требуется создать комплексные системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН)	Министерство общественной безопасности, ГУ МЧС России по Пермскому краю	до 01.03.2013	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Примечание
3.	Организация работы по определению объемов и источников финансирования мероприятий, по реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 на краевом, муниципальном и объектовом уровнях	Министерство общественной безопасности, ГУ МЧС России по Пермскому краю	до 01.03.2013	
4.	Информирование населения через средства массовой информации о ходе выполнения Указа Президента от 13 ноября 2012 № 1522	Министерство общественной безопасности, ГУ МЧС России по Пермскому краю	ежеквартально	
5.	Создание экспериментальной зоны КСЭОН на примере одного из муниципальных районов края	Министерство общественной безопасности, ГУ МЧС России по Пермскому краю, ГКУ Пермского края «Гражданская защита»	март-апрель 2013 года	
6.	Подготовка технического задания для проектирования КСЭОН	Министерство общественной безопасности, ГУ МЧС России по Пермскому краю, рабочая группа по созданию КСЭОН	до 01.03.2013	
7.	Участие во всероссийском селекторном совещании по итогам создания экспериментальных зон КСЭОН	Министерство общественной безопасности, ГУ МЧС России по Пермскому краю	05.04.2013	
8.	Внесение изменений в нормативную правовую базу Пермского края в соответствии с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации с целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522	Рабочая группа по созданию КСЭОН	до 01.07.2013	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Примечание
9.	Создание локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов организациями, в ведении которых они находятся, охватывающие оповещением население, проживающее в зоне возможного поражения, при авариях и чрезвычайных ситуациях на данных объектах	Руководители химически опасных объектов	до 01.09.2013	
10.	Строительство КСЭОН на территории края	Учреждение, определенное заказчиком строительства КСЭОН	до 01.12.2013	
11.	Проведение обучения, занятий, учений и тренировок по организации эксплуатации и поддержанию в готовности КСЭОН	ГУ МЧС России по Пермскому краю, КГАОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Пермского края», курсы ГО муниципальных образований Пермского края	до 01.12.2013	
12.	Проведения обучения населения порядку действий при получении сигналов экстренного оповещения	ГУ МЧС России по Пермскому краю, КГАОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Пермского края», курсы ГО муниципальных образований Пермского края	до 01.12.2013	
13.	Ввод в эксплуатацию на территории края КСЭОН	Рабочая группа по созданию КСЭОН	до 05.12.2013	
14.	Включение в документы территориального планирования вопросов, связанных	Министерство строительства и архитектуры Пермского края	ежегодно с 2013 года	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Примечание
	с определением территорий, где требуется создать КСЭОН			
15.	Итоговый доклад в МЧС России о реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 № 1522 для подготовки комплексного доклада в Правительство Российской Федерации	Министерство общественной безопасности, ГУ МЧС России по Пермскому краю	до 01.12.2013	

Заместитель начальника Главного управления
(по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) -
начальник управления гражданской защиты
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
полковник

Начальник отдела гражданской защиты управления
государственной противопожарной службы и гражданской
защиты Министерства общественной безопасности Пермского края



А.В. Шарапов

С.Е. Козьминых