

П А С П О Р Т
регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Пермский край)	Срок реализации проекта	12.12.2019	25.01.2023
Куратор регионального проекта				
Руководитель регионального проекта				
Администратор регионального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа		
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций															
1.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	ФП	Человек	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	183,000 0	172,000 0	0,0000	0,0000	-	-	ведомственная статистика	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций																
1.1	Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края цифровым компетенциям и технологиям	-	Процен т	0,0000	2020	-	-	-	100 ,00 00	100 ,00 00	-	-	-	-	Ежегодное оказание содействия государственным и муниципальным служащим, проходящим обучение по программам повышения квалификации по формированию цифровых компетенций, а также их консультационная поддержка.	Оказание услуг (выполнение работ)	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Пермский
край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций								
1.1	Результат "Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края цифровым компетенциям и технологиям"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хорошев А.И.	Ежегодное оказание содействия государственным и муниципальным служащим, проходящим обучение по программам повышения квалификации по формированию цифровых компетенций, а так же их консультационная поддержка.	Нет	ведомственная статистика
1.1.1	Контрольная точка "Сформирован и утвержден список государственных и муниципальных служащих и сотрудников подведомственных организаций в соответствии с квотами на прохождение программы повышения квалификации и профессиональной подготовки в	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	08	Черепанова Е.С.	Прочий тип документа список государственных и муниципальных служащих и сотрудников подведомственных организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сфере цифровой трансформации", значение: 0.0000			вует					
1.1.2	Контрольная точка "Проведена информационная компания для привлечения массовой подготовки государственных и муниципальных служащих и сотрудников подведомственных организаций для прохождения повышения квалификации и профессиональной подготовки в сфере цифровой трансформации", значение: 0.0000	-	30.06.2021	07	09	Черепанова Е.С.	Справка информационно-аналитическая о проведении информационной компании	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Сформирован и утвержден дополнительный список государственных и муниципальных служащих и сотрудников подведомственных организаций в соответствии с квотами на обучение по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки в сфере цифровой трансформации", значение: 0.0000	-	30.09.2021	08	10	Черепанова Е.С.	Прочий тип документа дополнительный список государственных и муниципальных служащих и сотрудников подведомственных организаций	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Проведение мониторинга численности государственных и	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными	Черепанова Е.С.	Справка информационно-аналитическая о численности	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных служащих и сотрудников подведомственных организаций, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной подготовки в сфере цифровой трансформации", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует		государственных и муниципальных служащих и сотрудников подведомственных организаций, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной подготовки в сфере цифровой трансформации		
1.1.5	Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Димитрашко О.Н.	Прочий тип документа Перечень мероприятий по информационному сопровождению, размещение публикаций в социальных сетях	-	Ведомственная статистика
1.1.6	Контрольная точка "Проведена информационная кампания для привлечения массовой подготовки государственных и муниципальных служащих и сотрудников подведомственных организаций для прохождения повышения квалификации и профессиональной подготовки в	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	05	Димитрашко О.Н.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о проведении информационной кампании	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сфере цифровой трансформации", значение: 0.0000			отсутствует					
1.1.7	Контрольная точка "Проведение мониторинга численности государственных и муниципальных служащих и сотрудников подведомственных организаций, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной подготовки в сфере цифровой трансформации", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Димитрашко О.Н.	Прочий тип документа Перечень мероприятий по информационному сопровождению, размещение публикаций в социальных сетях	-	Ведомственная статистика
1.1.8	Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению", значение: 0.0000	-	15.07.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Димитрашко О.Н.	Прочий тип документа Перечень мероприятий по информационному сопровождению, размещение публикаций в социальных сетях	-	Ведомственная статистика
1.1.9	Контрольная точка "Проведена информационная кампания для привлечения массовой подготовки государственных и муниципальных служащих и	-	15.09.2022	06	08	Димитрашко О.Н.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о проведении информационной кампании	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сотрудников подведомственных организаций для прохождения повышения квалификации и профессиональной подготовки в сфере цифровой трансформации", значение: 0.0000, Человек								
1.1.10	Контрольная точка "Проведение мониторинга численности государственных и муниципальных служащих и сотрудников подведомственных организаций, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной подготовки в сфере цифровой трансформации", значение: 0.0000	-	01.10.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Димитрашко О.Н.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	-	Ведомственная статистика
1.1.11	Контрольная точка "Проведение мониторинга численности государственных и муниципальных служащих и сотрудников подведомственных организаций, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной подготовки в сфере цифровой трансформации", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Димитрашко О.Н.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	-	Ведомственная статистика

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Пермский край)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края цифровым компетенциям и технологиям	0	100	100
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края цифровым компетенциям и технологиям					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хорошев А. И.	Первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края	Шиловских П. А.	10
2	Участник регионального проекта	Карсеева К. В.	Главный аналитик	Шиловских П. А.	10
3	Участник регионального проекта	Сидорова Ю. Н.	Главный аналитик	Шиловских П. А.	10
4	Участник регионального проекта	Лялина Л. В.	Главный аналитик	Шиловских П. А.	5