

П А С П О Р Т

регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Молодые профессионалы (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	01.03.2023
Куратор регионального проекта	Самойлов Д.И.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Кассина Р.А.	Министр образования и науки Пермского края		
Администратор регионального проекта	Бочаров И.В.	Начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Пермского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Профессиональное образование и наука"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,6200	5,0000	0,0000	0,0000	-	-	Ведомственна я статистика	
1.2.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	275,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 275,0 000	8 275,0 000	0,0000	0,0000	-	-	Ведомственна я статистика	
1.3.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и	ФП	Процент	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	0,0000	0,0000	-	-	Ведомственна я статистика	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																
1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	-	Процен т	0,0000	2018	-	-	0,0 000	5,0 000	10, 000 0	-	-	-	-	Организация и проведение демонстрационного экзамена обучающихся по программам среднего профессионального образования. 2019 г. - 0% обучающихся; 2020 г. - 0% обучающихся; 2021 г. - 5% обучающихся; 2022 г. - 10% обучающихся; 2023 г. - 15% обучающихся; 2024 г. - 20% обучающихся.	Проведение образовательных мероприятий	
1.2	Создана (обновлена)	-	Едини	0,0000	2018	-	5,0	10,	14,	26,	-	-	-	-	Создание	Приобре	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Нарастающий итог		ца				000	000 0	000 0	000 0					мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, обеспечивающих подготовку квалифицированн ых рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	тение товаров, работ, услуг
1.3	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям.	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	0,0 000	1,0 000	-	-	-	-	Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем	Проведение образова тельных меропри ятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Нарастающий итог														стандартам Ворлдскиллс		
1.4	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	0,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	Центр опережающей профессиональной подготовки Пермского края обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс.	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда							
1.1	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	0,00	52 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,21
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	52 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,21
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	52 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,21
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	0,00	2 300,00	4 000,00	62 202,85	0,00	0,00	68 502,85
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	2 300,00	4 000,00	62 202,85	0,00	0,00	68 502,85
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	2 300,00	4 000,00	62 202,85	0,00	0,00	68 502,85
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	54 422,21	4 000,00	62 202,85	0,00	0,00	120 625,06

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей"	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Организация и проведение демонстрационного экзамена обучающихся по программам среднего профессионального образования. 2019 г. - 0% обучающихся; 2020 г. - 0% обучающихся; 2021 г. - 5% обучающихся; 2022 г. - 10% обучающихся; 2023 г. - 15% обучающихся; 2024 г. - 20% обучающихся.	Нет	Ведомственная статистика
1.1.1	Контрольная точка "Сформирован и утвержден список учреждений, перечень профессий и специальностей для проведения демонстрационного экзамена"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	10	Бочаров И.В.	Приказ Министерства образования и науки Пермского края о проведении демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия в профессиональных образовательных	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			организациях		
1.1.2	Контрольная точка "Проведение мониторинга промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена"	-	30.06.2021	09	05	Бочаров И.В.	Отчет о проведении промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена.	-	Ведомственная статистика
1.1.3	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	31.08.2021	10	06	Бочаров И.В.	Отчет о проведении итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	-	Ведомственная статистика
1.1.4	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	30.11.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бочаров И.В.	Справка информационно-аналитическая о проведении аттестации в форме демонстрационного экзамена	-	Ведомственная статистика
1.1.5	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными	Бочаров И.В.	Справка информационно-аналитическая о проведении аттестации в	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	демонстрационного экзамена. Подготовлен аналитический отчет.", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует		форме демонстрационного экзамена.		
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Бочаров И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о планируемом количестве участников ДЭ в регионе в текущем году	-	Ведомственная статистика
1.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.04.2022	01	08	Бочаров И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о наличии и статусе центров проведения демонстрационного экзамена	-	Ведомственная система
1.1.8	Контрольная точка "Утвержден перечень профессиональных образовательных организаций, участвующих в проведении	-	30.05.2022	02	09	Бочаров И.В.	Приказ о проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия", значение: 0.0000						профессиональных образовательных организациях Пермского края		
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечено проведение демонстрационного экзамена. Подготовлена промежуточная информация по итогам 1 полугодия", значение: 0.0000	-	01.07.2022	02	10	Бочаров И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Ведомственная статистика
1.1.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг проведения демонстрационного экзамена", значение: 0.0000	-	30.10.2022	09	03	Бочаров И.В.	Справка - информация о проведении демонстрационного экзамена (промежуточный мониторинг)	-	Ведомственная статистика
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бочаров И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сдаче демонстрационного экзамена в текущем году	-	Ведомственная статистика
1.2	Результат "Созданы и функционируют Центры	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кассина Р.А.	Центр опережающей профессиональной	Нет	Ведомственная статистика

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки"	-	30.09.2021	10	12	Бочаров И.В.	Справка информационно-аналитическая о выполнении индикаторов и показателей функционирования центра опережающей профессиональной подготовки	-	Ведомственная статистика
1.2.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	25.12.2021	11	01	Бочаров И.В.	Справка информационно-аналитическая о выполнении индикаторов и показателей функционирования центра опережающей профессиональной подготовки	-	Ведомственная статистика
1.2.5	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Бочаров И.В.	Отчет - ежеквартальный мониторинг о достижении индикаторов и показателей функционирования ЦОПП	-	Ведомственная статистика
1.2.6	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг	-	30.06.2022	08	13	Бочаров И.В.	Отчет - ежеквартальный мониторинг о достижении	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000						индикаторов и показателей функционирования ЦОПП		
1.2.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки Пермского края"	-	30.08.2022	09	10	Бочаров И.В.	Справка - информационная о функционирования ЦОПП	-	Ведомственная статистика
1.2.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	13	11	Бочаров И.В.	Отчет - ежеквартальный мониторинг о достижении индикаторов и показателей ЦОПП	-	Ведомственная статистика
1.2.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки Пермского края", значение: 0.0000	-	30.11.2022	10	12	Бочаров И.В.	Справка - информационная о функционировании ЦОПП	-	Ведомственная статистика
1.2.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бочаров И.В.	Отчет - ежеквартальный мониторинг о достижении индикаторов и показателей функционирования ЦОПП	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.3	Результат "Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования"	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кассина Р.А.	Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, обеспечивающих подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	Нет	Ведомственная статистика
1.3.1	Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении гранта между ГБПОУ "Пермский базовый медицинский колледж" и Министерством просвещения Российской Федерации"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Бочаров И.В.	Соглашение о предоставлении гранта между образовательной организацией среднего профессионального образования и Министерством просвещения РФ	-	Ведомственная статистика
1.3.2	Контрольная точка "Мониторинг оснащения мастерских современной материально-технической базой"	-	30.06.2021	12	14	Бочаров И.В.	Справка информационно-аналитическая об оснащении мастерских материально-технической	-	Ведомственная статистика

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	04	09	Бочаров И.В.	Прочий тип документа - информация о приобретаемом оборудовании и дизайн-проекте мастерских	-	Ведомственная статистика
1.3.7	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг"	-	31.03.2022	05	07	Бочаров И.В.	Прочий тип документа Реестр объявленных закупок товаров, работ, услуг	-	Ведомственная статистика
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база"	-	31.03.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бочаров И.В.	Отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база	-	Ведомственная статистика
1.3.9	Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которых была обновлена материально-техническая база"	-	30.04.2022	06	09	Бочаров И.В.	Отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база	-	Ведомственная статистика
1.3.10	Контрольная точка "Проведен	-	01.06.2022	Взаимо	15	Бочаров И.В.	Отчет информационно-	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг оснащения мастерских", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			аналитический отчет о ходе выполнения мероприятий по оснащению мастерских		ая статистика
1.3.11	Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которых была обновлена материально-техническая база"	-	30.06.2022	09	11	Бочаров И.В.	Отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база	-	Ведомственная статистика
1.3.12	Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которых была обновлена материально-техническая база", значение: 0.0000	-	31.08.2022	09	13	Бочаров И.В.	Справка о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база	-	Ведомственная статистика
1.3.13	Контрольная точка "Завершено оснащение мастерских, доставлено, установлено, налажено оборудование"	-	31.08.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами	Бочаров И.В.	Акт приемки работ, товарные накладные	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.3.14	Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которых была обновлена материально-техническая база"	-	31.10.2022	11	13	Бочаров И.В.	Отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база	-	Ведомственная статистика
1.3.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения помещений мастерских в соответствии с концепцией брендинга", значение: 0.0000	-	01.12.2022	11	14	Бочаров И.В.	Исходящее письмо РОИВ	-	Ведомственная статистика
1.3.16	Контрольная точка "Открыты мастерские ", значение: 0.0000	-	02.12.2022	13	15	Бочаров И.В.	Прочий тип документа Информационное размещение в СМИ	-	Ведомственная статистика
1.3.17	Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в	-	30.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами	Бочаров И.В.	Отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой	-	Ведомственная статистика

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "Определение перечня профессий (специальностей) наиболее востребованных и перспективных"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Бочаров И.В.	Прочий тип документа перечень профессий (специальностей) наиболее востребованных и перспективных в Пермском крае	-	Ведомственная статистика
1.4.2	Контрольная точка "Определение профессиональных образовательных организаций, осуществляющих обучение по наиболее востребованным и перспективным профессиям (специальностям)"	-	30.06.2021	07	09	Бочаров И.В.	Прочий тип документа перечень профессионально образовательных организаций, которые осуществляют обучение по наиболее востребованным и перспективным профессиям (специальностям)	-	Ведомственная статистика
1.4.3	Контрольная точка "Формирование перечня программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям (специальностям)"	-	30.09.2021	08	10	Бочаров И.В.	Прочий тип документа перечень программ профессионального обучения наиболее востребованных и перспективных профессий (специальностей)	-	Ведомственная статистика
1.4.4	Контрольная точка "Реализация программ профессионального обучения по наиболее	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными	Бочаров И.В.	Справка о реализации программ профессионального	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	востребованным и перспективным профессиям ", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует		обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям		
1.4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Бочаров И.В.	Прочий тип документа об утверждении перечня программ профессионального обучения (перечень востребованных и перспективных профессий в Пермском крае по которым будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения)	-	Ведомственная статистика
1.4.6	Контрольная точка "Разработаны программы профессионального обучения, учебно-методических комплектов (УМК), контрольно-измерительных материалов (КИМ)"	-	30.08.2022	11	13	Бочаров И.В.	Отчет о разработанных программах профессионального обучения	-	Ведомственная статистика
1.4.7	Контрольная точка "Проведена экспертиза программ профессионального обучения,	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными	14	Бочаров И.В.	Прочий тип документа - экспертные заключения по программам	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	УМК, КИМ"			результатами и контрольными точками и отсутствует			профессионального обучения, УМК и КИМ		
1.4.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бочаров И.В.	Отчет о наличии материально-технического и кадрового обеспечения внедряемых программ профессионального обучения	-	Ведомственная статистика
1.4.9	Контрольная точка "Завершена апробация профессионального обучения"	-	15.11.2022	14	16	Бочаров И.В.	Отчет о проведенной апробации программ профессионального обучения	-	Ведомственная статистика
1.4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бочаров И.В.	Отчет - информационно-аналитический отчет о разработке и внедрении программ профессионального обучения в 2022 году	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
					ьными точкам и отсутст вует				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Молодые профессионалы (Пермский край)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	52122.21	3	0,00	30	33
2.Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	0	0,00	20	0,00	20

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	0	0,00	2	0,00	2
4.Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	68502.85	0,00	1	0,00	1

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	120625.06	3	23	30	56

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края	Самойлов Д. И.	5
2	Администратор регионального проекта	Бочаров И. В.	Начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Пермского края	Кассина Р. А.	40
Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края	Самойлов Д. И.	5
4	Участник регионального проекта	Бочаров И. В.	Начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Пермского края	Кассина Р. А.	40
Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края	Самойлов Д. И.	5
6	Участник регионального проекта	Бочаров И. В.	Начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Пермского края	Кассина Р. А.	40
Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования					
7	Ответственный за достижение результата регионального	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края	Самойлов Д. И.	5

	проекта				
8	Участник регионального проекта	Бочаров И. В.	Начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Пермского края	Кассина Р. А.	40
Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края	Самойлов Д. И.	5
10	Участник регионального проекта	Бочаров И. В.	Начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Пермского края	Кассина Р. А.	40