

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие общественного транспорта (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие общественного транспорта (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Мобильный город (Пермский край)	Срок реализации проекта	26.05.2023	31.12.2025
Куратор регионального проекта	Алякринский А.В.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Вешняков С.В.	Министр транспорта Пермского края		
Администратор регионального проекта	Расинский И.А.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах																
1.1	Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта	-	Единиц а	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	-	-	Количество инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий на основании концессионных соглашений, а также на закупку автобусов, приводимых в движение	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусы) и объектов зарядной инфраструктуры для них.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах							
1.1	Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 327,36	1 423 942,50	5 078 269,86
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 327,36	1 423 942,50	5 078 269,86
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 673,03	1 422 518,54	5 073 191,57
1.1.1.1. 1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 673,03	1 422 518,54	5 073 191,57
1.1.1.1. 1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 673,03	1 422 518,54	5 073 191,57
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 327,36	1 423 942,50	5 078 269,86
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 327,36	1 423 942,50	5 078 269,86
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 327,36	1 423 942,50	5 078 269,86
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесечный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах												
1.1.	Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 373,60	3 650 673,03	3 650 673,03	3 650 673,03
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 373,60	3 650 673,03	3 650 673,03	3 650 673,03

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Путин А.А.	Прочий тип документа Договор	-	Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.1.2	Контрольная точка "Выпуск на маршруты регулярных перевозок новых транспортных средств", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Путин А.А.	Акт Акт	-	Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.1.3	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс", значение: 16.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Путин А.А.	Распоряжение Распоряжение администрации города Перми	-	Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вешняков С.В.	Постановление Постановление Правительства РФ	-	Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.1.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение Соглашение	-	Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Вешняков С.В.	Соглашение Соглашение	-	Ведомственная статистика Министерства транспорта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс", значение: 44.0000, Единица	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Путин А.А.	Прочий тип документа включение в реестр муниципального имущества	-	Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вешняков С.В.	Постановление Постановление	-	Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.1.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Вешняков С.В.	Постановление Постановление	-	Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение Соглашение	-	Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет Отчет	-	Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Мобильный город (Пермский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах												
Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
Пермский	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Вешняков С. В.	Министр транспорта Пермского края	Алякринский А. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Расинский И. А.	Начальник отдела	Вешняков С. В.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Путин А. А.	Начальник департамента	-	5
Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вешняков С. В.	Министр транспорта Пермского края	Алякринский А. В.	5