

П А С П О Р Т
регионального проекта

Повышение доступности туристических продуктов (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Повышение доступности туристических продуктов (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Доступность туристического продукта (Пермский край)	Срок реализации проекта	03.02.2022	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Черников А.Л.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Ветошкина Ю.А.	Министр по туризму Пермского края		
Администратор регионального проекта	Желватых Е.А.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие туризма"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды																
1.1	Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	-	7,1 830	10, 000 0	-	-	-	Предоставлены субсидии юридическим лицам Пермского края в рамках апробации норм Федерального закона № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» по итогам реализации турпродукта с целью обеспечения временных выездов (путешествий) для	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															не менее 17,183 тыс. школьников Пермского края, обучающихся в 5-9 классах.		

6. Помесичный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды												
1.1.	Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 806,00	22 806,00	22 806,00	22 806,00	38 024,00	70 000,00	70 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 806,00	22 806,00	22 806,00	22 806,00	38 024,00	70 000,00	70 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Доступность туристического продукта
(Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды								
1.1	Результат "Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста"	03.02.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ветошкина Ю.А.	Предоставлены субсидии юридическим лицам Пермского края в рамках апробации норм Федерального закона № 189 -ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» по итогам реализации турпродукта с целью обеспечения временных выездов (путешествий) для не менее 17,183 тыс. школьников Пермского края, обучающихся в 5-9 классах.	Нет	Ведомственный мониторинг
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	12.01.2022	Взаимосвязь с	06	Желватых Е.А.	Приказ Контрольная точка федерального проекта об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			утверждении приказа Федерального агентства по туризму от 30.09.2021 № 438-Пр-21 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере создания благоприятных условий для развития туристской индустрии в субъектах Российской Федерации, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением» зарегистрирован Минюстом России		
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены	-	29.07.2022	01	07	Ветошкина	Постановление 1)	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 3.0000, Единица					Ю.А.	Постановление Правительства Пермского края об оказании государственной услуги в сфере туризма с использованием социального сертификата, включающего порядок формирования и ведения Реестра получателей государственной услуги в сфере туризма, положения об определении оператора Реестра исполнителей услуг по социальному сертификату, порядок включения участников отбора исполнителей услуг в Реестр исполнителей услуг по социальному сертификату; 2) Постановление Правительства Пермского края о порядке предоставления субсидии, предусматривающей финансовое обеспечение (затрат исполнителей услуги в сфере туризма в соответствии с социальным сертификатом); 3) Приказ		ый мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	05	03	Желватых Е.А.	Справка Информационная справка о предоставлении государственной услуги по организации поездок школьников по туристским маршрутам (количестве школьников 5-9 классов, задействованных МО, тур маршрутах и т.п.)	-	Ведомственный мониторинг
1.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	07	04	Ветошкина Ю.А.	Соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по результатам предоставления государственной услуги. Количество соглашений формируется по факту обращения получателей услуги к исполнителям услуги.	-	Ведомственный мониторинг
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлена отчетность об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Желватых Е.А.	Отчет 1) Отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия - ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 2) Отчет о достижении значений результатов использования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует		Субсидии - ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.		
1.1.8	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Единица	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ветошкина Ю.А.	Постановление Постановление Правительства Пермского края "О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 14.07.2022 N 594-п "Об оказании государственной услуги в социальной сфере "Услуга по созданию условий в Пермском крае для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью раскрытия туристского потенциала Российской Федерации" в соответствии с социальным сертификатом"	-	Ведомственный мониторинг
1.1.9	Контрольная точка "Информирование населения Пермского края о реализации	-	17.04.2023	07	Взаимосвязь с иными	Желватых Е.А.	Прочий тип документа Ссылки на публикации на официальном сайте	-	Официальный сайт Министерств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста"				результатами и контрольными точками и отсутствует		Министерства по туризму Пермского края, письма в ИОГВ, ОМСУ о возможности получения государственной услуги.		а по туризму Пермского края
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	07.06.2023	10	11	Желватых Е.А.	Справка Информационная справка о предоставлении государственной услуги по организации поездок школьников 5-9 классов общеобразовательных учреждений по туристическим маршрутам с использованием социального сертификата в период апрель-май 2023 года	-	Ведомственный мониторинг
1.1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	07.06.2023	15	08	Желватых Е.А.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий юридическому (физическому) лицу на возмещение затрат по результатам предоставления государственной услуги (количество соглашений формируется по факту обращения получателей	-	Ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							услуги к исполнителям услуги).		
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2023	08	14	Желватых Е.А.	Отчет Отчеты туроператоров-исполнителей услуги о предоставлении субсидии - по поездкам школьников с использованием социального сертификата в период апрель-май 2023 г.	-	Ведомственный мониторинг
1.1.13	Контрольная точка "Информирование населения Пермского края о реализации комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста "	-	07.09.2023	11	09	Желватых Е.А.	Прочий тип документа Ссылки на публикации на официальных ресурсах Министерства по туризму Пермского края, письма в ИОГВ, ОМСУ о возможности получения государственной услуги	-	Официальный сайт Министерства по туризму Пермского края
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	14	13	Желватых Е.А.	Справка Информационная справка о предоставлении государственной услуги по организации поездок школьников 5-9 классов общеобразовательных учреждений по туристическим маршрутам с использованием социального сертификата (кол-ве потребителей	-	Ведомственный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							услуги, задействованных МО, турмаршрутах и проч.). в период сентябрь-ноябрь 2023 года		
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Желватых Е.А.	Отчет 1) Отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия - ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 2) Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии - ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	09	12	Желватых Е.А.	Отчет Отчеты туроператоров-исполнителей услуги о предоставлении субсидии по поездкам школьников с использованием социального сертификата за период сентябрь-ноябрь 2023 г.	-	Ведомственный мониторинг

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ветошкина Ю. А.	Министр по туризму Пермского края	Черников А. Л.	15
2	Администратор регионального проекта	Желватых Е. А.	Начальник отдела	Ветошкина Ю. А.	25
Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ветошкина Ю. А.	Министр по туризму Пермского края	Черников А. Л.	15
4	Участник регионального проекта	Ветошкина Ю. А.	Министр по туризму Пермского края	Черников А. Л.	15
5	Участник регионального проекта	Желватых Е. А.	Начальник отдела	Ветошкина Ю. А.	25