

П А С П О Р Т
регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные БАС (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.04.2024	31.12.2025
Куратор регионального проекта	Борисов А.В.	Заместитель председателя Правительства - министр территориального развития Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Солонцов О.Н.	Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края		
Администратор регионального проекта	Зайцева Е.В.	Заместитель начальника управления, начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экология"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках национальных проектов	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года																
1.1	Приобретены услуги с использованием беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	-	Летный час	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	82,500 0	-	-	Применение беспилотных авиационных систем в части аэрофотосъемки, сбора материалов и анализа, мониторинга пожарной опасности, контрольно-надзорных функций, мониторинга лесов от вредителей и болезней	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.2	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	Штука	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	18,000 0	-	-	Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Федерации в области лесных отношений														тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года							
1.1	Приобретены услуги с использованием беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года												
1.1.	Приобретены услуги с использованием беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1.2.	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	33 600,00	33 600,00

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Сформированы документы, необходимые для оказания услуги с использованием беспилотных авиационных систем", значение: 1.0000, Единица	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зайцева Е.В.	Прочий тип документа Техническое задание	-	Ведомственная статистика
1.1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зайцева Е.В.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Ведомственная статистика
1.1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Солонцов О.Н.	Прочий тип документа Акт оказанных услуг	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана ", значение: 1.0000, Единица	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солонцов О.Н.	Прочий тип документа Акт оказанных услуг (иной документ подтверждающий факт оказания услуги)	-	Ведомственная статистика
1.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гильмутдинов С.И.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Ведомственная статистика
1.2	Результат "Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти	01.04.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Солонцов О.Н.	Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному	Нет	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации в области лесных отношений"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).		
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гильмутдинов С.И.	Прочий тип документа План закупок	-	Ведомственная статистика
1.2.2	Контрольная точка "Сформированы документы, необходимые для оказания услуги по поставке БАС", значение: 1.0000, Единица	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зайцева Е.В.	Прочий тип документа Техническое задание	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зайцева Е.В.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Ведомственная статистика
1.2.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солонцов О.Н.	Прочий тип документа Иной документ, подтверждающих факт поставки товара	-	Ведомственная статистика
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана по поставке БАС", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Солонцов О.Н.	Прочий тип документа Иной документ подтверждающий факт поставки товара	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гильмутдинов а С.И.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Ведомственная статистика

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Солонцов О. Н.	Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края	Беланович Д. М.	5
2	Администратор регионального проекта	Зайцева Е. В.	Заместитель начальника управления, начальник отдела	Солонцов О. Н.	15
Приобретены услуги с использованием беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Солонцов О. Н.	Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края	Беланович Д. М.	5
Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Солонцов О. Н.	Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края	Беланович Д. М.	5